

# Documentação Base de Iniciação — Implantação DDA SAP — VAB Matriz

Elaborado por: Diana Documento (VMO Autônomo)  
Data: 2026-05-20

## Documentação Base de Iniciação — Implantação DDA SAP — VAB Matriz

Elaborado por: Diana Documento (VMO Autônomo)  
Data: 2026-05-20  
Versão: 1.0 — Rascunho para aprovação do sponsor

### TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

#### Identificação do Projeto

| Campo                | Valor                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Projeto      | Implantação DDA (Débito Direto Autorizado) no SAP — Contas a Pagar VAB Matriz |
| ID                   | DEM-2026-007                                                                  |
| Código Interno       | PROJ-VAB-2026-DDA                                                             |
| Área Solicitante     | VAB Matriz — Contas a Pagar                                                   |
| Área Executora       | DTI — Sustentação ERP FI                                                      |
| Centro de Custo      | 200195148                                                                     |
| Integração Principal | SAP FI x Santander (DDA / CNAB 240)                                           |

## Autorização

| Papel                    | Nome                          | Cargo                                            | Autoridade                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sponsor (provisório)     | Gladston Campos               | Gerência TI e Projetos Estratégicos — VAB Matriz | Aprovar demandas técnicas; autoridade orçamentária a confirmar (CB-Sponsor) |
| Solicitante              | Lucas Medeiros Pereira        | VAB Matriz — CP                                  | Beneficiário do projeto                                                     |
| Coordenadora de Processo | Noemia Tambara Cardoso Malini | VAB Matriz                                       | Ponto focal do negócio                                                      |
| Gerente de Projeto       | A designar pelo DTI           | —                                                | A definir no kick-off                                                       |
| Autoridade do GP         | A definir no kick-off         | —                                                | —                                                                           |

**Nota de governança:** CB-Sponsor em aberto — sponsor Diretor+ não identificado.

Gladston Campos (Gerente) exerce o papel provisoriamente. Resolução obrigatória antes do gate de kick-off.

## Objetivo do Projeto

Implantar a recepção automática de boletos via DDA (Débito Direto Autorizado) integrada ao SAP FI para o Contas a Pagar da VAB Matriz, mediante replicação com ajustes do modelo em produção na Divisão Logística do Grupo Águia Branca, **eliminando 100% da digitação manual de códigos de barras e 100% da dependência de terceiros para obtenção de boletos**, com go-live operacional até **30/09/2026**.

## Justificativa

O processo atual de pagamento de boletos no CP da VAB Matriz exige impressão física ou

---

digitação manual do código de barras no SAP. Quando o boleto não está disponível no sistema no momento do pagamento, o colaborador precisa solicitá-lo a terceiros, causando atrasos, erros e desgaste operacional contínuo da equipe. A solução de DDA já está implantada e em produção na Divisão Logística do Grupo Águia Branca (mesmo ambiente SAP) e na unidade VIX, demonstrando viabilidade técnica e organizacional. A iniciativa está alinhada com o programa "Controladoria do Futuro" da VAB Matriz e com os objetivos de automação financeira do Grupo Águia Branca.

---

## Escopo

### DENTRO DO ESCOPO:

- Configuração do serviço DDA no ambiente SAP FI da VAB Matriz
- Integração SAP x Santander via CNAB 240 para recepção eletrônica de boletos
- Habilitação da conta corrente Santander da VAB Matriz para o serviço DDA (junto ao banco)
- Ajustes de configuração específicos para o processo de CP da VAB Matriz (a especificar no Step 8)
- Testes integrados com ambiente Santander (homologação DDA)
- Treinamento da equipe de CP da VAB Matriz no novo processo
- Documentação técnica da implementação (diferencial em relação à Div. Logística)
- Go-live supervisionado com acompanhamento pós-implantação (30 dias)

### FORA DO ESCOPO:

- Outras divisões do Grupo Águia Branca (expansão futura, se aplicável)
  - Outros bancos além do Santander
  - Automação de outros processos de Contas a Pagar além de DDA
  - Substituição ou upgrade de versão do SAP FI
  - Integração com outros módulos SAP além do FI (CO, MM — apenas se identificado como necessário nos ajustes)
  - Gestão de boletos emitidos pela VAB (foco é recebimento de boletos de fornecedores/tributos)
-

## CrITÉRIOS DE Sucesso

| #    | CrITÉrio                               | Métrica                                                                | Prazo de Verificação |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CS-1 | Recepção automática de boletos DDA     | 100% dos boletos DDA Santander importados no SAP sem digitação manual  | 30 dias pós-go-live  |
| CS-2 | Eliminação de dependência de terceiros | Zero ocorrências de atraso de pagamento por ausência de boleto digital | 60 dias pós-go-live  |
| CS-3 | Satisfação da equipe CP                | Nota $\geq 8/10$ na pesquisa pós-implantação                           | 30 dias pós-go-live  |
| CS-4 | Prazo de entrega                       | Go-live em produção até 30/09/2026                                     | Data de go-live      |

## Premissas

| #   | Premissa                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-1 | O ambiente SAP FI da VAB Matriz é equivalente ao da Divisão Logística para fins de configuração DDA                          |
| P-2 | A Divisão Logística disponibilizará seus parâmetros de configuração DDA como referência para a equipe técnica                |
| P-3 | O banco Santander aprovará a habilitação DDA para a conta da VAB Matriz em prazo compatível com o cronograma                 |
| P-4 | A equipe de Contas a Pagar da VAB Matriz participará dos testes e treinamento conforme convocação                            |
| P-5 | Os "ajustes necessários" identificados por Noemia são de parametrização, não de desenvolvimento ABAP (a confirmar no Step 8) |
| P-6 | O investimento será zero ou suportado por horas de DTI interna (sem custo externo), satisfazendo a condição do Holding       |

## Restrições

| #   | Restrição                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| R-1 | Kickoff somente após formalização de custos e re-autorização do Holding (CB-3) |

| #   | Restrição                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-2 | Sponsor com autoridade Diretor+ deve ser identificado antes do kickoff (CB-Sponsor)                                                 |
| R-3 | Investimento externo máximo: R\$0 — sem custo externo (condição Holding); se necessário custo externo, nova autorização obrigatória |
| R-4 | Go-live somente com homologação completa junto ao Santander                                                                         |
| R-5 | Solução deve replicar o padrão CNAB 240 já aprovado no Grupo (mesma estrutura da Div. Logística)                                    |
| R-6 | Sem impacto em outros módulos SAP em produção (restrição de ambiente de produção)                                                   |

### Riscos de Alto Nível

| ID    | Risco                                                                                         | Probabilidade | Impacto | Nível   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| R-001 | Autorização Holding torna-se inválida se houver qualquer custo externo                        | ALTA          | ALTO    | CRÍTICO |
| R-002 | "Ajustes necessários" revelam-se mais complexos que replicação (reclassificação para PROJETO) | MÉDIA         | ALTO    | ALTO    |
| R-003 | Habilitação DDA no Santander demora mais que o planejado                                      | MÉDIA         | MÉDIO   | MÉDIO   |
| R-004 | Ambiente técnico da VAB difere da Div. Logística de forma não antecipada                      | BAIXA         | ALTO    | MÉDIO   |
| R-005 | Resistência da equipe CP à mudança de processo                                                | BAIXA         | BAIXO   | BAIXO   |

### Partes Interessadas Principais

| Nome            | Papel                                | Influência | Engajamento atual |
|-----------------|--------------------------------------|------------|-------------------|
| Gladston Campos | Sponsor provisório / Gerência TI VAB | ALTA       | FAVORÁVEL         |

| Nome                             | Papel                     | Influência | Engajamento atual |
|----------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| Wallace Bacelar da Silva         | Autorizador Holding       | ALTA       | CONDICIONAL       |
| Noemia Tambara Cardoso Malini    | Coordenadora de processo  | MÉDIA      | FAVORÁVEL         |
| Lucas Medeiros Pereira           | Solicitante / Beneficiado | MÉDIA      | FAVORÁVEL         |
| Viviane Cristina Caliri          | Referência DTI Holding    | MÉDIA      | NEUTRO            |
| Equipe CP VAB Matriz             | Usuários finais           | MÉDIA      | FAVORÁVEL         |
| Recurso técnico DTI (a designar) | Executor técnico          | ALTA       | A definir         |

### Orçamento Resumido

| Item                              | Valor                   | Observação                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Horas DTI interna (estimativa)    | 80-160h × custo interno | Não contabilizado como investimento externo   |
| Consultoria/serviços externos     | R\$0                    | Meta (condição Holding)                       |
| Licenças adicionais               | R\$0                    | Não previsto (replicação de config existente) |
| Reserva de contingência           | R\$2.000                | Para eventualidades não previstas             |
| <b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERNO</b> | <b>R\$0 - R\$2.000</b>  | <b>A confirmar no gate de kick-off (CB-3)</b> |

Nota: se o levantamento técnico (CB-2) revelar necessidade de consultoria externa, o orçamento será revisado e uma nova autorização do Holding será necessária antes do kickoff.

## Cronograma Sumarizado

| Marco                            | Data Estimada            | Observação                  |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Resolução CB-3 e CB-Sponsor      | Até 30/05/2026           | Pré-requisito para kick-off |
| Gate de Kick-off                 | Junho 2026               | Após CBs resolvidas         |
| Levantamento técnico (CB-2)      | Junho 2026 — 2 semanas   | Rafael Requisito + DTI      |
| Configuração SAP + DDA Santander | Julho 2026 — 4 semanas   | DTI + banco                 |
| Testes integrados                | Agosto 2026 — 2 semanas  | DTI + equipe CP             |
| Go-live e treinamento            | Setembro 2026 — 1 semana | —                           |
| <b>Go-live meta</b>              | <b>30/09/2026</b>        | —                           |
| Acompanhamento pós-go-live       | Outubro 2026 — 30 dias   | —                           |

## Aprovação do TAP

| Papel                 | Nome            | Assinatura | Data |
|-----------------------|-----------------|------------|------|
| Sponsor (provisório)  | Gladston Campos | _____      | —    |
| Coordenadora processo | Noemia Tambara  | _____      | —    |
| VMO                   | —               | _____      | —    |

## PM CANVAS

| Bloco                    | Conteúdo                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. JUSTIFICATIVA</b>  | O processo manual de boletos no CP da VAB Matriz gera desgaste operacional, erros e dependência de terceiros. A solução DDA elimina o problema com precedente interno (Div. Logística) comprovado. |
| <b>2. OBJETIVO SMART</b> |                                                                                                                                                                                                    |

| Bloco                            | Conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Implantar DDA no SAP FI da VAB Matriz, eliminando 100% da digitação manual e da dependência de terceiros para boletos, com go-live até 30/09/2026.                                                                                                               |
| <b>3. BENEFÍCIOS</b>             | (1) Zero digitação manual de código de barras; (2) Zero dependência de terceiros para boletos; (3) Redução de erros e atrasos de pagamento; (4) Alívio do desgaste da equipe CP; (5) Processo alinhado ao padrão GAB (Div. Logística + VIX)                      |
| <b>4. PRODUTO / ENTREGÁVEIS</b>  | (1) DDA configurado no SAP FI VAB Matriz em produção; (2) Integração SAP x Santander CNAB 240 operacional; (3) Equipe CP treinada; (4) Documentação técnica da implementação; (5) Pesquisa de satisfação pós-go-live                                             |
| <b>5. REQUISITOS</b>             | RF: recepção automática de boletos DDA; importação SAP sem digitação manual; visualização e processamento no SAP FI. RNF: disponibilidade $\geq 99,5\%$ ; processamento de arquivo CNAB em $\leq 30$ min; compatibilidade com versão SAP em uso.                 |
| <b>6. STAKEHOLDERS</b>           | Sponsor: Gladston Campos (VAB TI). Solicitante: Lucas Medeiros (VAB CP). Coordenadora: Noemia Tambara (VAB). Autorizador: Wallace Bacelar (Holding). Executores: DTI FI (a designar). Banco: Santander. Usuários: equipe CP VAB.                                 |
| <b>7. EQUIPE</b>                 | GP: a designar pelo DTI. Recurso técnico FI SAP: a designar pelo DTI. Ponto focal negócio: Noemia. Suporte banco: Santander (agência VAB).                                                                                                                       |
| <b>8. PREMISSAS E RESTRIÇÕES</b> | Premissas: ambiente SAP equivalente à Div. Logística; ajustes são parametrização (não ABAP); Santander habilita DDA em tempo hábil; investimento zero externo. Restrições: kickoff somente após CB-3 e CB-Sponsor; sem custo externo sem re-autorização Holding. |
| <b>9. RISCOS</b>                 | (CRÍTICO) Autorização Holding inválida se houver custo. (ALTO) Ajustes mais complexos que replicação → reclassificação PROJETO. (MÉDIO) Habilitação Santander demorada. (MÉDIO) Diferença de ambiente VAB vs. Logística.                                         |

## PLANO GERAL DO PROJETO

### 1. Plano de Gerenciamento de Escopo

O escopo será gerenciado com base no TAP e na ERF (Especificação de Requisitos Funcionais — Step 8).



---

Qualquer alteração de escopo pós-baseline requer Change Request formal aprovado pelo sponsor.

O levantamento técnico dos ajustes (CB-2) no Step 8 é o mecanismo de refinamento do escopo dentro das condições aprovadas neste TAP. Se o resultado do Step 8 ampliar o escopo significativamente, o projeto será reclassificado como PROJETO e passará por novo ciclo de qualificação.

## 2. Plano de Gerenciamento de Cronograma

Metodologia: cronograma em fases com marcos binários (entregável completo / não completo).

Ferramenta: documento `cronograma.md` (Carlos Cronograma — Step 10).

Desvios de até 5 dias são gerenciados pelo GP. Desvios > 5 dias exigem notificação ao sponsor.

Buffer de contingência: 15% do prazo total, centralizado ao final do projeto.

Revisão de cronograma: a cada 2 semanas e em cada marco.

## 3. Plano de Gerenciamento de Custos

Investimento meta: R\$0 (custo interno DTI). Limite máximo externo: R\$2.000 (reserva de contingência).

Qualquer gasto externo exige autorização prévia do sponsor E re-autorização do Holding (CB-3).

Acompanhamento: EVM simplificado com CPI e SPI a cada 2 semanas.

Desvios de custo acima de R\$500 exigem notificação imediata ao sponsor.

## 4. Plano de Gerenciamento da Qualidade

Critérios de qualidade definidos na ERF (critérios de aceitação por RF).

Testes obrigatórios antes do go-live: testes de unidade (config SAP), testes de integração

(SAP x Santander), testes de aceitação do usuário (equipe CP VAB) com assinatura de aprovação.

Critério de go-live: 100% dos RFs Must Have validados em homologação.

## 5. Plano de Gerenciamento de Recursos

Recurso técnico DTI: a designar por Gladston Campos após gate de kick-off.

Ponto focal de negócio: Noemia Tambara — dedicação parcial (~2h/semana para validações).

Equipe CP: participação nos testes de aceitação (1 semana) e treinamento (0,5 dia).

Nenhum recurso externo previsto (meta custo zero).

## 6. Plano de Gerenciamento das Comunicações

| Comunicação                        | Frequência            | Canal             | Destinatários         |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Status Report                      | Quinzenal             | E-mail            | Gladston, Noemia, VMO |
| Reunião de ponto de controle       | Por marco             | Teams/ presencial | GP + Noemia + DTI     |
| Notificação de risco materializado | Imediato              | E-mail/Teams      | Sponsor + VMO         |
| Pesquisa de satisfação             | Pós-go-live (30 dias) | Formulário        | Equipe CP VAB         |

## 7. Plano de Gerenciamento de Riscos

Riscos identificados no TAP (5 riscos de alto nível).

Plano detalhado em `plano-riscos.md` (Pedro Perigo — Step 11).

Revisão de riscos: a cada 2 semanas e em cada marco.

Trigger para escalonamento: qualquer risco CRÍTICO ou ALTO que materializar vai imediatamente ao sponsor.

## 8. Plano de Gerenciamento de Aquisições

Não há aquisições externas previstas (meta custo zero).

Se o levantamento técnico (CB-2) revelar necessidade de consultoria:

- (1) orçamento revisado e aprovado pelo sponsor; (2) re-autorização do Holding obtida (CB-3);
- (3) processo de contratação interno conforme política do Grupo.

## 9. Plano de Gerenciamento de Stakeholders

Engajamento monitorado via status reports quinzenais.

Walace Bacelar (Holding): comunicação via Noemia → Gladston → Wallace para qualquer

mudança de custo ou escopo que afete a condição de sua autorização.

Equipe CP: envolvida nos testes de aceitação e treinamento — participação obrigatória.

Santander: ponto de contato a ser estabelecido pela Noemia/tesouraria VAB para habilitação DDA.

## 10. Plano de Gerenciamento de Integração (mudanças)

Todas as mudanças de baseline (escopo, prazo, custo) exigem Change Request formal.

---

GP tem autoridade para aceitar mudanças de até 1 dia de prazo e R\$0 de custo. Mudanças acima desses limites exigem aprovação do sponsor. Mudanças que afetem a condição de custo zero da autorização Holding exigem aprovação adicional de Wallace Bacelar antes de serem implementadas.