

Plano de Gestão de Riscos — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz
Elaborado por: Pedro Perigo (VMO Autônomo)

Plano de Gestão de Riscos — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz
Elaborado por: Pedro Perigo (VMO Autônomo)
Data: 2026-05-20
Versão: 1.0

Escala de Probabilidade: BAIXA (1-3) / MÉDIA (4-6) / ALTA (7-9) | 1-9
Escala de Impacto: BAIXO (1-3) / MÉDIO (4-6) / ALTO (7-9) | 1-9
Score = Probabilidade × Impacto | Nível: CRÍTICO (≥49) / ALTO (25-48) / MÉDIO (10-24) / BAIXO (<10)

Registro de Riscos

ID	Categoria	Descrição	P	I	Score	Nível
R-001	Governança	Autorização do Holding (Wallace Bacelar) torna-se inválida se houver qualquer custo externo — kickoff precisa ser sustado e autorização renegociada	7	8	56	CRÍTICO
R-002	Técnico	"Ajustes necessários" (CB-2) revelam-se mais complexos que parametrização, exigindo desenvolvimento ABAP novo — reclassificação para PROJETO e novo ciclo de planejamento	5	8	40	ALTO
R-003	Externo	Processo de habilitação DDA no Santander demora mais que os 15 dias estimados, atrasando o caminho crítico	5	6	30	ALTO
R-004	Técnico	Ambiente SAP FI da VAB Matriz difere da Divisão Logística de	3	7	21	MÉDIO

ID	Categoria	Descrição	P	I	Score	Nível
		forma não antecipada (versão, configuração base, transportes)				
R-005	Governança	Sponsor Diretor+ não é identificado antes do kick-off — decisões de escopo/custo ficam sem alçada formal	5	6	30	ALTO
R-006	Pessoas	Recurso técnico DTI designado não tem disponibilidade suficiente ou conhecimento em FEBAN/DDA	4	7	28	ALTO
R-007	Pessoas	Resistência ou baixa participação da equipe CP da VAB no UAT e treinamento	2	4	8	BAIXO
R-008	Técnico	Layout CNAB 240 do Santander para a conta VAB difere do layout já configurado na Divisão Logística	3	6	18	MÉDIO
R-009	Processo	Mudança de escopo não controlada durante a fase de levantamento técnico (scope creep via "ajustes" adicionais)	4	5	20	MÉDIO
R-010	Processo	Encerramento do projeto sem documentação técnica finalizada — próxima manutenção sem referência	2	5	10	MÉDIO

Plano de Resposta por Risco

R-001 — Autorização Holding inválida se houver custo externo

Nível: CRÍTICO | P: 7 | I: 8 | Score: 56

Estratégia: MITIGAR + EVITAR

Trigger: Qualquer indicação de custo externo durante o levantamento técnico (E-01) ou contratação de serviço externo.

Ações de mitigação:

1. Executar o projeto com horas internas DTI exclusivamente (meta custo zero)
2. No artefato obrigatório do WR (G6), confirmar viabilidade de custo zero antes do

kick-off

3. Se E-01 identificar necessidade de custo externo, PARAR antes de qualquer gasto e:

- a. Quantificar o custo exato
 - b. Levar ao Gladston para aprovação
 - c. Contatar Wallace Bacelar (Holding) para nova autorização formal
4. Não contratar nenhum serviço externo sem nova autorização do Holding, independentemente do valor

Plano de contingência: Se Holding não re-autorizar o custo → projeto vai para EM ESPERA até solução sem custo externo ser encontrada OU até nova janela de orçamento.

Responsável: GP + Gladston Campos

Prazo de mitigação: Antes e durante todo o projeto (monitoramento contínuo)

R-002 — Ajustes mais complexos que parametrização (CB-2)

Nível: ALTO | P: 5 | I: 8 | Score: 40

Estratégia: MITIGAR

Trigger: E-01 (levantamento técnico) identifica necessidade de desenvolvimento ABAP, novo programa Z, ou modificação de objeto SAP standard para implementar o DDA na VAB.

Ações de mitigação:

1. Priorizar o levantamento técnico (Fase 2) como primeira atividade do projeto
2. Na reunião com a Div. Logística, verificar explicitamente: houve desenvolvimento ABAP?
3. Se E-01 identificar necessidade de desenvolvimento:
 - a. Estimar esforço total (incluindo desenvolvimento)
 - b. Atualizar classificação do projeto (MELHORIA → PROJETO) formalmente
 - c. Apresentar nova qualificação ao VMO antes de prosseguir
 - d. Verificar impacto no custo (re-acionamento da CB-3 e R-001)

Plano de contingência: Reclassificação como PROJETO → novo ciclo de planejamento com TAP revisado, cronograma revisado e aprovação do sponsor.

Responsável: Recurso técnico DTI + GP

Prazo de mitigação: M-1 (27/06/2026) — decisão definitiva no E-01

R-003 — Habilitação DDA Santander demorada

Nível: ALTO | P: 5 | I: 6 | Score: 30

Estratégia: MITIGAR

Trigger: Santander não confirmar habilitação DDA até 18/07/2026 (M-2 previsto).

Ações de mitigação:

1. Iniciar processo de habilitação no banco no primeiro dia do kick-off (3.1 no cronograma)
2. Identificar o contato Santander (gerente de conta corporativo VAB) antes do kick-off
3. Solicitar ao Santander prazo formal de habilitação em resposta ao pedido
4. Monitorar semanalmente o status da habilitação
5. Escalar para Noemia/tesouraria VAB se Santander não responder em 5 dias úteis

Plano de contingência: Atraso de até 2 semanas é absorvido pelo buffer de setembro.

Atraso acima de 2 semanas → revisar data de go-live e comunicar ao sponsor.

Responsável: Noemia Tambara (ponto focal bancário) + GP

Prazo de mitigação: Início em 30/06/2026; M-2 monitorado semanalmente

R-004 — Ambiente SAP VAB difere da Divisão Logística

Nível: MÉDIO | P: 3 | I: 7 | Score: 21

Estratégia: MITIGAR

Trigger: Levantamento técnico (2.1) identifica divergência de versão SAP, patch level, configuração base do FI ou transporte de customizações que impeça replicação direta.

Ações de mitigação:

1. Incluir na agenda do levantamento (2.1) verificação explícita de versão e patch level SAP
2. Solicitar print da versão SAP do ambiente VAB antes da reunião de análise
3. Se divergência identificada: avaliar impacto antes de iniciar qualquer configuração

Plano de contingência: Divergência leve (patch level) → ajuste na configuração (+2-5 dias).

Divergência severa (versão principal) → reclassificação escopo e notificação ao sponsor.

Responsável: Recurso técnico DTI

Prazo de mitigação: M-1 (27/06/2026)

R-005 — Sponsor sem alçada Diretor+ (CB-Sponsor)

Nível: ALTO | P: 5 | I: 6 | Score: 30

Estratégia: MITIGAR

Trigger: Gate de kick-off ocorre sem identificação de sponsor Diretor+.

Ações de mitigação:

1. CB-Sponsor é condição obrigatória do gate de kick-off (Gabriel Governança verifica)
2. Gladston Campos deve identificar ou acionar um Diretor+ antes do kick-off
3. Se impossível: formalizar e-mail de ciência de um Diretor+ como patrocinador da decisão

Plano de contingência: Gate de kick-off bloqueado até resolução — não há contingência que substitua um sponsor com autoridade formal.

Responsável: Gladston Campos → escalada ao Diretor de TI/negócio VAB

Prazo: Antes do gate de kick-off (06/06/2026)

R-006 — Recurso técnico DTI sem disponibilidade ou conhecimento

Nível: ALTO | P: 4 | I: 7 | Score: 28

Estratégia: MITIGAR

Trigger: Recurso designado tem < 50% de disponibilidade para o projeto OU não tem experiência com FEBAN/integração bancária SAP.

Ações de mitigação:

1. No artefato do WR (G3), confirmar disponibilidade e perfil técnico antes do kick-off
2. Exigir que o recurso designado tenha ao menos familiaridade com FEBAN ou DDA SAP
3. Incluir sessão de transferência de conhecimento com o recurso da Div. Logística

Plano de contingência: Recurso inadequado → solicitar substituição ao DTI antes do início da Fase 2 (levantamento técnico).

Responsável: Gladston Campos + GP

Prazo: Confirmado em M-0 (gate de kick-off)

R-007 — Resistência da equipe CP ao UAT e treinamento

Nível: BAIXO | P: 2 | I: 4 | Score: 8

Estratégia: ACEITAR com monitoramento

Trigger: Equipe CP recusa participação no UAT ou treinamento sem justificativa.

Ações: Comunicação antecipada dos benefícios para a equipe. Noemia como facilitadora da participação. Treinamento de duração máxima de 0,5 dia para minimizar impacto operacional.

Responsável: Noemia Tambara + GP

R-008 — Layout CNAB 240 Santander diverge da Divisão Logística

Nível: MÉDIO | P: 3 | I: 6 | Score: 18

Estratégia: MITIGAR

Trigger: Layout CNAB 240 enviado pelo Santander para a conta VAB difere do que está configurado no sistema da Divisão Logística (campos adicionais, posições diferentes).

Ações de mitigação: Solicitar ao Santander o manual do layout CNAB 240 DDA antes do início da configuração. Comparar com o layout da Div. Logística durante o levantamento (2.1).

Plano de contingência: Divergência pequena → ajuste de mapeamento CNAB (+3-5 dias).
Divergência grande → avaliar desenvolvimento ABAP (aciona R-002 e potencialmente R-001).

Responsável: Recurso técnico DTI

Prazo de mitigação: M-1 (27/06/2026)

R-009 — Scope creep durante o levantamento técnico

Nível: MÉDIO | P: 4 | I: 5 | Score: 20

Estratégia: MITIGAR

Trigger: Noemia ou equipe CP solicita funcionalidades adicionais durante o levantamento (ex: integração com outros bancos, relatórios extras, automação adicional de AP).

Ações de mitigação: TAP com escopo exclusivo explícito. GP responsável por documentar qualquer solicitação fora do escopo e tratar como Change Request. Noemia ciente do escopo delimitado antes do início do levantamento.

Responsável: GP**Prazo:** Monitoramento durante toda a Fase 2

R-010 — Encerramento sem documentação técnica**Nível:** MÉDIO | P: 2 | I: 5 | Score: 10**Estratégia:** MITIGAR**Trigger:** Go-live ocorre mas E-09 (documentação técnica) não é entregue antes do encerramento.**Ações de mitigação:** E-09 é critério de aceite do encerramento — sem documentação não há aceite formal. Documentação iniciada durante a fase de configuração (não somente ao final).**Responsável:** Recurso técnico DTI + GP**Prazo:** Entregue antes da reunião de encerramento (M-6)

Reserva de Contingência Calculada

ID	Risco	Probabilidade	Impacto (dias)	Valor Esperado (dias)
R-001	Autorização Holding	0,7	15 dias de parada	10,5 dias
R-002	Ajustes complexos ABAP	0,5	20 dias	10,0 dias
R-003	Santander demorado	0,5	10 dias	5,0 dias
R-004	Ambiente SAP divergente	0,3	5 dias	1,5 dias
R-005	Sponsor sem alçada	0,5	10 dias	5,0 dias
R-006	Recurso inadequado	0,4	7 dias	2,8 dias
R-008	CNAB divergente	0,3	5 dias	1,5 dias
R-009	Scope creep	0,4	5 dias	2,0 dias
TOTAL				38,3 dias

Interpretação: O valor esperado de impacto em prazo, considerando todos os riscos, é de ~38 dias. O buffer de contingência do cronograma (setembro 2026 = ~26 dias úteis após go-live base de 25/08) cobre parcialmente este valor. Os riscos CRÍTICO (R-001) e ALTO (R-002, R-005) têm potencial de exceder o buffer se materializarem simultaneamente.

Recomendação de reserva financeira: R\$2.000 (reserva orçamentária aprovada no TAP).

Se R-001 ou R-002 materializarem com custo externo: nova autorização obrigatória antes de qualquer gasto (não coberto pela reserva — requer CR formal).

Revisão de Riscos

Quando	Evento	Responsável
Gate de Kick-off	Verificar R-001, R-002, R-005, R-006	GP + Gabriel Governança
M-1 (27/06)	Verificar R-002, R-004, R-008 (pós-levantamento técnico)	GP
M-2 (18/07)	Verificar R-003 (habilitação Santander)	GP + Noemia
M-4 (15/08)	Verificar R-009, R-010 pós-UAT	GP
Quinzenal	Revisão geral do registro de riscos	GP
Evento de materialização	Notificação imediata ao sponsor	GP