

Documentação Base de Iniciação — Integração SGMM03 Campos Empresa e Contrato

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28 | Status: RASCUNHO

IDENTIFICAÇÃO

Campo	Valor
Nome	Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany)
ID	DEM-2026-008
Ticket de Origem	#6800446
Área Solicitante	VIX Matriz
Área Executora	Holding DTI + Consultoria SAP PM/FI (a contratar)
Data de Início Previsto	16/06/2026 (após resolução das CBs)
Data de Conclusão Prevista	31/07/2026
Tipo	Melhoria Evolutiva — Integração SAP (PM/FI)

AUTORIZAÇÃO

Papel	Nome	Cargo	Autoridade
Sponsor	**[A CONFIRMAR — CB-1]**	Diretor ou superior	Aprovação de orçamento, escopo e prazo
Responsável DTI	Mara Rubia Silva Rocha	Holding DTI	Gestão operacional do chamado e articulação
Gerente de Projeto	A designar pelo PMO	—	Acompanhamento da execução, aprovação
Solicitante	Jenifer dos Santos Carvalho	VIX Matriz	Validação funcional dos entregáveis

CB-1 ABERTA: O sponsor com nível Diretor ou superior deve ser identificado e nomeado até 30/05/2026 para que este TAP seja finalizado e assinado. Responsável: PMO / Holding DTI.

OBJETIVO DO PROJETO (SMART)

Integrar automaticamente os campos **Empresa** e **Contrato** das Ordens de Manutenção (OM) da interface SGMM03 do SGM para o SAP, cobrindo os eventos de **criação** e **alteração** de OM, de forma que **100% das OMs InterCompany abertas ou alteradas no SGM** tenham esses campos gravados corretamente no SAP **sem intervenção manual**, até **31/07/2026**.

Detalhamento SMART:

- **Específico:** Integrar 2 campos (Empresa e Contrato) na interface SGMM03, via módulo PM/FI do SAP

- **Mensurável:** 100% das OMs InterCompany com campos preenchidos automaticamente (zero preenchimentos manuais residuais)
 - **Atingível:** Precedente confirmado (campo Centro de Planejamento implantado na mesma interface)
 - **Relevante:** Elimina retrabalho manual e risco de inconsistência de dados no processo InterCompany
 - **Temporal:** Conclusão até 31/07/2026
-

JUSTIFICATIVA

No processo InterCompany da interface SGMM03 (SGM + SAP), os campos **Empresa** e **Contrato** inseridos pela manutenção durante a abertura de OM no SGM não são transmitidos automaticamente ao SAP. Isso obriga operadores a preencher manualmente esses campos no SAP tanto na criação quanto na alteração de OMs, gerando:

1. Retrabalho operacional contínuo na equipe de manutenção da VIX Matriz
2. Risco de inconsistência de dados entre SGM e SAP nos campos de identificação InterCompany
3. Possíveis erros em relatórios financeiros de alocação de custos InterCompany

A integração é tecnicamente viável com baixo risco: o campo Centro de Planejamento foi implementado anteriormente na mesma interface SGMM03 como precedente positivo. A demanda está alinhada com a diretriz de integridade de dados e eficiência operacional do processo de manutenção do Grupo Água Branca.

ESCOPO

DENTRO DO ESCOPO:

1. Integração do campo **Empresa** da OM: leitura do valor no SGM e gravação no SAP via SGMM03
2. Integração do campo **Contrato** da OM: leitura do valor no SGM e gravação no SAP via SGMM03
3. Suporte ao evento de **criação** de OM (novo registro SAP)
4. Suporte ao evento de **alteração** de OM (atualização de registro SAP existente)
5. Testes de validação em ambiente de desenvolvimento, qualidade e produção
6. Documentação técnica da solução implementada
7. Repasse de conhecimento para o time de sustentação ERP (PM/FI)

FORA DO ESCOPO:

1. Integração de outros campos da interface SGMM03 (demandas separadas)
 2. O campo Cenário/CenPlan (MAM1/MWV1) — tem restrição técnica conhecida, tratamento separado
 3. Alterações no sistema SGM (sistema de origem — fora da responsabilidade do SAP)
 4. Modificações em outras interfaces de integração SAP além da SGMM03
 5. Implantação em outras divisões do grupo que não a VIX Matriz (exceto se confirmado após avaliação de L4)
 6. Desenvolvimento de novas funcionalidades no módulo PM/FI além dos 2 campos especificados
-

CRITÉRIOS DE SUCESSO

1. **100% das OMs InterCompany** criadas ou alteradas após o go-live têm os campos Empresa e

Contrato gravados automaticamente no SAP via integração SGMM03 — verificado por relatório de comparação SGM × SAP nos primeiros 15 dias de produção.

2. **Zero preenchimentos manuais residuais** dos campos Empresa e Contrato nas OMs InterCompany

após o go-live — verificado via auditoria de OMs abertas na primeira semana de operação.

3. **Aceite formal da solicitante** (Jenifer dos Santos Carvalho / VIX Matriz) após testes de homologação (UAT) confirmando que o comportamento da integração atende à necessidade descrita no Chamado #6800446.

4. **Go-live realizado até 31/07/2026** com ambiente de produção estável por 15 dias consecutivos sem incidentes relacionados à integração dos novos campos.

5. **Documentação técnica entregue** ao time de sustentação PM/FI da DTI antes do encerramento formal do projeto.

PREMISSAS

1. A interface SGMM03 está operacional no ambiente SAP da VIX Matriz e pode ser modificada sem impacto em outras integrações ativas.

2. O time técnico da consultoria selecionada tem experiência com o módulo PM do SAP e conhece (ou consegue obter) a documentação técnica da interface SGMM03.

3. Os campos Empresa e Contrato existem como campos válidos na estrutura da OM no SAP PM e podem receber valores via interface sem customização de dicionário de dados.

4. Os ambientes de desenvolvimento (DEV), qualidade (QAS) e produção (PRD) do SAP estão disponíveis para testes e implantação dentro do prazo do projeto.

5. A solicitante (VIX Matriz) disponibilizará casos de teste representativos para o UAT.

6. O campo Centro de Planejamento (implementado anteriormente) pode servir como referência técnica para a implementação dos campos Empresa e Contrato.

RESTRIÇÕES

1. **Orçamento:** Envelope máximo de **R\$ 48.000** (teto referencial — a ser substituído pelo valor contratado após equalização das propostas). Valores acima requerem nova aprovação do sponsor.

2. **Prazo:** Conclusão até **31/07/2026** — sem prazo de negócio externo declarado, mas o SLA do ticket já está em atraso (81h42min desde 08/05/2026).

3. **Tecnologia:** A solução deve ser implementada **exclusivamente** via interface SGMM03 existente — não são permitidas novas interfaces, processos batch ou desenvolvimentos fora do escopo do SGMM03.

4. **Ambiente:** Não são permitidas alterações no sistema SGM (escopo excluído).

5. **Mandante SAP:** A implementação deve seguir os padrões de transporte do Grupo Água Branca (DEV → QAS → PRD), com aprovação do GP/DTI antes de cada promoção de ambiente.

RISCOS DE ALTO NÍVEL

1. Restrição técnica oculta nos campos Empresa/Contrato — Risco de encontrar no SAP PM as mesmas restrições identificadas no campo Cenário/CenPlan, aumentando complexidade e prazo.

Classificação: **MÉDIO**

2. Prazo de seleção da consultora — Atraso na equalização das propostas (além de 29/05) ou divergência entre consultoras pode postergar o kick-off, reduzindo folga de prazo.

Classificação: **MÉDIO**

3. Disponibilidade do ambiente SAP para testes — Janelas de indisponibilidade dos ambientes DEV/QAS por outros projetos paralelos podem atrasar os ciclos de teste.

Classificação: **BAIXO**

4. Sponsor não designado — A ausência de sponsor formal pode gerar falta de autoridade para aprovação de decisões técnicas e de escopo durante a execução.

Classificação: **ALTO** (CB-1 aberta)

5. Impacto não mapeado em outras divisões — Se o fluxo InterCompany SGMM03 também for utilizado por outras empresas do grupo, a implementação pode ter escopo maior que o avaliado.

Classificação: **MÉDIO** (lacuna L4 não resolvida)

PARTES INTERESSADAS PRINCIPAIS

Nome / Área	Papel no Projeto	Interesse Principal
Jenifer dos Santos Carvalho (VIX Matriz)	Solicitante / Usuária final	Eliminação do retrabalho manual
Jhonny Henrique M. F. de Freitas (VIX Matriz)	Parte interessada	Processo de manutenção InterCompany
João Gabriel Virício Barbierato (VIX Matriz)	Parte interessada	Processo de manutenção InterCompany
Mara Rubia Silva Rocha (Holding DTI)	Gestora do chamado	Resolução do SLA em atraso
Sponsor (A CONFIRMAR — CB-1)	Sponsor executivo	Aprovação e monitoramento
Gerente de Projeto (A designar)	GP	Entrega no prazo e custo
Consultora selecionada (entre LinkUP, Oceanus e Selenia)	Consultor Selenia (MW)	Contratação e execução
Time Sustentação ERP PM/FI (DTI)	Receptor da solução	Sustentabilidade da solução

ORÇAMENTO RESUMIDO

Item	Estimativa
Consultoria SAP PM/FI (desenvolvimento, testes, implantação)	R\$ 29.000
Gestão interna DTI (custo de oportunidade)	R\$ 0 (recurso próprio)
Contingência (20%)	R\$ 5.800
TOTAL APROVADO (REFERENCIAL)	**R\$ 34.800**

■ ■ CB-2 ABERTA: Este orçamento é referencial. Deve ser substituído pelo valor contratado após seleção da consultora e aprovação formal do sponsor. Prazo: 02/06/2026.

CRONOGRAMA SUMARIZADO

Fase	Período	Duração
Resolução de CBs e contratação	28/05 – 13/06/2026	2 semanas
Kick-off e especificação técnica	16/06 – 20/06/2026	1 semana
Desenvolvimento e configuração SAP	23/06 – 04/07/2026	2 semanas
Testes (DEV/QAS) e UAT	07/07 – 18/07/2026	2 semanas
Go-live (PRD) e estabilização	21/07 – 31/07/2026	1,5 semanas
Buffer de contingência (15%)	**01/08 – 08/08/2026**	**~1 semana**
Conclusão máxima	**08/08/2026**	—

APROVAÇÃO

Sponsor: _____ Data: _____
[A CONFIRMAR – CB-1]

GP/PMO: _____ Data: _____

Solicitante: _____ Data: _____
Jenifer dos Santos Carvalho

PM CANVAS — DEM-2026-008

PM CANVAS — Integração SGMM03 Campos Empresa e Contrato

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

PM CANVAS – DEM-2026-008 – INTEGRAÇÃO SGMM03 EMPRESA/CONTRATO			
1. POR QUÊ?	2. O QUÊ?	3. QUEM?	
Campos Empresa e Contrato da OM não são integrados do SGM para o SAP no fluxo InterCompany SGMM03	Integração campo EMPRESA SGM → SAP via SGMM03	Sponsor: A confirmar (CB-1)	
Resultado: retrabalho manual + risco de inconsistência de dados entre os dois sistemas	Integração campo CONTRATO SGM → SAP via SGMM03	Gestora DTI: Mara Rubia S.R.	
Precedente: Centro de Planejamento já integrado na mesma interface	Evento: CRIAÇÃO de OM (novo registro SAP)	GP: A designar	
	Evento: ALTERAÇÃO de OM (atualização SAP existente)	Solicitante: Jenifer (VIX)	
	Testes DEV/QAS/PRD	Copiados: Jhonny, João (VIX)	
	UAT com VIX Matriz	Executora: Consultoria SAP	
	Documentação técnica	PM/FI (LinkUP/Ocean/Seletor ou MW – a selecionar)	
	Repasse sustentação DTI	Sustentação: DTI PM/FI	
4. COMO?	5. QUANDO?	6. QUANTO?	

PLANO GERAL DO PROJETO — Integração SGMM03

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

Abordagem: O escopo é estritamente delimitado pelos 2 campos (Empresa e Contrato) na interface

Ferramenta: WBS em Markdown + dicionário de pacotes de trabalho no cronograma.

Responsável: GP + Mara Rubia (validação de negócio) + Consultora (execução técnica)

1. Qualquer inclusão de campo ou funcionalidade além dos 2 campos definidos requer Change Request formal
2. GP avalia impacto em prazo e custo
3. Sponsor aprova qualquer mudança com impacto financeiro acima de R\$ 2.000
4. Baseline atualizado após aprovação — versão incrementada

2. Plano de Gerenciamento do Cronograma

Abordagem: Cascata com fases sequenciais (especificação → desenvolvimento → testes → go-live).

Reuniões semanais de acompanhamento com a consultora durante a execução.

Ferramenta: Cronograma em Markdown (este documento + arquivo cronograma.md)

Frequência de atualização: Semanal durante a execução

Indicadores:

- SPI (Schedule Performance Index): alerta se $< 0,85$
- Desvio de prazo: alerta se > 5 dias úteis em relação ao baseline

3. Plano de Gerenciamento dos Custos

Abordagem: Controle por marcos de faturamento (não por hora). O pagamento à consultora será estruturado em 2–3 marcos vinculados a entregáveis aprovados (ex: especificação técnica, go-live, documentação).

Ferramenta: Planilha de controle de custo — comparação entre orçamento aprovado e NFs emitidas

Frequência de atualização: A cada emissão de NF / aprovação de marco

Indicadores:

- CPI (Cost Performance Index): alerta se $< 0,85$
- EAC (Estimate at Completion): comparado ao BAC de R\$ 34.800

4. Plano de Gerenciamento da Qualidade

Abordagem: Ciclos de teste estruturados em 3 níveis antes do go-live.

Critérios de qualidade do produto:

- 100% dos casos de teste Must Have aprovados no UAT
- Zero erros de integração nos campos Empresa e Contrato após go-live
- Documentação técnica revisada e aprovada pelo time de sustentação PM/FI

Processo de revisão:

- DEV: Consultora executa testes unitários e de integração
- QAS: DTI + Consultora executam testes sistêmicos
- UAT: VIX Matriz (Jenifer + equipe) valida funcionalidade de negócio
- PRD: Go-live monitorado nos primeiros 15 dias (período de garantia)

5. Plano de Gerenciamento dos Recursos

Abordagem: Recursos externos (consultora) gerenciados via contrato com marcos e SLA.

Recursos internos (DTI) dedicados parcialmente conforme disponibilidade.

Papéis e responsabilidades (RACI simplificado):

Atividade	Consultora	DTI/Mara	GP	VIX/Jenifer
Especificação técnica	R	C	A	I
Desenvolvimento SAP	R	I	A	I
Testes DEV/QAS	R	C	A	I
UAT	C	I	A	R
Go-live	R	A	A	I
Documentação	R	A	I	I

R=Responsável, A=Aprovador, C=Consultado, I=Informado

Resolução de conflitos: Escalada ao sponsor para decisões com impacto > 1 semana de prazo.

6. Plano de Gerenciamento das Comunicações

Comunicação	Audiência	Frequência	Canal	Responsável
Status Report	Sponsor + Mara Rubia + Jenifer	Quinzenal	E-mail	GP
Reunião de acompanhamento	GP + Consultora	Semanal (durante execução)	Teams/presencial	GP
Relatório de testes	DTI + Jenifer	A cada ciclo de testes	E-mail	Consultora
Comunicado de go-live	Todos os stakeholders	Pontual (no go-live)	E-mail	GP
Alerta de risco/desvio	Sponsor	Imediato	E-mail/Teams	GP

7. Plano de Gerenciamento dos Riscos

Abordagem: Identificação na iniciação + revisão a cada status report quinzenal.

Riscos novos identificados durante a execução são adicionados ao registro e avaliados pelo GP.

Ferramenta: Registro de Riscos em Markdown (arquivo plano-riscos.md)

Frequência de revisão: Quinzenal (junto ao status report)

Alerta automático: Risco nível ALTO → notificação imediata ao sponsor via e-mail

8. Plano de Gerenciamento das Aquisições

Abordagem: Make or buy — 100% da execução técnica SAP será contratada externamente.

A DTI atuará como gestora do contrato e validadora técnica.

Processo de contratação:

1. Equalização das 4 propostas recebidas (29/05/2026)
2. Seleção da consultora pelo critério técnico-comercial (prazo + custo + experiência PM)
3. Emissão do Work Request formal (WR) antes do contrato
4. Assinatura do contrato com marcos e SLA de testes

5. Aprovação do sponsor obrigatória para valores acima do referencial (R\$ 34.800)

Fornecedores em avaliação: LinkUP, Ocean, Seletor, MW

9. Plano de Gerenciamento dos Stakeholders

Abordagem: Engajamento ativo da VIX Matriz (usuária final) em todas as fases de validação.

Sponsor engajado nos marcos de aprovação. Consultora gerenciada formalmente via contrato.

Ferramenta: Registro de Stakeholders (seção "Partes Interessadas" do TAP)

Estratégia por grupo:

- VIX Matriz: engajamento alto em UAT e validação funcional
- Holding DTI / Mara Rubia: engajamento contínuo — ponto focal do projeto
- Sponsor: engajamento nos marcos de aprovação e decisões críticas
- Consultora: comunicação formal via reuniões semanais e relatórios de progresso

Frequência de revisão: Mensal (ou quando mudança de stakeholder relevante)

10. Plano de Gerenciamento das Mudanças

Processo de solicitação de mudança (Change Request):

1. Qualquer parte interessada identifica necessidade de mudança e comunica ao GP
2. GP preenche formulário de Change Request com: descrição da mudança, impacto em escopo/prazo/custo/qualidade
3. Impacto $\leq$ R\$ 2.000 e $\leq$ 2 dias úteis: GP aprova
4. Impacto $>$ R\$ 2.000 ou $>$ 2 dias úteis: Sponsor aprova
5. Mudanças aprovadas: baseline atualizado com nova versão do documento
6. Mudanças recusadas: documentadas com justificativa no registro de mudanças

Ciclo de Vida e Gates

Gate	Critério de Progressão	Aprovador
G0 — Qualificação aprovada	Qualificação 50/100 APROVADA COM COMPROVAÇÃO	CONDICION
G1 — Iniciação aprovada	TAP assinado + orçamento formalizado (GP resolve)	GP resolve (CB-2) + sponsor nomeado (CB-1)
G2 — Especificação aprovada	Especificação técnica assinada pela consultora	Sponsor e GP
G3 — Desenvolvimento completo	100% dos RF Must Have implementados	GP + QAS, aprovados pelo GP
G4 — UAT aprovado e go-live autorizado	Casos de teste Must Have 100% aprovados	Sponsor e VIX Matriz
G5 — Encerramento	Documentação técnica entregue à sustentação	Sponsor + consultora