

WORK REQUEST — DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany) — VIX Matriz

Versão: 1.0 | Data de Emissão: 2026-05-28

Código: DEM-2026-008

Ticket de Origem: #6800446

Responsável: Mara Rubia Silva Rocha (Holding DTI)

GP/PMO: A designar

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Campo	Valor
Código do Projeto	DEM-2026-008
Demanda de Origem	Chamado #6800446 — Sistemática ERP
Tipo de Solução	Desenvolvimento/Configuração SAP (módulo PM/PI)
Sponsor	A confirmar — Diretor ou superior (CB-1)
GP/PMO	A designar
Solicitante	Jenifer dos Santos Carvalho — VIX Matriz
Responsável DTI	Mara Rubia Silva Rocha — Holding DTI
Validade da Proposta Esperada	Mínimo 30 dias a partir do recebimento

2. CONTEXTO E PROBLEMA DE NEGÓCIO

A VIX Matriz opera com integração entre o sistema de gerenciamento de manutenção (SGM) e o SAP via interface **SGMM03**, no fluxo denominado **InterCompany**. Neste fluxo, as Ordens de Manutenção (OMs) são criadas e gerenciadas primariamente no SGM e replicadas para o SAP PM para fins de controle, custeio e relatórios gerenciais.

O problema atual: Os campos Empresa e Contrato inseridos pela equipe de manutenção durante a abertura de OM no SGM **não são transmitidos automaticamente ao SAP**. Isso obriga a equipe a preencher manualmente esses campos no SAP após cada criação ou alteração de OM — gerando retrabalho operacional contínuo e risco de inconsistência de dados entre os dois sistemas.

Precedente técnico positivo: O campo Centro de Planejamento foi integrado com sucesso anteriormente nessa mesma interface SGMM03, demonstrando viabilidade técnica para a integração incremental de campos adicionais.

Urgência: O chamado está em atraso de SLA desde 15/05/2026. O processo de seleção de consultoria foi iniciado e este Work Request formaliza a contratação.

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Contratar serviço de consultoria SAP especializada em módulo PM/FI para:

1. Analisar e especificar tecnicamente a integração dos campos Empresa e Contrato na interface SGMM03
2. Implementar a integração para os eventos de **criação** e **alteração** de Ordens de Manutenção
3. Realizar testes completos nos ambientes DEV, QAS e PRD
4. Apoiar o go-live e período de estabilização
5. Documentar tecnicamente a solução e repassar ao time de sustentação DTI

Critério de sucesso desta contratação: 100% das OMs InterCompany criadas ou alteradas após o go-live têm os campos Empresa e Contrato gravados automaticamente no SAP, com aceite formal da VIX Matriz e documentação entregue ao time de sustentação.

4. ESCOPO INCLUSO

4.1 Análise e Especificação

- **RF001/RF006:** Análise técnica dos campos Empresa e Contrato na estrutura da OM SAP PM — identificação dos campos SAP correspondentes, BAPIs/RFCs/IDocs necessários
- Mapeamento técnico completo da integração: leitura do SGM → transmissão via SGMM03 → gravação no SAP
- Especificação funcional detalhada da solução proposta
- Especificação técnica (identificação de objetos SAP, programas, user-exits ou BAdIs envolvidos)

4.2 Desenvolvimento e Configuração SAP

- **RF001:** Implementação da leitura e gravação do campo Empresa no evento de **criação** de OM
- **RF004:** Implementação da leitura e atualização do campo Empresa no evento de **alteração** de OM
- **RF006:** Implementação da leitura e gravação do campo Contrato no evento de **criação** de OM
- **RF009:** Implementação da leitura e atualização do campo Contrato no evento de **alteração** de OM
- **RF011:** Implementação de tratamento de erros com log/notificação em caso de falha
- **RNF001:** Garantia de performance ≤ 30 segundos por evento de integração
- **RNF003:** Implementação de lógica não-bloqueante (falha nos campos novos não impede a OM principal)
- **RNF005:** Rastreabilidade no log de mensagens WE05/WE09 do SAP

4.3 Testes

- Testes unitários e de integração em ambiente DEV
- Testes sistêmicos em ambiente QAS (a ser conduzido com apoio da DTI)
- Suporte ao UAT realizado pela VIX Matriz em ambiente QAS
- Relatório de execução de testes com evidências (printscreens ou logs)

4.4 Implantação e Go-live

- Plano de implantação (cutover) com janela de transporte DEV → QAS → PRD
- Suporte ao go-live em produção (presença ou disponibilidade remota no dia)
- Monitoramento dos primeiros 3 dias úteis após go-live
- Período de garantia de **15 dias corridos** após go-live

4.5 Documentação e Repasse

- Especificação funcional (para usuários finais e negócio)
- Especificação técnica (para sustentação ERP — identificação de todos os objetos SAP modificados)
- Manual de monitoramento da integração (como verificar logs, tratar erros comuns)
- Walkthrough presencial ou remoto de repasse ao time de sustentação DTI PM/FI

5. ESCOPO EXCLUSO

Exclusão	Justificativa
Alterações no sistema SGM	Sistema de origem — fora da responsabilidade desta contratação. O SGM é de responsabilidade do contratante.
Integração de outros campos da interface SGMM03 além dos especificados no contrato	Outros campos são demandas separadas com avaliação de impacto e custo.
Campo Cenário/CenPlan (MAM1/MWV1)	Tem restrição técnica conhecida — tratamento separado, não faz parte do escopo.
Novas interfaces de integração SAP	A solução deve ser implementada exclusivamente dentro da interface SGMM03.
Implantação em outras divisões ou empresas do grupo além da VIX Matriz	O escopo é VIX Matriz. Outras empresas requerem análise de impacto e custo.
Modificações na estrutura de dados do SAP PM (criação de novos campos)	A implementação deve usar campos SAP existentes — sem criação de novos campos.

6. PREMISSAS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O Grupo Águia Branca / DTI disponibilizará ao fornecedor selecionado:

1. **Acesso aos ambientes SAP:** DEV, QAS e PRD com perfil adequado para desenvolvimento e transporte
2. **Documentação disponível:** Mapeamento_SGMM03_InterCompany.pdf e especificação da interface existente
3. **Ponto focal técnico:** Analista DTI para acompanhar o desenvolvimento e aprovar avanços
4. **Usuários para UAT:** Equipe VIX Matriz (Jenifer dos Santos Carvalho como responsável) para testes de aceitação
5. **Janelas de transporte:** Coordenação das janelas de transporte DEV→QAS→PRD conforme calendário de mudanças do grupo
6. **Aprovação de cada ambiente:** GP/DTI aprova promoção entre ambientes antes de qualquer transporte

7. CRONOGRAMA ESPERADO (MARCOS DE ALTO NÍVEL)

Marco	Data Esperada	Descrição
M0 — Recebimento de Propostas	29/05/2026 (já previsto)	Equalização das 4 propostas em andamento
M1 — Seleção e Contratação	Até 13/06/2026	Assinatura do contrato com consultora selecionada
M2 — Kick-off	16/06/2026	Reunião de início com DTI, VIX Matriz e consultora
M3 — Especificação Técnica Aprovada	20/06/2026	Especificação funcional e técnica aprovada pelo GP
M4 — Desenvolvimento Completo (DEV)	04/07/2026	100% dos RF Must Have implementados em DEV
M5 — Testes QAS Aprovados	11/07/2026	Testes sistêmicos QAS aprovados pela DTI
M6 — UAT Aprovado	18/07/2026	UAT aprovado pela VIX Matriz (Jenifer)
M7 — Go-live PRD	21/07/2026	Transporte para produção com go-live autorizado
M8 — Estabilização e Encerramento	08/08/2026	15 dias de produção estável + documentação entregue

Nota: O fornecedor pode propor cronograma alternativo com justificativa. Cronograma detalhado será negociado com o fornecedor selecionado e incorporado ao contrato. O prazo final (M8) é **08/08/2026** — inclui buffer de contingência de 15% sobre o prazo de execução.

8. ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS E CRITÉRIOS DE ACEITE

#	Entregável	Critério de Aceite Binário
E1	Especificação Funcional	Aprovada pelo GP e pela VIX Matriz antes do início d
E2	Especificação Técnica	Aprovada pelo GP e pelo analista técnico DTI — SIM
E3	Relatório de Testes DEV	Todos os RF001, RF004, RF006, RF009, RF011 test
E4	Relatório de Testes QAS	Testes sistêmicos executados e aprovados pelo GP/D
E5	Relatório de UAT	VIX Matriz aprova todos os Must Have com aceite as
E6	Plano de Implantação (Cutover)	Plano com janela, rollback e responsáveis aprovado p
E7	Documentação Técnica completa	Spec funcional + spec técnica + manual de monitorar
E8	Walkthrough de repasse	Sessão de repasse com time sustentação DTI PM/FI
E9	Relatório de estabilização	15 dias de produção documentados com zero inciden

9. GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO

Comunicação	Audiência	Frequência	Canal
Status Report da consultora	GP + Mara Rubia	Semanal (durante execução)	E-mail
Reunião de acompanhamento	GP + Consultora	Semanal	Teams ou presencial
Aprovação de entregáveis	GP / Sponsor	Por marco	E-mail com registro
Alertas de desvio	GP + Mara Rubia	Imediato (quando identificado)	E-mail + Teams
Comunicado de go-live	Todos stakeholders	Pontual	E-mail

Canal oficial: E-mail para Mara Rubia Silva Rocha (Holding DTI) com cópia para GP designado

10. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Modelo de faturamento: Por marcos de entregáveis aprovados (não por hora):

- Marco M3 (Especificação Aprovada): 25% do valor total
- Marco M6 (UAT Aprovado): 50% do valor total
- Marco M8 (Encerramento): 25% do valor total

Envelope de referência: R\$ 18.000 a R\$ 40.000 (faixa referencial — propostas acima do teto precisam de justificativa técnica detalhada e aprovação do sponsor).

Prazo de pagamento: 30 dias da aprovação do marco correspondente.

Penalidades por atraso: Atraso no go-live (M7) superior a 5 dias úteis sem justificativa aceita pelo GP: multa de 1% do valor total por dia de atraso, limitada a 10%.

Período de garantia: 15 dias corridos após o go-live em produção, com SLA de atendimento de incidentes críticos em até 4 horas úteis (resposta) e 24 horas úteis (correção).

Suporte pós-garantia: Proposta opcional de SLA de suporte por 6 meses após o encerramento.

11. ARTEFATO OBRIGATÓRIO — CHECKLIST DE PROPOSTA

ATENÇÃO: Toda proposta submetida DEVE conter este checklist preenchido com as colunas OK / NOK / Observações. Propostas sem o artefato completo serão desclassificadas automaticamente.

Grupo 1 – Identificação da Proposta

1.1 Nome do fornecedor	☐ OK	☐ NOK	Obs:
1.2 Projeto / Demanda (DEM-2026-008)	☐ OK	☐ NOK	Obs:
1.3 Tipo de solução (SAP PM/FI – Desenvolvimento)	☐ OK	☐ NOK	Obs:
1.4 Data de recebimento da proposta	☐ OK	☐ NOK	Obs:
1.5 Versão da proposta	☐ OK	☐ NOK	Obs:
1.6 Validade da proposta (mín. 30 dias)	☐ OK	☐ NOK	Obs:

Grupo 2 – Escopo Detalhado da Entrega

2.1 Objetivo da solução claramente descrito	☐ OK	☐ NOK	Obs:
2.2 Funcionalidades incluídas detalhadas (RF001-RF011)	☐ OK	☐ NOK	Obs:
2.3 Módulos SAP impactados listados (PM, FI, SGMM03)	☐ OK	☐ NOK	Obs:
2.4 Integrações descritas (SGMM03 SGM↔SAP)	☐ OK	☐ NOK	Obs:
2.5 Relatórios/logs impactados descritos (WE05/WE09)	☐ OK	☐ NOK	Obs:
2.6 Necessidade de licenças informada ou declarada N/A	☐ OK	☐ NOK	Obs:

Grupo 3 – Exclusões de Escopo

3.1 Exclusões explicitamente listadas	☐ OK	☐ NOK	Obs:
3.2 Sem frases genéricas ou ambíguas nas exclusões	☐ OK	☐ NOK	Obs:

Grupo 4 – Premissas

4.1 Premissas técnicas claramente descritas	☐ OK	☐ NOK	Obs:
4.2 Premissas de acesso a ambientes SAP (DEV/QAS/PRD)	☐ OK	☐ NOK	Obs:
4.3 Premissas de aprovação de entregas intermediárias	☐ OK	☐ NOK	Obs:

Grupo 5 – Metodologia e Abordagem

5.1 Metodologia adotada explicitamente definida	☐	OK	☐	NOK	Obs:
5.2 Etapas do projeto claramente descritas	☐	OK	☐	NOK	Obs:
5.3 Processo de validação e aceite das entregas definido	☐	OK	☐	NOK	Obs:
Grupo 6 – Entregáveis					
6.1 Especificação funcional	☐	OK	☐	NOK	Obs:
6.2 Especificação técnica	☐	OK	☐	NOK	Obs:
6.3 Documentação da solução/configuração SAP	☐	OK	☐	NOK	Obs:
6.4 Plano de testes detalhado	☐	OK	☐	NOK	Obs:
6.5 Relatórios de execução de testes (DEV+QAS+UAT)	☐	OK	☐	NOK	Obs:
6.6 Plano de implantação / Cutover	☐	OK	☐	NOK	Obs:
6.7 Plano de suporte pós-implantação (garantia 15 dias)	☐	OK	☐	NOK	Obs:
6.8 Plano de repasse para sustentação DTI PM/FI	☐	OK	☐	NOK	Obs:
6.9 Status reports semanais durante a execução	☐	OK	☐	NOK	Obs:
Grupo 7 – Cronograma e Prazos					
7.1 Cronograma detalhado por fase/marco	☐	OK	☐	NOK	Obs:
7.2 Data de go-live proposta (meta: 21/07/2026)	☐	OK	☐	NOK	Obs:
7.3 Data de encerramento proposta (meta: 08/08/2026)	☐	OK	☐	NOK	Obs:
Grupo 8 – Equipe e Qualificações					
8.1 CV do consultor SAP PM principal (anos experiência PM)	☐	OK	☐	NOK	Obs:
8.2 Experiência em integração SAP/interfaces comprovada	☐	OK	☐	NOK	Obs:
8.3 Experiência com módulo FI (campos InterCompany)	☐	OK	☐	NOK	Obs:
Grupo 9 – Condições Comerciais					
9.1 Valor total e composição (por fase/marco)	☐	OK	☐	NOK	Obs:
9.2 Modelo de faturamento por marcos (não por hora)	☐	OK	☐	NOK	Obs:
9.3 Período de garantia declarado (mínimo 15 dias)	☐	OK	☐	NOK	Obs:
9.4 Política de atendimento de incidentes críticos	☐	OK	☐	NOK	Obs:
Grupo 10 – Conformidade					
10.1 Proposta dentro do prazo de submissão	☐	OK	☐	NOK	Obs:
10.2 Formato aceito (PDF + planilha separada para custos)	☐	OK	☐	NOK	Obs:
10.3 Artefato obrigatório (este checklist) preenchido	☐	OK	☐	NOK	Obs:

12. PROCESSO DE SUBMISSÃO

Prazo final de recebimento de propostas: 29/05/2026 (já em curso — confirmação deste WR)

Canal de envio: E-mail para Mara Rubia Silva Rocha — Holding DTI

Assunto obrigatório: [PROPOSTA] DEM-2026-008 – SGMM03 Empresa/Contrato – [Nome do Fornecedor]

Formato aceito:

- 1 arquivo PDF com a proposta completa
- 1 planilha separada com composição de custos detalhada por fase

Contato para esclarecimentos técnicos: Mara Rubia Silva Rocha — Holding DTI (via ticket #6800446)

Contato para esclarecimentos comerciais: Mara Rubia Silva Rocha — Holding DTI

Condições de desclassificação automática:

- Proposta sem o Artefato Obrigatório (Grupo 10) preenchido
- Proposta sem valor total declarado
- Proposta sem data de go-live proposta

- Proposta recebida após o prazo final (quando em novo ciclo de cotação)
- Escopo proposto que inclua alterações no SGM (fora do escopo exclusivo)