

Planejamento de Prazo — Integração SGMM03 Campos Empresa e Contrato

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

Analista: Carlos Cronograma (VMO Autônomo)

Início do Projeto: 2026-06-16 (após resolução das CBs)

Conclusão Prevista (sem buffer): 2026-07-31

Conclusão Máxima (com buffer 15%): 2026-08-08

WBS — Estrutura Analítica do Projeto

1. DEM-2026-008 — Integração SGMM03 Empresa/Contrato
 - ■ ■ ■ 1.1. Pré-Execução (Resolução de CBs e Contratação)
 - ■ ■ ■ 1.1.1. Gestão de Condições Bloqueantes
 - ■ ■ ■ 1.1.1.1. Identificar e nomear sponsor (CB-1)
 - ■ ■ ■ 1.1.1.2. Equalizar propostas das 4 consultorias
 - ■ ■ ■ 1.1.1.3. Formalizar orçamento aprovado (CB-2)
 - ■ ■ ■ 1.1.2. Contratação
 - ■ ■ ■ 1.1.2.1. Selecionar consultora (análise técnico-comercial)
 - ■ ■ ■ 1.1.2.2. Assinar contrato com marcos e SLA
 - ■ ■ ■ 1.2. Iniciação e Especificação
 - ■ ■ ■ 1.2.1. Kick-off do Projeto
 - ■ ■ ■ 1.2.1.1. Reunião de kick-off (DTI + VIX Matriz + Consultora)
 - ■ ■ ■ 1.2.1.2. Alinhamento de premissas e acesso aos ambientes
 - ■ ■ ■ 1.2.2. Especificação Técnica
 - ■ ■ ■ 1.2.2.1. Análise técnica dos campos Empresa e Contrato no SAP PM
 - ■ ■ ■ 1.2.2.2. Mapeamento dos objetos SAP (BAPIs/RFCs/IDocs/BAdIs)
 - ■ ■ ■ 1.2.2.3. Elaboração da especificação funcional
 - ■ ■ ■ 1.2.2.4. Elaboração da especificação técnica
 - ■ ■ ■ 1.2.2.5. Aprovação da especificação (GP + DTI)
 - ■ ■ ■ 1.3. Desenvolvimento e Configuração (Ambiente DEV)
 - ■ ■ ■ 1.3.1. Implementação — Evento de Criação de OM
 - ■ ■ ■ 1.3.1.1. Implementar integração campo Empresa — Criação (RF001)
 - ■ ■ ■ 1.3.1.2. Implementar integração campo Contrato — Criação (RF006)
 - ■ ■ ■ 1.3.1.3. Implementar tratamento de erros — Criação (RF011)
 - ■ ■ ■ 1.3.2. Implementação — Evento de Alteração de OM
 - ■ ■ ■ 1.3.2.1. Implementar integração campo Empresa — Alteração (RF004)
 - ■ ■ ■ 1.3.2.2. Implementar integração campo Contrato — Alteração (RF009)
 - ■ ■ ■ 1.3.2.3. Implementar tratamento de erros — Alteração (RF011)
 - ■ ■ ■ 1.3.3. Requisitos Não-Funcionais
 - ■ ■ ■ 1.3.3.1. Implementar log WE05/WE09 (RNF005)
 - ■ ■ ■ 1.3.3.2. Validar comportamento não-bloqueante (RNF003)
 - ■ ■ ■ 1.3.4. Testes Unitários (DEV)
 - ■ ■ ■ 1.3.4.1. Executar testes unitários — criação de OM
 - ■ ■ ■ 1.3.4.2. Executar testes unitários — alteração de OM
 - ■ ■ ■ 1.3.4.3. Executar testes de erro e log
 - ■ ■ ■ 1.3.4.4. Aprovar transporte DEV→QAS
 - ■ ■ ■ 1.4. Testes (Ambiente QAS e UAT)
 - ■ ■ ■ 1.4.1. Testes Sistemáticos (QAS — DTI)
 - ■ ■ ■ 1.4.1.1. Executar casos de teste RF001, RF004, RF006, RF009
 - ■ ■ ■ 1.4.1.2. Executar casos de teste RF011, RNF001, RNF003, RNF005
 - ■ ■ ■ 1.4.1.3. Elaborar relatório de testes QAS
 - ■ ■ ■ 1.4.1.4. Aprovação dos testes QAS pelo GP/DTI
 - ■ ■ ■ 1.4.2. UAT — Testes de Aceitação (VIX Matriz)
 - ■ ■ ■ 1.4.2.1. Preparar casos de teste UAT com VIX Matriz

- ■■■ 1.4.2.2. Executar UAT (Jenifer + equipe VIX Matriz)
- ■■■ 1.4.2.3. Corrigir defeitos do UAT (se houver)
- ■■■ 1.4.2.4. Aceite formal do UAT (Jenifer assina)
- ■■■ 1.5. Implantação e Go-live (Ambiente PRD)
 - ■■■ 1.5.1. Preparação do Go-live
 - ■ ■■■ 1.5.1.1. Elaborar plano de implantação/cutover
 - ■ ■■■ 1.5.1.2. Aprovar janela de transporte PRD
 - ■ ■■■ 1.5.1.3. Autorização de go-live pelo sponsor
 - ■■■ 1.5.2. Execução do Go-live
 - ■ ■■■ 1.5.2.1. Transportar para PRD
 - ■ ■■■ 1.5.2.2. Validar integração em produção (OMs de smoke test)
 - ■■■ 1.5.3. Estabilização (15 dias)
 - ■■■ 1.5.3.1. Monitorar logs de integração (primeiros 3 dias)
 - ■■■ 1.5.3.2. Monitorar OMs InterCompany (dias 4-15)
 - ■■■ 1.5.3.3. Tratar incidentes dentro do período de garantia
- ■■■ 1.6. Encerramento
 - ■■■ 1.6.1. Documentação Final
 - ■■■ 1.6.1.1. Finalizar documentação técnica completa
 - ■■■ 1.6.1.2. Entregar ao time sustentação DTI PM/FI
 - ■■■ 1.6.1.3. Walkthrough de repasse (consultora → DTI)
 - ■■■ 1.6.2. Aceite Formal
 - ■■■ 1.6.2.1. Emitir relatório de encerramento
 - ■■■ 1.6.2.2. Aceite formal assinado pelo sponsor e VIX Matriz
 - ■■■ 1.6.3. Lições Aprendidas
 - ■■■ 1.6.3.1. Registrar lições aprendidas no VMO

Cronograma Detalhado

Fase 0 — Pré-Execução: CBs e Contratação (28/05 – 13/06/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	■ Crítico
1.1.1.1	Identificar e nomear o Sponsor (CB)	28/05	30/05	2d	—	PMO / Holding	■ DTI
1.1.1.2	Equalizar propostas das 4 consultorias	29/05	30/05	1d	—	Mara Rubia	■
1.1.1.3	Formalizar orçamento aprovado	30/05	02/06	2d	1.1.1.1 + 1.1.1.2	Sponsor + Mara	■
1.1.2.1	Selecionar consultoria (análise técnico-comercial)	30/05	06/06	4d	1.1.1.2	GP + Mara Rubia	■
1.1.2.2	Assinar contrato com marcos	09/06	13/06	4d	1.1.2.1 + 1.1.1.3	GP + Sponsor	■

Fase 1 — Iniciação e Especificação (16/06 – 20/06/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	■ Crítico
1.2.1.1	Reunião de kick-off	16/06	16/06	1d	1.1.2.2	GP + DTI + Consultora	■
1.2.1.2	Alinhamento de premissas e atores a ambiente	16/06	17/06	2d	1.2.1.1	DTI + Consultora	■
1.2.2.1	Análise técnica dos pontos Emprego Contrato SAP	17/06	19/06	2d	1.2.1.2	Consultora + DTI	■
1.2.2.2	Mapeamento dos pontos SAP (BAdIs/Docs/BAdIs)	17/06	18/06	2d	1.2.1.2	Consultora	■
1.2.2.3	Elaboração especificação funcional	18/06	19/06	2d	1.2.2.1	Consultora	■
1.2.2.4	Elaboração especificação técnica	18/06	19/06	2d	1.2.2.2	Consultora	■
1.2.2.5	Aprovação da especificação (CB DTI)	19/06	20/06	1d	1.2.2.3 + 1.2.2.4	GP + DTI	■

Fase 2 — Desenvolvimento e Configuração DEV (23/06 – 04/07/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	■ Crítico
1.3.1.1	Implementar integração Empresa → Criação (RF001)	23/06	25/06	3d	1.2.2.5	Consultora	■
1.3.1.2	Implementar integração Contrato → Criação (RF006)	23/06	25/06	3d	1.2.2.5	Consultora	■
1.3.2.1	Implementar integração Empresa → Alteração (RF004)	26/06	28/06	3d	1.3.1.1	Consultora	■
1.3.2.2	Implementar integração Contrato → Alteração (RF009)	26/06	28/06	3d	1.3.1.2	Consultora	■
1.3.3.1	Implementar log WMS/WE09 → Tratamento erro	26/06	27/06	2d	1.3.1.1	Consultora	—
1.3.3.2	Validar comportamento não-bloqueante (RNF003)	28/06	28/06	1d	1.3.2.1 + 1.3.2.2	Consultora	—
1.3.4.1	Testes unitários Criação de DM07	30/06	01/07	2d	1.3.1.1 + 1.3.1.2	Consultora	■
1.3.4.2	Testes unitários Alteração de DM07	30/06	01/07	2d	1.3.2.1 + 1.3.2.2	Consultora	■
1.3.4.3	Testes de erro, DM07 não-bloqueante	02/07	03/07	2d	1.3.3.2	Consultora	—
1.3.4.4	Aprovação transição DEV → QAS	04/07	04/07	1d	1.3.4.1 + 1.3.4.3	GP + DTI	■

Fase 3 — Testes QAS e UAT (07/07 – 18/07/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	■ Crítico
1.4.1.1	Executar testes DM01, RF001, RF006, RF005 sem QAS	07/07	09/07	3d	1.3.4.4	DTI + Consultora	■
1.4.1.2	Executar testes DM011, RNF001/RNF003, RF005	07/07	09/07	3d	1.3.4.4	DTI + Consultora	■
1.4.1.3	Elaborar relatório testes QAS	10/07	15/07	1d	1.4.1.1 + 1.4.1.2	Consultora	■
1.4.1.4	Aprovação testes QAS pelo GP	15/07	17/07	1d	1.4.1.3	GP + DTI	■
1.4.2.1	Preparar casos teste UAT com VIX Matriz	10/07	11/07	2d	1.4.1.3	GP + Jenifer	—
1.4.2.2	Executar UAT (VIX Matriz)	14/07	16/07	3d	1.4.1.4 + 1.4.2.1	Jenifer + VIX Matriz	■
1.4.2.3	Corrigir defeitos UAT (se houver)	14/07	16/07	3d	1.4.2.2	Consultora	—
1.4.2.4	Aceite formal UAT (Jenifer assina)	16/07	18/07	1d	1.4.2.2 + 1.4.2.3	Jenifer	■

Fase 4 — Implantação e Go-live PRD (21/07 – 31/07/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	■ Crítico
1.5.1.1	Elaborar plano de implantação	18/07	19/07	1d	1.4.2.4	Consultora + GP	■
1.5.1.2	Aprovar janela de transporte PRD	21/07	21/07	1d	1.5.1.1	DTI	■
1.5.1.3	Autorização de Go-live pelo sponsor	21/07	21/07	1d	1.5.1.2	Sponsor	■
1.5.2.1	Transportar dados PRD	21/07	21/07	1d	1.5.1.3	DTI + Consultora	■
1.5.2.2	Validar integração com produção (smoke test)	21/07	22/07	1d	1.5.2.1	DTI + Jenifer	■
1.5.3.1	Monitorar logs e produção (primeiros 3 dias)	22/07	24/07	3d	1.5.2.2	DTI + Consultora	■
1.5.3.2	Monitorar OMs Company (dias 4–15 pós-go-live)	25/07	05/08	11d	1.5.3.1	DTI	—

Fase 5 — Encerramento (06/08 – 08/08/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	■ Crítico
1.6.1.1	Finalizar documentação técnica completa	25/07	31/07	6d	1.5.2.2	Consultora	—
1.6.1.2	Entregar documentação à sustentação DTI PMFI	01/08	05/08	5d	1.6.1.1 + 1.5.3.2	Consultora	■
1.6.1.3	Walkthrough de 5 passos (Consultora → DTI)	05/08	05/08	1d	1.6.1.2	Consultora + DTI	■
1.6.2.1	Emitir relatório de encerramento	06/08	06/08	1d	1.6.1.3	GP	■
1.6.2.2	Aceite formal (Sponsor + VIX Matriz)	07/08	08/08	1d	1.6.2.1	Sponsor + Jenifer	■
1.6.3.1	Registrar lições aprendidas no VMO	08/08	08/08	1d	1.6.2.2	GP + VMO	—

Marcos Principais

Marco	Data	Critério
M0 — Qualificação Aprovada	28/05/2026	Parecer DEM-2026-008 aprovado com condições —
M1 — CBs Resolvidas e Contrato Assinado	10/06/2026	Sponsor nomeado, orçamento aprovado, consultora c
M2 — Kick-off	16/06/2026	Reunião de kick-off realizada, acessos concedidos
M3 — Especificação Técnica Aprovada	20/06/2026	Spec funcional + técnica aprovadas pelo GP e DTI
M4 — Desenvolvimento Completo (DEV)	04/07/2026	100% dos RF Must Have implementados e testados e
M5 — Testes QAS Aprovados	11/07/2026	Testes sistêmicos aprovados pelo GP/DTI
M6 — UAT Aprovado	18/07/2026	Aceite formal da VIX Matriz (Jenifer assina)
M7 — Go-live PRD	21/07/2026	Integração ativa em produção com smoke test aprova
M8 — Encerramento Formal	08/08/2026	15 dias de produção estável + documentação + aceite

Caminho Crítico

Sequência de atividades com zero folga (qualquer atraso impacta o prazo final):

CB-1 (Sponsor) → CB-2 (Orçamento) → Seleção Consultora → Contrato → Kick-off → Análise Técnica → Especificação → Aprovação Spec → Desenvolvimento (Criação e Alteração) → Testes Unitários DEV → Aprovação Transporte DEV→QAS → Testes QAS (RF001/004/006/009) → Relatório QAS → Aprovação QAS → UAT → Aceite Formal UAT → Plano Implantação → Autorização Go-live → Transporte PRD → Smoke Test → Documentação → Entrega à Sustentação → Walkthrough → Aceite Final

Duração total no caminho crítico (dias úteis): ~37 dias úteis (sem buffer)

Buffer de Contingência

Item	Datas	Duração	Observação
Buffer de gestão (15% do prazo de execução DU)	01/08/2026 - 08/08/2026	~6 dias úteis (~1 semana)	Reserva centralizada, gerenciada pelo GP.
Baseline sem buffer	31/07/2026		Conclusão do go-live + estabilização
Deadline máximo com buffer	08/08/2026		Encerramento formal com documentação e

Regra do buffer: O GP deve acionar o buffer apenas quando desvio no caminho crítico for identificado. Desvios < 2 dias úteis são absorvidos localmente pela consultora sem consumir o buffer. Desvios de 3+ dias úteis: GP notifica o sponsor com plano de mitigação antes de consumir o buffer.