

Framework de KPIs — DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany)

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

Analista: Marcela Métrica (VMO Autônomo)

Configuração EVM

Parâmetro	Valor
BAC (Budget at Completion)	R\$ 34.800
Método de medição de EV	Porcentagem física concluída por entregável aprovado
Data de início do baseline	2026-06-16
Data de fim do baseline (sem buffer)	2026-07-31
Data de fim máxima (com buffer)	2026-08-08
Período de reporte	Quinzenal

Regras de medição de EV por tipo de entregável:

- Entregável aprovado (spec, relatório de testes, aceite UAT): 100% do peso quando aprovado, 0% antes
- Atividades de desenvolvimento: 50% quando desenvolvimento concluído em DEV, 100% quando aprovado em QAS
- Atividades de testes: 0% → 50% → 100% (iniciado → em progresso → aprovado)

Pesos dos entregáveis para cálculo do PV e EV:

Entregável	Peso (% do BAC)
E1 — Especificação Funcional aprovada	10%
E2 — Especificação Técnica aprovada	5%
E3 — Desenvolvimento + Testes DEV completos	35%
E4 — Testes QAS aprovados	15%
E5 — UAT aprovado	15%
E6 — Go-live PRD	10%
E7 — Documentação + Repasse à sustentação	8%
E8 — Encerramento formal	2%
TOTAL	**100%**

KPIs de Desempenho do Projeto (EVM)

KPI	Fórmula	Baseline	Meta	■ Alerta	■ Crítico	Freq.	Responsável
CPI (Cost Performance Index)	$\frac{EV}{AC}$	1,00	$\geq 1,00$	0,85 – 0,95	$< 0,85$	Quinzenal	GP
SPI (Schedule Performance Index)	$\frac{EV}{PV}$	1,00	$\geq 1,00$	0,85 – 0,95	$< 0,85$	Quinzenal	GP
EAC (Estimate at Completion)	BAC + (BAC - EAC) × SPI	R\$ 34.800	$\leq R\$ 34.800$	$R\$ 34.800 - R\$ 48.000$	$R\$ 48.000$	Quinzenal	GP
VAC (Variance at Completion)	BAC - EAC	R\$ 0	$\geq R\$ 0$	$R\$ -5.200$ a $R\$ 0$	$R\$ 0 - R\$ 5.200$	Quinzenal	GP
SV (Schedule Variance)	EV - PV	R\$ 0	$\geq R\$ 0$	$R\$ -3.480$ a $R\$ 0$	$R\$ 0 - R\$ 3.480$	Quinzenal	GP
CV (Cost Variance)	EV - AC	R\$ 0	$\geq R\$ 0$	$R\$ -3.480$ a $R\$ 0$	$R\$ 0 - R\$ 3.480$	Quinzenal	GP

KPIs de Resultado do Projeto

KPI	Descrição	Baseline	Meta	■ Alerta	■ Crítico	Freq.	Responsável
Taxa de Integração Cometa	Porcentagem de Company com tipos Emprego Contrato < 95% dos autos	100%	100%	95-99%	< 95%	Diária (15 dias úteis)	GP
Taxa de Falhas de Integração	Porcentagem de Company que geraram erro de integração nos 2 tipos Emprego	0%	0%	0-1%	> 1%	Diária (15 dias úteis)	GP
Preenchimento de Planilhas	Porcentagem de preenchimento dos campos Empresa, Contrato, Precisão, Sinal, Data, e Hora	100%	100%	95-99%	< 95%	Diária (15 dias úteis)	GP
UAT — Casos de Teste Aplicados	Porcentagem de UAT (Must Have) aprovados pela VIX	100%	100%	85-99%	< 85%	Diária (15 dias úteis)	GP
Satisfação VIX Matriz (NPS)	Nota de satisfação da solicitante com a entrega	8/10	8/10	6-7/10	< 6/10	Pós-encerramento	GP
Cobertura da Documentação	Porcentagem de documentação aprovada pelo time de sustentação	100%	100%	85-99%	< 85%	Pós-encerramento	GP

KPIs de Gestão de Riscos

KPI	Descrição	Baseline	Meta	■ Alerta	■ Crítico	Freq.	Responsável
Riscos ALTOS	Quantidade de riscos ALTOS	0	0	1-2	> 2	Quinzenal	GP
CB-1 Status	Status da Condicionante 1	Ativa	Ativa	Ativa	Inativa	Diária	GP
CB-2 Status	Status da Condicionante 2	Ativa	Ativa	Ativa	Inativa	Diária	GP

Semáforo de Saúde do Projeto

Dimensão	■ Verde	■ Amarelo	■ Vermelho
Cronograma (SPI)	SPI $\geq 0,95$	SPI 0,85–0,95	SPI $< 0,85$
Custo (CPI)	CPI $\geq 0,95$	CPI 0,85–0,95	CPI $< 0,85$
Escopo	0 mudanças de escopo	1 change request aberto	> 1 change request ou mudança não aprovada
Riscos	0 riscos CRÍTICOS/ALTOS sem plano ativo	1-2 riscos CRÍTICOS/ALTOS com plano ativo	Qualquer risco CRÍTICO sem plano ativo
Qualidade (UAT)	100% Must Have aprovados	85–99% aprovados (em correção)	< 85% aprovados ou defeito crítico
Integração (Pós go-live)	0 falhas de integração	1–3 falhas com correção em garantia	> 3 falhas ou falha sistêmica

Dimensão	■ Verde	■ Amarelo	■ Vermelho
Condições Bloqueantes	Todas CBs resolvidas	1 CB aberta com plano de resolução	1 ou 2 CBs abertas sem plano ou em atraso
Satisfação VIX Matriz	NPS ≥ 8/10	NPS 6–7/10	NPS < 6/10

Relatório de Status de KPIs — Iniciação (28/05/2026)

Status inicial do projeto — fase de qualificação concluída, execução ainda não iniciada.

KPI	Valor Atual	Status	Observação
CPI	N/A (pré-execução)	—	Baseline estabelecido em R\$ 34.800
SPI	N/A (pré-execução)	—	Baseline: kick-off em 16/06/2026
Taxa de Integração Correta	N/A	—	Medição inicia após go-live
CB-1 (Sponsor)	ABERTA	■	Prazo: 30/05/2026 — 2 dias úteis restantes
CB-2 (Orçamento)	ABERTA	■	Prazo: 02/06/2026 — aguardando equalização
Riscos ALTO/CRÍTICO sem tratamento (R-001, R-002)		■	R-001 será resolvido com CB-1; R-002 em

Status Geral da Iniciação: ■ ATENÇÃO — CBs críticas abertas (sponsor e orçamento), aguardando resolução até 02/06/2026 para liberar o kick-off.