

Plano de Gestão de Riscos — DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany)

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

Analista: Pedro Perigo (VMO Autônomo)

Registro de Riscos

ID	Categoria	Descrição	Prob (1-5)	Impacto (1-5)	Score (P×I)	Nível
R-001	Governança	Sponsor não designado (CB-1 aberta) — atraso na autorização de decisões	4	4	16	CRÍTICO
R-002	Técnico	Restrição técnica oculta nos campos Empresa/Contrato no SAP PM (Simulação Cenário/CenPlan) —	3	4	12	ALTO
R-003	Prazo/Comercial	Atraso no processo de equalização e contratação das consultorias — não tendo kick-off e compr	3	3	9	MÉDIO
R-004	Técnico	Ambiente SAP (DEV/QAS/PRD) indisponível nas datas previstas por testes de objetos paralelos ou ja	2	4	8	MÉDIO
R-005	Escopo	Fluxo InterCompany SGMM03 impacta outras divisões do grupo além da EDOX — Matriz (lacuna L4 não	2	3	6	MÉDIO
R-006	Qualidade	Consultora selecionada não tem familiaridade suficiente com o ambiente SGMM03 específico do G	2	3	6	MÉDIO
R-007	Financeiro	Valor contratado da consultora excede o envelope referencial (R\$ 34.800,00) — necessitando aprovaç	2	3	6	MÉDIO
R-008	Prazo	UAT da VIX Matriz demanda mais ciclos de correção que o previsto (2 semanas) — consumindo bu	2	3	6	MÉDIO

Plano de Resposta por Risco

R-001 — Sponsor Não Designado — CRÍTICO

- **Estratégia:** Evitar (resolução antes do kick-off)
- **Gatilho:** Sponsor não nomeado até 30/05/2026 (data prevista na CB-1)
- **Ações de Resposta:**
 1. Escalar para a liderança da Holding DTI a necessidade de nomeação do sponsor até 30/05/2026 — Responsável: GP/PMO — Prazo: 28/05/2026 (imediatO)
 2. Propor candidatos ao papel de sponsor (Diretores da área de negócio VIX ou Holding) ao PMO — Responsável: Mara Rubia — Prazo: 29/05/2026
 3. Se sponsor não designado até 02/06: paralisar elaboração do TAP formal e emitir alerta de bloqueio — Responsável: GP — Prazo: 02/06/2026
- **Plano de Contingência:** Solicitar designação de sponsor interino com autoridade delegada pelo CIO/Diretor disponível, para desbloquear decisões de baixo impacto enquanto o sponsor permanente não é designado
- **Custo da Resposta:** R\$ 0 (gestão interna)

R-002 — Restrição Técnica Oculta nos Campos Empresa/Contrato — ALTO

- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Durante a análise técnica (Fase 1, atividade 1.2.2.1), a consultora identifica que os campos Empresa e/ou Contrato têm restrição de gravação via interface (ex: campo bloqueado, BAPI sem

parâmetro, validação hard-coded)

- **Ações de Resposta:**

1. Incluir na especificação técnica uma análise prévia das BAPIs/RFCs disponíveis para os campos Empresa e Contrato antes de iniciar o desenvolvimento — Responsável: Consultora — Prazo: 17/06/2026 (início da Fase 1)

2. Consultar a documentação técnica do campo Cenário/CenPlan (que tem restrição conhecida) para identificar padrão de restrição no SGMM03 — Responsável: DTI + Consultora — Prazo: 17/06/2026

3. Se restrição identificada: avaliar solução técnica alternativa (user-exit, BAdI, desenvolvimento Z) e reestimar prazo/custo antes de prosseguir — Responsável: GP + Consultora — Prazo: 20/06/2026

- **Plano de Contingência:** Solicitar change request para extensão de prazo em até 5 dias úteis + custo adicional da consultora para desenvolvimento alternativo (estimado R\$ 3.000–8.000 adicionais)

- **Custo da Resposta:** R\$ 0 (análise preventiva na Fase 1) / R\$ 3.000–8.000 se contingência ativada

R-003 — Atraso na Contratação — ALTO

- **Estratégia:** Mitigar

- **Gatilho:** Equalização das propostas não concluída em 29/05/2026 OU contrato não assinado até 13/06/2026

- **Ações de Resposta:**

1. Confirmar com Mara Rubia o recebimento das propostas de Seletor e MW (que pediram prazo adicional) — Responsável: Mara Rubia — Prazo: 29/05/2026

2. Definir critério de desempate técnico-comercial antes da reunião de equalização — Responsável: GP + Mara Rubia — Prazo: 28/05/2026

3. Priorizar consultora com experiência comprovada em SGMM03 ou interfaces similares (reduz risco R-006 em paralelo)

- **Plano de Contingência:** Se contratação atrasar > 5 dias úteis além de 13/06: revisar cronograma comprimindo Fases 1 e 2 em paralelo (onde tecnicamente possível), aceitar risco de redução de buffer; se atraso > 2 semanas: replanejar prazo de go-live para agosto

- **Custo da Resposta:** R\$ 0 (gestão interna) / Custo de oportunidade do atraso se contingência ativada

R-004 — Indisponibilidade de Ambientes SAP — MÉDIO

- **Estratégia:** Mitigar

- **Gatilho:** Ambiente DEV, QAS ou PRD indisponível por mais de 2 dias úteis durante as janelas de desenvolvimento ou testes previstas

- **Ações de Resposta:**

1. Confirmar as janelas de disponibilidade dos ambientes DEV/QAS/PRD com a equipe de infraestrutura da DTI antes do kick-off — Responsável: DTI (Mara Rubia) — Prazo: 16/06/2026

2. Inscrever o projeto no calendário de mudanças do grupo para reservar as janelas de transporte necessárias — Responsável: DTI — Prazo: 16/06/2026

- **Plano de Contingência:** Realizar desenvolvimento em DEV alternativo se disponível, ou ajustar o cronograma de atividades para utilizar o tempo de indisponibilidade em documentação e preparação de testes

- **Custo da Resposta:** R\$ 0

R-005 — Impacto em Outras Divisões (Escopo Oculto) — MÉDIO

- **Estratégia:** Mitigar
 - **Gatilho:** Durante a análise técnica, a consultora identifica que o fluxo InterCompany SGMM03 é utilizado por outras empresas do grupo além da VIX Matriz
 - **Ações de Resposta:**
 1. Resolver a lacuna L4 (impacto em outras divisões) durante a Fase 1 — incluir pergunta na agenda do kick-off — Responsável: GP + DTI — Prazo: 16/06/2026 (kick-off)
 2. Se outras divisões forem identificadas: avaliar se a implementação afeta o fluxo delas e se testes adicionais são necessários — Responsável: GP — Prazo: 18/06/2026
 - **Plano de Contingência:** Emitir Change Request para expansão controlada de escopo, com estimativa de impacto em prazo e custo e aprovação do sponsor
 - **Custo da Resposta:** R\$ 0 preventivo / Custo do Change Request se ativado (a estimar)
-

R-006 — Ramp-up da Consultora — MÉDIO

- **Estratégia:** Mitigar
 - **Gatilho:** Consultora declara na reunião de kick-off que não tem familiaridade com a interface SGMM03 específica do GAB e estima ramp-up > 3 dias úteis
 - **Ações de Resposta:**
 1. Exigir na seleção da consultora (M1) comprovação de experiência em integração SAP PM — Responsável: GP + Mara Rubia — Prazo: durante seleção (até 06/06)
 2. Disponibilizar a documentação existente do SGMM03 (incluindo documentação do campo Centro de Planejamento) à consultora selecionada antes do kick-off — Responsável: DTI — Prazo: 13/06/2026
 - **Plano de Contingência:** Designar analista técnico sênior da DTI como par da consultora para acelerar o ramp-up (dedicação de 50% na Fase 1)
 - **Custo da Resposta:** R\$ 0 preventivo / Custo de horas adicionais da consultora se ramp-up > 2 dias extras (estimado R\$ 1.500–3.000)
-

R-007 — Custo Acima do Envelope Referencial — BAIXO

- **Estratégia:** Aceitar com monitoramento
 - **Gatilho:** Proposta selecionada > R\$ 40.000 (teto do envelope referencial)
 - **Ações de Resposta:**
 1. Se proposta > R\$ 40.000: obter justificativa técnica detalhada da consultora para a diferença — Responsável: GP + Mara Rubia — Prazo: durante equalização (29/05)
 2. Apresentar justificativa ao sponsor para aprovação do novo envelope — Responsável: GP — Prazo: antes da assinatura do contrato
 - **Plano de Contingência:** Se nenhuma proposta dentro do envelope: renegociar escopo para reduzir a fase de repasse/documentação como opcional, ou usar a contingência de 20% do orçamento
 - **Custo da Resposta:** R\$ 0 (gestão comercial)
-

R-008 — UAT com Múltiplos Ciclos de Correção — MÉDIO

- **Estratégia:** Mitigar

- **Gatilho:** VIX Matriz identifica defeitos no UAT que requerem mais de 1 ciclo de correção (> 2 dias úteis de reteste)
- **Ações de Resposta:**
 1. Preparar casos de teste UAT em conjunto com a VIX Matriz antes do início (atividade 1.4.2.1) para garantir clareza dos critérios — Responsável: GP + Jenifer — Prazo: 11/07/2026
 2. Executar desk review dos critérios de aceitação dos RF Must Have com a consultora antes do UAT — Responsável: Consultora + GP — Prazo: 14/07/2026
- **Plano de Contingência:** Alocar os primeiros 3 dias do buffer (01/08–03/08) para correção de defeitos UAT residuais, se necessário
- **Custo da Resposta:** R\$ 0 preventivo / Uso de até 3 dias do buffer se ciclo adicional de UAT necessário

Reserva de Contingência Calculada

ID	Risco	Prob (%)	Impacto Financeiro (R\$)	Valor Esperado (R\$)
R-001	Sponsor não designado (erro geral)	40%	R\$ 5.000 (custo atraso geral)	R\$ 2.000
R-002	Restrição técnica oculta	30%	R\$ 8.000 (desenvolvimento alternativo)	R\$ 2.400
R-003	Atraso na contratação	30%	R\$ 4.000 (replanejamento oportunidade)	R\$ 1.200
R-004	Indisponibilidade ambiente SAP	20%	R\$ 2.000 (atraso e replanejamento)	R\$ 400
R-005	Escopo oculto outras divisões	25%	R\$ 6.000 (ampliação de escopo)	R\$ 1.500
R-006	Ramp-up da consultora	20%	R\$ 3.000 (horas adicionais)	R\$ 600
R-007	Custo acima do envelope	25%	R\$ 5.200 (diferença do escopo)	R\$ 1.300
R-008	UAT com múltiplos ciclos	25%	R\$ 2.500 (horas correção teste)	R\$ 625
TOTAL				**R\$ 9.725**

Reserva recomendada: R\$ 6.960 (20% do valor total do projeto de R\$ 34.800 — já incluída no orçamento como contingência)

***Observação:** O VME calculado (R\$ 9.725) supera ligeiramente a contingência de 20% do orçamento (R\$ 5.800). Recomenda-se ao sponsor avaliar se a contingência deve ser elevada para R\$ 9.725 (28% do contrato) ou se aceita o risco residual de R\$ 2.765. Dado o perfil de baixa complexidade da demanda, aceitar o risco residual é razoável — mas deve ser uma decisão consciente do sponsor.*

Política de Revisão dos Riscos

- **Frequência de revisão:** Quinzenal (junto ao status report)
- **Riscos CRÍTICOS/ALTOS:** Revisão imediata a cada nova informação relevante
- **Novos riscos identificados:** Adicionados ao registro e avaliados na próxima reunião de status
- **Responsável:** GP — com comunicação imediata ao sponsor para riscos CRÍTICOS