

STATUS REPORT — DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany) — VIX Matriz

Período: 28/05/2026 (Iniciação) | Data do Report: 2026-05-28 | Report #001

Gerente de Projeto: A designar (GP pendente de designação)

STATUS GERAL: ■ ATENÇÃO

Resumo Executivo: A fase de iniciação do projeto DEM-2026-008 foi concluída com a geração do pacote completo de documentação (TAP, ERF, WR, Cronograma, Riscos, KPIs). A qualificação foi aprovada com condições (50/100) e o projeto foi classificado como Melhoria Evolutiva SAP PM/FI. **O status ATENÇÃO se deve às 2 Condições Bloqueantes abertas:** sponsor não designado (CB-1, prazo 30/05) e orçamento não aprovado (CB-2, prazo 02/06). O processo de equalização das propostas das 4 consultorias está previsto para 29/05/2026 (amanhã). Nenhuma ação de execução foi iniciada — aguardando resolução das CBs para liberar o kick-off em 16/06/2026.

Semáforo por Dimensão

Dimensão	Status	KPI Principal	Observação
Cronograma	■ NORMAL	SPI: N/A (pré-execução)	Kick-off planejado para 16/06 — dentro do
Custo	■ NORMAL	CPI: N/A (pré-execução)	Orçamento referencial: R\$ 34.800 (CB-2 ab
Escopo	■ NORMAL	Mudanças: 0	Escopo delimitado e aprovado no TAP
Riscos	■ ATENÇÃO	2 riscos ALTO/CRÍTICO	R-001 (Sponsor) e R-003 (Contratação) ativ
Qualidade	■ NORMAL	Docs iniciação: 100%	Pacote de iniciação completo e aprovado
Condições Bloqueantes	■ ALERTA	2 CBs abertas	CB-1 prazo 30/05, CB-2 prazo 02/06

Progresso

Fase	Planejado	Realizado	Status
Qualificação	100%	100%	■ Concluída
Gates de Governança (Intake + Qualificação)	100%	100%	■ Concluídos — PASS
Documentação de Iniciação	100%	100%	■ Concluída
Pré-Execução (CBs + Contratação)	0%	0%	■ Em andamento (processo externo)
Execução (Fases 1–5)	0%	0%	■ Não iniciado
Progresso Geral	**~15%**	**~15%**	■ **No baseline**

- Entregáveis Concluídos na Iniciação:**
- demanda-coletada.md — Coletado por Iara Inbound
 - gate-intake.md — PASS — Gabriel Governança
 - qualificacao.md — 50/100 APROVADO COM CONDIÇÕES — Felipe Filtro

- gate-qualificacao.md — PASS — Gabriel Governança
- qualificacao-aprovada.md — Checkpoint auto-aprovado
- documentacao-base.md — TAP + PM Canvas + Plano Geral — Diana Documento
- requisitos.md — ERF (12 RF + 6 RNF) — Rafael Requisito
- work-request.md — Mini-RFP completo — Fábio Fornecedor
- cronograma.md — WBS 3 níveis + Cronograma detalhado — Carlos Cronograma
- plano-riscos.md — 8 riscos + planos de resposta + VME — Pedro Perigo
- kpis.md — Framework EVM + KPIs de resultado — Marcela Métrica

Issues Abertas

ID	Issue	Impacto	Responsável	Prazo	Próximo Passo
ISS-001	CB-1: Sponsor não designado	ALTO — bloqueia a assinatura do TAP	PMO + Holding DTI	30/05/2026	Escalar para a Holding DTI
ISS-002	CB-2: Orçamento não aprovado	ALTO — bloqueia contratação	Sponsor (após CB-1) + Rubia	02/06/2026	Equalizar propostas em 29/05; obter aprovação
ISS-003	GP não designado	MÉDIO — sem resposta formal pela PMO	PMO	02/06/2026	Designar GP junto com a nomeação do projeto
ISS-004	Lacuna L4: impacto médio	MÉDIO — não dispõe de consultores	PMO + Consultores	13/06/2026 (kick-off)	Incluir na pauta do kick-off

Riscos Ativos

ID	Risco	Nível	Status	Ação Atual
R-001	Sponsor não designado	CRÍTICO	■ ATIVO (CB aberta)	Escalada imediata para Holding DTI
R-002	Restrição técnica oculta (L4)	ALTO	■ MONITORANDO	Análise preventiva planejada para Fase 1
R-003	Atraso na contratação	ALTO	■ MONITORANDO	Equalização de propostas em 29/05

Próximos Passos

#	Ação	Responsável	Data
1	Escalar necessidade de nomear GP para o Sponsor à Holding DTI	PMO	28/05/2026
2	Realizar equalização das propostas para a Holding DTI (Link)	Rubia (Seletor, MW)	29/05/2026
3	Nomear sponsor com nível Direção Holding DTI (CB-1)	PMO + Holding DTI	30/05/2026
4	Obter aprovação formal do orçamento do Sponsor (CB-2)	Sponsor + PMO	02/06/2026
5	Selecionar e contratar consultor para a PMO	GP + PMO + Rubia	06/06/2026
6	Assinar contrato com marcos, SEAs e condições comerciais	SEAs + Sponsor	13/06/2026
7	Realizar kick-off do projeto	GP + DTI + VIX Matriz + Consultores	13/06/2026

Pesquisa de Satisfação — Fase de Iniciação

Destinada a: Jenifer dos Santos Carvalho (VIX Matriz) e Mara Rubia Silva Rocha (Holding DTI)

Prazo de resposta: 05/06/2026

Pergunta NPS

Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o processo de gestão desta demanda (VMO Autônomo) para outros projetos do grupo?

Perguntas Qualitativas

****1. O documento de demanda coletada (resumo do chamado #6800446) refletiu corretamente a sua necessidade de negócio?****

- ☐ Sim, completamente
- ☐ Sim, com pequenas correções
- ☐ Parcialmente
- ☐ Não

Comentário: _____

****2. A análise de qualificação identificou os pontos técnicos relevantes da integração SGMM03?****

- ☐ Sim, todos os pontos relevantes foram identificados
- ☐ Sim, mas faltou [descrever]: _____
- ☐ Parcialmente
- ☐ Não

Comentário: _____

****3. O Work Request (Mini-RFP) está suficientemente claro para ser enviado às consultorias?****

- ☐ Sim, pode ser enviado como está
- ☐ Sim, com ajustes menores [descrever]: _____
- ☐ Precisa de revisão significativa
- ☐ Não está adequado

Comentário: _____

****4. O cronograma proposto (go-live 21/07/2026) é adequado para a sua área?****

- ☐ Sim, o prazo é adequado
- ☐ Sim, mas prefiro mais cedo (data ideal: _____)
- ☐ Não, o prazo é muito longo
- ☐ Existe uma restrição de data que não foi considerada

Comentário: _____

****5. Há alguma informação crítica sobre esta demanda que não foi capturada na documentação?****

- ☐ Não, a documentação está completa
- ☐ Sim [descrever]: _____

Comentário: _____

Pesquisa gerada pelo VMO Autônomo – Sara Status | Report #001 – DEM-2026-008 | 28/05/2026