

Aprovação Final — Pacote de Iniciação DEM-2026-008

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-28

Step 16 — Checkpoint Final — AUTO-APROVADO (Pipeline VMO Autônomo)

PACOTE DE INICIAÇÃO: APROVADO ■

Projeto: Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany) — VIX Matriz

ID: DEM-2026-008

Ticket de Origem: #6800446

Data de Conclusão do Pacote: 2026-05-28

Resumo Executivo

O pacote de iniciação do projeto DEM-2026-008 foi gerado com sucesso pelo squad VMO Autônomo em execução completa do pipeline de 16 steps. A demanda do Chamado #6800446 (integração dos campos Empresa e Contrato na interface SGMM03 para o fluxo InterCompany da VIX Matriz) foi processada desde a coleta da demanda até a auditoria final de governança.

Status: Pacote de iniciação completo, aprovado pela revisão de qualidade (8,68/10) e pela auditoria de governança (0 NC-CRÍTICAS, 2 NC-MODs resolvíveis). O projeto está autorizado a avançar para a fase de execução após resolução das Condições Bloqueantes CB-1 e CB-2.

Resultado dos Steps do Pipeline

Step	Agente	Entregável	Resultado
1	Iara Inbound	demanda-coletada.md	■ Concluído — 3 fontes, 10 lacunas
2	Gabriel Governança	gate-intake.md	■ PASS
3	—	Checkpoint (auto-aprovado)	■ AUTO-APROVADO
4	Felipe Filtro	qualificacao.md	■ 50/100 — APROVADO COM CONDIÇÕES
5	Gabriel Governança	gate-qualificacao.md	■ PASS
5b	—	qualificacao-aprovada.md	■ Gerado
6	—	Checkpoint (auto-aprovado)	■ AUTO-APROVADO
7	Diana Documento	documentacao-base.md	■ TAP + PM Canvas + Plano Geral
8	Rafael Requisito	requisitos.md	■ 12 RF + 6 RNF — Must Have com critérios
9	Fábio Fornecedor	work-request.md	■ Mini-RFP completo com 10 grupos / 41 it
10	Carlos Cronograma	cronograma.md	■ WBS 3 níveis + cronograma + caminho c
11	Pedro Perigo	plano-riscos.md	■ 8 riscos + VME R\$ 9.725
12	Marcela Métrica	kpis.md	■ EVM + 6 KPIs resultado + semáforo 8 dir

Step	Agente	Entregável	Resultado
13	Sara Status	status-report-2026-05-28.md	■ Report #001 + Pesquisa de Satisfação
14	Vera Veredito	revisao-final.md	■ APROVADO 8,68/10
15	Gabriel Governança	auditoria-governanca.md	■ APROVADO COM RESSALVAS (0 NC-C
16	—	aprovacao-final.md	■ AUTO-APROVADO

Documentos Gerados — Índice Completo

01 — Qualificação

Arquivo	Descrição
`01-qualificacao/demanda-coletada.md`	Demanda estruturada com 3 fontes e 10 lacunas
`01-qualificacao/gate-intake.md`	Gate de governança Fase 01 — PASS
`01-qualificacao/qualificacao.md`	Análise de qualificação 10 critérios — 50/100
`01-qualificacao/gate-qualificacao.md`	Gate de governança Fase 02 — PASS
`01-qualificacao/qualificacao-aprovada.md`	Qualificação aprovada com condições — checkpoint

02 — Iniciação

Arquivo	Descrição
`02-iniciacao/documentacao-base.md`	TAP + PM Canvas (9 blocos) + Plano Geral (10 planos)
`02-iniciacao/requisitos.md`	ERF com 12 RF e 6 RNF (MoSCoW + critérios de aceitação)
`02-iniciacao/work-request.md`	Mini-RFP completo com Artefato Obrigatório (10 grupos / 41 itens)

03 — Planejamento

Arquivo	Descrição
`03-planejamento/cronograma.md`	WBS 3 níveis + Cronograma + 8 marcos + caminho crítico + buffer 15%
`03-planejamento/plano-riscos.md`	8 riscos + planos de resposta + VME R\$ 9.725
`03-planejamento/kpis.md`	Framework EVM + 6 KPIs resultado + semáforo 8 dimensões

04 — Monitoramento

Arquivo	Descrição
`04-monitoramento/status-report-2026-05-28.md`	Status Report #001 + Pesquisa de Satisfação Fase de Iniciação

05 — Encerramento

Arquivo	Descrição
`05-encerramento/revisao-final.md`	Revisão de Qualidade — APROVADO 8,68/10

Arquivo	Descrição
`05-encerramento/auditoria-governanca.md`	Auditoria de Governança VMO — APROVADO COM RESSALVAS
`05-encerramento/aprovacao-final.md`	Este documento — Aprovação Final

Condições Bloqueantes Abertas (pré-kick-off)

CB	Descrição	Responsável	Prazo	Impacto se não resolvida
CB-1	Nomear sponsor Diretor PMO para Holding DTI	PMO / Holding DTI	30/05/2026	Bloqueia assinatura formal do TAP e
CB-2	Formalizar aprovação do orçamento para Rubia	Sponsor + Mara Rubia	02/06/2026	Bloqueia contratação da consultora e

Prazo crítico: Resolução das CBs até 02/06/2026 para manter o kick-off planejado em 16/06/2026.

Próximas Ações Imediatas

Ação	Responsável	Prazo
Escalar CB-1 para Holding DTI	GP/PMO	28/05/2026 (hoje)
Equalizar propostas das 4 consultorias	Mara Rubia (Holding DTI)	29/05/2026
Nomear sponsor (CB-1)	PMO / Holding DTI	30/05/2026
Aprovar orçamento formalmente (CB-2)	Sponsor + Mara Rubia	02/06/2026
Selecionar consultora SAP PM/FI	GP + Mara Rubia	06/06/2026
Assinar contrato	GP + Sponsor	13/06/2026
Kick-off do projeto	Todos os stakeholders	16/06/2026

Métricas do Pacote de Iniciação

Métrica	Valor
Data de abertura do chamado	08/05/2026
Data de conclusão do pacote de iniciação	28/05/2026
Tempo para gerar o pacote (pipeline VMO)	~20 dias desde abertura
Documentos gerados	14 arquivos Markdown
Total de requisitos especificados	18 (12 RF + 6 RNF)
Riscos identificados	8 (1 CRÍTICO, 2 ALTOS, 3 MÉDIOS, 2 BAIXOS)
Score de qualidade (Vera Veredito)	8,68/10
Score de governança	APROVADO COM RESSALVAS (0 NC-CRÍTICAS)
Pontuação de qualificação	50/100 — APROVADO COM CONDIÇÕES

Métrica	Valor
Orçamento referencial	R\$ 34.800 (incluindo 20% de contingência)
Prazo planejado de execução	16/06/2026 a 31/07/2026 (com buffer: 08/08/2026)

Assinatura do Pacote

Pipeline VMO Autônomo – Squad vmo-autonomo
Execução: 2026-05-28
Checkpoint Final: AUTO-APROVADO
Status: PACOTE DE INICIAÇÃO COMPLETO E APROVADO ■

- Agentes que participaram:
- Iara Inbound (Step 1: Coleta de Demanda)
 - Gabriel Governança (Steps 2, 5, 15: Gates de Governança)
 - Felipe Filtro (Step 4: Qualificação)
 - Diana Documento (Step 7: TAP + PM Canvas + Plano Geral)
 - Rafael Requisito (Step 8: ERF)
 - Fábio Fornecedor (Step 9: Work Request)
 - Carlos Cronograma (Step 10: WBS + Cronograma)
 - Pedro Perigo (Step 11: Plano de Riscos)
 - Marcela Métrica (Step 12: Framework de KPIs)
 - Sara Status (Step 13: Status Report Inicial)
 - Vera Veredito (Step 14: Revisão de Qualidade)