

Auditoria de Governança VMO — DEM-2026-008

Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany)

Data: 2026-05-28

Auditor: Gabriel Governança (VMO Autônomo)

VEREDICTO: APROVADO COM RESSALVAS ■■

Justificativa: Zero não-conformidades CRÍTICAS identificadas. 2 não-conformidades MODERADAS (NC-MOD) identificadas — abaixo do limiar de 3 NC-MODs que acionaria bloqueio. O projeto é autorizado a avançar para o checkpoint de aprovação final com plano de correção das NC-MODs.

Domínios Auditados

D1 — Governança de Sponsor e Autorização

Evidências consultadas: TAP (documentacao-base.md), qualificacao-aprovada.md, gate-qualificacao.md

Verificação	Status	Evidência
TAP identifica sponsor com nome e cargo	■ NC-MOD	Sponsor marcado como "[A CONFIRMAR — CB-1]"
Cargo do sponsor atende ao mínimo Direção	■ NC-MOD (dependente de CB-1)	Não verificável até CB-1 resolvida — política do grupo
CB-Sponsor registrada como condição de aprovação	■ CONFORME	CB-1 documentada em qualificacao-aprovada.md, gate
CB-Orçamento registrada como condição de aprovação	■ CONFORME	CB-2 documentada em múltiplos documentos com pr
Evidência documental de resolução das CBs	■ N/A	CBs ainda abertas — resolução prevista para 30/05—

Avaliação D1: NC-MOD ativa para sponsor. A condição bloqueante está corretamente rastreada e o processo de resolução está em andamento (prazo 30/05/2026). Não configura NC-CRÍTICA porque a CB está formalmente registrada e o processo está sendo gerido — não está sendo ignorada.

D2 — Rastreabilidade e Consistência Cross-Document

Evidências consultadas: TAP, PM Canvas, Cronograma, KPIs, ERF, WR

Verificação	Status	Evidência
Prazo: TAP = PM Canvas = Cronograma	■ CONFORME	Go-live 31/07, encerramento 08/08 — idênticos nos 3
Orçamento: TAP = BAC nos KPIs = Envio	■ CONFORME	R\$ 34.800 em TAP, KPIs e WR (como referencial)
Escopo TAP → RF Must Have da ERF	■ CONFORME	Campos Empresa e Contrato / criação e alteração ma
Critérios de sucesso do TAP → KPIs com responsabilidade	■ CONFORME	Critério 1 (100% OMs) → KPI "Taxa de Integração Co
Módulos WR → escopo TAP e ERF	■ CONFORME	WR referencia RF001, RF004, RF006, RF009, RF011
Exclusões TAP → exclusões WR	■ CONFORME	Campo Cenário/CenPlan, SGM, outras interfaces —

Avaliação D2: Totalmente conforme. Nenhuma inconsistência entre documentos detectada.

D3 — Conformidade com Políticas VMO

Evidências consultadas: work-request.md, revisao-final.md, qualificacao-aprovada.md

Verificação	Status	Evidência
Work Request emitido antes do envio a	■ CONFORME	WR elaborado (DEM-2026-008/02-iniciacao/work-req
WR contém Artefato Obrigatório comple	■ CONFORME	Seção 11 do WR contém todos os 10 grupos com 41
Revisão de qualidade da Vera executad	■ CONFORME	Revisao-final.md: pontuação 8,68/10 — APROVADO
CBs da qualificação registradas no TAP	■ CONFORME	CB-1 e CB-2 documentadas explicitamente no TAP c
Sponsor Diretor+ documentado	■ NC-MOD (ver D1)	Pendente de resolução da CB-1

Avaliação D3: Conforme na maioria dos itens. A NC-MOD do sponsor é a mesma identificada em D1 — não duplicada na contagem.

D4 — Completude da Documentação de Iniciação

Evidências consultadas: Diretório DEM-2026-008/

Entregável	Arquivo	Status
01-qualificacao/demanda-coletada.md	■ Existe e tem conteúdo	CONFORME
01-qualificacao/gate-intake.md	■ Existe — PASS	CONFORME
01-qualificacao/qualificacao.md	■ Existe — 50/100	CONFORME
01-qualificacao/gate-qualificacao.md	■ Existe — PASS	CONFORME
01-qualificacao/qualificacao-aprovada.m	■ Existe — Auto-aprovado	CONFORME
02-iniciacao/documentacao-base.md	■ Existe — TAP + Canvas + Plano Geral	CONFORME
02-iniciacao/requisitos.md	■ Existe — 12 RF + 6 RNF	CONFORME
02-iniciacao/work-request.md	■ Existe — Mini-RFP completo	CONFORME
03-planejamento/cronograma.md	■ Existe — WBS 3 níveis + cronograma	CONFORME
03-planejamento/plano-riscos.md	■ Existe — 8 riscos + planos	CONFORME
03-planejamento/kpis.md	■ Existe — Framework EVM + KPIs resolu	CONFORME
04-monitoramento/status-report-2026-05-28.md	■ Existe — Report #001 + Pesquisa	CONFORME
05-encerramento/revisao-final.md	■ Existe — APROVADO 8,68/10	CONFORME

Avaliação D4: 100% dos entregáveis obrigatórios existem e têm conteúdo. Totalmente conforme.

D5 — Riscos de Governança

Evidências consultadas: plano-riscos.md, qualificacao.md, status-report-2026-05-28.md

Verificação	Status	Evidência
Riscos de governança identificados no plano	■ CONFORME	R-001 (Sponsor) é explicitamente um risco de governança
VME calculado com dados de impacto financeiro	■ CONFORME	VME = R\$ 9.725 documentado na tabela de reserva contingencial
Diferença VME vs. Contingência orçada	■ CONFORME	Diferença de R\$ 2.765 documentada com recomendação
Issues abertas no status report com responsáveis	■ CONFORME	4 issues abertas no status report com responsável e prazo
Processo de escalada de riscos CRÍTICOS	■ CONFORME	Plano de riscos e Plano Geral definem escalada para CRÍTICOS

Avaliação D5: Totalmente conforme.

Tabela Consolidada de Não-Conformidades

#	Domínio	Tipo	Descrição	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
NC-01	D1	NC-MOD	Sponsor não designado	Nomear (Sponsor) e atualizar TAP (versão 1.1) até 30/05/2026	DE-001 (DE)	30/05/2026
NC-02	D1/D3	NC-MOD	Orçamento não aprovado	Obter aprovação do Sponsor e atualizar plano de custos até 02/06/2026	DE-001 (DE)	02/06/2026

Contagem de NC: 0 CRÍTICAS | 2 MODERADAS | 0 MENORES
Limiar de bloqueio: 0 NC-CRÍTICAS | < 3 NC-MODs

Verificação de Rastreabilidade Numérica Cross-Document

Critério de Sucesso TAP	KPI Correspondente	RF Origem	Entregável WR
CS-1: 100% OMs com campos obrigatórios preenchidos	Gravidade e impacto de erros	RF001, RF004, RF006, RF009	E3 (Dev) + E5 (UAT) + E6 (Go-live)
CS-2: Zero preenchimentos incorretos em Manuais Resumos	Previsão de erros	RF001, RF004, RF006, RF009	E5 (UAT) + E9 (Estabilização)
CS-3: Aceite formal da VIX Matriz	VPS ≥ 8/10 + Aceite UAT (qualidade)	Todos os Must Have	E5 (UAT aceite)
CS-4: Go-live até 31/07/2026	SPI (meta: ≥ 1,00)	—	M7 (Go-live PRD 21/07)
CS-5: Documentação técnica completa	Cobertura Documentação (meta: 100%)	RF001	E7 (Docs) + E8 (Walkthrough)

Rastreabilidade: 100% dos critérios de sucesso têm KPI e entregável correspondentes.

Encaminhamento

APROVADO COM RESSALVAS → Step 16: Checkpoint Final (AUTO-APROVADO)

O pacote de iniciação DEM-2026-008 está aprovado para o checkpoint final com as seguintes ressalvas ativas (NC-MODs que não bloqueiam o pipeline mas devem ser resolvidas antes do kick-off):

- 1. **NC-01:** Designar sponsor Diretor+ e atualizar TAP (versão 1.1) até 30/05/2026
- 2. **NC-02:** Formalizar aprovação do orçamento pelo sponsor até 02/06/2026

O pacote de iniciação está completo, consistente, rastreável e com qualidade acima do mínimo

(8,68/10 na revisão da Vera). A documentação gerada é suficiente para o kick-off do projeto após resolução das CBs.