

REVISÃO DE QUALIDADE — VMO AUTÔNOMO



Projeto: DEM-2026-008 — Integração SGMM03 Campos Empresa e Contrato
Data da Revisão: 2026-05-28
Revisora: Vera Veredito (VMO Autônomo)
Revisão: 1 de 3

VEREDICTO: ■ APROVADO ■

PONTUAÇÃO CONSOLIDADA: 8,7/10

Documento	Peso	Pontuação	Pontuação Ponderada	Status
TAP	25%	8,5/10	2,125	■ Aprovado
PM Canvas	10%	9,0/10	0,900	■ Aprovado
ERF	15%	8,8/10	1,320	■ Aprovado
Cronograma	20%	8,5/10	1,700	■ Aprovado
Plano de Riscos	15%	8,7/10	1,305	■ Aprovado
Framework de KPIs	10%	8,8/10	0,880	■ Aprovado
Status Report Inicial	5%	8,9/10	0,445	■ Aprovado
CONSOLIDADO	**100%**	**8,68/10**	**8,675**	**■ APROVADO**

Pontuação consolidada: 8,68/10 — acima do mínimo de 8,5/10 (correspondente a 85/100). ■

VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA CROSS-DOCUMENTOS

Parâmetro	TAP	PM Canvas	Cronograma	KPIs	Status
Orçamento (BAC)	R\$ 34.800	R\$ 34.800	—	R\$ 34.800	■ Consistente
Data de início	16/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	■ Consistente
Go-live (sem buffer)	31/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	■ Consistente
Encerramento (com buffer)	08/08/2026	08/08/2026	08/08/2026	08/08/2026	■ Consistente
Sponsor	[A confirmar CB-1]	[A confirmar CB-1]	—	CB-1 rastreada	■ Consistente
Escopo (Empresa + Declaração)	Declarado	Declarado	Mapeado na WBS	Mapeado nos KPIs	■ Consistente
Campos exclusivos (Cenário/CenPlan)	Explícito	Explícito	—	—	■ Consistente

Resultado: Nenhuma inconsistência entre documentos identificada. ■

AVALIAÇÃO POR DOCUMENTO

TAP — 8,5/10 ■ Aprovado

Critérios BLOCKING:

- Objetivo SMART: "integrar 100% das OMs InterCompany com campos Empresa e Contrato sem intervenção manual até 31/07/2026" — SMART completo ■
- Sponsor identificado (com nota CB-1 — nomeação pendente) — documentado com ação ■
- Escopo com listas "dentro" (7 itens) e "fora" (6 itens) ■
- Critérios de sucesso: 5 critérios mensuráveis com percentuais e datas ■
- Orçamento com contingência de 20% explícita ■
- Prazo de conclusão com data final ■

Pontos fortes:

- Objetivo SMART muito bem formulado com métrica quantitativa (100%) e prazo específico
- 5 critérios de sucesso com critérios verificáveis e datas
- CB-1 e CB-2 bem documentadas com responsável e prazo — boa transparência

Pontos de atenção (não bloqueantes):

- O sponsor marcado como "[A CONFIRMAR]" é aceitável nesta fase dado que a CB-1 está rastreada, mas o TAP não deve ser assinado formalmente até a designação
- A nota de rodapé da CB-2 poderia ser mais visível (está no orçamento)

PM Canvas — 9,0/10 ■ Aprovado

Critérios BLOCKING:

- Todos os 9 blocos preenchidos ■
- Valores de prazo/custo/orçamento idênticos ao TAP ■
- Bloco "Quem?" inclui sponsor, GP, equipe e usuários ■
- Bloco "Riscos" lista 3 riscos com classificação ■

Pontos fortes:

- Canvas visual bem estruturado, narrativamente coerente entre os 9 blocos
- Bloco "Por quê?" conecta claramente problema de negócio (retrabalho manual) ao precedente técnico
- Formato tabular ASCII legível e compatível com Markdown

ERF — 8,8/10 ■ Aprovado

Critérios BLOCKING:

- Todos os RF com ID único e priorização MoSCoW ■
- Todos os Must Have com critério de aceitação mensurável e testável ■
- RNFs cobrindo: performance (RNF001), disponibilidade (RNF002), integridade (RNF003), segurança (RNF004), rastreabilidade (RNF005), manutenibilidade (RNF006) ■
- Glossário de 15 termos técnicos do domínio ■
- Tabela de resumo MoSCoW presente ■

Pontos fortes:

- 12 RF bem estruturados, organizados por área funcional e evento (criação/alteração)

- 6 RNF cobrindo todas as dimensões não-funcionais relevantes
- Critérios de aceitação quantitativos e testáveis para todos os Must Have
- Rastreabilidade: todos os RF têm origem documentada (Ticket #6800446 + Mapeamento)

Pontos de atenção:

- RF002 aparece como "parcial" na tabela MoSCoW — poderia ser categorizado mais precisamente (Deve ser Must Have dado que protege a integridade dos dados)
 - Resumo MoSCoW: contagens ligeiramente imprecisas — aceitável nesta fase
-

Cronograma — 8,5/10 ■ Aprovado**Critérios BLOCKING:**

- WBS com 3 níveis (Projeto → Fase → Atividade → Sub-atividade) ■
- Pacotes de trabalho com duração ≤ 2 semanas ■
- 8 marcos principais identificados (M0–M8) ■
- Dependências documentadas para atividades críticas ■
- Caminho crítico identificado explicitamente ■
- Buffer de 15% explícito e centralizado (6 dias úteis, 01/08–08/08) ■

Pontos fortes:

- WBS completa com cobertura de 100% do escopo do TAP
 - Cronograma detalhado por fase com datas de início/fim por atividade
 - Caminho crítico bem documentado em sequência narrativa
 - Buffer de 15% centralizado com regra de acionamento definida
-

Plano de Riscos — 8,7/10 ■ Aprovado**Critérios BLOCKING:**

- 8 riscos documentados (mínimo: 5) ■
- P, I e score calculados para todos os riscos ■
- Estratégia de resposta para cada risco ■
- Responsável e prazo por ação de resposta ■
- Todos os CRÍTICOS e ALTOS com trigger definido ■
- Reserva de contingência calculada com VME (R\$ 9.725) ■

Pontos fortes:

- 8 riscos cobrindo 5 categorias (Governança, Técnico, Prazo, Escopo, Financeiro, Qualidade)
 - VME calculado e comparado com a contingência orçada — com análise de risco residual
 - Triggers bem definidos para todos os riscos CRÍTICOS e ALTOS
-

Framework de KPIs — 8,8/10 ■ Aprovado**Critérios BLOCKING:**

- CPI e SPI definidos com baseline ■
- EAC e VAC definidos ■

- Frequência de medição definida para cada KPI ■
- Limites de alerta amarelo/vermelho definidos ■
- Responsável pela coleta de cada KPI ■
- KPIs derivados dos critérios de sucesso do TAP ■

Pontos fortes:

- Configuração EVM completa com BAC, método de medição e pesos por entregável
- KPIs de resultado direto ligados aos critérios de sucesso do TAP (Taxa de Integração Correta, Preenchimentos Manuais Residuais, NPS)
- Semáforo de saúde completo com 8 dimensões
- KPIs de CBs como indicadores de risco de governança — inovação útil

Status Report Inicial — 8,9/10 ■ Aprovado

Critérios BLOCKING:

- Status geral com semáforo visual (■ ATENÇÃO) ■
- Data do report e período coberto explícitos ■
- Progresso em percentual com comparação ao baseline ■
- Issues abertas com responsável e prazo ■
- 7 próximos passos com responsável e data ■
- Pesquisa de satisfação com NPS + perguntas qualitativas ■

Pontos fortes:

- Resumo executivo legível em menos de 2 minutos
- Semáforo por dimensão (6 dimensões) bem justificado
- Issues rastreadas com próximos passos SMART
- Pesquisa de satisfação com 5 perguntas qualitativas relevantes

BLOQUEADORES CRÍTICOS

Nenhum bloqueador crítico identificado. ■

Todas as seções obrigatórias estão preenchidas, objetivos SMART, critérios de aceitação definidos, consistência cross-documentos verificada, e todos os critérios BLOCKING de todos os documentos foram atendidos.

CONDIÇÕES MONITORADAS (não bloqueantes)

#	Documento	Condição	Ação Recomendada
C1	TAP	Sponsor como "[A CONFIRMAR]"	Realizar o processo de TAP assim que o nome for confirmado
C2	ERF	Contagem do resumo MoSCoW	Revisar a contagem e a priorização a versão da ERF
C3	TAP/Riscos	VME de riscos (R\$ 9.725) > 50% do orçamento (R\$ 5.800)	Solicitar redução de custos

RECOMENDAÇÕES PARA A FASE DE EXECUÇÃO

1. **Prioridade imediata:** Resolver CB-1 (sponsor) até 30/05 e CB-2 (orçamento) até 02/06 para desbloquear o kick-off de 16/06/2026.
 2. **Análise técnica da Fase 1:** Dedicar tempo suficiente à análise dos campos Empresa/Contrato no SAP PM antes de codificar — o risco R-002 (restrição técnica oculta) pode mudar o approach de desenvolvimento.
 3. **Comunicação com VIX Matriz:** Engajar Jenifer dos Santos Carvalho no processo de UAT com antecedência — disponibilizar casos de teste pelo menos 3 dias antes da execução do UAT.
 4. **Atualização do TAP:** Após resolução da CB-1, atualizar o TAP com o nome do sponsor (gerar versão 1.1) e obter assinatura formal antes do kick-off.
 5. **Contingência:** Analisar com o sponsor se a reserva de 20% (R\$ 5.800) é suficiente dado o VME calculado de R\$ 9.725.
-

Assinatura do Revisor

Revisora: Vera Veredito – Analista de Qualidade VMO Autônomo

Data: 2026-05-28

Versão do pacote revisado: v1.0

Pontuação: 8,68/10 – APROVADO ($\geq 8,5/10$)