

# WORK REQUEST — DEM-2026-007

Elaborado por: Fábio Fornecedor (VMO Autônomo)

## WORK REQUEST — DEM-2026-007

### Implantação DDA (Débito Direto Autorizado) no SAP FI — Contas a Pagar VAB Matriz

Elaborado por: Fábio Fornecedor (VMO Autônomo) Data de emissão: 2026-05-20  
Versão: 1.0 Destinatário: DTI — Sustentação ERP FI / Grupo Águia Branca

#### 1. Identificação

| Campo               | Valor                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Código do Projeto   | DEM-2026-007 / PROJ-VAB-2026-DDA                                  |
| Tipo de solicitação | Melhoria Evolutiva ERP FI (replicação com ajustes)                |
| Área demandante     | VAB Matriz — Contas a Pagar                                       |
| Sponsor provisório  | Gladston Campos — Gerência TI e Projetos Estratégicos, VAB Matriz |
| Ponto focal negócio | Noemia Tambara Cardoso Malini (noemia@...)                        |
| Gerente de Projeto  | A designar pelo DTI após gate de kick-off                         |
| Centro de custo     | 200195148                                                         |

#### 2. Contexto e Problema de Negócio

O Contas a Pagar da VAB Matriz processa boletos de fornecedores e tributos de forma manual: os colaboradores imprimem boletos físicos ou digitam manualmente os códigos de barras no SAP. Quando o boleto não está disponível no

sistema no momento do pagamento, o colaborador depende de terceiros para obtê-lo, gerando atrasos, erros e desgaste operacional da equipe.

A solução DDA (Débito Direto Autorizado) permite que o Santander entregue eletronicamente os dados dos boletos diretamente ao SAP via arquivo CNAB 240, eliminando o processo manual.

**ROI contextual:** Benefício = eliminação de trabalho manual de CP + redução de erros e atrasos de pagamento. Custo alvo = R\$0 (horas internas DTI). Payback: imediato (sem investimento externo).

**Precedente interno:** A solução DDA está implantada e em produção na Divisão Logística do mesmo ambiente SAP (Grupo Águia Branca) e na unidade VIX. Este WR solicita a replicação para a VAB Matriz com os ajustes específicos do CP.

### 3. Objetivo

Configurar e disponibilizar em produção a recepção automática de boletos via DDA no SAP FI da VAB Matriz (integração SAP x Santander / CNAB 240), replicando o modelo da Divisão Logística com os ajustes necessários para o processo de Contas a Pagar da VAB, com go-live até **30/09/2026**.

### 4. Escopo Incluso

| #    | Entregável                                                                                              | RF Referência       | Critério de Aceite                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| E-01 | Levantamento técnico: análise dos parâmetros DDA da Div. Logística e mapeamento dos ajustes para VAB CP | RF001, RF002 [CB-2] | Documento de análise com lista dos ajustes e estimativa de esforço aprovado pelo GP |
| E-02 | Habilitação DDA na conta Santander da VAB Matriz                                                        | RF001               | Confirmação escrita do Santander de habilitação DDA ativa para a conta VAB          |
| E-03 | Configuração do FEBAN/ SAP FI para recepção CNAB 240 DDA                                                | RF001, RF002        | Arquivo DDA teste importado com sucesso em ambiente de homologação                  |
| E-04 | Ajustes de configuração específicos para o CP da                                                        | RF002, RF003 [CB-2] | Todos os ajustes identificados no E-01 implementados e                              |

| #    | Entregável                                         | RF Referência | Critério de Aceite                                                                        |
|------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | VAB (delta da Div. Logística)                      |               | testados em homologação                                                                   |
| E-05 | Testes de integração SAP x Santander (homologação) | RF001–RF005   | 100% dos RFs Must Have validados em homologação com participação da equipe CP             |
| E-06 | Testes de aceitação do usuário (UAT)               | RF001–RF005   | Assinatura de aprovação da Noemia Tambara e do recurso CP validador                       |
| E-07 | Go-live supervisionado e acompanhamento (30 dias)  | Todos RFs     | Go-live em produção com monitoramento por 30 dias; zero incidentes críticos               |
| E-08 | Treinamento da equipe CP da VAB Matriz             | RF003, RF004  | 100% da equipe CP treinada com avaliação $\geq 7/10$                                      |
| E-09 | Documentação técnica da implementação              | —             | Documento com configurações SAP, parâmetros CNAB e diferenças em relação à Div. Logística |

## 5. Escopo Excluído

| #     | Item excluído                                   | Motivo                      |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| EX-01 | Outros bancos além do Santander                 | Fora do escopo desta versão |
| EX-02 | Emissão de boletos pela VAB (DDA de saída)      | Não é DDA recepção          |
| EX-03 | Outras divisões do Grupo além da VAB Matriz     | Expansão futura             |
| EX-04 | Upgrade ou migração de versão do SAP            | Restrição de ambiente       |
| EX-05 | Automação de outros processos de AP além do DDA | Fora do escopo declarado    |

| #     | Item excluído                                        | Motivo                                            |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EX-06 | Desenvolvimento ABAP novo (se confirmado na análise) | Se identificado, será CR formal antes de execução |

## 6. Premissas

1. O ambiente SAP FI da VAB Matriz é equivalente ao da Divisão Logística para a configuração DDA
2. A Divisão Logística disponibilizará seus parâmetros de configuração como referência
3. O Santander habilitará o DDA para a conta VAB Matriz em até 15 dias corridos após solicitação
4. Os ajustes necessários são de parametrização (não ABAP) — a confirmar no E-01
5. Nenhum custo externo será incorrido (restrição de autorização do Holding)
6. A equipe CP da VAB estará disponível para UAT e treinamento conforme cronograma

## 7. Cronograma Esperado (Marcos)

| Marco                                         | Data Estimada          | Critério de Conclusão        |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| M-0: Gate de Kick-off                         | Junho/2026             | CB-3 e CB-Sponsor resolvidas |
| M-1: Levantamento técnico concluído           | 2 semanas pós-kick-off | E-01 entregue e aprovado     |
| M-2: Habilitação Santander confirmada         | 3 semanas pós-kick-off | E-02 concluído               |
| M-3: Configuração SAP FI e ajustes concluídos | 5 semanas pós-kick-off | E-03 + E-04 em homologação   |
| M-4: Testes de integração aprovados           | 7 semanas pós-kick-off | E-05 + E-06 assinados        |
| M-5: Go-live                                  | 8 semanas pós-kick-off | E-07 iniciado                |
| M-6: Encerramento                             | 30/09/2026             | E-07-E-09 concluídos         |

Prazo total estimado: 8-10 semanas pós-kick-off (dependente do resultado do E-01 / CB-2). Go-live meta: 30/09/2026.

## 8. Entregáveis com Critério de Aceite Binário

| Entregável                 | Aceito quando                                                | Não aceito se                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| E-01 Análise técnica       | Lista de ajustes com estimativa aprovada pelo GP             | Análise vaga sem itens específicos ou sem estimativa de esforço                   |
| E-02 Habilitação Santander | Confirmação escrita do banco                                 | Confirmação verbal ou sem data de ativação                                        |
| E-03+E-04 Config SAP       | Arquivo DDA teste importado com sucesso em homologação       | Erro em qualquer RF Must Have no ambiente de homologação                          |
| E-05+E-06 Testes           | Assinatura de aceite da Noemia e do validador CP             | Teste parcial ou sem assinatura formal                                            |
| E-07 Go-live               | Sistema em produção sem incidentes críticos por 5 dias úteis | Qualquer incidente crítico (pagamento errado, perda de dado) nos primeiros 5 dias |
| E-08 Treinamento           | 100% equipe CP treinada, avaliação $\geq 7/10$               | Equipe treinada parcialmente ou avaliação $< 7/10$                                |
| E-09 Documentação          | Documento entregue antes do encerramento                     | Documentação ausente no encerramento                                              |

## 9. Governança

| Papel               | Nome            | Responsabilidade                                     |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Sponsor provisório  | Gladston Campos | Aprovar marcos, decidir sobre mudanças de escopo     |
| Ponto focal negócio | Noemia Tambara  | Validar E-01, participar do UAT, assinar E-06        |
| GP (a designar)     | DTI             | Gerenciar execução, status reports, gestão de riscos |

| Papel | Nome | Responsabilidade                              |
|-------|------|-----------------------------------------------|
| VMO   | —    | Governança, gate de kick-off, auditoria final |

**Comunicação:** Status reports quinzenais ao sponsor. Incidentes críticos comunicados imediatamente. **Mudanças:** Qualquer mudança de escopo, prazo ou custo exige Change Request formal aprovado.

## 10. Condições Comerciais

| Item                            | Condição                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de execução              | Interno DTI — sem contrato externo (meta)                                                              |
| Custo aprovado                  | R\$0 externo (horas internas DTI não contabilizadas como investimento)                                 |
| Reserva de contingência         | R\$2.000 (somente para eventualidades imprevistas, com autorização prévia)                             |
| Faturamento por marcos          | N/A — execução interna                                                                                 |
| Penalidade por atraso           | N/A — DTI interna                                                                                      |
| Garantia pós-go-live            | 30 dias de suporte pós-implantação incluídos no escopo (E-07)                                          |
| Condição de contratação externa | Somente se E-01 identificar necessidade; exige re-autorização do Holding antes de qualquer contratação |

## 11. Artefato Obrigatório de Resposta

O executor desta demanda deve preencher este artefato antes do gate de kick-off:

| #         | Grupo                      | Item                   | OK                       | NOK                      | Observações |
|-----------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>G1</b> | <b>Viabilidade Técnica</b> |                        |                          |                          |             |
| 1.1       | Técnica                    | Configuração DDA FEBAN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

| #         | Grupo                       | Item                                                        | OK                       | NOK                      | Observações                           |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|           |                             | já conhecida pela equipe                                    |                          |                          |                                       |
| 1.2       | Técnica                     | Versão SAP VAB compatível com config Div. Logística         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                       |
| 1.3       | Técnica                     | Layout CNAB 240 Santander disponível para análise           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                       |
| 1.4       | Técnica                     | Ajustes necessários são apenas parametrização (sem ABAP)    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Se NOK: detalhar no campo observações |
| 1.5       | Técnica                     | Estimativa de esforço total por fase viável em ≤ 10 semanas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                       |
| <b>G2</b> | <b>Habilitação Bancária</b> |                                                             |                          |                          |                                       |
| 2.1       | Banco                       | Conta Santander VAB habilitada para DDA                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                       |
| 2.2       | Banco                       | Contato Santander identificado para habilitação             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                       |
| 2.3       | Banco                       | Prazo de habilitação Santander: ≤ 15 dias úteis             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                       |

| #         | Grupo                       | Item                                                    | OK                       | NOK                      | Observações           |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>G3</b> | <b>Recursos</b>             |                                                         |                          |                          |                       |
| 3.1       | Recursos                    | Recurso técnico DTI FI designado                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nome: __              |
| 3.2       | Recursos                    | Disponibilidade confirmada para o prazo proposto        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | % disponibilidade: __ |
| 3.3       | Recursos                    | Sem conflito de portfólio identificado                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>G4</b> | <b>Referência Logística</b> |                                                         |                          |                          |                       |
| 4.1       | Referência                  | Documentação técnica Div. Logística disponível          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 4.2       | Referência                  | Responsável técnico Logística disponível para consulta  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 4.3       | Referência                  | Parâmetros de config FEBAN da Logística compartilháveis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| <b>G5</b> | <b>Escopo e Ajustes</b>     |                                                         |                          |                          |                       |
| 5.1       | Escopo                      | Lista preliminar de ajustes necessários para CP VAB     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |
| 5.2       | Escopo                      | Nenhum ajuste                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |



| #         | Grupo                     | Item                                                        | OK                       | NOK                      | Observações                      |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|           |                           | identificado exige desenvolvimento ABAP novo                |                          |                          | Se NOK: impacto em prazo e custo |
| 5.3       | Escopo                    | Escopo dentro do prazo de 8-10 semanas                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                  |
| <b>G6</b> | <b>Custos</b>             |                                                             |                          |                          |                                  |
| 6.1       | Custo                     | Implementação realizável sem custo externo (DTI interna)    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                  |
| 6.2       | Custo                     | Sem necessidade de novas licenças SAP ou bancárias          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                  |
| 6.3       | Custo                     | Custo externo: R\$0 (ou valor específico se NOK em 6.1/6.2) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Valor: R\$_____                  |
| <b>G7</b> | <b>Testes e Qualidade</b> |                                                             |                          |                          |                                  |
| 7.1       | Qualidade                 | Ambiente de homologação SAP disponível                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                  |
| 7.2       | Qualidade                 | Possibilidade de testes DDA com Santander em homologação    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                  |

| #          | Grupo                          | Item                                                         | OK                       | NOK                      | Observações       |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 7.3        | Qualidade                      | Equipe CP disponível para UAT (1 semana)                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |
| <b>G8</b>  | <b>Documentação</b>            |                                                              |                          |                          |                   |
| 8.1        | Docs                           | Documentação técnica será produzida pelo executor            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |
| 8.2        | Docs                           | Treinamento da equipe CP incluído na proposta                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |
| <b>G9</b>  | <b>Riscos</b>                  |                                                              |                          |                          |                   |
| 9.1        | Risco                          | Executor confirmou ciência dos riscos R-001 a R-005 do plano | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |
| 9.2        | Risco                          | Nenhum risco crítico adicional identificado                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Se NOK: descrever |
| <b>G10</b> | <b>Aprovações e Compliance</b> |                                                              |                          |                          |                   |
| 10.1       | Aprovação                      | Aprovação do sponsor para início está confirmada             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |
| 10.2       | Aprovação                      | CB-3 (custo zero / autorização Holding)                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                   |

| #    | Grupo     | Item                                        | OK                       | NOK                      | Observações |
|------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|      |           | entendida e aceita                          |                          |                          |             |
| 10.3 | Aprovação | CB-Sponsor será resolvida antes do kick-off | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 12. Processo de Submissão da Resposta

| Item                      | Detalhe                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prazo de resposta         | Até 5 dias úteis após recebimento deste WR                                                                                                 |
| Canal de submissão        | E-mail para Noemia Tambara (coordenadora) com cópia para VMO e Gladston Campos                                                             |
| Formato                   | Artefato Obrigatório preenchido + estimativa de esforço por fase (E-01 preliminar) + confirmação de disponibilidade do recurso técnico DTI |
| Dúvidas sobre o WR        | Contato: Noemia Tambara Cardoso Malini — VAB Matriz                                                                                        |
| Data limite para kick-off | Junho 2026 (após CBs resolvidas e artefato obrigatório aprovado)                                                                           |