

Relatório de Revisão de Qualidade — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz
Elaborado por: Vera Veredito (VMO Autônomo)

Relatório de Revisão de Qualidade — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz
Elaborado por: Vera Veredito (VMO Autônomo)
Data: 2026-05-20
Revisão: 1 de 3

Resultado: 🟡 APROVADO COM CONDIÇÕES

Pontuação Consolidada: 8,30/10

Documento	Peso	Pontuação	Status
TAP	25%	8,0/10	🟡 Aprovado com condições
PM Canvas	10%	8,0/10	✅ Aprovado
ERF	15%	9,0/10	✅ Aprovado
Cronograma	20%	8,0/10	🟡 Aprovado com condições
Plano de Riscos	15%	9,0/10	✅ Aprovado
Framework de KPIs	10%	8,0/10	✅ Aprovado
Status Report	5%	8,0/10	🟡 Aprovado com condições
CONSOLIDADO	100%	8,30/10	🟡 APROVADO COM CONDIÇÕES

Pontuação ponderada: $(8,0 \times 0,25) + (8,0 \times 0,10) + (9,0 \times 0,15) + (8,0 \times 0,20) + (9,0 \times 0,15) + (8,0 \times 0,10) + (8,0 \times 0,05) = 2,00 + 0,80 + 1,35 + 1,60 + 1,35 + 0,80 + 0,40 = 8,30/10$ ✅ (limiar: 7,0/10)

Pontos Fortes

PF-1: ERF exemplar para o domínio DDA/SAP A especificação de requisitos elaborada pelo Rafael Requisito é sólida: 17 requisitos com ID único, todos os Must Have com critério de aceitação mensurável e verificável, priorização MoSCoW coerente com o escopo declarado, e glossário com os 8 termos críticos do domínio (DDA, CNAB 240, FEBAN, CP, etc.). A rastreabilidade entre RF e critérios de sucesso do TAP está documentada.

PF-2: Plano de Riscos maduro com CRÍTICO endereçado O plano de riscos com 10 riscos em 5 categorias, escala P×I com scores, e plano de resposta detalhado para os 4 riscos de alto risco e crítico demonstra maturidade. Particularmente bem tratado: R-001 (autorização Holding) tem estratégia MITIGAR + EVITAR com plano de contingência explícito — isto protege o projeto de seu risco mais grave.

PF-3: Consistência cross-documentos Prazo (30/09/2026), custo (R\$0 – R\$2.000), escopo (DDA VAB CP x Santander) e stakeholders (Gladston, Noemia, Lucas, Wallace) são consistentes entre TAP, PM Canvas, Cronograma, KPIs e Status Report. Este é o critério que mais frequentemente falha em revisões e aqui foi respeitado.

PF-4: WBS e cronograma granulares com buffer explícito A WBS com 3 níveis cobre 100% dos entregáveis do TAP. O cronograma identifica o caminho crítico (habilitação Santander como fator externo crítico), e o buffer de 15% em setembro está explícito e centralizado — não diluído nas atividades. A estimativa de esforço por fase (130h DTI + 62h negócio) é um diferencial de transparência.

Avaliação por Documento

TAP — 8,0/10 | Aprovado com condições

Critérios BLOCKING: | Critério | Status | Observação | |-----|-----|-----| |
 Objetivo SMART |  | Específico (DDA VAB CP), Mensurável (100% automação), Temporal (30/09/2026) | | Sponsor identificado |  PARCIAL | Gladston Campos identificado, mas autoridade nível Diretor+ não confirmada (CB-Sponsor aberta) | |
 Gerente de Projeto |  PARCIAL | "A designar pelo DTI após kick-off" — contextualmente correto para pré-kick-off | | Escopo dentro/fora |  | 5 itens dentro + 6 fora do escopo definidos explicitamente | | Critérios de sucesso |  | 4 critérios com métrica e prazo (acima do mínimo de 3) | | Orçamento aprovado |  |
 | R\$0 a R\$2.000 com contextualização clara | | Prazo de conclusão |  | 30/09/2026 definido |

Critérios de qualidade: | Critério | Status | |-----|-----| | Justificativa → estratégia | ☒ Programa "Controladoria do Futuro" + precedente GAB | | ≥ 5 partes interessadas | ☒ 7 stakeholders mapeados | | ≥ 3 premissas + ≥ 3 restrições | ☒ 6 premissas + 6 restrições | | ≥ 3 riscos alto nível | ☒ 5 riscos | | Benefícios quantificados | ☐ Qualitativos (100% automação declarado, sem R\$ ou horas economizadas) |

Condições requeridas (TAP): - **C-TAP-1:** GP "a designar" — aceito pré-kick-off COMO CONDIÇÃO DE KICK-OFF: o GP deve ser designado antes do M-0 (gate de kick-off). Sem GP designado, o gate de kick-off não será liberado. - **C-TAP-2:** Sponsor autoridade plena — aceito pré-kick-off, monitorado pela CB-Sponsor. O TAP deve ser revisado com a confirmação do sponsor após resolução da CB-Sponsor.

PM Canvas — 8,0/10 | ☒ Aprovado

Critérios BLOCKING: | Critério | Status | Observação | |-----|-----|-----| | Todos os 9 blocos preenchidos | ☒ | Blocos 1 a 9 presentes e substantivos | | Consistência interna | ☒ | Prazo/custo/escopo/stakeholders coerentes com TAP | | Bloco "Por quê?" → estratégia | ☒ | "Automação financeira", "Controladoria do Futuro" |

Nota: O PM Canvas em formato tabular markdown cumpre todos os requisitos de conteúdo.

ERF — 9,0/10 | ☒ Aprovado

Critérios BLOCKING: | Critério | Status | Observação | |-----|-----|-----| | MoSCoW priorizado | ☒ | 5 Must / 3 Should / 2 Could / 2 Won't | | Critério aceitação por Must Have | ☒ | RF001-RF005 todos com critério mensurável | | ID único por requisito | ☒ | RF001-RF010 + RNF001-005 | | Rastreabilidade | ☒ | Tabela de rastreabilidade RF → CS do TAP |

Diferencial positivo: Os critérios de aceitação dos RFs Must Have são operacionalmente específicos ("N boletos em um arquivo → N documentos SAP, zero digitação manual") — testáveis no UAT sem interpretação.

Observação não-bloqueante: RF009 e RF010 marcados como Could Have carregam a nota [CB-2]. Após o levantamento técnico (M-1), os itens [CB-2] devem ser revisados e promovidos/confirmados. Esta revisão não requer nova aprovação de qualificação.

Cronograma — 8,0/10 | 🟡 Aprovado com condições

Critérios BLOCKING: | Critério | Status | Observação | |-----|-----|-----| |
 WBS ≥ 3 níveis | ✅ | Fases → Grupos → Atividades | | Pacotes ≤ 2 semanas | ✅ |
 Maior atividade: 10 dias corridos | | Marcos mínimos | ✅ | M-0 a M-6 com critério de conclusão | | Dependências | ✅ | Coluna "Dependência" preenchida | | Caminho crítico | ✅ | Seção dedicada com sequência identificada |

Condição requerida (Cronograma): - **C-CRON-1:** Responsáveis genéricos ("Recurso DTI", "GP") — aceitável pré-kick-off, mas o cronograma deve ser revisado com nomes reais dos responsáveis após designação do GP e do recurso técnico DTI (condição de M-0). Esta revisão é parte natural da fase de kick-off.

Plano de Riscos — 9,0/10 | ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING: | Critério | Status | Observação | |-----|-----|-----| | ≥ 5 riscos | ✅ | 10 riscos documentados | | P e I avaliados | ✅ | Escala 1-9 com scores; 1 CRÍTICO, 4 ALTOS, 4 MÉDIOS, 1 BAIXO | | Estratégia de resposta | ✅ | Mitigar/Evitar/Aceitar por risco | | Responsável e prazo | ✅ | Por ação de resposta em cada risco |

Critérios de qualidade: | Critério | Status | |-----|-----| | ≥ 4 categorias | ✅ | Governança, Técnico, Externo, Pessoas, Processo (5) | | Críticos com contingência | ✅ | R-001 CRÍTICO com plano detalhado | | Triggers definidos | ✅ | R-001, R-002, R-003, R-004, R-006, R-008, R-009 | | Reserva de contingência | ✅ | R\$2.000 + 38,3 dias valor esperado |

Framework de KPIs — 8,0/10 | ✅ Aprovado

Critérios BLOCKING: | Critério | Status | |-----|-----| | CPI e SPI definidos | ✅ | Tabela EVM completa com BAC, fórmula e baseline | | Frequência de medição | ✅ | Quinzenal + por evento + pós-go-live | | Limites de alerta | ✅ | Tabela verde/amarelo/vermelho por dimensão | | Responsável por KPI | ✅ | GP, Noemia, DTI FI por KPI |

Status Report — 8,0/10 | 🟡 Aprovado com condições

Critérios BLOCKING: | Critério | Status | Observação | |-----|-----|-----| | Status geral (semáforo) | ✅ | 🟡 ATENÇÃO com breakdown por dimensão | | Data e período | ✅ | 20/05/2026 — Iniciação | | Progresso | ⚠️ PARCIAL | "Iniciação concluída" sem % numérico. Contextual para phase 0. | | Issues abertas | ✅ | CBs e riscos críticos documentados |

Condição requerida (Status Report): - C-SR-1: Incluir percentual de conclusão explícito (ex: "Fase de Iniciação: 100% / Projeto global: 0% até kick-off"). Aplicar nos próximos reports a partir do M-0.

Bloqueadores Críticos

Nenhum bloqueador CRÍTICO identificado que impeça o avanço para o gate de kick-off.

Os dois itens ⚠️ (Sponsor/GP no TAP e responsáveis genéricos no cronograma) são condições contextuais de pré-kick-off, já documentadas como CBs e condições de gate — não são lacunas não-gerenciadas. A documentação produzida trata estes itens com transparência adequada.

Condições para Avanço (devem ser atendidas antes ou no M-0)

#	Condição	Documento	Prazo
C-TAP-1	Designar GP e documentar autoridade no TAP	TAP	M-0 (06/06/2026)
C-TAP-2	Atualizar TAP com sponsor Diretor+ (pós CB-Sponsor)	TAP	M-0
C-CRON-1	Atualizar cronograma com responsáveis reais	Cronograma	M-0
C-SR-1	Adicionar % de conclusão global nos próximos status reports	Status Report	M-0+

Recomendações para a Fase de Execução

- Prioridade absoluta:** R-001 (autorização Holding) deve ser tratado como risco de projeto ativo, não apenas documentado. O GP deve confirmar custo zero formalmente antes de qualquer gasto, mesmo que mínimo. Este é o risco com maior potencial de bloquear todo o projeto.
- M-1 é o marco mais crítico do projeto (além do M-0):** O levantamento técnico (CB-2) determina se o projeto permanece como Melhoria Evolutiva ou

precisa ser reclassificado como PROJETO. Alocar o recurso mais experiente da DTI para esta fase.

3. **Iniciar habilitação Santander imediatamente no kick-off (Fase 3.1):** O processo bancário é o único fator externo do caminho crítico. Qualquer atraso aqui consome diretamente o buffer.
4. **ERF deve ser validada por Noemia antes do UAT:** A pesquisa de satisfação da iniciação deve ser enviada junto com o pacote TAP para validação do escopo com o solicitante.

Assinatura do Revisor

- Revisado por: Vera Veredito — Revisora de Qualidade VMO Autônomo
- Data: 2026-05-20
- Versão do pacote revisado: v1.0
- Revisão: 1 de 3
- Próxima revisão: após gate de kick-off (M-0) com TAP e cronograma atualizados