

Gate de Governança — Fase 02: Qualificação

Projeto: DEM-2026-007

Data: 2026-05-20 (v2 — requalificação)

Auditor: Gabriel Governança

Histórico:

- v1 (2026-05-20): PASS sobre qualificação v1 (44/100 EM ESPERA)
- v2 (2026-05-20): PASS sobre qualificação v2 (49/100 EM ESPERA). Novas CBs tratadas corretamente.

Veredicto: PASS

Checklist

#	Critério	Status	Observação
G1.1	10 critérios pontuados	■ PASS	Critérios 1–10: 6/6/4/3/5/6/5/4/5/5 = 49/100
G1.2	Justificativas presentes	■ PASS	Justificativas atualizadas com raciocínio da
G1.3	Classificação declarada	■ PASS	"MELHORIA EVOLUTIVA → Sustentação E
G1.4	Decisão declarada	■ PASS	"EM ESPERA" com fundamentação explícit
G2.1	Decisão coerente com pontuação	■ PASS	49/100 (49%) < 50% → EM ESPERA corre
G3.1	CB-Sponsor documentada	■ ABERTA	Registrada explicitamente: "Gladston Camp
G3.2	CB-Orçamento documentada	■ ABERTA	CB-3 convertida em Condição de Kick-off o
G3.3	CB-Escopo documentada	■ ABERTA	CB-2 documentada como item de descoberi
G4.1	Dados consistentes com intake	■ PASS	Stakeholders, fontes e contexto batem com
G4.2	Sem informações inventadas	■ PASS	Todos os dados rastreáveis às fontes 1, 2 e
G4.3	Lacunas da lara tratadas	■ PASS	L1–L10 endereçadas; CB-4 corretamente e
G5.1	Time sustentação indicado (membros)	■ PASS	"Sustentação ERP FI" mantido
G5.2	Próximos passos com responsáveis	■ PASS	5 ações com responsável, prazo e fase do

Resultado: 13/13 ■ — nenhuma observação bloqueante

Registro Governança — Mudanças da v1 para v2

Melhoria registrada: CB-4 eliminada corretamente

A v1 penalizou o projeto pela ausência de designação de recurso técnico DTI. A v2 corrige: a designação de recurso técnico em projetos de sustentação ERP é processo padrão que ocorre após aceitação formal da demanda — não é esperada nem exigível na fase de qualificação. A eliminação desta CB é tecnicamente correta e não representa flexibilização de critérios.

Melhoria registrada: CB-3 convertida em Gate de Kick-off

A v2 tratou corretamente a contradição de autorização Holding (custo zero vs. expectativa real)

como Condição de Kick-off obrigatória. Este é o tratamento de governança adequado: não bloqueia a documentação, bloqueia a execução. Gabriel confirma que o kickoff gate para esta CB será verificado no Step adequado antes de qualquer início de trabalho.

Pendência de governança mantida: CB-Sponsor

Gladston Campos (Gerente) permanece como único aprovador local. A ausência de sponsor Diretor+ é uma condição de governança que deve ser resolvida antes do gate de kick-off. Felipe registrou explicitamente. Gabriel irá verificar esta CB no gate de kick-off (task: pre-kickoff-gate.md).

Condições Bloqueantes Registradas (monitoramento)

CB	Descrição	Status	Quando Verificar
CB-2	Natureza dos ajustes técnicos	ABERTA - Fase 8	Requisitos (Rafael Requisito)
CB-3 (Gate KO)	Formalização de custos + re-avaliação - Gate Kick-off	ABERTA - Gate Kick-off	Antes do kick-off
CB-Sponsor	Sponsor Diretor+ identificado	ABERTA - Inicialização	Gate de Kick-off

Encaminhamento

PASS → Checkpoint Step 6: Aprovar Qualificação (v2)

A qualificação v2 cumpre todos os requisitos de governança formal. A decisão EM ESPERA é coerente, as CBs estão corretamente reclassificadas (CB-4 eliminada, CB-3 como kickoff gate, CB-2 como fase de requisitos), e a recomendação de avançar para documentação com condições explícitas é processualmente correta para este tipo de demanda.

O pacote segue para o **Checkpoint Step 6** onde o usuário decide se avança para as fases de documentação (Steps 7–13) com CB-2 aberta para resolução pelo Rafael Requisito.