

WORK REQUEST — DEM-2026-007

Implantação DDA (Débito Direto Autorizado) no SAP FI — Contas a Pagar VAB Matriz

Elaborado por: Fábio Fornecedor (VMO Autônomo)
Data de emissão: 2026-05-20
Versão: 1.0
Destinatário: DTI — Sustentação ERP FI / Grupo Águia Branca

1. Identificação

Campo	Valor
Código do Projeto	DEM-2026-007 / PROJ-VAB-2026-DDA
Tipo de solicitação	Melhoria Evolutiva ERP FI (replicação com ajustes)
Área demandante	VAB Matriz — Contas a Pagar
Sponsor provisório	Gladston Campos — Gerência TI e Projetos Estratégicos, VAB Matriz
Ponto focal negócio	Noemia Tambara Cardoso Malini (noemia@...)
Gerente de Projeto	A designar pelo DTI após gate de kick-off
Centro de custo	200195148

2. Contexto e Problema de Negócio

O Contas a Pagar da VAB Matriz processa boletos de fornecedores e tributos de forma manual: os colaboradores imprimem boletos físicos ou digitam manualmente os códigos de barras no SAP. Quando o boleto não está disponível no sistema no momento do pagamento, o colaborador depende de terceiros para obtê-lo, gerando atrasos, erros e desgaste operacional da equipe.

A solução DDA (Débito Direto Autorizado) permite que o Santander entregue eletronicamente os dados dos boletos diretamente ao SAP via arquivo CNAB 240, eliminando o processo manual.

ROI contextual: Benefício = eliminação de trabalho manual de CP + redução de erros e atrasos de pagamento. Custo alvo = R\$0 (horas internas DTI). Payback: imediato (sem investimento externo).

Precedente interno: A solução DDA está implantada e em produção na Divisão Logística do mesmo

ambiente SAP (Grupo Águia Branca) e na unidade VIX. Este WR solicita a replicação para a VAB Matriz com os ajustes específicos do CP.

3. Objetivo

Configurar e disponibilizar em produção a recepção automática de boletos via DDA no SAP FI da VAB Matriz (integração SAP x Santander / CNAB 240), replicando o modelo da Divisão Logística com os ajustes necessários para o processo de Contas a Pagar da VAB, com go-live até **30/09/2026**.

4. Escopo Incluso

#	Entregável	RF Referência	Critério de Aceite
E-01	Levantamento técnico: análise de requisitos para implementação DDA da Div. Logística	RF001 a RF002	Documento de análise com todos os ajustes ajustados
E-02	Habilitação DDA na conta Santander da VAB Matriz	RF001	Confirmação escrita do Santander de habilitação
E-03	Configuração do FEBAN/SAP para recepção CNAB 240 DDA	RF001 a RF002	Arquivo DDA teste importado com sucesso
E-04	Ajustes de configuração específicos para CNAB 240 DDA (de acordo com Logística)	RF002 a RF003	Identificados no E-01 importados
E-05	Testes de integração SAP x Santander (homologação)	RF001 a RF005	100% dos RFs Must Have validados em homologação
E-06	Testes de aceitação do usuário (UAT)	RF001 a RF005	Assinatura de aprovação da Noemia Tamborini
E-07	Go-live supervisionado e acompanhamento (30 dias)	Tudo os RFs	Go-live em produção com monitoramento por 30 dias
E-08	Treinamento da equipe CP da VAB Matriz	RF001 a RF004	100% da equipe CP treinada com avaliação
E-09	Documentação técnica da implementação		Documento com configurações SAP, parâmetros e scripts

5. Escopo Excluído

#	Item excluído	Motivo
EX-01	Outros bancos além do Santander	Fora do escopo desta versão
EX-02	Emissão de boletos pela VAB (DDA de saída)	São DDA recepção
EX-03	Outras divisões do Grupo além da VAB	Expansão futura
EX-04	Upgrade ou migração de versão do SAP	Restrição de ambiente
EX-05	Automação de outros processos de AP	Fora do escopo declarado
EX-06	Desenvolvimento ABAP novo (se confirmado)	Se identificado, será CR formal antes de execução

6. Premissas

1. O ambiente SAP FI da VAB Matriz é equivalente ao da Divisão Logística para a configuração DDA
2. A Divisão Logística disponibilizará seus parâmetros de configuração como referência
3. O Santander habilitará o DDA para a conta VAB Matriz em até 15 dias corridos após solicitação
4. Os ajustes necessários são de parametrização (não ABAP) — a confirmar no E-01
5. Nenhum custo externo será incorrido (restrição de autorização do Holding)
6. A equipe CP da VAB estará disponível para UAT e treinamento conforme cronograma

7. Cronograma Esperado (Marcos)

Marco	Data Estimada	Critério de Conclusão
M-0: Gate de Kick-off	Junho/2026	CB-3 e CB-Sponsor resolvidas
M-1: Levantamento técnico concluído	2 semanas pós-kick-off	E-01 entregue e aprovado
M-2: Habilitação Santander confirmada	3 semanas pós-kick-off	E-02 concluído
M-3: Configuração SAP FI e ajustes concluídos	5 semanas pós-kick-off	E-03 + E-04 em homologação
M-4: Testes de integração aprovados	7 semanas pós-kick-off	E-05 + E-06 assinados
M-5: Go-live	8 semanas pós-kick-off	E-07 iniciado
M-6: Encerramento	30/09/2026	E-07–E-09 concluídos

Prazo total estimado: 8–10 semanas pós-kick-off (dependente do resultado do E-01 / CB-2).

Go-live meta: 30/09/2026.

8. Entregáveis com Critério de Aceite Binário

Entregável	Aceito quando	Não aceito se
E-01 Análise técnica	Lista de ajustes com estimativa aprovada pela CP	Análise CP paga sem itens específicos ou sem estimativa
E-02 Habilitação Santander	Confirmação escrita do banco	Confirmação verbal ou sem data de ativação
E-03+E-04 Config SAP	Arquivo DDA teste importado com sucesso em homologação	Sistema em homologação RF Must Have no ambiente de hom
E-05+E-06 Testes	Assinatura de aceite da Noemia e do validador	Teste parcial ou sem assinatura formal
E-07 Go-live	Sistema em produção sem incidentes críticos	Qualquer incidente crítico (pagamento errado, perda
E-08 Treinamento	100% equipe CP treinada, avaliação ≥ 7/10	Equipe treinada parcialmente ou avaliação < 7/10
E-09 Documentação	Documento entregue antes do encerramento	Documentação ausente no encerramento

9. Governança

Papel	Nome	Responsabilidade
Sponsor provisório	Gladston Campos	Aprovar marcos, decidir sobre mudanças de escopo
Ponto focal negócio	Noemia Tambara	Validar E-01, participar do UAT, assinar E-06
GP (a designar)	DTI	Gerenciar execução, status reports, gestão de riscos
VMO	—	Governança, gate de kick-off, auditoria final

Comunicação: Status reports quinzenais ao sponsor. Incidentes críticos comunicados imediatamente.

Mudanças: Qualquer mudança de escopo, prazo ou custo exige Change Request formal aprovado.

10. Condições Comerciais

Item	Condição
Modelo de execução	Interno DTI — sem contrato externo (meta)
Custo aprovado	R\$0 externo (horas internas DTI não contabilizadas como investimento)
Reserva de contingência	R\$2.000 (somente para eventualidades imprevistas, com autorização prévia)
Faturamento por marcos	N/A — execução interna
Penalidade por atraso	N/A — DTI interna
Garantia pós-go-live	30 dias de suporte pós-implantação incluídos no escopo (E-07)
Condição de contratação externa	Somente se E-01 identificar necessidade; exige re-autorização do Holding

11. Artefato Obrigatório de Resposta

O executor desta demanda deve preencher este artefato antes do gate de kick-off:

#	Grupo	Item	OK	NOK	Observações
G1	**Viabilidade Técnica**				
1.1	Técnica	Configuração DDA FEBAN já conhecida pela equipe			
1.2	Técnica	Versão SAP VAB compatível com configuração Div. Logística			
1.3	Técnica	Layout CNAB 240 Santander disponível para análise			
1.4	Técnica	Ajustes necessários não apenas parametrização (sem ABAP)			Se NOK: detalhar no campo observações
1.5	Técnica	Estimativa de esforço total por fase viável em ≤ 10 semanas			
G2	**Habilitação Bancária**				
2.1	Banco	Conta Santander VAB habilitada para DDA			
2.2	Banco	Contato Santander identificado para habilitação			
2.3	Banco	Prazo de habilitação Santander: ≤ 15 dias úteis			
G3	**Recursos**				
3.1	Recursos	Recurso técnico DTI/FI designado			Nome: _____
3.2	Recursos	Disponibilidade confirmada para o prazo proposto			% disponibilidade: _____
3.3	Recursos	Sem conflito de portfólio identificado			
G4	**Referência Logística**				
4.1	Referência	Documentação técnica Div. Logística disponível			
4.2	Referência	Responsável técnico Logística disponível para consulta			
4.3	Referência	Parâmetros de configuração FEBAN da Logística compartilháveis			
G5	**Escopo e Ajustes**				
5.1	Escopo	Lista preliminar de ajustes necessários para CP VAB			

#	Grupo	Item	OK	NOK	Observações
5.2	Escopo	Nenhum ajuste identificado exige desenvolvimento ABAP no S/			Se NOK: impacto em prazo e custo
5.3	Escopo	Escopo dentro do prazo de 8–10 semanas			
G6	**Custos**				
6.1	Custo	Implementação realizável sem custo externo (DTI interna)			
6.2	Custo	Sem necessidade de novas licenças SAP ou bancárias			
6.3	Custo	Custo externo: R\$0 ou valor específico Se NOK em 6.1/6.2) Valor: R\$_____			
G7	**Testes e Qualidade**				
7.1	Qualidade	Ambiente de homologação SAP disponível			
7.2	Qualidade	Possibilidade de testes DDA com Santander em homologação			
7.3	Qualidade	Equipe CP disponível para UAT (1 semana)			
G8	**Documentação**				
8.1	Docs	Documentação técnica será produzida pelo executor			
8.2	Docs	Treinamento da equipe CP incluído na proposta			
G9	**Riscos**				
9.1	Risco	Executor confirmou ausência dos riscos R-001 a R-005 do plano			
9.2	Risco	Nenhum risco crítico adicional identificado			Se NOK: descrever
G10	**Aprovações e Compliance**				
10.1	Aprovação	Aprovação do sponsor para início está confirmada			
10.2	Aprovação	CB-3 (custo zero / autorização Holding) entendida e aceita			
10.3	Aprovação	CB-Sponsor será resolvida antes do kick-off			

12. Processo de Submissão da Resposta

Item	Detalhe
Prazo de resposta	Até 5 dias úteis após recebimento deste WR
Canal de submissão	E-mail para Noemia Tambara (coordenadora) com cópia para VMO e Gla
Formato	Artefato Obrigatório preenchido + estimativa de esforço por fase (E-01 pr
Dúvidas sobre o WR	Contato: Noemia Tambara Cardoso Malini — VAB Matriz
Data limite para kick-off	Junho 2026 (após CBs resolvidas e artefato obrigatório aprovado)