

# Framework de KPIs — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz  
Elaborado por: Marcela Métrica (VMO Autônomo)  
Data: 2026-05-20  
Versão: 1.0

BAC (Budget at Completion): R\$2.000 (reserva de contingência — custo externo meta: R\$0)  
Método de medição de EV: Marcos binários (0% / 100%) por fase do cronograma

## KPIs de Desempenho do Projeto (EVM)

| KPI                                         | Fórmula                        | Linha de Base | Limiar Amarelo    | Limiar Vermelho | Responsável |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>**SPI**</b> (Schedule Performance Index) | $PV / EV$                      | 1,00          | 0,85 – 0,94       | < 0,85          | GP          |
| <b>**CPI**</b> (Cost Performance Index)     | $EV / AC$                      | 1,00          | 0,85 – 0,94       | < 0,85          | GP          |
| <b>**EAC**</b> (Estimate at Completion)     | $BAC / CPI$                    | R\$2.000      | R\$2.001–R\$2.350 | > R\$2.350      | GP          |
| <b>**VAC**</b> (Variance at Completion)     | $BAC - EAC$                    | R\$0          | -R\$350 a -R\$1   | < -R\$350       | GP          |
| <b>**% Conclusão**</b>                      | Marcos concluídos / Potenciais | N/A           | N/A               | N/A             | GP          |

**Nota:** Como o custo alvo é R\$0 externo, o EVM monitora principalmente o prazo (SPI).  
O CPI e EAC aplicam-se somente se a reserva de contingência (R\$2.000) for acionada.

## Configuração EVM

| Parâmetro                  | Valor                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BAC (Budget at Completion) | R\$2.000                                                             |
| Método de EV               | Marcos binários — 100% somente quando o marco está 100% concluído    |
| Marcos totais              | 6 (M-0 a M-6)                                                        |
| PV por marco               | M-0: 0%; M-1: 17%; M-2: 30%; M-3: 55%; M-4: 70%; M-5: 85%; M-6: 100% |
| Frequência de cálculo      | Quinzenal (em cada Status Report)                                    |
| Custo horas internas       | Não contabilizado no EVM (custo interno DTI — fora do BAC)           |

Tabela de valor planejado (PV) por marco:

| Marco                             | Data       | % PV acumulado | PV R\$ (sobre BAC R\$2.000) |
|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| M-0 — Gate Kick-off               | 06/06/2026 | 0%             | R\$0                        |
| M-1 — Levantamento técnico        | 27/06/2026 | 17%            | R\$340                      |
| M-2 — Habilitação Santander       | 18/07/2026 | 30%            | R\$600                      |
| M-3 — Config + testes homologação | 09/08/2026 | 55%            | R\$1.100                    |
| M-4 — UAT aprovado                | 15/08/2026 | 70%            | R\$1.400                    |

| Marco              | Data       | % PV acumulado | PV R\$ (sobre BAC R\$2.000) |
|--------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| M-5 — Go-live      | 25/08/2026 | 85%            | R\$1.700                    |
| M-6 — Encerramento | 30/09/2026 | 100%           | R\$2.000                    |

KPIs de Resultado (vinculados aos Critérios de Sucesso do TAP)

| KPI                                | Critério de Sucesso                      | Meta                               | Limiar Mínimo | Quando Medir             | Responsável |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| **KR-1** Taxa de adoção de e-mails | CS-1: 100% de e-mails                    | 100% sem digitação manual          | ≥ 99%         | 30 dias pós-go-live      | GP + DTI FI |
| **KR-2** Incidentes CS-2           | Zênite de 100% de incidentes resolvidos  | 0 incidentes em 1º mês de go-live  | ≤ 10          | 60 dias pós-go-live      | Noemia / CP |
| **KR-3** Satisfação CS-3           | CS-3: 80% de satisfação                  | 80% na pesquisa pós-implantação    | ≥ 7,0/10      | 30 dias pós-go-live      | GP          |
| **KR-4** Prazo de go-live          | CS-4: Go-live até 30/09/2026             | 30/09/2026                         | ≤ 14/10/2026  | Data do go-live          | GP          |
| **KR-5** Tempo de resposta CS-5    | CS-5: 90% de respostas em até 30 minutos | 90% de respostas em até 30 minutos | ≤ 300 minutos | Semana 1 em produção     | DTI FI      |
| **KR-6** Disponibilidade CS-6      | CS-6: 99,5% de disponibilidade           | 99,5% em horário bancário          | 98%           | Primeiro mês em produção | DTI FI      |

Semáforo de Saúde do Projeto

| Dimensão                    | Verde                        | Amarelo              | Vermelho                                 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| **Cronograma** (SPI)        | ≥ 0,95                       | 0,85 – 0,94          | < 0,85                                   |
| **Custo** (CPI)             | ≥ 0,95                       | 0,85 – 0,94          | < 0,85                                   |
| **Escopo**                  | Sem mudanças não controladas | 1 CR em análise      | > 1 CR ou CR crítico                     |
| **Riscos**                  | Todos sob controle           | 1 risco ALTO ativo   | 1+ risco CRÍTICO ativo ou R-001/R-002 ma |
| **Governança**              | CBs resolvidas               | 1 CB em prazo        | CB vencida sem resolução                 |
| **Resultado (pós go-live)** | KR-1 = 100%; KR-2 = 0        | KR-1 ≥ 95%; KR-2 ≤ 2 | KR-1 < 95%; KR-2 > 2                     |

KPIs de Gestão de Riscos

| KPI                                       | Meta                                 | Limiar            | Quando        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Riscos CRÍTICOS ativos                    | 0                                    | ≤ 0               | Contínuo      |
| Riscos ALTOS ativos sem plano de resposta | 0                                    | ≤ 0               | Quinzenal     |
| % riscos com trigger definido             | 100%                                 | ≥ 100%            | Por revisão   |
| R-001 (autorização Holding): status       | Resolvido antes do kick-off          | Resolvido em M-0  | Gate kick-off |
| R-002 (ajustes ABAP): status              | Confirmado como parametrização final | Confirmado em M-1 | Gate M-1      |

## Pesquisa de Satisfação — Template

---

A pesquisa será aplicada 30 dias após o go-live (KR-3):

### Bloco 1 — NPS

- Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o novo processo de DDA a um colega de outra divisão?

### Bloco 2 — Percepção do resultado

- O processo de recebimento de boletos melhorou com a implantação do DDA? (1 = Muito pior / 10 = Muito melhor)
- Você ainda precisa digitar manualmente algum código de barras? (Sim / Não / Às vezes)
- O processo de obtenção de boletos eliminou a dependência de terceiros? (1 = Não mudou / 10 = Totalmente eliminada)

### Bloco 3 — Qualitativo

- Qual foi o maior benefício percebido no novo processo?
- Há algo que ainda poderia ser melhorado?