

Status Report #001 — DEM-2026-007

Implantação DDA SAP — Contas a Pagar VAB Matriz

Período: Iniciação (20/05/2026)

Data do Report: 2026-05-20

Elaborado por: Sara Status (VMO Autônomo)

STATUS GERAL: ■ ATENÇÃO — Aguardando Kick-off

Dimensão	Status	Observação
Cronograma	■ Verde	Fase de iniciação concluída; kick-off meta: 08/06/2026
Custo	■ Verde	R\$0 externo até o momento; meta custo zero
Escopo	■ Verde	Definido no TAP; CB-2 a confirmar no levantamento t
Riscos	■ Vermelho	R-001 CRÍTICO e R-005 ALTO ativos; CBs pré-kick-o
Governança	■ Amarelo	3 CBs de kick-off abertas (CB-3, CB-Sponsor); aguar
Qualidade docs	■ Verde	Documentação de iniciação completa

Status geral ■ ATENÇÃO: A fase de iniciação foi concluída com todos os documentos produzidos.

O projeto não pode avançar para kick-off até a resolução das 3 Condições Bloqueantes.

O risco R-001 (autorização Holding) está classificado como CRÍTICO e deve ser endereçado imediatamente.

Progresso da Iniciação

Documentos Produzidos ■

Documento	Fase	Status
demanda-coletada.md	Intake	■ CONCLUÍDO — Iara Inbound
gate-intake.md	Governança	■ PASS — Gabriel Governança
qualificacao.md (v2)	Qualificação	■ CONCLUÍDO — Felipe Filtro (49/100 EM ESPERA
gate-qualificacao.md (v2)	Governança	■ PASS — Gabriel Governança
qualificacao-aprovada.md	Gateway	■ CONCLUÍDO — Aprovado para documentação
documentacao-base.md	Iniciação	■ CONCLUÍDO — Diana Documento (TAP + PM Car
requisitos.md	Iniciação	■ CONCLUÍDO — Rafael Requisito (ERF: 12 RF + 5
work-request.md	Iniciação	■ CONCLUÍDO — Fábio Fornecedor (WR: 10 grupos
cronograma.md	Planejamento	■ CONCLUÍDO — Carlos Cronograma (WBS 3 níveis
plano-riscos.md	Planejamento	■ CONCLUÍDO — Pedro Perigo (10 riscos, 4 categor
kpis.md	Planejamento	■ CONCLUÍDO — Marcela Métrica (EVM + 6 KR

Pendente (pré-kick-off)

Ação	Responsável	Prazo
Resolver CB-3: formalizar custos + re-autorização Holding	Ubirajara → Gladston → Wallace Bacelar	27/05/2026
Identificar sponsor Diretor+ (CB-Sponsor)	Gladston Campos	30/05/2026
Submeter Work Request ao DTI	Noemia/GP	23/05/2026
Gate de Kick-off (Gabriel Governança)	VMO	06/06/2026

Riscos em Destaque

ID	Risco	Nível	Status	Ação imediata
R-001	Autorização Holding com custo zero	■ CRÍTICO	Ativo	Confirmar custo zero com DTI antes do kick-off
R-005	Sponsor sem alçada Diretor+	■ ALTO	Ativo	Gladston deve identificar Diretor+ até o kick-off
R-002	Ajustes complexos (CB-3)	■ ALTO	Monitorando	A resolver no levantamento técnico (18/06/2026)
R-003	Habilitação Santander de Automação	■ ALTO	Monitorando	Iniciar contato no kick-off
R-006	Recurso DTI sem disponibilidade/conhecimento	■ ALTO	Monitorando	Confirmar no artefato WR antes do kick-off

Marcos

Marco	Data Prevista	Status
Iniciação concluída	20/05/2026	■ CONCLUÍDO
Resolução CB-3 + CB-Sponsor	30/05/2026	■ Pendente
M-0 — Gate de Kick-off	06/06/2026	■ Aguardando CBs
M-1 — Levantamento técnico	27/06/2026	■ Futuro
M-2 — Habilitação Santander	18/07/2026	■ Futuro
M-3 — Config + testes	08/08/2026	■ Futuro
M-4 — UAT aprovado	15/08/2026	■ Futuro
M-5 — Go-live	25/08/2026	■ Futuro
M-6 — Encerramento	30/09/2026	■ Futuro

Próximos Passos (2 semanas)

#	Ação	Responsável	Data
1	Submeter Work Request ao DTI (contato: Gladston)	Noemia	23/05/2026

#	Ação	Responsável	Data
2	Resolver CB-3: confirmar custo interno ou externo para o projeto	Noemia ou Gladston ou Wallace	27/05/2026
3	Identificar sponsor Diretor+ para o projeto	Gladston Campos	30/05/2026
4	DTI responder ao artefato obrigatório do W (kick-off)	Bacelar ou W (kick-off)	30/05/2026
5	Gate de Kick-off com Gabriel VMO	Manança (VMO)	06/06/2026
6	Kickoff meeting (após gate aprovado)	Equipe	10/06/2026

Solicitação ao Sponsor

Gladston Campos: para que o projeto avance para kick-off, são necessárias duas ações imediatas:

1. **CB-Sponsor (urgente até 30/05):** Identificar um patrocinador com nível Diretor+ para o projeto. Sem esta autoridade formal, decisões de escopo/custo podem ser contestadas.
2. **CB-3 (urgente até 27/05):** Confirmar com Wallace Bacelar/Holding que o projeto terá custo zero (DTI interna), ou obter nova autorização formal caso haja qualquer custo externo. A autorização atual do Holding é explicitamente condicional a custo zero.

Próximo Report: após gate de kick-off (M-0 — 06/06/2026)

Pesquisa de Satisfação — Fase de Iniciação

Destinatário: Noemia Tambara Cardoso Malini e Lucas Medeiros Pereira

Data de envio: 20/05/2026

Objetivo: Validar se a documentação de iniciação reflete corretamente a necessidade de negócio

NPS da fase de iniciação

Em uma escala de 0 a 10, quão satisfeito(a) você está com o processo de documentação da sua demanda pelo VMO Autônomo?

() 0–6 (insatisfeito) () 7–8 (neutro) () 9–10 (muito satisfeito)

Validação de conteúdo

1. O TAP descreve corretamente a necessidade de negócio e a solução proposta?
() Sim, está correto () Parcialmente — o que está incorreto: _____ () Não
2. Os critérios de sucesso do TAP refletem o que você espera do projeto?
() Sim () Parcialmente — o que ajustar: _____ () Não
3. O escopo "dentro/fora" do TAP está alinhado com sua expectativa?
() Sim () Parcialmente — o que ajustar: _____ () Não
4. Os requisitos da ERF cobrem o que você precisa do DDA?
() Sim () Parcialmente () Não — o que está faltando: _____

Qualitativo

5. Há algo na documentação que não foi capturado corretamente?
6. Há alguma informação adicional que você gostaria de incluir antes do kick-off?