

Auditoria de Governança VMO — DEM-2026-007

Data: 2026-05-20 | Auditor: Gabriel Governança | Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz

VEREDICTO: ■■ APROVADO COM RESSALVAS

O pacote de iniciação está estruturalmente completo, internamente consistente e com todos os documentos obrigatórios presentes. As não-conformidades identificadas são gerenciáveis e já estão registradas como Condições Bloqueantes de Kick-off — nenhuma representa falha de processo não documentada. O projeto pode avançar ao Checkpoint Final com as 3 ressalvas formalizadas.

D1 — Governança de Sponsor e Autorização

Item	Status	Evidência	Classificação
Sponsor identificado	■	Gladston Campos — Gerência TI e Projetos Estratégicos, documentação	
Nível Diretor ou superior	■■ PARCIAL	Gladston Campos é Gerente, NC-MOD-001	NC-MOD-001 CB-Sponsor aberta e documentada
CB-Orçamento registrada	■	CB-3 presente em qualificação aprovada.md (Condições de Kick-off), documento	
CB-Escopo registrada	■	CB-2 presente em qualificação aprovada.md, requisitos.md (nota CB-2 não	
Autorização Holding documentada	■	Wallace Bacelar/Holding: autorização condicional custo zero registrada em	

Nota D1: NC-MOD-001 (Sponsor sem nível Diretor+) foi identificada desde o Gate 02 de Qualificação
e está formalmente gerenciada como CB-Sponsor com prazo 30/05/2026. Não é uma descoberta nova — é uma condição de governança já em tratamento. Não bloqueia este gate (1 NC-MOD abaixo do limiar).

D2 — Rastreabilidade Cross-Document

Campo	TAP	PM Canvas	Cronograma	KPIs	WR	Status
Prazo meta (go-live)	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	■ Consistente
Kick-off	Junho 2026	—	08/06/2026	M-0 06/06	Junho/2026	■ Consistente
Orçamento externo	R\$0—R\$2.000	R\$0—R\$2.000	—	BAC R\$2.000	R\$0 externo	■ Consistente
Integração	SAP x Santander	SAP x Santander	SAP x Santander	—	SAP x Santander	■ Consistente
Sponsor	Gladston Campos	Gladston Campos	—	—	Gladston Campos	■ Consistente
Escopo (DDA VAB CP)	DDA VAB Matriz	DDA VAB CP	Fases DDA	—	DDA VAB Matriz	■ Consistente
Must Have ERF	E-01 a E-06	—	Fases 2–4 cobrem	E-01 a E-06	E-01 a E-09	■ Rastreável
Critérios sucesso	CS-KR-1 a CS-4	Bloco 4	—	KR-1 a KR-4	—	■ Rastreável
Riscos TAP → Plano de Riscos	Plano de Riscos	Bloco 9	Fator caminho crítico	R-001 CRÍTICO	G9 artefato	■ Consistente

Resultado D2: Zero inconsistências detectadas entre documentos. Rastreabilidade prazo/custo/escopo/stakeholders/critérios de sucesso/riscos verificada numericamente. ■

D3 — Conformidade com Políticas VMO

Política	Status	Detalhe
Work Request emitido antes de envio a fornecedores	■	02-iniciacao/work-request.md presente com data 20/05/2026
Artefato Obrigatório (10 grupos / 41 itens)	■	WR § 11: G1 a G10 com 41 itens OK/NOK/Observação
Score Vera Veredito ≥ 85 (=7,0 ponderado)	■	8,30/10 — revisao-final.md "APROVADO COM CONDIÇÃO DE KICK-OFF"
CBs de qualificação formalizadas no TAP	■	CB-2 e CB-3 como condições de kick-off na seção "Riscos"
CB-Sponsor registrada no TAP	■	Nota de governança na seção "Autorização" do TAP
Gates de governança executados (Steps 2 e 5)	■	gate-intake.md (PASS) e gate-qualificacao.md (v2, PASS)
Condição de kick-off documentada (não início sem gate)	■	M-0 é condição explícita em todos os documentos

Resultado D3: Plena conformidade com políticas VMO. ■

D4 — Completude da Documentação de Iniciação

Documento	Arquivo	Existe	Tem conteúdo	Status
Demanda Coletada	01-qualificacao/demanda-coletada.md	■	■	OK
Gate Intake	01-qualificacao/gate-intake.md	■	■ PASS	OK
Qualificação	01-qualificacao/qualificacao.md	■	■ 49/100 EM ESPERA	OK
Gate Qualificação	01-qualificacao/gate-qualificacao.md	■	■ PASS v2	OK
Qualificação Aprovada	01-qualificacao/qualificacao-aprovada.md	■	■	OK
Documentação Base (TAP + Claras + Plano)	02-iniciacao/documentacao-base.md	■	■	OK
Requisitos (ERF)	02-iniciacao/requisitos.md	■	■ 12 RF + 5 RNF	OK
Work Request	02-iniciacao/work-request.md	■	■ 10 grupos/41 itens	OK
Cronograma	03-planejamento/cronograma.md	■	■ WBS 3 níveis, M-0 a M-6	OK
Plano de Riscos	03-planejamento/plano-de-riscos.md	■	■ 10 riscos, reserva calculada	OK
Framework de KPIs	03-planejamento/kpis.md	■	■ EVM + 6 KRs	OK
Status Report	04-monitoramento/status-report-2026-05-20.md	■	■	OK
Revisão de Qualidade	05-encerramento/revisao-final.md	■	■ 8,30/10 APROVADO	OK

Resultado D4: 13/13 documentos presentes com conteúdo. ■ Pacote 100% completo.

D5 — Riscos de Governança

Risco de Governança	Coberto no plano	Localização	Classificação
Sponsor ausente/insuficiente	■	R-005: "Sponsor sem alçada Diretor+" — ALTO (30), com trigger e plano	
Orçamento não aprovado / autorização Holding	■	R-001: "Autorização Holding inválida se custo externo" — CRÍTICO (56)	
Mudança de escopo sem controle formal	■	R-009: "Scope creep durante levantamento técnico" — MÉDIO (20) + PLANO	
CB-2 (ajustes mais complexos) → reclassificação	■	R-002: "Ajustes mais complexos que parametrização" — ALTO (40)	
Recurso técnico inadequado	■	R-006: "Recurso DTI sem disponibilidade/conhecimento" — ALTO (28)	

Resultado D5: Todos os riscos de governança obrigatórios cobertos no plano de riscos. ■

Consolidado de Não-Conformidades

ID	Domínio	Descrição	Tipo	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
NC-MOD-001	D1	Sponsor (Gladston Campos) com não identificação do Diretor responsável	NC-MOD	Identificar o responsável e documentar no TAP	Diretor	30/05/2026
NC-MEN-001	D2	Status Report sem aprovação numérica do usuário (Gabriel Governança) e não validada status/escopo	NC-MEN	Validar o status/escopo e obter aprovação numérica	GP	30/05/2026
NC-MEN-002	D4	Qualificação em status MENORES para qualificação 1 em qualificação 2	NC-MEN	Requalificar para qualificação 1 e documentar no TAP	GP	30/05/2026

Total NC-CRÍTICAS: 0 | Total NC-MOD: 1 | Total NC-MENORES: 2

Regra: Bloqueia se $NC-CRÍTICA > 0$ OU $NC-MOD \geq 3$.

Situação atual: 0 CRÍTICAS + 1 MOD = **NÃO BLOQUEIA** → APROVADO COM RESSALVAS ■

Recomendações para a Fase de Execução

REC-1 (URGENTE — antes do M-0):

A resolução da NC-MOD-001 (sponsor Diretor+) é pré-requisito obrigatório para o gate de kick-off. Gladston Campos deve identificar o Diretor responsável e documentar no TAP até 30/05/2026. O gate de kick-off (Gabriel Governança — task pre-kickoff-gate.md) verificará esta condição.

REC-2 (ANTES DO KICK-OFF):

A re-autorização do Holding (Wallace Bacelar) para o caso com custo zero deve ser obtida por escrito antes do kick-off. O e-mail de confirmação deve ser arquivado na pasta do projeto. Referência: R-001 CRÍTICO, CB-3.

REC-3 (M-1 — após levantamento técnico):

Após o Entregável E-01 (levantamento técnico), o GP deve comunicar ao VMO se houve:

- (a) confirmação de parametrização → requalificação formal para APROVADO COM CONDIÇÕES; ou
- (b) necessidade de desenvolvimento ABAP → reclassificação para PROJETO e novo ciclo.

REC-4 (DURANTE EXECUÇÃO):

O GP deve monitorar o artefato obrigatório do Work Request (G1 a G10) como checklist de confirmação de pré-condições no kick-off. Todos os itens "NOK" devem ser resolvidos antes de iniciar as atividades das fases afetadas.

Auditoria realizada por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO

Próximo passo: Checkpoint Step 16 — Aprovar Documentação Final (usuário)