

DOCUMENTAÇÃO BASE DO PROJETO

DEM-2026-001 — Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados

Versão: 1.0 | Data: 2026-04-03 | Gerado por: Diana Documento — Arquiteta de Projetos VMO

TASK 1 — TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
Versão: 1.1 | Data: 2026-04-05 | Status: AGUARDANDO ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO

Campo	Valor
Nome do Projeto	Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados
ID do Projeto	PROJ-2026-001
Demanda Originária	DEM-2026-001
Área Solicitante	VIX Manutenção
Área Executora	DTI — Diretoria de Tecnologia da Informação
Data de Abertura	2026-04-03
Versão	1.0

AUTORIZAÇÃO

Campo	Valor
Sponsor	Andre Chieppe — Diretor Financeiro da VIX Manutenção
Solicitante	Ivanilde Ribeiro Machado — VIX Manutenção
Gerente de Projeto	A designar pelo PMO
Autoridade do GP	Aprovar despesas até R\$ 1.000 por item sem consulta ao sponsor; altera

Nota: A assinatura deste TAP pelo Sponsor é condição para o início das fases de execução. Enquanto o nome completo do Diretor Financeiro não for confirmado, este documento permanece em status RASCUNHO.

OBJETIVO DO PROJETO (SMART)

Parametrizar o Diretor Financeiro da VIX Manutenção como aprovador obrigatório no fluxo de aprovação de lançamentos pré-editados do módulo SAP FI — utilizando as transações ZFI0057 e SBWP do ambiente SAP já implantado — de modo que 100% dos lançamentos pré-editados submetidos após a entrada em produção da solução passem pelo nível de aprovação do Diretor Financeiro, com o sistema em produção e em uso efetivo até **60 dias úteis** a contar da data de aprovação formal deste TAP.

Desdobramento SMART:

- **Específico:** Incluir o Diretor Financeiro como aprovador obrigatório no fluxo SAP FI para a categoria "lançamentos pré-editados", via parametrização nas transações ZFI0057 e SBWP.
 - **Mensurável:** 100% dos lançamentos pré-editados passam pelo step de aprovação do Diretor Financeiro após a go-live; zero lançamentos aprovados sem essa etapa após a data de corte.
 - **Atingível:** Tecnologia já implantada, sem integração externa, escopo restrito à parametrização; complexidade baixa confirmada pela análise comercial.
 - **Relevante:** Eleva o nível de governança financeira, reduz risco de fraude e endereça lacuna identificada no processo de controle interno.
 - **Temporal:** Sistema em produção com aprovação ativa até **60 dias úteis após aprovação do TAP**.
-

JUSTIFICATIVA

O Diretor Financeiro da VIX Manutenção estava ausente do fluxo de aprovação de lançamentos pré-editados no SAP FI, criando uma lacuna de controle no processo de aprovação financeira. Essa ausência expõe a organização a risco de fraude e a fragilidades de governança, uma vez que lançamentos de maior relevância tramitam sem a ciência e aprovação do principal executivo financeiro da área.

A solução é de baixo custo e baixa complexidade técnica: utiliza infraestrutura SAP já implantada, sem necessidade de desenvolvimento de novas funcionalidades ou integração com sistemas externos. O benefício é imediato e direto — restaurar a cadeia de aprovação esperada pelo modelo de controle interno.

Alinhamento estratégico: a medida reforça a agenda de governança corporativa e maturidade de controles internos, consistente com as diretrizes de gestão de riscos da VMO Consultoria para seus clientes em transformação digital.

ESCOPO

DENTRO DO ESCOPO

1. Parametrização do Diretor Financeiro como aprovador obrigatório na transação **ZFI0057** para a categoria de lançamentos pré-editados no SAP FI.
2. Configuração e validação do fluxo de aprovação na transação **SBWP** (SAP Business Workplace — workflow de aprovação), incluindo roteamento correto da tarefa de aprovação para a caixa de entrada do Diretor Financeiro.
3. Realização de testes integrados em ambiente de qualidade (QAS) com cenários de aprovação, rejeição e roteamento de exceções antes da promoção para produção (PRD).
4. Treinamento/capacitação do Diretor Financeiro para uso da interface de aprovação no SBWP (aprovação via SAP GUI e/ou SAP Fiori, conforme disponibilidade do ambiente).

5. Documentação técnica da parametrização (manual de configuração) e documentação operacional (guia do aprovador).
6. Go-live supervisionado e acompanhamento pós-implantação por período mínimo de **10 dias úteis** após entrada em produção.

FORA DO ESCOPO

1. Alteração de fluxos de aprovação de **outras categorias** de lançamentos SAP FI além dos lançamentos pré-editados (ex.: lançamentos manuais, estornos, compensações).
 2. Desenvolvimento de novas funcionalidades, programas ABAP ou modificações no código-fonte do SAP — a solução limita-se à parametrização das transações existentes.
 3. Integração com sistemas externos ao SAP (ex.: ERP de terceiros, sistemas de conciliação bancária, ferramentas de GRC externas).
 4. Revisão ou redesenho do processo de negócio de aprovação financeira além da inclusão do novo aprovador (reengenharia de processo está fora do escopo).
 5. Configuração de aprovadores em outros módulos SAP (MM, CO, SD, etc.) ou em outras transações além de ZFI0057 e SBWP.
 6. Implantação de auditoria/log avançado de aprovações além dos recursos nativos já disponíveis no SAP FI.
-

CRITÉRIOS DE SUCESSO

1. **Cobertura do fluxo de aprovação:** 100% dos lançamentos pré-editados submetidos no SAP FI após a data de go-live recebem task de aprovação na caixa do Diretor Financeiro, verificado por relatório de workflow extraído do SBWP na primeira semana após go-live.
 2. **Zero bypass:** Nenhum lançamento pré-editado é contabilizado (status "postado") sem aprovação registrada do Diretor Financeiro, confirmado por auditoria de 30 dias de transações pós-go-live extraída da ZFI0057 ou relatório equivalente.
 3. **Prazo de entrega:** Sistema em produção e aprovado pelo Sponsor com, no máximo, **60 dias úteis** a partir da data de assinatura deste TAP, sem extensão de prazo não autorizada.
 4. **Custo dentro do orçamento aprovado:** Custo total do projeto encerrado dentro da faixa aprovada de até **R\$ 8.640** (incluindo contingência de 20%), sem solicitação de orçamento adicional.
 5. **Capacitação confirmada:** Aprovador (Diretor Financeiro) confirma, por aceite formal ou e-mail, ter recebido treinamento e ser capaz de operar o fluxo de aprovação no SBWP antes da go-live.
-

PREMISSAS

1. O ambiente SAP FI de produção está implantado, estável e com as transações ZFI0057 e SBWP operacionais e acessíveis pela equipe de DTI.
2. Existe ambiente de qualidade (QAS) disponível para realização dos testes integrados antes da promoção para produção.
3. Andre Chieppe (Diretor Financeiro) está ciente do projeto, apoiará a iniciativa e terá disponibilidade para participar do treinamento e validar o fluxo antes da go-live.

4. A parametrização na ZFI0057 é suficiente para incluir o novo aprovador sem necessidade de desenvolvimento ABAP ou solicitação de suporte SAP (OSS).
5. A equipe de Basis / Administração SAP da DTI possui as autorizações necessárias para realizar as parametrizações nos ambientes QAS e PRD dentro do prazo do projeto.
6. O processo de gestão de mudanças (change management) do cliente para transporte entre ambientes SAP (DEV → QAS → PRD) terá janelas disponíveis compatíveis com o cronograma do projeto.

RESTRIÇÕES

1. **Orçamento fixo:** Teto de R\$ 8.640 (já incluindo contingência de 20%); qualquer necessidade adicional requer aprovação formal do Sponsor e revisão do TAP.
2. **Prazo máximo:** 60 dias úteis a partir da assinatura do TAP — prazo não prorrogável sem aprovação formal do Sponsor e comunicação ao PMO.
3. **Escopo de tecnologia:** A solução deve ser implementada exclusivamente por meio de parametrização das transações existentes (ZFI0057 e SBWP); qualquer necessidade de desenvolvimento ABAP ou aquisição de licença adicional deve ser escalada ao Sponsor como mudança de escopo.
4. **Ambiente de produção:** Nenhuma alteração pode ser realizada diretamente em PRD sem ter passado pelos testes em QAS e sem aprovação formal do Gerente de Projeto e do Sponsor (ou preposto designado).
5. **Conformidade com processo de change management do cliente:** Todos os transportes entre ambientes devem seguir o processo formal de gestão de mudanças do ambiente SAP do cliente.

RISCOS DE ALTO NÍVEL

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta Preliminar
R01	Indisponibilidade do ambiente QAS para testes	Médio	Alto	Reservar janela de QAS com antecedência
R02	A parametrização via ZFI0057 revelar limitação técnica exigindo desenvolvimento ABAP	Médio	Alto	Realizar ABAP técnico detalhado
R03	Indisponibilidade ou baixa adesão do Diretor Financeiro	Médio	Médio	Engajamento para garantir presença
R04	Processo de change management do cliente (janelas de transporte)	Médio	Médio	Mapear o ciclo de transportes da empresa
R05	Identificação tardia de pontos de aprovação no fluxo	Baixo	Médio	Mapear processo de aprovação sistêmica

PARTES INTERESSADAS PRINCIPAIS

Stakeholder	Papel no Projeto	Interesse / Influência	Nível de Engajamento Necessário
Diretor Financeiro — VIX Machado	Sponsor / Aprovador final	Alto / Alto	Liderança ativa — aprovar TAP, validar solicitação
Andre Chieppe — Diretor Financeiro	Sponsor / Aprovador final	Alto / Alto	Liderança ativa
Ivanilde Ribeiro Machado	Solicitante / Ponto focal da área de negócio	Alto / Médio	Colaborativo — validar requisitos, participar de reuniões
Gerente de Projeto (a designar pelo PMO)	Responsável pela entrega	Alto / Alto	Liderança operacional do projeto

Stakeholder	Papel no Projeto	Interesse / Influência	Nível de Engajamento Necessário
Equipe DTI / Basis SAP	Executora técnica	Médio / Alto	Colaborativo — executar parametrização, testes
PMO VMO Consultoria	Governança e acompanhamento	Médio / Médio	Monitoramento — receber status reports e reuniões
Usuários do fluxo de aprovação	Afetação pela mudança no fluxo	Médio / Baixo	Informado — comunicar a mudança antes de

ORÇAMENTO RESUMIDO

Item	Valor Estimado
Análise técnica e parametrização SAP (ZFI0057 + SBWP)	R\$ 2.400 – R\$ 4.800
Testes integrados em QAS	R\$ 720 – R\$ 1.440
Treinamento do aprovador e documentação	R\$ 480 – R\$ 960
Acompanhamento pós go-live (10 dias úteis)	R\$ 360 – R\$ 720
Subtotal (sem contingência)	**R\$ 3.960 – R\$ 7.920**
Contingência (20%)	R\$ 792 – R\$ 1.584 *(já incluída na faixa aprovada)*
TOTAL APROVADO (teto máximo)	**R\$ 8.640**

Faixa estimada total (já com contingência embutida na faixa comercial aprovada): **R\$ 4.320 – R\$ 8.640**. O valor de **R\$ 8.640** é o teto aprovado para este projeto.

CRONOGRAMA SUMARIZADO

Fase	Descrição	Duração Estimada	Data Início (ref.)	Data Fim (ref.)
F1 — Iniciação	Assinatura do TAP, designação do GP, kickoff	5 dias	Du 1	Du 5
F2 — Planejamento	Análise técnica detalhada (spike), plano detalhado, planejamento de stakeholders e riscos	10 dias	Du 6	Du 16
F3 — Execução / Parametrização	Parametrização em DEV, testes unitários, transporte para QAS	15 dias	Du 17	Du 30
F4 — Testes Integrados (QAS)	Testes de aprovação/rejeição, validação com área de negócio, ajustes	10 dias	Du 31	Du 40
F5 — Go-Live (PRD)	Transporte para PRD, treinamento do aprovador, entrada em produção supervisionada	5 dias	Du 41	Du 45
F6 — Acompanhamento Pós-Go-Live	Monitoramento de 10 dias, coleta de evidências de sucesso, encerramento	10 dias	Du 46	Du 60
TOTAL		**60 dias úteis**	**Dia da assinatura do TAP**	**Dt 60**

Datas absolutas serão definidas após assinatura formal do TAP e designação do Gerente de Projeto.

APROVAÇÃO

Este Termo de Abertura do Projeto, quando assinado pelos abaixo identificados, autoriza formalmente o início do projeto **PROJ-2026-001**.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Sponsor (Diretor Financeiro)	Andre Chieppe	_____	__/__/____
Solicitante	Ivanilde Ribeiro Machado	_____	__/__/____
Gerente de Projeto	*(a designar pelo PMO)*	_____	__/__/____
PMO VMO Consultoria	_____	_____	__/__/____

TASK 2 — PM CANVAS

PM CANVAS – Inclusão de Aprovador SAP FI – Lançamentos Pré-Editados
Versão: 1.0 | Data: 2026-04-03 | Projeto: PROJ-2026-001

PM CANVAS – Inclusão de Aprovador SAP FI – Lançamentos Pré-Editados			
PROJ-2026-001 Versão 1.0 2026-04-03			
1. POR QUÊ?	2. O QUÊ?	3. QUEM?	
0 Diretor Financeiro estava ausente do fluxo de aprovação de lançamentos pré-editados no SAP FI, criando lacuna de controle e risco de fraude.	ENTREGÁVEIS: E1 – Parametrização ativa em PRD: ZFI0057 com Diretor Financeiro como aprovador obrigatório E2 – Workflow SBWP configurado e roteando tarefas corretamente E3 – Testes integrados executados e aprovados em QAS E4 – Treinamento do aprovador realizado E5 – Documentação técnica e operacional entregue E6 – Acompanhamento pós go-live de 10 du com evidências coletadas	SPONSOR: Diretor Financeiro VIX Manutenção SOLICITANTE: Ivanilde Ribeiro Machado GERENTE DO PROJETO: A designar pelo PMO EQUIPE TÉCNICA: DTI / Basis SAP STAKEHOLDERS CHAVE: - Usuários fluxo SAP FI - PMO VMO Consultoria - Área de Controles Internos (se aplicável)	
BENEFÍCIOS ESPERADOS: - Redução do risco de fraude no processo de lançamentos pré-editados - Aumento da governança financeira com a participação do Diretor Financeiro no processo - Conformidade com o modelo de controle interno esperado	PRODUTO FINAL: Fluxo de aprovação SAP FI operacional em PRD, com 100% dos lançamentos pré-editados passando pelo Diretor Financeiro		
4. COMO?	5. QUANDO?	6. QUANTO?	
METODOLOGIA: Gestão de projeto ágil-adaptativa em fases com gates de qualidade. Projeto de baixa complexidade – equipe enxuta, reuniões objetivas, entregáveis documentados.	MARCOS PRINCIPAIS: M1 – Assinatura do TAP Dia 1 (Du 1) M2 – Análise técnica concluída Du 15 M3 – Aprovação QAS	ORÇAMENTO APROVADO: Teto: R\$ 8.640 (contingência 20% incluída) FAIXA ESTIMADA: R\$ 4.320 – R\$ 8.640 DISTRIBUIÇÃO ESTIMADA: - Parametrização: 60% - Testes: 17%	
ABORDAGEM TÉCNICA:			

PLANO GERAL DO PROJETO
Projeto: PROJ-2026-001 – Inclusão de Aprovador SAP FI – Lançamentos Pré-Editados
Versão: 1.1 | Data: 2026-04-05 | Status: AGUARDANDO ASSINATURA DO TAP

Página 7

Abordagem: O escopo está definido no TAP (PROJ-2026-001 v1.0) e limitado à parametrização das transações ZFI0057 e SBWP para inclusão do Diretor Financeiro como aprovador obrigatório de lançamentos pré-editados. Qualquer alteração de escopo passa pelo processo formal de Controle de Mudanças (ver Plano 10).

Ferramenta: Documento de Escopo (EAP de 2 níveis suficiente para este projeto) + Matriz de Rastreabilidade de Requisitos simplificada.

Responsável: Gerente de Projeto.

EAP de Alto Nível:

PROJ-2026-001

- ■ ■ ■ 1. Iniciação
 - ■ ■ ■ 1.1 Assinatura do TAP
 - ■ ■ ■ 1.2 Kickoff
- ■ ■ ■ 2. Planejamento
 - ■ ■ ■ 2.1 Análise técnica (spike)
 - ■ ■ ■ 2.2 Plano detalhado aprovado
- ■ ■ ■ 3. Parametrização (DEV)
 - ■ ■ ■ 3.1 Configuração ZFI0057
 - ■ ■ ■ 3.2 Configuração SBWP
 - ■ ■ ■ 3.3 Testes unitários em DEV
- ■ ■ ■ 4. Testes Integrados (QAS)
 - ■ ■ ■ 4.1 Transporte DEV → QAS
 - ■ ■ ■ 4.2 Execução dos testes integrados
 - ■ ■ ■ 4.3 Validação e aceite da área de negócio
- ■ ■ ■ 5. Go-Live (PRD)
 - ■ ■ ■ 5.1 Treinamento do aprovador
 - ■ ■ ■ 5.2 Transporte QAS → PRD
 - ■ ■ ■ 5.3 Go-live supervisionado
- ■ ■ ■ 6. Encerramento
 - ■ ■ ■ 6.1 Acompanhamento pós go-live (10 du)
 - ■ ■ ■ 6.2 Coleta de evidências de sucesso
 - ■ ■ ■ 6.3 Encerramento formal e lições aprendidas

Validação de escopo: Aceite formal de cada entregável pela área solicitante (Ivanilde Ribeiro Machado) e pelo Sponsor nos gates de qualidade.

2. GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA

Abordagem: Cronograma em fases sequenciais com gates (ver seção Ciclo de Vida e Gates). Linha de base de 60 dias úteis fixada após kickoff. Desvios superiores a 5 dias úteis são formalmente comunicados ao Sponsor.

Ferramenta: MS Project ou Planner (lista de tarefas com dependências, datas e responsáveis). Para projeto desta complexidade, planilha de cronograma simplificada é admissível.

Responsável: Gerente de Projeto.

Frequência de atualização: Semanal (toda segunda-feira), com status consolidado no status report quinzenal ao Sponsor.

Marcos de referência:

Marco	Prazo (du a partir da assinatura do TAP)
M1 — Assinatura do TAP / Kickoff	Du 1
M2 — Análise técnica concluída e validada	Du 15
M3 — Parametrização em DEV concluída	Du 30
M4 — Aprovação QAS (go/no-go PRD)	Du 40
M5 — Go-live PRD	Du 45
M6 — Encerramento (evidências + aceite final)	Du 60

3. GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

Abordagem: Orçamento base de R\$ 4.320 – R\$ 8.640 (teto aprovado: R\$ 8.640, com contingência de 20% já incluída). Gastos registrados pelo GP a cada evento de custo. Reserva de contingência gerenciada pelo GP dentro do teto aprovado; reserva de gestão (acima do teto) requer aprovação do Sponsor.

Ferramenta: Planilha de controle de custos (comprometido vs. realizado vs. orçado) — atualizada a cada evento de custo ou semanalmente (o que ocorrer primeiro).

Responsável: Gerente de Projeto (registro e controle); Sponsor (aprovação de variações acima do teto).

Limites de alerta:

- Custo realizado $\geq$ 80% do teto ($\geq$ R\$ 6.912) → alerta formal ao Sponsor.
- Custo realizado $\geq$ 100% do teto → paralisação e reunião de crise com Sponsor.

4. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

Abordagem: Qualidade garantida por gate de testes integrados obrigatório em QAS antes de qualquer promoção para PRD. Critérios de aceite definidos nos casos de teste (ver abaixo).

Revisão de qualidade da documentação pelo GP antes de cada entrega ao cliente.

Ferramenta: Casos de teste documentados (aprovação, rejeição, roteamento de exceção) + Checklist de aceite por entregável.

Responsável: DTI (execução dos testes técnicos); Ivanilde Ribeiro Machado / área de negócio (aceite funcional em QAS); GP (validação da documentação).

Critérios mínimos de aceite para go-live:

1. 100% dos cenários de teste executados e aprovados em QAS.
2. Aceite formal da área de negócio registrado (e-mail ou assinatura em ata).
3. Treinamento do aprovador concluído e confirmado.
4. Documentação técnica e operacional entregue e revisada.

5. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS

Abordagem: Equipe enxuta — projeto de baixa complexidade não justifica estrutura ampliada. Alocação parcial (part-time) da equipe técnica DTI é suficiente. Responsabilidades definidas na matriz RACI abaixo.

Ferramenta: Matriz RACI + calendário de alocação simplificado acordado no kickoff.

Responsável: GP coordena a alocação; DTI fornece o recurso técnico de Basis/SAP FI.

Matriz RACI Resumida:

Atividade	GP	DTI/Basis	Solicitante	Sponsor
Análise técnica	A	R	C	I
Parametrização DEV	A	R	I	I
Execução testes QAS	A	R	C	I
Aceite funcional QAS	A	C	R	I
Treinamento do aprovador	A	R	I	C
Go-live PRD	A	R	C	A
Encerramento	R	C	C	A

R=Responsável pela execução | A=Accountable (aprova) | C=Consultado | I=Informado

Recursos necessários estimados:

- 1 consultor SAP FI/Basis (part-time, DTI) — análise, parametrização, testes e go-live
- 1 Gerente de Projeto (part-time, PMO VMO)
- Disponibilidade do Diretor Financeiro para treinamento (~2h)
- Disponibilidade de Ivanilde para kickoff, validação de requisitos e aceite (~4h total)

6. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

Abordagem: Comunicação objetiva e direcionada ao papel de cada stakeholder. Documentos formais por e-mail com confirmação de recebimento. Atas de reunião em até 24h após cada reunião. Canal único oficial: e-mail corporativo + SharePoint do projeto (ou pasta compartilhada acordada no kickoff).

Ferramenta: E-mail corporativo (comunicações formais) + SharePoint / pasta compartilhada (repositório de documentos) + reuniões por videoconferência ou presenciais.

Responsável: GP é responsável por todas as comunicações formais do projeto.

Tabela de Comunicações:

Comunicação	Audiência	Frequência	Canal	Responsável	Formato
Status Report do Projeto	Sponsor, PMO VMO	Semanal	E-mail	GP	Relatório de 1 página (RAG status)
Ata de Reunião	Todos os participantes	Por reunião (em até 24h)	E-mail	GP	Ata padronizada com decisões e ações
Alerta de Risco / Desvio	Sponsor, PMO VMO	Ad hoc (quando identificado)	E-mail / telefone	GP	Comunicado de desvio com análise

Comunicação	Audiência	Frequência	Canal	Responsável	Formato
Comunicado de Go-Live	Todos os usuários do fluxo SAP	Uma vez (Anúncio final)	Fluxo SAP	GP / DTI	Comunicado de mudança com or
Relatório de Encerramento	Sponsor, PMO VMO, Solicitante	Uma vez (ao final do projeto)	reunião de encerramento	GP	Relatório de encerramento PMBO
Kickoff Meeting	Todos os stakeholders	Uma vez (Du 1)	Videoconferência ou GP	GP	Apresentação + ata
Reunião de Gate (Q&A)	Sponsor, DTI, Solicitante	Uma vez (Du 40)	Videoconferência ou GP	GP	Checklist de gate + decisão form

7. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Abordagem: Identificação inicial no TAP (5 riscos de alto nível). Revisão do registro de riscos em cada status report quinzenal. Resposta baseada em mitigação preventiva para riscos Médio/Alto; aceitação para riscos Baixo/Baixo.

Ferramenta: Registro de Riscos (planilha) atualizado quinzenalmente pelo GP.

Responsável: GP (identificação, avaliação e coordenação das respostas); DTI (execução de respostas técnicas).

Escala de avaliação:

- Probabilidade: Baixo / Médio / Alto
- Impacto: Baixo / Médio / Alto
- Criticidade = Probabilidade × Impacto (matriz 3x3)

Registro de Riscos Inicial:

ID	Risco	Prob.	Imp.	Criticidade	Resposta	Responsável
R01	Indisponibilidade de Q&A no prazo	Médio	Alto	Alta	Mitigar: reservar janela de 2 semanas de antecedência	GP e DTI
R02	Necessidade de BAP não prevista	Baixo	Alto	Média	Mitigar: spike técnico e fase de planejamento	DTI e BAP
R03	Baixa adesão do Diretor Financeiro	Médio	Médio	Média	Mitigar: engajamento via Sponsos; backup assinado	GP e Sponsos
R04	Janelas de transição de RD incompatíveis	Médio	Médio	Média	Mitigar: mapear conflitos na iniciação; folga de 1 dia	GP e DTI
R05	Impacto em outros aprovadores do projeto	Baixo	Médio	Baixa	Mitigar: mapear impactos antes de pa	DTI e Solicitante

Gatilho para escalada ao Sponsor: Qualquer risco que evolua para criticidade Alta durante o projeto.

8. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Abordagem: Projeto executado com recursos internos (DTI) e/ou consultoria já contratada (VMO Consultoria). Não há previsão de aquisições externas — nenhum software adicional, licença SAP extra ou serviço de terceiros é necessário para a parametrização.

Ferramenta: Não aplicável — sem aquisições previstas.

Responsável: GP monitora a necessidade; qualquer aquisição não prevista (ex.: licença adicional por limitação técnica identificada) deve ser formalmente solicitada ao Sponsor como mudança de

escopo/custo.

Premissa: Se durante a análise técnica (spike — Du 6-15) for identificada a necessidade de suporte SAP (nota OSS) ou serviço externo, o GP avaliará o impacto no orçamento e comunicará o Sponsor antes de qualquer comprometimento.

9. GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS

Abordagem: Mapeamento inicial de stakeholders no TAP. Estratégia de engajamento diferenciada por nível de influência e interesse. Revisão do engajamento a cada status report quinzenal.

Ferramenta: Registro de Stakeholders + Matriz Poder × Interesse.

Responsável: GP (gestão do engajamento); Sponsor (engajamento do Diretor Financeiro quando necessário).

Estratégia por stakeholder:

Stakeholder	Estratégia de Engajamento	Frequência de Contato
Diretor Financeiro (Sponsor)	Engajar ativamente — aprovações formais, briefings	Quinzenal (supra e infra)
Ivanilde Ribeiro Machado (Solicitante)	Colaborar — validações de requisito, aceitação de necessidade de projeto	Quinzenal (mínimo 3 pontos de contato)
Equipe DTI / Basis	Gerenciar de perto — briefings técnicos, suporte	Semanal (supra e infra)
PMO VMO Consultoria	Manter satisfeito — status reports quinzenais	Quinzenal
Usuários do fluxo SAP FI	Informar — comunicado de go-live com antecedência	Antes da implementação

10. GERENCIAMENTO DAS MUDANÇAS

Abordagem: Toda solicitação de mudança de escopo, prazo ou orçamento deve ser documentada formalmente pelo GP, avaliada quanto ao impacto nos três parâmetros (escopo/prazo/custo), e aprovada pelo Sponsor antes de ser implementada. Mudanças não aprovadas não são executadas.

Ferramenta: Formulário de Solicitação de Mudança (FSM) — versão simplificada (campos: descrição da mudança, solicitante, data, impacto estimado em escopo/prazo/custo, decisão do Sponsor).

Responsável: GP (recebe, avalia e documenta); Sponsor (aprova ou rejeita).

Processo:

1. Identificação da necessidade de mudança (qualquer stakeholder)
- ↓
2. GP documenta a solicitação no FSM e avalia impacto
- ↓
3. GP apresenta ao Sponsor com análise de impacto
- ↓
4. Sponsor decide: APROVADO / REJEITADO / PENDENTE (informação adicional)
- ↓
5. GP atualiza o plano (TAP, cronograma, orçamento) se aprovado
OU comunica a rejeição ao solicitante se rejeitado
- ↓
6. GP registra a decisão no log de mudanças e comunica a todos os afetados

Critério de urgência: Mudanças com impacto crítico no go-live (ex.: bloqueio técnico identificado) podem ser decididas em call de urgência com o Sponsor em até 24h.

CICLO DE VIDA E GATES DE QUALIDADE

Ciclo de vida do projeto: Preditivo em fases com gates de progressão. A progressão entre fases é condicionada à aprovação formal nos gates. Nenhuma fase inicia antes do gate da fase anterior ser aprovado.

Tabela de Gates:

Gate	Ocorre em	Critérios de Progressão (todos devem ser atendidos)	Aprovação
**G1 — Iniciação → Planejamento	Du 5 (após kickoff)	TAP assinado pelo Sponsor; SP designado PMO definido; repositório do projeto criado	PMO
**G2 — Planejamento → Execução	Du 15 (após análise técnica)	Análise técnica concluída sem bloqueios identificados (ou plano de mitigação aprovado)	Sponsor
**G3 — Execução/DEV → Testes QAS	Du 30 (após parametrização)	Parametrização concluída em DEV; testes unitários executados e aprovados	PMO
**G4 — Testes QAS → Go-Live	Du 40 (após testes QAS)	100% dos cenários de teste executados e aprovados; aceite formal do Sponsor	Sponsor
G5 — Encerramento	Du 60 (após acompanhamento pós-go-live)	Go-live concluído com 10 dias de acompanhamento; PMO valida a conclusão	PMO

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PLANO GERAL

Este Plano Geral, combinado com o TAP (PROJ-2026-001) e o PM Canvas, constitui a documentação base de iniciação do projeto. O nível de detalhe dos planos subsidiários é proporcional à complexidade do projeto — baixa — e será expandido pelo Gerente de Projeto designado durante a fase de Planejamento (Du 6-15), conforme a análise técnica revelar requisitos adicionais.

Próximos passos imediatos:

1. Confirmar nome completo do Diretor Financeiro (Sponsor) para finalizar o TAP.
2. PMO designar o Gerente de Projeto.
3. Agendar kickoff (Du 1 após assinatura do TAP).
4. Reservar janela de QAS para testes (Du 31-40).