

WORK REQUEST — PROJ-2026-001

Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados

Versão: 1.0 | Data de Emissão: 2026-05-18 | Elaborado por: VMO Consultoria — Fábio Fornecedor

Validade deste WR: 60 dias a partir da data de emissão

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Campo	Detalhe
ID do Projeto	PROJ-2026-001
Nome do Projeto	Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados
Cliente	VIX Manutenção (Grupo GAB)
Sponsor	Andre Chieppe — Diretor Financeiro, VIX Manutenção
Gerente de Projeto	A designar pelo PMO após assinatura do TAP
Área Demandante	Diretoria Financeira — VIX Manutenção
Módulo SAP	FI (Finance)
Tipo de Solução	Parametrização SAP — sem desenvolvimento ABAP
Orçamento Máximo	R\$ 8.640,00 (incluindo 20% de contingência)
Prazo de Execução	60 dias úteis a partir da assinatura do TAP
Data de Emissão do WR	2026-05-18
Prazo para Submissão de Propostas	2026-06-06 (15 dias úteis após emissão)
Kickoff Estimado	2026-06-13
Go-live Estimado	2026-09-30

2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

2.1 Problema de Negócio

A VIX Manutenção opera com o módulo SAP FI para registro de lançamentos contábeis pré-editados. No processo atual, lançamentos desse tipo podem ser postados diretamente na base produtiva sem passar pela aprovação formal do Diretor Financeiro (DF), Andre Chieppe. Essa lacuna gera dois riscos concretos:

- Risco de Conformidade:** Lançamentos contábeis relevantes — com impacto em centros de custo, contas patrimoniais e demonstrações financeiras — são efetivados sem evidência de aprovação da alçada diretora, comprometendo a trilha de auditoria.
- Risco Operacional:** Sem bloqueio técnico, a postagem ocorre mesmo quando o lançamento aguarda análise, impossibilitando o controle por regras de negócio e exigindo retrabalho manual para estorno ou correção.

A ausência desse controle expõe o Grupo GAB a inconsistências em auditorias internas e externas, além de elevar o risco de fraude ou erro não detectado no ciclo de aprovação financeira.

2.2 Justificativa da Contratação

A solução consiste exclusivamente em **parametrização da transação ZFI0057**, nativa do ambiente SAP FI já implantado na VIX Manutenção. Não há necessidade de desenvolvimento ABAP, integração externa ou aquisição de licença adicional. O esforço é pontual, de baixo risco técnico e totalmente reversível via ordem de transporte.

2.3 ROI Esperado

Benefício	Impacto Estimado
Eliminação de retrabalho (estorno/correção manual)	Redução de horas de backoffice financeiro
Conformidade com política de alçadas do Grupo GAB	Redução de achados em auditoria interna/externa
Bloqueio técnico de postagem não aprovada	Eliminação de risco de lançamento indevido
Rastreabilidade completa via CDHDR/CDPOS	Atendimento a requisitos de controles internos (SOX-like)

O custo máximo do projeto (R\$ 8.640,00) é recuperado na primeira ocorrência de estorno evitado ou achado de auditoria não materializado.

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Contratar fornecedor especializado em SAP FI para **parametrizar o fluxo de aprovação de lançamentos pré-editados**, incluindo o Diretor Financeiro como aprovador obrigatório na cadeia de aprovação, com encaminhamento automático de task via SBWP, bloqueio técnico de postagem enquanto aprovação pendente, e rastreabilidade completa via log de auditoria SAP — tudo realizado exclusivamente por parametrização da transação ZFI0057, sem qualquer desenvolvimento ABAP ou alteração de código-fonte.

4. ESCOPO DA CONTRATAÇÃO

4.1 Escopo Incluso

O fornecedor deverá atender integralmente aos seguintes requisitos funcionais:

ID	Requisito	Descrição
RF001	Parametrização do DF como aprovador obrigatório	Configurar o Diretor Financeiro como aprovador obrigatório
RF002	Uso exclusivo de ZFI0057	Toda a parametrização deve ser realizada exclusivamente via ZFI0057
RF003	Identificação do ID SAP do DF	Levantar e validar o ID de usuário SAP do Diretor Financeiro
RF004	Aprovação obrigatória sem bypass	A aprovação do DF deve ser tecnicamente obrigatória, sem possibilidade de bypass
RF005	Posição do DF na cadeia de aprovação	Definir e documentar a posição exata do DF na cadeia de aprovação
RF006	Encaminhamento automático ao SBWP	O sistema deve encaminhar automaticamente a task para o SBWP

ID	Requisito	Descrição
RF007	Item de trabalho com informações completas	Item de trabalho no SBWP deve conter: número do
RF008	Ações Aprovar/Rejeitar direto do SBWP	O DF deve conseguir aprovar ou rejeitar o lançamento
RF009	Fluxo de rejeição com retorno e notificação	Em caso de rejeição, o lançamento deve retornar ao
RF010	Aprovadores existentes sem alteração	Os aprovadores já parametrizados no fluxo atual deve
RF011	Log de auditoria via CDHDR/CDPOS	Toda ação do DF (aprovação ou rejeição) deve gerar
RF012	Bloqueio técnico de postagem	Enquanto a aprovação do DF estiver pendente, o sist
RF013	Parametrização via ordem de transporte	A parametrização deve ser transportada seguindo o c
RF014	Consulta de histórico por perfil de auditoria	Usuários com perfil de auditoria devem conseguir con

4.2 Escopo Excluído

Os seguintes itens estão **expressamente fora do escopo** deste Work Request:

- Outros módulos SAP** — Nenhuma configuração, parametrização ou análise em módulos MM, CO, SD, HR, PP ou quaisquer outros módulos além do FI.
- Desenvolvimento ABAP ou modificação de código-fonte** — Vedado o desenvolvimento de programas Z, enhancements, user exits, BADIs ou qualquer alteração de objetos de repositório ABAP.
- Integração com sistemas externos** — Nenhuma integração com ERP paralelo, sistemas de terceiros, RPA, APIs externas ou middleware.
- Outros tipos de lançamento SAP FI** — A solução aplica-se exclusivamente a lançamentos pré-editados; lançamentos avulsos, periódicos, de estorno ou de qualquer outro tipo estão fora do escopo.
- Reengenharia do processo de aprovação** — O fornecedor não deve propor ou executar redesenho do fluxo de aprovação existente; a parametrização deve ser realizada dentro da estrutura atual.
- Treinamento de usuários finais em massa** — Está previsto apenas treinamento do Diretor Financeiro (Andre Chieppe) conforme premissas; programas de capacitação para demais usuários estão excluídos.

5. PREMISSAS E RESPONSABILIDADES DO GRUPO

O cliente (VIX Manutenção / Grupo GAB) se compromete a disponibilizar os seguintes recursos e condições durante toda a execução do projeto:

#	Premissa / Responsabilidade do Grupo
1	**Ambiente SAP FI de Produção** implantado, estável e operacional na d
2	**Ambiente QAS disponível** para execução dos testes de homologação
3	**Equipe de Basis/DTI** com autorizações SAP_BASIS habilitadas para c
4	**Calendário de transportes SAP** disponível e compartilhado com o forn
5	**Andre Chieppe (Diretor Financeiro) disponível** para sessão de treinam
6	**Designação do GP** pelo PMO dentro de 5 dias úteis após assinatura c

#	Premissa / Responsabilidade do Grupo
7	**Homologação dos entregáveis** em até 5 dias úteis após entrega formal
8	**Fornecimento do ID SAP do DF** à equipe do fornecedor até o 2.º dia útil
9	**Acesso ao ambiente DEV** liberado para o consultor do fornecedor até o 2.º dia útil
10	**Aprovação formal de cada entregável** pelo GP designado, usando os canais de comunicação

Atenção: O não cumprimento de qualquer premissa acima pelo cliente poderá implicar revisão de prazo proporcional ao tempo de bloqueio, sem penalidade ao fornecedor, desde que formalmente comunicado via canal de governança (ver Seção 8).

6. CRONOGRAMA ESPERADO

Marco	Descrição	Data Estimada
M0	Emissão do Work Request	2026-05-18
M1	Prazo para submissão de propostas	2026-06-06
M2	Avaliação e seleção do fornecedor	2026-06-11
M3	Assinatura do TAP / Início do prazo contratual	2026-06-12
M4	Kickoff do projeto	2026-06-13
M5	Levantamento e validação do ID SAP do DF + levantamento da cadeia de aprovação atual	2026-06-20
M6	Parametrização concluída em DEV + documentação técnica	2026-07-11
M7	Testes em QAS aprovados pelo cliente (2026-08-05)	2026-08-05
M8	Transporte para PRD + validação em produção	2026-09-05
M9	Go-live — encerramento técnico e treinamento do DF	2026-09-30

Base de cálculo: 60 dias úteis a partir de M3 (2026-06-12), considerando calendário comercial brasileiro. Datas sujeitas a ajuste mediante acordo formal entre as partes no kickoff.

7. ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS

Todos os entregáveis abaixo são obrigatórios. O critério de aceite é **binário**: o entregável está aceito (SIM) ou não está aceito (NÃO) — não existe aceite parcial.

#	Entregável	Marco Associado	Critério de Aceite (Binário)
E1	Documento de Análise da Cadeia de Aprovação Atual	M5	SIM: documento aprovado pelo GP, contendo a cadeia de aprovação atual
E2	Registro do ID SAP do DF validado	M5	SIM: ID SAP confirmado pelo Basis/DTI e registrado no sistema
E3	Parametrização concluída em DEV (ZFI0057)	M6	SIM: todos os 14 RFs parametrizados e verificados em DEV
E4	Documentação Técnica da Parametrização	M6	SIM: documento descrevendo cada configuração e o impacto de cada uma
E5	Roteiro de Testes (casos de teste)	M7	SIM: roteiro cobrindo todos os 14 RFs com os casos de teste

#	Entregável	Marco Associado	Critério de Aceite (Binário)
E6	Relatório de Testes em QAS aprovado	M7	SIM: todos os casos de teste executados com sucesso
E7	Ordem de Transporte DEV→QAS→PRD executada	M8	SIM: ordem de transporte liberada e aplicada
E8	Validação pós-transporte em PRD	M8	SIM: ao menos um lançamento pré-editado
E9	Registro de Treinamento do DM9	M9	SIM: ata de treinamento assinada por André
E10	Relatório de Encerramento do Projeto	M9	SIM: documento com resumo da solução, e

8. GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO

8.1 Estrutura de Governança

Papel	Responsável	Atribuição
Sponsor	Andre Chieppe (Diretor Financeiro — VIX Manutenção)	Aprovação formal do go-live; escalção de bloqueios e
Gerente de Projeto (GP)	A designar pelo PMO	Gestão do projeto, aprovação formal de entregáveis,
Consultor Líder (Fornecedor)	A indicar na proposta	Execução técnica, entrega dos artefatos, comunicação
Analista Basis/DTI	VIX Manutenção	Suporte a autorizações, transportes e acesso a ambiente

8.2 Comunicação

- **Reunião de Status Semanal:** toda segunda-feira, 30 minutos, formato a combinar no kickoff (presencial ou videoconferência).
- **Canal oficial de comunicação:** e-mail corporativo, com GP em cópia em todas as mensagens técnicas.
- **Comunicação de bloqueios:** bloqueios que impactem prazo ou orçamento devem ser reportados ao GP em até 24 horas após identificação, com plano de mitigação sugerido.
- **Aprovação de entregáveis:** o GP tem até **5 dias úteis** após a entrega formal para aceitar (SIM) ou rejeitar (NÃO) cada entregável, com justificativa escrita no caso de rejeição.
- **Retrabalho:** em caso de rejeição, o fornecedor tem até **5 dias úteis** para corrigir e reapresentar o entregável, sem custo adicional.

8.3 Gestão de Mudanças

Qualquer alteração de escopo, prazo ou orçamento requer **Change Request (CR)** formal, aprovado pelo Sponsor antes da execução. CRs não aprovados não serão executados nem faturados.

9. CONDIÇÕES COMERCIAIS

9.1 Orçamento

Item	Valor
Orçamento base do projeto	R\$ 7.200,00

Item	Valor
Contingência (20%)	R\$ 1.440,00
Orçamento máximo total	**R\$ 8.640,00**

Propostas acima do orçamento máximo serão automaticamente desclassificadas.

9.2 Faturamento por Marcos

O pagamento será realizado conforme entrega e aceite formal dos marcos abaixo:

Marco	Entregáveis Associados	% do Contrato	Valor (base R\$ 8.640,00)
Marco 1 — Assinatura do contrato / kickoff		20%	R\$ 1.728,00
Marco 2 — Parametrização em PRD, Documentação Técnica		30%	R\$ 2.592,00
Marco 3 — Testes em QA aprovados		25%	R\$ 2.160,00
Marco 4 — Go-live em PRD, Encerramento		25%	R\$ 2.160,00
Total		**100%**	**R\$ 8.640,00**

Faturamento condicionado ao aceite formal (critério SIM) de todos os entregáveis associados ao marco.

9.3 Penalidades por Atraso

- **Atraso imputável ao fornecedor:** multa de 0,5% do valor total do contrato por dia útil de atraso em cada marco, limitada a 10% do valor total.
- **Atraso imputável ao cliente:** prazo estendido proporcionalmente, sem penalidade ao fornecedor, desde que o bloqueio seja formalmente comunicado e aceito pelo GP.

9.4 Garantia de Funcionamento

- O fornecedor garante o funcionamento da solução parametrizada por **90 dias corridos** após o go-live em PRD (garantia mínima obrigatória — propostas com prazo inferior serão desclassificadas).
- Falhas na parametrização identificadas dentro do período de garantia serão corrigidas sem custo adicional, em prazo a ser acordado com o GP (máximo 5 dias úteis).
- Após o encerramento do período de garantia, qualquer manutenção ou ajuste será objeto de novo Work Request.

9.5 Propriedade Intelectual

Todos os artefatos entregues (documentação, roteiros de teste, relatórios) são de propriedade exclusiva da VIX Manutenção / Grupo GAB a partir do aceite formal. A parametrização realizada no ambiente SAP do cliente é de sua propriedade integral.

10. ARTEFATO OBRIGATÓRIO — CONFORMIDADE DA PROPOSTA

A proposta comercial só será considerada válida se acompanhada da tabela de conformidade abaixo, **completamente preenchida** pelo fornecedor. Propostas sem este artefato ou com itens em branco serão desclassificadas.

Instrução: Para cada item, marque OK (atende plenamente), NOK (não atende) ou Parcial (atende com ressalva — obrigatório descrever em Observações).

Grupo 1 — Qualificação do Fornecedor (4 itens)

#	Item	OK	NOK	Observações
1.1	Empresa com CNPJ ativo e regularidade fiscal comprovada (certidões em validade)			
1.2	Experiência comprovada em projetos SAP FI (mínimo 2 projetos com documentação de referência)			
1.3	Consultor designado com certificação SAP FI ou experiência equivalente documentada			
1.4	Referências de clientes em projetos similares de parametrização SAP FI (mínimo 1 referência com contato)			

Grupo 2 — Entendimento do Escopo (4 itens)

#	Item	OK	NOK	Observações
2.1	Proposta demonstra entendimento dos 14 requisitos funcionais (RF001 a RF014)			
2.2	Proposta confirma que a solução será realizada exclusivamente via ZFI0057, sem ABAP			
2.3	Proposta identifica e declara o que está fora do escopo (alinhado à Seção 4.2)			
2.4	Proposta descreve abordagem técnica para cada RF, com nível de detalhe suficiente para avaliação			

Grupo 3 — Plano de Trabalho e Cronograma (5 itens)

#	Item	OK	NOK	Observações
3.1	Plano de trabalho com marcos alinhados ao cronograma da Seção 6			
3.2	Prazo total dentro dos 60 dias úteis a partir do kickoff			
3.3	Estimativa de horas por fase / atividade declarada			
3.4	Plano de testes descrito, cobrindo todos os 14 RFs			
3.5	Estratégia de transporte DEV→QAS→PRD descrita			

Grupo 4 — Entregáveis (5 itens)

#	Item	OK	NOK	Observações
4.1	Proposta lista e descreve todos os 10 entregáveis obrigatórios (E1 a E10)			
4.2	Proposta apresenta modelo ou índice da Documentação Técnica (E4)			
4.3	Proposta apresenta modelo ou estrutura do Roteiro de Testes (E5)			
4.4	Proposta confirma emissão do Relatório de Encerramento (E10) com termo de aceite			
4.5	Proposta confirma emissão de ata de treinamento assinada pelo DF (E9)			

Grupo 5 — Condições Comerciais (5 itens)

#	Item	OK	NOK	Observações
5.1	Valor total da proposta dentro do orçamento máximo de R\$ 8.640,00			
5.2	Proposta apresenta composição de preço por marco, alinhada à Seção 9.2			
5.3	Proposta aceita as penalidades por atraso descritas na Seção 9.3			
5.4	Proposta aceita o período de garantia mínimo de 90 dias corridos após go-live			
5.5	Proposta declara prazo de validade da oferta (mínimo 30 dias corridos)			

Grupo 6 — Gestão de Riscos (4 itens)

#	Item	OK	NOK	Observações
6.1	Proposta identifica os principais riscos técnicos do projeto			
6.2	Proposta descreve plano de mitigação para cada risco identificado			
6.3	Proposta declara dependências críticas do lado do cliente (alinhadas às premissas da Seção 5)			
6.4	Proposta descreve processo de escalonamento em caso de bloqueio crítico			

Grupo 7 — Premissas Aceitas (4 itens)

#	Item	OK	NOK	Observações
7.1	Fornecedor aceita que o cliente fornecerá ambiente SAP FI PRD estável e QAS disponível			
7.2	Fornecedor aceita que o cliente fornecerá equipe Basis/DTI com SAP_BASIS durante o projeto			
7.3	Fornecedor aceita que o calendário de transportes SAP será fornecido até o kickoff			
7.4	Fornecedor aceita que o ID SAP do DF será fornecido até o 2.º dia útil após kickoff			

Grupo 8 — Governança e Comunicação (4 itens)

#	Item	OK	NOK	Observações
8.1	Fornecedor aceita reunião de status semanal no formato definido pelo cliente			
8.2	Fornecedor aceita comunicar bloqueios em até 24 horas via canal oficial			
8.3	Fornecedor aceita o processo de aprovação de entregáveis em até 5 dias úteis pelo GP			
8.4	Fornecedor aceita o processo de Change Request para alterações de escopo			

Grupo 9 — Conformidade Técnica SAP (4 itens)

#	Item	OK	NOK	Observações
9.1	Proposta confirma que nenhum objeto ABAP será criado ou modificado			

#	Item	OK	NOK	Observações
9.2	Proposta confirma que os aprovadores existentes não serão alterados (RF010)			
9.3	Proposta confirma geração de log em CDHDR/CDPOS para todas as ações do DF (RF011)			
9.4	Proposta confirma que o bloqueio técnico de postagem (RF012) será implementado via parametrização, sem			

Grupo 10 — Declarações do Fornecedor (6 itens)

#	Item	OK	NOK	Observações
10.1	Fornecedor declara não ter conflito de interesse com a VIX Manutenção ou Grupo GAB			
10.2	Fornecedor declara que os dados do cliente serão tratados com confidencialidade			
10.3	Fornecedor declara ter lido e compreendido integralmente este Work Request			
10.4	Fornecedor declara que o consultor designado estará disponível durante todo o projeto			
10.5	Fornecedor declara capacidade de iniciar o projeto na data de kickoff estimada (2026-06-13)			
10.6	Fornecedor declara que todos os 41 itens desta tabela foram avaliados e respondidos			

Resumo de Conformidade (preencher pelo fornecedor):

#	Quantidade
Itens OK	___ / 41
Itens NOK	___ / 41
Itens Parcial	___ / 41

Regra de desclassificação: Propostas com qualquer item **NOK** nos Grupos 1, 2, 5 ou 10 serão automaticamente desclassificadas. Itens **Parcial** nos demais grupos serão avaliados pela VMO Consultoria com base nas observações declaradas.

11. PROCESSO DE SUBMISSÃO

11.1 Prazo e Canal

- **Prazo final para envio:** 2026-06-06, até 18h00 (horário de Brasília)
- **Canal de envio:** e-mail para o GP designado pelo PMO, com cópia para Andre Chieppe (sponsor)
- **Assunto obrigatório do e-mail:** [PROPOSTA] PROJ-2026-001 — [Nome do Fornecedor]

11.2 Documentos Obrigatórios na Proposta

#	Documento	Formato
1	Proposta Técnica (descrevendo abordagem para cada RF)	PDF
2	Proposta Comercial (com composição de preço por marco)	PDF
3	Tabela de Conformidade (Seção 10) com Planilha preenchida	PDF ou Excel

#	Documento	Formato
4	Currículo do consultor designado	PDF
5	Documentação de referência (mínimo 2 projetos SAP FI)	PDF
6	Certidões de regularidade fiscal (CNPJ, PIS, Cofins, Trabalhista)	PDF

11.3 Critérios de Avaliação

As propostas válidas (sem desclassificação automática) serão avaliadas pelos seguintes critérios, em ordem de peso:

Critério	Peso
Adequação técnica (cobertura dos 14 RFs)	40%
Preço total (menor preço dentro do orçamento)	30%
Experiência comprovada em SAP FI	20%
Qualidade do plano de trabalho e cronograma	10%

11.4 Esclarecimentos

Dúvidas sobre este Work Request devem ser enviadas por e-mail até **2026-05-30** (5 dias úteis antes do prazo de submissão). As respostas serão consolidadas e enviadas a todos os fornecedores convidados simultaneamente, preservando a confidencialidade de quem perguntou.

11.5 Sigilo e Confidencialidade

Este documento é de uso restrito e destinado exclusivamente aos fornecedores convidados. Sua reprodução, distribuição ou uso para fins outros que não a elaboração da proposta é vedada sem autorização prévia da VMO Consultoria e da VIX Manutenção.

Work Request emitido pelo VMO Consultoria em nome da VIX Manutenção.