

# CRONOGRAMA — PROJ-2026-001

## Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados

Versão: 1.0 | Data: 2026-04-03 | Gerado por: Carlos Cronograma — Planejador de Prazo

### WBS — Estrutura Analítica do Projeto

#### 1.0 PROJ-2026-001 – Inclusão de Aprovador SAP FI

- 
- ■ 1.1 Gerenciamento do Projeto
  - ■ ■ 1.1.1 Elaboração e aprovação do TAP
  - ■ ■ 1.1.2 Designação do Gerente de Projeto e kickoff
  - ■ ■ 1.1.3 Status reports quinzenais (3 ciclos)
  - ■ ■ 1.1.4 Encerramento, aceite formal e lições aprendidas
- 
- ■ 1.2 Planejamento Técnico
  - ■ ■ 1.2.1 Análise técnica (spike)
    - ■ ■ ■ 1.2.1.1 Verificar parametrização ZFI0057 no ambiente DEV
    - ■ ■ ■ 1.2.1.2 Confirmar viabilidade sem ABAP – relatório técnico
  - ■ ■ 1.2.2 Mapeamento de stakeholders e fluxo atual
    - ■ ■ ■ 1.2.2.1 Identificar aprovadores existentes no fluxo ZFI0057
    - ■ ■ ■ 1.2.2.2 Confirmar nome/ID SAP do Diretor Financeiro
  - ■ ■ 1.2.3 Planejamento detalhado e reserva de janela QAS
- 
- ■ 1.3 Parametrização e Testes em DEV
  - ■ ■ 1.3.1 Parametrização em DEV (ZFI0057 + SBWP)
    - ■ ■ ■ 1.3.1.1 Incluir Diretor Financeiro como aprovador na ZFI0057
    - ■ ■ ■ 1.3.1.2 Configurar roteamento de tarefa no SBWP
  - ■ ■ 1.3.2 Testes unitários em DEV
    - ■ ■ ■ 1.3.2.1 Testar submissão → aprovação pelo Diretor Financeiro
    - ■ ■ ■ 1.3.2.2 Testar cenário de rejeição e roteamento de exceções
  - ■ ■ 1.3.3 Transporte DEV → QAS
- 
- ■ 1.4 Testes Integrados em QAS
  - ■ ■ 1.4.1 Preparação do ambiente QAS
    - ■ ■ ■ 1.4.1.1 Validar transporte e ajustar perfis de acesso em QAS
  - ■ ■ 1.4.2 Execução de testes integrados
    - ■ ■ ■ 1.4.2.1 Casos de teste: lançamento → fila SBWP Diretor
    - ■ ■ ■ 1.4.2.2 Casos de teste: aprovação, rejeição e retorno
    - ■ ■ ■ 1.4.2.3 Validação com Ivanilde Ribeiro Machado (UAT)
  - ■ ■ 1.4.3 Correções e revalidação
    - ■ ■ ■ 1.4.3.1 Ajustes pós-teste e reteste (se necessário)
- 
- ■ 1.5 Go-Live (PRD)
  - ■ ■ 1.5.1 Treinamento do aprovador
    - ■ ■ ■ 1.5.1.1 Elaborar guia do aprovador (SBWP)
    - ■ ■ ■ 1.5.1.2 Sessão de treinamento com o Diretor Financeiro
  - ■ ■ 1.5.2 Transporte QAS → PRD
    - ■ ■ ■ 1.5.2.1 Solicitar janela de transporte (change management)
    - ■ ■ ■ 1.5.2.2 Executar transporte e validar em PRD
  - ■ ■ 1.5.3 Comunicação aos usuários
    - ■ ■ ■ 1.5.3.1 Notificar usuários do fluxo sobre nova etapa de aprovação
- 
- ■ 1.6 Acompanhamento Pós Go-Live
  - ■ ■ 1.6.1 Monitoramento operacional (10 du)
    - ■ ■ ■ 1.6.1.1 Monitorar fila SBWP do Diretor Financeiro
    - ■ ■ ■ 1.6.1.2 Confirmar ausência de bypass nos lançamentos
  - ■ ■ 1.6.2 Coleta de evidências de sucesso
    - ■ ■ ■ 1.6.2.1 Extrair relatório de lançamentos com aprovação do Diretor

## ■ 1.6.3 Encerramento formal

## ■ 1.6.3.1 Aceite do Sponsor + documentação final

## Dicionário da WBS (Entregáveis Críticos)

| ID      | Entregável                       | Critério de Conclusão                                  |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.2.1.2 | Relatório técnico de viabilidade | Doc confirmando ZFI0057 suporta novo aprovador se      |
| 1.3.1.1 | Aprovador parametrizado em DEV   | ZFI0057 em DEV mostra Diretor Financeiro como ap       |
| 1.4.2.3 | UAT validado pela solicitante    | E-mail ou ata de Ivanilde confirmando testes satisfat  |
| 1.5.1.2 | Treinamento concluído            | Aceite formal ou e-mail do Diretor Financeiro confirma |
| 1.5.2.2 | Go-live PRD                      | Transação SAP PRD com aprovador ativo; primeiro la     |
| 1.6.2.1 | Evidência de cobertura           | Relatório SAP com 100% dos lançamentos pré-edita       |

## Cronograma por Fase

**Referência:** Du 1 = data de assinatura do TAP. Todas as durações em dias úteis (du).

**Premissa de disponibilidade:** Equipe Basis estimada a 70% (projetos SAP concorrentes).

### Fase 1.1 — Iniciação (Du 1–5)

| ID    | Atividade                           | Início | Fim  | Dur | Dep   | Responsável   | ■ |
|-------|-------------------------------------|--------|------|-----|-------|---------------|---|
| 1.1.1 | Aprovação do TAP e designação do GP | Du 1   | Du 2 | 2du | —     | PMO / Sponsor | ■ |
| 1.1.2 | Kickoff com DT e solicitante        | Du 3   | Du 5 | 3du | 1.1.1 | GP            | ■ |

### Fase 1.2 — Planejamento Técnico (Du 6–15)

| ID      | Atividade                                     | Início | Fim   | Dur | Dep     | Responsável  | ■ |
|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|-----|---------|--------------|---|
| 1.2.1.1 | Verificar ZFI0057 em DEV                      | Du 6   | Du 8  | 3du | 1.1.2   | Basis SAP    | ■ |
| 1.2.1.2 | Relatório técnico de viabilidade              | Du 9   | Du 10 | 2du | 1.2.1.1 | Basis SAP    | ■ |
| 1.2.2.1 | Mapear aprovações existentes em fluxo         | Du 6   | Du 8  | 3du | 1.1.2   | GP + Negócio | — |
| 1.2.2.2 | Confirmar nome e ID SAP do Diretor Financeiro | Du 6   | Du 7  | 2du | 1.1.2   | GP           | ■ |
| 1.2.3   | Plano detalhado de reserva de Janelas QAS     | Du 14  | Du 15 | 5du | 1.2.1.2 | GP           | ■ |

### Fase 1.3 — Parametrização DEV (Du 16–30)

| ID      | Atividade                                        | Início | Fim   | Dur | Dep     | Responsável  | ■ |
|---------|--------------------------------------------------|--------|-------|-----|---------|--------------|---|
| 1.3.1.1 | Parametrizar Diretor Financeiro em ZFI0057 (DEV) | Du 16  | Du 17 | 2du | 1.2.3   | Basis SAP    | ■ |
| 1.3.1.2 | Configurar roteamento SBWP (DEV)                 | Du 20  | Du 23 | 4du | 1.3.1.1 | Basis SAP    | ■ |
| 1.3.2.1 | Teste unitário: aprovação normal                 | Du 24  | Du 26 | 3du | 1.3.1.2 | Basis + Func | ■ |

| ID      | Atividade                            | Início | Fim   | Dur | Dep     | Responsável  | ■ |
|---------|--------------------------------------|--------|-------|-----|---------|--------------|---|
| 1.3.2.2 | Teste unitário: Depuração e exceções | De 27  | De 28 | 2du | 1.3.2.1 | Basis + Func | — |
| 1.3.3   | Transporte DEV → QAS                 | Du 29  | Du 30 | 2du | 1.3.2.1 | Basis SAP    | ■ |

### Fase 1.4 — Testes Integrados QAS (Du 31–42)

| ID      | Atividade                           | Início | Fim   | Dur | Dep     | Responsável   | ■ |
|---------|-------------------------------------|--------|-------|-----|---------|---------------|---|
| 1.4.1.1 | Validar transporte e perfis QAS     | Du 31  | Du 32 | 2du | 1.3.3   | Basis SAP     | ■ |
| 1.4.2.1 | Testes: lançamento → fila SWP → BRF | Du 33  | Du 35 | 3du | 1.4.1.1 | Func SAP      | ■ |
| 1.4.2.2 | Testes: aprovação, rejeição, recusa | Du 36  | Du 38 | 3du | 1.4.2.1 | Func SAP      | ■ |
| 1.4.2.3 | Validação com Solisante (UAT)       | Du 39  | Du 40 | 2du | 1.4.2.2 | GP + Ivanilde | ■ |
| 1.4.3.1 | Ajustes pós-teste (se necessário)   | Du 41  | Du 42 | 2du | 1.4.2.3 | Basis SAP     | — |

### Fase 1.5 — Go-Live PRD (Du 43–47)

| ID      | Atividade                             | Início | Fim   | Dur | Dep     | Responsável | ■ |
|---------|---------------------------------------|--------|-------|-----|---------|-------------|---|
| 1.5.1.1 | Elaborar guia de lançamento           | Du 43  | Du 41 | 3du | 1.4.2.2 | GP / Func   | — |
| 1.5.1.2 | Treinamento do Diretor Financeiro     | Du 43  | Du 44 | 2du | 1.4.2.3 | GP          | ■ |
| 1.5.2.1 | Solicitar janelas de transporte PRD   | Du 44  | Du 42 | 3du | 1.4.2.3 | GP          | — |
| 1.5.2.2 | Executar transporte QAS → PRD validar | Du 45  | Du 46 | 2du | 1.5.1.2 | Basis SAP   | ■ |
| 1.5.3.1 | Comunicar usuários do fluxo           | Du 47  | Du 47 | 1du | 1.5.2.2 | GP          | — |

### Fase 1.6 — Acompanhamento Pós Go-Live (Du 48–52)

| ID      | Atividade                                   | Início | Fim   | Dur | Dep     | Responsável  | ■ |
|---------|---------------------------------------------|--------|-------|-----|---------|--------------|---|
| 1.6.1.1 | Monitorar fila SWP do Diretor (semanas 1–2) | Du 48  | Du 51 | 4du | 1.5.2.2 | GP + DTI     | ■ |
| 1.6.1.2 | Confirmar ausência de bypass                | Du 48  | Du 51 | 4du | 1.5.2.2 | Func SAP     | ■ |
| 1.6.2.1 | Extrair relatório de cobertura              | Du 52  | Du 52 | 1du | 1.6.1.2 | Func SAP     | ■ |
| 1.6.3.1 | Aceite formal do Sponsor + encerramento     | Du 52  | Du 52 | 1du | 1.6.2.1 | GP / Sponsor | ■ |

## Marcos Principais

| Marco                               | Du    | Critério                             |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| M0 — TAP aprovado                   | Du 2  | TAP assinado pelo Sponsor e PMO      |
| M1 — Kick-off                       | Du 5  | Reunião realizada, equipe mobilizada |
| M2 — Viabilidade técnica confirmada | Du 10 | Relatório Basis: sem ABAP necessário |
| M3 — Parametrização DEV concluída   | Du 28 | Testes unitários aprovados em DEV    |

| Marco                    | Du    | Critério                                        |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| M4 — UAT aprovado em QAS | Du 40 | Validação da solicitante por e-mail/ata         |
| M5 — Go-Live PRD         | Du 46 | Primeiro lançamento real aprovado pelo Diretor  |
| M6 — Encerramento formal | Du 52 | Aceite do Sponsor + relatório de cobertura 100% |

### Caminho Crítico ■

1.1.1 → 1.1.2 → 1.2.1.1 → 1.2.1.2 → 1.2.3 → 1.3.1.1 → 1.3.1.2  
→ 1.3.2.1 → 1.3.3 → 1.4.1.1 → 1.4.2.1 → 1.4.2.2 → 1.4.2.3  
→ 1.5.1.2 → 1.5.2.2 → 1.6.1.1 → 1.6.2.1 → 1.6.3.1

Folga total do caminho crítico: 0 dias.

Qualquer atraso em atividade marcada com ■ impacta diretamente o deadline do projeto.

### Buffer de Contingência

| Item                           | Valor     | Observação                                          |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Prazo base (sem buffer)        | 52 du     | Conclusão no Du 52 (baseline)                       |
| Buffer de gestão (15% de 52du) | + 8 du    | Reserva centralizada — gerenciada pelo GP, NÃO di   |
| **Deadline máximo (TAP)**      | **Du 60** | Teto inegociável sem revisão formal do TAP e aprova |

Documento gerado por Carlos Cronograma — Planejador de Prazo | VMO Autônomo Squad  
Versão 1.0 — 2026-04-03 — Baseline pendente de aprovação do Sponsor (TAP)