

FRAMEWORK DE KPIs — PROJ-2026-001

Inclusão de Aprovador SAP FI Lançamentos Pré-Editados | Versão: 1.0 | Data: 2026-04-03

Semáforo de Saúde do Projeto

Dimensão	Verde	Amarelo	Vermelho
Prazo	SPI ≥ 0,95	0,85 ≤ SPI < 0,95	SPI < 0,85
Custo	CPI ≥ 0,95	0,85 ≤ CPI < 0,95	CPI < 0,85
Escopo	100% dos critérios de aceitação de requisitos de requisitos pendentes de verificação ou critério de aceitação de requisitos de requisitos pendentes de verificação		
Riscos	Nenhum risco ALTO ativo materializado. Todos os riscos planejados são de baixa ou média gravidade.		
Satisfação	Aprovador confirma treinamento e adoção do sistema.		

KPIs de Desempenho do Projeto (EVM)

KPI	Fórmula	Baseline	Meta	Alerta	Crítico	Freq.	Responsável
CPI — Cost Performance Index	$CPI = \frac{EV}{AC}$	1,00 (Du 0)	CPI ≥ 1,00 ao longo do Projeto	0,85 ≤ CPI < 0,95	CPI < 0,85	Semanal (toda terça-feira)	Métrica
SPI — Schedule Performance Index	$SPI = \frac{EV}{PV}$	1,00 (Du 0)	SPI ≥ 1,00 ao longo do Projeto	0,85 ≤ SPI < 0,95	SPI < 0,85	Semanal (toda terça-feira)	Métrica
EV — Earned Value	Valor planejado de trabalho realizado	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 8.640,00 (Du 0)	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00	Semanal (toda terça-feira)	Métrica
PV — Planned Value	Valor planejado de trabalho planejado	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 8.640,00 (Du 0)	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00	Semanal (toda terça-feira)	Métrica
AC — Actual Cost	Custo real do trabalho realizado	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 8.640,00 (Du 0)	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00	Semanal (toda terça-feira)	Métrica
EAC — Estimate at Completion	Estimativa de custo ao final do projeto	R\$ 8.640,00 (Du 0)	R\$ 8.640,00 (Du 0)	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00	Semanal (toda terça-feira)	Métrica
VAC — Variance at Completion	Variação de custo ao final do projeto	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 0,00 (Du 0)	Semanal (toda terça-feira)	Métrica
CV — Cost Variance	Variação de custo no momento	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 0,00 (Du 0)	Semanal (toda terça-feira)	Métrica
SV — Schedule Variance	Variação de prazo no momento	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 0,00 (Du 0)	R\$ 0,00 (Du 0)	Semanal (toda terça-feira)	Métrica

KPIs de Resultado do Projeto

(Derivados dos 5 Critérios de Sucesso do TAP)

KPI	Descrição	Baseline	Meta	Alerta	Crítico	Freq.	Responsável
KR-1 — Taxa de Conclusão de Tarefas	Porcentagem de tarefas concluídas em relação ao total planejado	0% (Du 0)	100% (Du 0)	90% (Du 0)	80% (Du 0)	Semanal (toda terça-feira)	BA / Equipe de Projeto
KR-2 — Taxa de Entrega de Documentos	Porcentagem de documentos entregues em relação ao total planejado	0% (Du 0)	100% (Du 0)	90% (Du 0)	80% (Du 0)	Semanal (toda terça-feira)	BA / Equipe de Projeto
KR-3 — Prazo de Entrega de Documentos	Tempo médio para entrega de documentos em relação ao prazo planejado	30 dias (Du 0)	30 dias (Du 0)	30 dias (Du 0)	30 dias (Du 0)	Semanal (toda terça-feira)	BA / Equipe de Projeto
KR-4 — Adesão à Política de Segurança	Porcentagem de usuários treinados em relação ao total planejado	0% (Du 0)	100% (Du 0)	90% (Du 0)	80% (Du 0)	Semanal (toda terça-feira)	BA / Equipe de Projeto
KR-5 — Confiança na Ferramenta	Porcentagem de usuários satisfeitos em relação ao total planejado	0% (Du 0)	100% (Du 0)	90% (Du 0)	80% (Du 0)	Semanal (toda terça-feira)	BA / Equipe de Projeto

Configuração EVM

Parâmetros Base

- **BAC (Budget at Completion):** R\$ 8.640 (teto aprovado, inclui 20% de contingência)
- **Prazo Baseline:** Du 60 a partir da assinatura do TAP
- **Moeda:** BRL (R\$)
- **Unidade de tempo:** Dias úteis (Du)

Método de Medição de EV por Tipo de Atividade

Tipo de Atividade	Método EV	Justificativa
Entregáveis discretos com critério de aceitação	0/100* (excl. 0% até assinatura do TAP)	Requisitos aprovados, Baseline, EVM e cronograma
Atividades de configuração SAP com etapas	**Marcos Ponderados** (verificações)**	Configuração QAS e testes integrados (excl. 50% "sólido")
Atividades de gestão contínua (reuniões)	**Datação Diária** — 0% até início, 100% após término	Atividade de gestão contínua
Treinamento do Diretor Financeiro	**0/100** — 0% até realização, 100% após conclusão	Atividade de treinamento
Validação e auditoria pós go-live	**Marcos Ponderados** — 50% após relatórios de auditoria, 100% após auditoria	Atividade de auditoria

Marcos EVM e PV Planejado

Marco	Du	Entregável Principal	% BAC Planejado (PV Acumulado)
M0 — TAP Assinado	Du 2	TAP aprovado e assinado	5% — R\$ 432
M1 — Requisitos Aprovados	Du 5	Documento de requisitos aceito	12% — R\$ 1.037
M2 — Baseline Estabelecido	Du 10	Cronograma, riscos e KPIs aprovados	20% — R\$ 1.728
M3 — Config. QAS Aprovada	Du 28	Configuração SAP FI em QAS550	55% — R\$ 4.752
M4 — Testes Integrados OK	Du 40	Resultados de testes aprovados	75% — R\$ 6.480
M5 — Treinamento Concluído	Du 46	Confirmação formal do Diretor	88% — R\$ 7.603
M6 — Go-Live / Produção	Du 52	Sistema em produção + aceite	96% — R\$ 8.294
M7 — Encerramento	Du 60	Auditoria 30 dias + lições aprendidas	100% — R\$ 8.640

Regras de Controle de Contingência

- Reserva de contingência: R\$ 1.440 (20% do orçamento base R\$ 7.200)
- Uso da contingência requer aprovação do Patrocinador
- Se EAC ultrapassar R\$ 8.640, acionar análise de impacto de R01 (risco ZFI0057)
- Qualquer liberação de reserva deve ser registrada como mudança de baseline de custo

Frequência de Reporting

Relatório	Conteúdo	Frequência	Audiência
Dashboard Semanal de KPIs	Semáforo de saúde + CPI + SPI de EVM + VAC final	Todo EVM/VAC final	Gerente do Projeto + Patrocinador
Relatório de Marco	Status completo EVM + KR's + Aislado + todos (M6-M7) os passos	A cada 2 semanas (M6-M7)	Patrocinador + Comitê
Alerta de Threshold	Notificação imediata quando qualquer KR (Ponto) em zona de risco	Ad hoc (Ponto)	Gerente do Projeto + Patrocinador
Relatório de Encerramento	EAC final + VAC final + todos os KR's (verificados) + lições aprendidas	Quando encerrado	Todas stakeholders