

PLANO DE RISCOS — PROJ-2026-001

Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados

Versão: 1.0 | Data: 2026-04-03 | Gerado por: Pedro Perigo — Analista de Riscos VMO

Registro de Riscos

ID	Categoria	Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Score	Nível	Estratégia
R01	Técnico	A parametrização via ZFI0057 revelar limitação que exige desenvolvimento ABAP, expandindo custo e prazo	2	5	10	ALTO	Mitigar
R02	Prazo	Indisponibilidade do ambiente QAS na janela planejada, impedindo a execução dos testes integrados no período	3	4	12	ALTO	Mitigar
R03	Stakeholders	Indisponibilidade ou resistência do Diretor Financeiro para treinamento e validação antes da go-live	3	4	12	ALTO	Mitigar
R04	Prazo	Processo de change management do cliente (janelas de transferência) incompatível com o cronograma	3	4	12	ALTO	Mitigar
R05	Técnico	Identificação de outros aprovadores no fluxo atual impactados pela parametrização, gerando necessidade de testes adicionais	2	3	6	MÉDIO	Mitigar
R06	Financeiro	Custo real do projeto superar o teto de R\$ 8.640 por necessidade de licenças extras, suporte OSS SAP, etc.	3	3	9	MÉDIO	Monitorar
R07	Stakeholders	Resistência dos usuários do fluxo à nova etapa de aprovação, levando a solicitações de bypass ou atrasos	2	4	8	MÉDIO	Mitigar

Escala: Probabilidade 1=Muito Baixa, 2=Baixa, 3=Média, 4=Alta, 5=Muito Alta | Impacto idem

Nível: ALTO (Score ≥ 9), MÉDIO (5–8), BAIXO (≤ 4)

Matriz de Probabilidade × Impacto

Impacto →	1	2	3	4	5
Muito Baixo					
Baixo					
P=5 Muito Alta	5	10	15	20	25
P=4 Alta	4	8	12	[R02■] [R03■]	20
P=3 Média	3	6	[R04][R05]	[R02]	15
P=2 Baixa	2	[R07]	[R05][R06]	[R01■]	10
P=1 Muito Baixa	1	2	3	4	5

Riscos de nível ALTO (zona vermelha): R01, R02, R03

Plano de Resposta a Riscos

R01 — Limitação técnica ZFI0057 exigindo ABAP

Categoria: Técnico | Nível: ALTO | Estratégia: Mitigar

Probabilidade: 2 (Baixa) | Impacto: 5 (Crítico)

Gatilho (Trigger):

Equipe Basis confirma, durante o spike técnico (Du 6–10), que a parametrização na ZFI0057 não suporta o novo aprovador sem criação de programa ABAP customizado ou modificação de código SAP.

Plano de Mitigação:

- Executar spike técnico detalhado nos Du 6–10 (antes de qualquer comprometimento de prazo com o negócio)
- Validar a parametrização em ambiente DEV como primeiro entregável — não assumir viabilidade sem confirmação técnica
- Consultar notas SAP (OSS) sobre ZFI0057 durante o spike

Plano de Contingência (se materializado):

- Escalar imediatamente ao Sponsor com análise de impacto (custo adicional estimado para ABAP, prazo adicional)
- Avaliar alternativa: aprovação manual temporária via SBWP até solução definitiva
- Solicitar revisão formal do TAP com novo orçamento e prazo

Responsável: GP + Basis SAP**Prazo de ação de mitigação: Du 6–10 (spike técnico obrigatório)**

R02 — Indisponibilidade do ambiente QAS**Categoria: Prazo | Nível: ALTO | Estratégia: Mitigar****Probabilidade: 3 (Média) | Impacto: 4 (Alto)****Gatilho (Trigger):**

Na Du 25 (5 du antes do transporte planejado para QAS), a equipe Basis confirma que o ambiente QAS está ocupado por outro projeto sem previsão de liberação dentro da janela planejada (Du 31–40).

Plano de Mitigação:

- Reservar formalmente janela de QAS durante o planejamento (Du 11–15), com confirmação por e-mail da gestão de ambiente SAP
- Incluir no cronograma folga de 5du no planejamento de testes como absorção de pequenos atrasos
- Mapear projetos concorrentes que usam QAS durante os Du 31–42

Plano de Contingência (se materializado):

- Acionar buffer de contingência (Du 52–60) para absorver o atraso
- Se o atraso superar 8du (buffer total), escalar ao Sponsor para revisão de prazo
- Avaliar execução de testes parciais em DEV para reduzir dependência do QAS

Responsável: GP**Prazo de ação de mitigação: Du 11–15 (reserva formal de janela QAS)**

R03 — Indisponibilidade ou resistência do Diretor Financeiro**Categoria: Stakeholders | Nível: ALTO | Estratégia: Mitigar****Probabilidade: 3 (Média) | Impacto: 4 (Alto)****Gatilho (Trigger):**

Na Du 37 (3du antes do treinamento planejado), o Diretor Financeiro não confirma disponibilidade para a sessão de treinamento (Du 43–44) ou informa impossibilidade de participação no prazo do projeto.

Plano de Mitigação:

- Engajar o Sponsor (o próprio Diretor Financeiro, neste caso) desde o kickoff para comprometimento com o cronograma
- Comunicar formalmente a data de treinamento com 10du de antecedência mínima
- Preparar material de treinamento assíncrono (guia escrito + vídeo tutorial) como alternativa

Plano de Contingência (se materializado):

- Disponibilizar treinamento assíncrono (guia + vídeo) para o Diretor realizar no seu tempo
- Colher aceite formal por e-mail após treinamento assíncrono (substitui sessão presencial)
- Se Diretor não aceitar nenhuma modalidade no prazo: escalar ao PMO e ao Comitê de Governança

Observação: Este risco tem natureza especial — o Sponsor é o próprio aprovador. Esse duplo papel reduz o risco de resistência, mas pode gerar indisponibilidade por agenda executiva.

Responsável: GP

Prazo de ação de mitigação: Du 5 (kickoff) e Du 33 (confirmação de agenda)

R04 — Janelas de transporte PRD incompatíveis com o cronograma

Categoria: Prazo | **Nível:** MÉDIO | **Estratégia:** Mitigar

Probabilidade: 3 (Média) | **Impacto:** 3 (Médio)

Plano de Mitigação:

- Mapear calendário de transportes PRD na fase de planejamento (Du 11–15)
- Solicitar janela de transporte com antecedência mínima de 10du (Du 30–32) antes da go-live planejada

Plano de Contingência:

- Acionar buffer de contingência para absorver atraso de até 5du
- Se próxima janela disponível > 5du após o planejado, escalar ao Sponsor

Responsável: GP + Basis SAP | **Prazo:** Du 11–15

R05 — Outros aprovadores impactados pela parametrização

Categoria: Técnico | **Nível:** MÉDIO | **Estratégia:** Mitigar

Probabilidade: 2 (Baixa) | **Impacto:** 3 (Médio)

Plano de Mitigação:

- Mapear TODOS os aprovadores atuais no fluxo ZFI0057 antes de iniciar a parametrização (Du 6–8)
- Validar com área de negócio o impacto da mudança nos aprovadores existentes

Plano de Contingência:

- Se houver aprovadores impactados não mapeados: suspender parametrização e redesenhar fluxo com área de negócio
- Escalar ao Sponsor como mudança de escopo com análise de impacto

Responsável: GP + Basis | **Prazo:** Du 6–8

R06 — Custo real supera teto de R\$ 8.640

Categoria: Financeiro | **Nível:** MÉDIO | **Estratégia:** Aceitar com contingência

Probabilidade: 2 (Baixa) | Impacto: 3 (Médio)**Plano de Contingência:**

- Contingência de 20% já incluída no orçamento teto (R\$ 8.640)
- Se o custo real tender a superar R\$ 7.200 (sinal de esgotamento da contingência), escalar ao Sponsor antes de comprometer o teto
- Se o teto for insuficiente: solicitar orçamento adicional via mudança formal do TAP

Responsável: GP | Prazo: Monitoramento contínuo**R07 — Resistência dos usuários à nova etapa de aprovação****Categoria: Stakeholders | Nível: BAIXO | Estratégia: Mitigar****Probabilidade: 2 (Baixa) | Impacto: 2 (Baixo)****Plano de Mitigação:**

- Comunicar a mudança com antecedência mínima de 5du antes do go-live (Du 47)
- Explicar o motivo da mudança (governança e controle interno) na comunicação
- Disponibilizar contato de suporte para dúvidas no período pós-go-live

Responsável: GP | Prazo: Du 47**Reserva de Contingência (Valor Esperado)**

ID	Risco	Prob.	Impacto Financeiro Estimado	Valor Esperado
R01	Limitação técnica ABAP	0,20	R\$ 15.000 (est. custo ABAP)	R\$ 3.000
R02	Indisponibilidade QAS	0,30	R\$ 2.000 (custo de atraso)	R\$ 600
R03	Indisponibilidade Diretor	0,30	R\$ 1.500 (custo de atraso)	R\$ 450
R04	Janelas transporte PRD	0,30	R\$ 1.000 (custo de atraso)	R\$ 300
R05	Aprovadores impactados	0,20	R\$ 3.000 (redesenho do formulário)	R\$ 600
R06	Custo supera teto	0,20	R\$ 2.000 (custo adicional)	R\$ 400
R07	Resistência usuários	0,20	R\$ 500 (suporte adicional)	R\$ 100
TOTAL				**R\$ 5.450**

Nota: A reserva de contingência embutida no orçamento (20% de R\$ 7.200 ≈ R\$ 1.440) é inferior ao valor esperado calculado (R\$ 5.450) devido ao risco R01 (ABAP). O GP deve sinalizar ao Sponsor que R01, se materializado, requer revisão formal do TAP independentemente da reserva existente.

Frequência de Revisão do Registro de Riscos

Ciclo	Frequência	Responsável
Status report quinzenal	A cada 2 semanas	GP
Gate review (a cada fase)	Ao final de F2, F3, F4	GP + Sponsor

Ciclo	Frequência	Responsável
Monitoramento contínuo ALTO	A cada semana (R01, R02, R03)	GP

Documento gerado por Pedro Perigo — Analista de Riscos | VMO Autônomo Squad
Versão 1.0 — 2026-04-03 — Sujeito a revisão quinzenal durante a execução do projeto