

STATUS REPORT INICIAL — PROJ-2026-001

Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados

Versão: 1.0 | Período: 2026-04-03 (Iniciação) | Gerado por: Sara Status — Redatora de Relatórios VMO

STATUS GERAL: ■ VERDE

Dimensão	Status	Observação
Cronograma	■ VERDE	Projeto em fase de iniciação — TAP aguarda assinatura
Custo	■ VERDE	Dentro do teto aprovado de R\$ 8.640
Escopo	■ VERDE	Sem mudanças de escopo
Riscos	■ ATENÇÃO	3 riscos ALTO identificados — mitigações em planejamento
Qualidade	■ VERDE	Documentação de iniciação completa e validada pelo VMO

Nota: O status ■ em Riscos é preventivo — os riscos ALTO (R01, R02, R03) ainda não se materializaram e têm planos de mitigação definidos. O status consolidado permanece ■ pois não há desvio operacional nesta fase.

SUMÁRIO EXECUTIVO

O projeto **PROJ-2026-001** foi formalmente iniciado com a conclusão da documentação de iniciação pelo VMO Autônomo. A demanda, originada pela área de VIX Manutenção em 23/02/2026, consiste na inclusão do **Diretor Financeiro** como aprovador obrigatório no fluxo de lançamentos pré-editados do SAP FI, via parametrização das transações ZFI0057 e SBWP. O objetivo é elevar o nível de governança financeira e reduzir o risco de fraude no processo de aprovação.

O projeto foi qualificado com **22/30 pontos (73%) — APROVADO COM CONDIÇÕES**, após complementação das lacunas críticas pelo responsável do PMO. O TAP está redigido e aguarda assinatura do Sponsor (Diretor Financeiro). Com a assinatura, o cronograma de 60 dias úteis será ativado e o Gerente de Projeto designado.

Investimento aprovado: R\$ 8.640 (teto, incluindo contingência de 20%).

Deadline: Du 60 a contar da assinatura do TAP.

Principal atenção: Confirmação do nome completo do Diretor Financeiro para assinatura do TAP e início do projeto.

PROGRESSO

Item	Status	Observação
Documentação de iniciação	■ Concluída	TAP, PM Canvas, Plano Geral, ERF, Cronograma, R
TAP — aprovação do Sponsor	■ Pendente	Aguarda assinatura do Diretor Financeiro

Item	Status	Observação
Designação do Gerente de Projeto	■ Pendente	A ser feito após assinatura do TAP
Kickoff	■ Pendente	Planejado para Du 3–5 após assinatura do TAP
Spike técnico (viabilidade ZFI0057)	■ Pendente	Planejado para Du 6–10

Progresso geral: 0% (fase pré-execução — projeto ainda não iniciado formalmente)

Progresso planejado nesta data: 0% (baseline)

Desvio: 0 — dentro do planejado

ENTREGAS DO CICLO DE INICIAÇÃO

Todas as entregas de iniciação foram concluídas:

Documento	Status	Arquivo
Demanda Coletada (Iara Inbound)	■ Aprovado	demanda-coletada.md
Parecer de Qualificação (Felipe Filtro)	■ Aprovado	qualificacao.md
TAP — Termo de Abertura	■ Redigido	documentacao-base.md
PM Canvas	■ Redigido	documentacao-base.md
Plano Geral do Projeto	■ Redigido	documentacao-base.md
ERF — Especificação de Requisitos	■ Redigida	requisitos.md
WBS + Cronograma	■ Elaborados	cronograma.md
Plano de Riscos	■ Elaborado	plano-riscos.md
Framework de KPIs	■ Elaborado	kpis.md
Status Report Inicial	■ Este documento	status-report-inicial.md

RISCOS EM MONITORAMENTO

ID	Risco	Nível	Status	Ação Imediata
R01	Limitação técnica ZFI0057 em TAP	■ BAIXO	Não materializado	Spike técnico planejado Du 6–10
R02	Indisponibilidade ambiente QAS	■ MÉDIO	Não materializado	Reservar janela QAS em Du 11–15
R03	Indisponibilidade Diretor Financeiro	■ BAIXO	Não materializado	Engajar no kickoff (Du 3–5)
R04	Janelas transporte PRD não disponíveis	■ MÉDIO	Não materializado	Mapear calendário em Du 11–15
R05	Outros aprovadores impedidos	■ MÉDIO	Não materializado	Mapear fluxo atual em Du 6–8
R06	Custo supera teto R\$ 8.000	■ MÉDIO	Monitoramento	Contingência 20% incluída
R07	Resistência usuários do BSA	■ BAIXO	Não materializado	Comunicação antes do go-live

Atenção do Sponsor: Os riscos R01, R02 e R03 têm gatilhos definidos e planos de contingência. O GP monitorará R01, R02 e R03 semanalmente durante a execução.

ISSUES ABERTAS

ID	Issue	Impacto	Responsável	Prazo
I-001	Nome completo do Diretor Financeiro não informado	Impacto financeiro e comunicação	PMO e Solicitante	Até 2026-04-05
I-002	Gerente de Projeto não designado	Designar kickoff e início da execução	PMO	Imediato após assinatura do TAP

PRÓXIMOS 3 PASSOS

#	Ação	Responsável	Prazo
1	Sponsor confirmado: **Andre Chieppe	PMO e Solicitante	Imediato após assinatura do TAP
2	Designar Gerente de Projeto para o PROJ-2026-001	PMO	Após assinatura do TAP
3	Realizar kickoff com DTI e solicitante	Gerente (Du 46)	Após designação do GP

PESQUISA DE SATISFAÇÃO — FASE DE INICIAÇÃO

A pesquisa de satisfação formal será aplicada após o go-live (Du 46). A seguir, o instrumento de coleta que será usado:

Pergunta quantitativa (a ser aplicada pós-go-live):

Em uma escala de 0 a 10, como você avalia o processo de iniciação e planejamento do projeto PROJ-2026-001 conduzido pelo VMO?

Pergunta qualitativa (a ser aplicada pós-go-live):

O que poderia ter sido feito de forma diferente durante a iniciação para facilitar a execução do projeto?

Meta de satisfação: NPS ≥ 8/10 do Sponsor e solicitante (alinhado ao KR-5 do framework de KPIs).

Responsável pela coleta: GP designado | **Prazo:** Du 46 (go-live) + 10 dias

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Campo	Valor
ID do Projeto	PROJ-2026-001
Demanda Originária	DEM-2026-001
Sponsor	Andre Chieppe — Diretor Financeiro — VIX Manutenção
Solicitante	Ivanilde Ribeiro Machado — VIX Manutenção
Gerente de Projeto	A designar pelo PMO

Campo	Valor
Orçamento aprovado	R\$ 8.640 (teto)
Prazo máximo	Du 60 (a contar da assinatura do TAP)
Próximo report	Du 15 (quinzenal, após kickoff)

Documento gerado por Sara Status — Redatora de Relatórios | VMO Autônomo Squad
Status Report Nº 0 (Iniciação) — 2026-04-03 — Próximo report: Du 15 após assinatura do TAP