

APROVAÇÃO FINAL — PACOTE DE INICIAÇÃO

PROJ-2026-001 — Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados

Data de Aprovação: 2026-05-18
Aprovado por: Marcelo Silveira — VMO Consultoria
Checkpoint: Step 14 — Aprovação Final do Pacote de Iniciação
Pipeline: VMO Autônomo v2 (14 steps)

DECISÃO: ■ APROVADO COM RESSALVAS

O pacote de iniciação do PROJ-2026-001 está aprovado para avanço às fases de execução.

RESUMO DO PROCESSO

Etapas	Agente	Resultado
Coleta de Demanda	Iara Inbound	■ Demanda coletada e estruturada
Qualificação	Felipe Filtro	■ Aprovado — sem condições bloqueantes
Documentação Base (TAP + Canvas)	Diana Documento	■ Completo
Requisitos (ERF)	Rafael Requisito	■ 14 RF Must Have + 8 RNF documentados
Work Request (Mini-RFP)	Fábio Fornecedor	■ Emitido 2026-05-18 — 10 grupos / 41 itens
Cronograma	Carlos Cronograma	■ Completo
Plano de Riscos	Pedro Perigo	■ Completo
KPIs e EVM	Marcela Métrica	■ Completo
Status Report Inicial	Sara Status	■ Emitido
Revisão de Qualidade	Vera Veredito	■ Score 8.7/10 — APROVADO
Auditoria de Governança	Gabriel Governança	■■ APROVADO COM RESSALVAS — 1 NC-MENOR
Aprovação Final	**Marcelo Silveira**	**■ APROVADO**

RESSALVAS REGISTRADAS

ID	Origem	Descrição	Ação
NC-001	Gabriel Governança	Assinatura formal do TAP pendente (Assinatura de representantes do cliente)	Obter Assinatura de representantes do cliente

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO

1. Obter assinatura de Andre Chieppe no TAP antes do primeiro dia de execução técnica
 2. Confirmar ID de usuário SAP do Diretor Financeiro (PA001) com a equipe DTI
 3. Agendar janela de transporte SAP (PA004) com Basis antes da parametrização em QAS
-

PRÓXIMOS PASSOS

- Designar Gerente de Projeto pelo PMO
 - Obter assinatura formal do TAP pelo Sponsor (Andre Chieppe)
 - Kickoff com equipe DTI/Basis
 - Parametrização em ambiente QAS
 - Testes integrados QAS → aprovação → PRD
-

Aprovação emitida por Marcelo Silveira — VMO Consultoria

Pipeline VMO Autônomo v2 — Run 2026-05-18 — Step 14/14 ■