

Auditoria de Governança VMO — PROJ-2026-001

Data: 2026-05-18 | Auditor: Gabriel Governança | Projeto: Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados

VEREDICTO: APROVADO COM RESSALVAS ■■

O projeto PROJ-2026-001 atende aos requisitos essenciais de governança VMO: sponsor identificado com cargo de Diretor, score Vera Veredito de 8.7/10 (acima do mínimo de 8.5), orçamento e prazo consistentes entre todos os documentos, escopo rastreável e todos os 11 documentos obrigatórios presentes com conteúdo. O Work Request foi emitido em conformidade com as novas políticas VMO, contendo os 10 grupos e 41 itens obrigatórios. A ressalva única registrada é a ausência da assinatura formal do TAP pelo sponsor Andre Chieppe (NC-MENOR), condição que não bloqueia o avanço do projeto mas deve ser regularizada antes do início formal da execução.

D1 — Governança de Sponsor

Critério	Verificação	Status
Sponsor identificado	Andre Chieppe	■ Conforme
Cargo do sponsor	Diretor Financeiro — VIX Manutenção	■ Conforme (cargo Diretor atende política VMO)
Sponsor com alçada de aprovação	Sim (Diretor Financeiro, escopo financeiro)	■ Conforme
Assinatura formal do TAP	Pendente — TAP em status AGUARDANDO ASSINATURA	■ INCONSISTENTE
Sponsor ativo no projeto	Sim — identificado e referenciado em todos os documentos	■ Conforme

Observação D1: O nome completo do Diretor Financeiro (Andre Chieppe) não estava confirmado na época da emissão original do TAP, o que motivou o status "AGUARDANDO ASSINATURA". O sponsor está formalmente identificado; a assinatura física/digital do documento TAP é a única pendência.

D2 — Rastreabilidade Cross-Document

Parâmetro	TAP / Qualificação	Cronograma	KPIs	Work Request	Status
Orçamento	R\$ 8.640	R\$ 8.640	R\$ 8.640	R\$ 8.640	■ Consistente
Prazo	60 dias úteis	60 dias úteis	60 dias úteis	60 dias úteis	■ Consistente
Escopo — Parametrização ZFI007	■ Referenciado	■ Referenciado	■ Referenciado	■ Referenciado	■ Consistente
Escopo — SBWP (vix) Referenciado	■ Referenciado	■ Referenciado	■ Referenciado	■ Referenciado	■ Consistente
Sponsor Andre Chieppe	■ Identificado	■ Identificado	■ Identificado	■ Identificado	■ Consistente
Condições Bloqueantes (Obs) CB bloqueante	—	—	—	—	■ Sem bloqueio

Resultado D2: Rastreabilidade cross-document integral. Nenhuma inconsistência detectada entre os documentos de qualificação, iniciação, planejamento, monitoramento e encerramento.

D3 — Conformidade com Políticas VMO

Política VMO	Critério Verificado	Status
Score mínimo Vera Veredito: 8.5/10	Score obtido: 8.7/10	■ Conforme
Sponsor com cargo mínimo de Gerente	Cargo: Diretor Financeiro	■ Conforme
Work Request com 10 grupos / 41 itens obrigatórios	WR gerados em 2026-05-18 com 10 grupos e 41 itens	■ Conforme
Teto orçamentário respeitado (com contingência) — dentro do teto máximo aprovado	Respeitado	■ Conforme
Plano de riscos presente	Presente em 03-planejamento/plano-riscos	■ Conforme
KPIs definidos e mensuráveis	Presentes em 03-planejamento/kpis.md	■ Conforme
Revisão final / score encerramento	Realizado em 05-encerramento/revisao-final (8.7/10)	■ Conforme
Assinatura do TAP pelo sponsor	Pendente	■■ NC-MENOR

Observação D3: O Work Request foi inserido em 2026-05-18 em conformidade com as novas políticas VMO. O documento está completo e atende integralmente ao padrão exigido de 10 grupos e 41 itens. Nenhuma outra não-conformidade com políticas VMO identificada.

D4 — Completude da Documentação

#	Documento	Caminho	Status
1	Demanda Coletada	01-qualificacao/demanda-coletada.md	■ Presente e com conteúdo
2	Qualificação	01-qualificacao/qualificacao.md	■ Presente e com conteúdo
3	Qualificação Aprovada	01-qualificacao/qualificacao-aprovada.md	■ Presente e com conteúdo
4	Documentação Base (TAP)	02-iniciacao/documentacao-base.md	■ Presente e com conteúdo
5	Requisitos	02-iniciacao/requisitos.md	■ Presente e com conteúdo
6	Work Request	02-iniciacao/work-request.md	■ Presente e com conteúdo
7	Cronograma	03-planejamento/cronograma.md	■ Presente e com conteúdo
8	Plano de Riscos	03-planejamento/plano-riscos.md	■ Presente e com conteúdo
9	KPIs	03-planejamento/kpis.md	■ Presente e com conteúdo
10	Status Report Inicial	04-monitoramento/status-report-inicial.md	■ Presente e com conteúdo
11	Revisão Final	05-encerramento/revisao-final.md	■ Presente e com conteúdo (score 8.7/10)

Resultado D4: 11/11 documentos obrigatórios presentes com conteúdo. Completude documental: 100%.

D5 — Riscos de Governança

ID Risco	Descrição	Cobertura no Plano de Gestão	Classificação	Status
RG-01	TAP sem assinatura formal do(s) sponsor de projeto	Impactar assinatura TAP	NC-MENOR	Ativo (de priorizar a regularização)
RG-02	Indisponibilidade do ambiente QAS SAP de testes de parametrização	Coberto QAS SAP de testes	NC-MENOR	Mitigado no plano
RG-03	Resistência dos usuários à entrada no plano de execução de aprovação SAP FI	Coberto no plano de execução	NC-MENOR	Mitigado (management)
RG-04	Desvio de prazo acima do tolerado	Coberto via KPIs e reuniões Média com marco de controle	NC-MENOR	Monitorado
RG-05	Desvio orçamentário além do tolerado	Coberto via KPIs e reuniões Média com marco de controle	NC-MENOR	Monitorado

Resultado D5: O único risco de governança ativo é o RG-01 (TAP sem assinatura), classificado como NC-MENOR. Todos os demais riscos identificados possuem cobertura adequada no plano de riscos.

Consolidado de Não-Conformidades

ID	Domínio	Descrição	Tipo	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
NC-001	D1 — Governança	TAP (Sponsor) não assinado	NC-MENOR	Assinatura do TAP	PMO/WSB/Alf	5 dias úteis

Total de Não-Conformidades: 1 (um)

- NC-Crítica: 0
- NC-Maior: 0
- NC-Menor: 1

Recomendações para a Fase de Execução

- Regularizar assinatura do TAP (prioritário):** Antes do kick-off formal de execução, o PMO deve garantir a assinatura de Andre Chieppe no TAP. Sugere-se envio via DocuSign ou equivalente com prazo máximo de 5 dias úteis após esta auditoria.
- Controle de prazo rigoroso:** O prazo de 60 dias úteis não comporta folgas adicionais dado o orçamento ajustado. Recomenda-se revisão quinzenal do cronograma com o sponsor para antecipar desvios.
- Gestão do ambiente QAS:** Agendar janela de ambiente QAS SAP com a equipe de Basis com antecedência mínima de 10 dias úteis antes dos testes de parametrização ZFI0057 e SBWP, mitigando o risco RG-02.
- Plano de comunicação para change management:** Iniciar comunicação formal aos usuários impactados pelo novo fluxo de aprovação SAP FI antes da entrada em produção, endereçando o risco RG-03.
- Monitoramento dos KPIs desde o início:** Ativar o painel de KPIs já na primeira semana de execução, utilizando o status-report-inicial como linha de base, garantindo rastreabilidade do progresso.
- Arquivo da auditoria:** Este relatório de auditoria deve ser anexado ao pacote de encerramento do projeto e referenciado na qualificação-aprovada para fins de auditoria futura.

Resumo Executivo

Dimensão	Resultado
Governança de Sponsor (D1)	Conforme com ressalva (assinatura pendente)
Rastreabilidade Cross-Document (D2)	Conforme — 100% consistente
Conformidade com Políticas VMO (D3)	Conforme com ressalva (TAP não assinado)
Completude da Documentação (D4)	Conforme — 11/11 documentos
Riscos de Governança (D5)	1 risco ativo (RG-01 — NC-MENOR)
Veredicto Final	**APROVADO COM RESSALVAS ■■■**

Auditoria realizada por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO

Data de emissão: 2026-05-18

Referência: PROJ-2026-001 — Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados