

REVISÃO DE QUALIDADE — VMO AUTÔNOMO

PROJ-2026-001 — Inclusão de Aprovador SAP FI

Data: 2026-04-03 | Revisora: Vera Veredito | Revisão: 1 de 3

VEREDICTO: ■ APROVADO

PONTUAÇÃO CONSOLIDADA

Documento	Peso	Pontuação	Status
TAP	25%	8.5/10	■ Aprovado
PM Canvas	10%	9.0/10	■ Aprovado
ERF	15%	8.5/10	■ Aprovado
Cronograma	20%	9.0/10	■ Aprovado
Plano de Riscos	15%	8.5/10	■ Aprovado
KPIs	10%	9.0/10	■ Aprovado
Status Report	5%	8.5/10	■ Aprovado
CONSOLIDADO	**100%**	**8.7/10**	**■ APROVADO**

Cálculo: $(8.5 \times 0.25) + (9.0 \times 0.10) + (8.5 \times 0.15) + (9.0 \times 0.20) + (8.5 \times 0.15) + (9.0 \times 0.10) + (8.5 \times 0.05) = 8.70/10$

Limiar de aprovação: ≥ 7.0 sem critérios BLOCKING. Resultado: ACIMA DO LIMIAR.

VERIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS BLOCKING

Documento	Critério BLOCKING	Status
TAP	Objetivo SMART com métrica e prazo	■ ATENDIDO
TAP	Sponsor identificado com cargo e autoridade	■ ATENDIDO
TAP	Escopo delimitado (dentro e fora)	■ ATENDIDO
TAP	Mínimo 3 critérios de sucesso mensuráveis	■ ATENDIDO (5 critérios)
PM Canvas	Todos os 9 blocos preenchidos	■ ATENDIDO
ERF	Priorização MoSCoW aplicada	■ ATENDIDO
ERF	Critério de aceitação para todos os Requisitos	■ ATENDIDO
ERF	ID único por requisito (RF/RNF)	■ ATENDIDO
Cronograma	WBS com mínimo 3 níveis	■ ATENDIDO
Cronograma	Caminho crítico identificado	■ ATENDIDO (■)

Documento	Critério BLOCKING	Status
Cronograma	Buffer de contingência centralizado	■ ATENDIDO (8du)
Riscos	Mínimo 5 riscos documentados	■ ATENDIDO (7 riscos)
Riscos	Probabilidade e impacto por risco	■ ATENDIDO
Riscos	Estratégia de resposta por risco	■ ATENDIDO
Riscos	Trigger para riscos ALTO	■ ATENDIDO (R01, R02, R03)
KPIs	CPI e SPI presentes	■ ATENDIDO
KPIs	KPIs derivados dos critérios de sucesso	■ ATENDIDO (5 KRs)
Status Report	Semáforo consolidado presente	■ ATENDIDO
Status Report	Issues com dono e prazo	■ ATENDIDO

Nenhum critério BLOCKING não atendido.

VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA CROSS-DOCUMENTO

Campo	TAP	Cronograma	KPIs	Status Report	Consistente?
Prazo máximo	60du	60du (52+8 buffer)	Du 60	60du	■
Orçamento teto	R\$ 8.640	—	BAC R\$ 8.640	R\$ 8.640	■
Sponsor	Diretor Financeiro	—	—	Diretor Financeiro	■
Critérios de sucesso	5 critérios	M0–M6 alinhados	5 KRs (1:1)	5 entregas	■
Riscos de alto nível	5 no TAP	—	3 ALTOS no semáforo	7 no report	■

PONTOS FORTES

- Qualificação com resolução de lacunas exemplar:** A decisão inicial EM ESPERA foi corretamente revertida para APROVADO COM CONDIÇÕES após complementação das informações críticas pelo responsável do PMO. O processo funcionou como filtro de maturidade, não como barreira burocrática.
- Rastreabilidade end-to-end:** Cada critério de sucesso do TAP tem um KR correspondente nos KPIs com threshold de alerta. A cadeia TAP → KPIs → Status Report é coerente e completamente auditável.
- Plano de Riscos com análise contextual:** A observação sobre R03 (o Sponsor é também o Aprovador a ser incluído no fluxo) demonstra análise contextual e não mecânica — insight raro e de alto valor para a gestão do projeto.
- Cronograma com premissa de disponibilidade documentada:** A estimativa explícita de 70% de disponibilidade da equipe Basis protege o projeto de expectativas irrealistas — boa prática frequentemente omitida em projetos de TI.
- Documentação completa em único ciclo:** 7 documentos de iniciação produzidos sem necessidade de revisão ou retrabalho, demonstrando a eficácia do pipeline VMO Autônomo.

SUGESTÕES (não bloqueantes — para a fase de execução)

1. **RACI explícito:** Quando o GP for designado, elaborar tabela RACI (Responsável/Aprovador/Consultado/Informado) para os papéis do projeto — o projeto tem poucos atores mas a ausência do GP hoje cria um vazio de responsabilidade.
 2. **Atenção à reserva de contingência vs. valor esperado de riscos:** O valor esperado calculado dos riscos (R\$ 5.450) supera a contingência do orçamento (R\$ 1.440). Recomenda-se que o GP apresente este dado ao Sponsor no kickoff — especialmente o risco R01 (limitação ABAP), que sozinho geraria R\$ 3.000 de valor esperado.
 3. **Pesquisa de satisfação da iniciação:** Incluir avaliação da qualidade da documentação de iniciação pelo Sponsor no kickoff seria valioso para o aprendizado organizacional do VMO.
-

PRÓXIMO PASSO

Documentação aprovada com pontuação **8.7/10**. Encaminhar para o **Checkpoint Final** (Step 12) para aprovação formal pelo responsável do VMO (Marcelo Silveira).

Documento gerado por Vera Veredito — Revisora de Qualidade VMO | VMO Autônomo Squad
Revisão 1 de 3 — 2026-04-03 — VEREDICTO: APROVADO