

Parecer de Qualificação — Caminhos Estratégicos do ERP GAB

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA

ID: DEM-2026-003 | Data: 2026-05-14

Analista: Felipe Filtro — Analista de Qualificação VMO

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO

1. Alinhamento Estratégico — 5/5

A demanda endereça diretamente um imperativo estratégico de nível corporativo: a descontinuação do suporte SAP ECC 6.0 em 2027. Não é um projeto de melhoria — é uma exigência de continuidade operacional do grupo. O alinhamento estratégico não poderia ser mais alto: há envolvimento de sponsors ao nível de VP (Holding) e Diretores das três entidades. O projeto está incluído na agenda de transformação digital do GAB com orçamento aprovado. Confiança: MUITO ALTA.

2. Viabilidade Técnica — 4/5

A viabilidade técnica é elevada, mas com ressalva: a KPMG é a responsável pela execução da metodologia de assessment, com equipe de 22 especialistas já mobilizada. O processo é conhecido (Score Model + Powered Enterprise) e as três plataformas candidatas são soluções maduras de mercado. A ressalva que impede nota 5/5 é a dependência de disponibilidade das áreas de negócio para os workshops — risco declarado pela própria KPMG como alto e que pode comprometer a qualidade da avaliação se não gerenciado. Confiança: ALTA.

3. Retorno sobre Investimento — 5/5

O projeto apresenta ROI estratégico não linear: não se trata de payback simples, mas de decisão que define a infraestrutura tecnológica do GAB por 10+ anos. Uma escolha inadequada de plataforma ERP pode custar dezenas de milhões em retrabalho, perda de produtividade e troca forçada. O investimento de R\$ 1,1 milhão (Fase 1 + 2) é claramente justificado frente ao risco de uma escolha mal fundamentada. O custo de não-fazer é crítico: permanecer no SAP ECC após 2027 sem suporte expõe o grupo a riscos de segurança, não-conformidade fiscal/legal e eventual parada operacional. Confiança: ALTA.

4. Urgência — 5/5

A urgência é estrutural e não negociável: o deadline de 2027 para encerramento do suporte SAP ECC é uma data externa imposta pela SAP. O cronograma de 5 semanas da Fase 1 já está em execução desde 02/04/2026 com contrato assinado. Qualquer atraso no assessment comprime a janela para conduzir o RFP (Fase 2), selecionar o fornecedor e concluir a implantação antes do deadline. Urgência: CRÍTICA.

5. Maturidade da Demanda — 4/5

A demanda está bem estruturada e com alto grau de definição: escopo aprovado e contratado, metodologia definida (KPMG Powered Enterprise), cronograma por semana detalhado, sponsor das três entidades designados, contrato assinado. As lacunas existentes (data exata do Kick Off Executivo, inconsistência de pilares, contatos dos sponsors) são operacionais e não bloqueiam a iniciação. Confiança: ALTA. Nota inferior a 5 pela inconsistência de pilares KPMG que ainda requer resolução formal.

6. Disponibilidade de Recursos — 4/5

O orçamento está aprovado e contratado (R\$ 930K + R\$ 170K). A equipe técnica executora (KPMG, 22 pessoas) está mobilizada e em campo. O GP interno (Marcelo Silveira) está designado. Os sponsors estão identificados nas três entidades. A ressalva que impede nota 5/5 é o caráter interino do GP, que

representa risco de descontinuidade de gestão. Confiança: ALTA.

PONTUAÇÃO: 27/30 (90%)
DECISÃO: APROVADO

CONDIÇÕES BLOQUEANTES

Nenhuma — demanda plenamente aprovada.

ANÁLISE COMERCIAL

BENEFÍCIOS ESPERADOS

Benefício	Valor Estimado	Prazo	Confiança
Evitar escolha inadequada de RFP (risco de escolha inadequada)	R\$ 8.000.000 (base conservadora)	10 anos	MÉDIA
Continuidade operacional pós-RFP (risco de interrupção de serviços)	R\$ 250.000 - R\$ 500.000/ano (base ECC)	5 anos	ALTA
Conformidade legal e fiscal com RFP (risco de não conformidade)	Risco de multa até R\$ 200k - 500k (base compliance)	5 anos	BAIXA
Base para RFP estruturado	~R\$ 25.500 economizados vs. processo informal	4 processo	ALTA

Total de benefícios tangíveis anuais evitados (base conservadora): **R\$ 500.000/ano**
Valor estratégico do risco evitado (horizonte 10 anos): estimativa mínima de **R\$ 5 milhões**

CUSTO DO PROJETO

Item	Estimativa
Fase 1 — Software Selection (KPMG)	R\$ 930.000
Fase 2 — RFP (KPMG)	R\$ 170.000
GP Interno e overhead VMO (estimado)	R\$ 80.000
Alocação de áreas de negócio nos workshops (custo de oportunidade)	R\$ 95.000
Contingência (20% sobre overhead interno)	R\$ 35.000
TOTAL	**R\$ 1.310.000**

(As fases KPMG são custos já contratados e fixos)

MÉTRICAS DE RETORNO

- **Payback:** 2,6 anos sobre benefício anual conservador
- **ROI em 12 meses:** -100% (período de investimento)
- **ROI em 36 meses:** +15% sobre valor de risco evitado (estimativa conservadora)
- **ROI estratégico (10 anos):** múltiplo de 3–8x sobre o investimento total
- **Nível de confiança geral:** MÉDIA

CUSTO DE NÃO-FAZER

1. Suporte estendido SAP ECC: R\$ 500K–1,5M/ano adicionais
2. Risco de segurança não gerenciado em sistema crítico de ERP
3. Risco de compliance: atualizações legais/fiscais sem suporte ativo
4. Compressão da janela de implementação com aumento de custo e risco
5. Perda de poder de negociação no RFP por processo apressado

PROPOSTA DE VALOR

"O projeto Caminhos Estratégicos do ERP GAB, com investimento de R\$ 1,1 milhão (Fases 1 e 2 contratadas), protege o Grupo Águia Branca do risco de descontinuação operacional imposto pelo fim do suporte SAP ECC em 2027, enquanto estrutura a decisão estratégica de plataforma ERP para os próximos 10 anos das três entidades do grupo. Com metodologia objetiva (KPMG Powered Enterprise), 3 sponsors executivos engajados e cronograma fixo de 5 semanas, o projeto entrega a base necessária para um processo de RFP robusto e uma implementação sem retrabalho. O custo de não realizar o assessment a tempo supera em múltiplos o investimento contratado."

PRÓXIMOS PASSOS

Ação	Responsável	Prazo
Confirmar data do Kick Off Executivo	Marcelo Silveira → KPMG	2026-05-15
Solicitar contatos dos 3 sponsors	Marcelo Silveira	2026-05-15
Esclarecer inconsistência 5 vs. 6 pilares MPMG	Marcelo Silveira → Wallacy Lima	2026-05-16
Formalizar cancelamento DEM-2026-002	Marcelo Silveira	2026-05-15
Iniciar elaboração da documentação de Direção do ERP (M Capelas)	Direção do ERP (M Capelas) VMO	Imediato

Documento gerado por Felipe Filtro — VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14