

Documentação Base de Iniciação — Caminhos Estratégicos do ERP GAB

ID Demanda: DEM-2026-003
ID Projeto: PROJ-2026-003
Elaborado por: Diana Documento — Arquiteta de Projetos, VMO Autônomo
Data de Emissão: 2026-05-14
Status: RASCUNHO — Aguardando Assinaturas

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
Versão: 1.0 | Data: 2026-05-14 | Status: RASCUNHO
Nota: Documento emitido retroativamente. O projeto encontra-se em execução desde 02/04/2026.
Este TAP constitui a autorização formal pelo PMO interno do Grupo Águia Branca.

IDENTIFICAÇÃO

Campo	Dado
Nome do Projeto	Caminhos Estratégicos do ERP GAB
ID do Projeto	PROJ-2026-003
Fase	Fase 1 — Software Selection (Assessment de Seleção de Plataforma ER
Natureza	Assessment / Consultoria Especializada
Área Solicitante	VP Inovação e Finanças — Holding Grupo Águia Branca
Área Executora	PMO Interno GAB (governança) + KPMG Consultoria Ltda. (execução téc
Parceiro Contratado	KPMG Consultoria Ltda.
ID Demanda Origem	DEM-2026-003

AUTORIZAÇÃO

Campo	Dado
Sponsor Principal	Décio Luiz Chieppe — VP Inovação e Finanças, Holding Grupo Águia Bra
Co-Sponsor 1	Paula Barcelos T. Corrêa — Diretora, VAB Passageiros
Co-Sponsor 2	Patrícia Poubel Chieppe — Diretora, VixPar Logística
Gerente de Projeto	Marcelo Silveira (Interino) — marcelov@aguiabranca.com.br
Autoridade do GP	Autorizado a aprovar decisões operacionais do dia a dia, coordenar comu

OBJETIVO DO PROJETO (SMART)

Conduzir, em parceria com a KPMG Consultoria Ltda., o assessment de seleção de plataforma ERP para o Grupo Águia Branca (Holding, VixPar Logística e VAB Passageiros), entregando, até **08 de maio de 2026**, relatório fundamentado de recomendação de plataforma — dentre SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud e TOTVS Protheus — baseado em Score Model ponderado de 6 pilares, cobrindo 7 áreas funcionais das 3 entidades, com índice de aderência calculado e plano de avaliação documentado, de modo a habilitar a decisão executiva de migração antes do encerramento do suporte ao SAP ECC 6.0 em 2027.

Decodificação SMART:

- **Specific:** assessment de seleção de ERP para 3 entidades, 3 plataformas, 7 áreas funcionais
 - **Measurable:** relatório de recomendação com Score Model calculado (6 pilares ponderados) + índice de aderência por plataforma
 - **Achievable:** executado por KPMG com metodologia Powered Enterprise, equipe de 22 profissionais
 - **Relevant:** habilita decisão estratégica antes do end-of-maintenance do SAP ECC 6.0 em 2027
 - **Time-bound:** entrega em 08/05/2026 (Fase 1 de 5 semanas)
-

JUSTIFICATIVA

Problema Endereçado

O Grupo Águia Branca opera com SAP ECC 6.0 como plataforma de gestão transacional central. A SAP encerra o suporte oficial ao ECC 6.0 em 2027 (end of maintenance), tornando obrigatória a migração ou substituição do sistema antes desse prazo. A manutenção do sistema sem suporte oficial expõe o Grupo a riscos de segurança, indisponibilidade e não-conformidade regulatória crescentes.

A complexidade da decisão é ampliada pela natureza multi-entidade do Grupo (Holding + VixPar Logística + VAB Passageiros), cada uma com processos operacionais distintos e volumes transacionais significativos. Uma decisão baseada em percepções ou preferências sem metodologia estruturada eleva o risco de seleção inadequada, com impacto financeiro e operacional de longo prazo.

Conexão Estratégica

Este projeto integra a agenda de transformação digital do Grupo Águia Branca, sob liderança do VP de Inovação e Finanças. A seleção fundamentada de plataforma é o primeiro ativo decisório do processo maior de modernização ERP, que terá continuidade na Fase 2 (RFP — Request for Proposal) e, posteriormente, na fase de implementação. O projeto está alinhado ao planejamento estratégico do Grupo e sua aprovação foi formalizada por contrato via DocuSign entre 13 e 17 de março de 2026.

ESCOPO

DENTRO DO ESCOPO

1. Levantamento e documentação de processos de negócio nas 7 áreas funcionais: Manutenção/Frotas, Suprimentos, Finanças, Fiscal, DP/SESMT, RH e Tecnologia — nas 3 entidades do Grupo (Holding, VixPar, VAB)
2. Condução de workshops de mapeamento de requisitos com as equipes das áreas funcionais das 3 entidades
3. Avaliação comparativa de aderência das 3 plataformas (SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud, TOTVS Protheus) por meio do Score Model KPMG Powered Enterprise com 6 pilares ponderados
4. Identificação e classificação de GAPs entre os processos atuais do GAB e as capacidades nativas das plataformas avaliadas

5. Elaboração de relatório de recomendação de plataforma com justificativa técnica, financeira e estratégica
6. Condução de apresentação executiva da recomendação ao Comitê de Sponsors
7. Emissão de Flash Reports diários e Status Reports semanais durante a Fase 1
8. Preparação dos insumos necessários para o início da Fase 2 (RFP)

FORA DO ESCOPO

1. Implementação ou configuração de qualquer plataforma ERP — esta fase se limita à seleção
2. Migração de dados do SAP ECC 6.0 para qualquer plataforma nova
3. Negociação direta com fornecedores de ERP (SAP, Oracle, TOTVS) — esta atividade pertence à Fase 2 (RFP)
4. Redesenho ou reengenharia de processos de negócio das entidades do Grupo
5. Avaliação de plataformas ERP não listadas no contrato (SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud, TOTVS Protheus)
6. Definição de cronograma de implementação ou roadmap de migração — atividade da fase posterior
7. Treinamento de usuários finais ou capacitação em qualquer plataforma ERP
8. Elaboração do RFP (documento de Request for Proposal) — pertence à Fase 2, embora os insumos sejam preparados ao final da Fase 1

CRITÉRIOS DE SUCESSO

#	Critério	Métrica	Prazo de Verificação
1	Entrega do relatório de recomendação de plataforma com justificativa técnica, financeira e estratégica	Relatório de recomendação de plataforma entregue	Até 09/05/2026
2	Cobertura integral das 3 entidades do Grupo em todas as 7 áreas funcionais	100% das 21 combinações de entidade/área	Até 17/04/2026
3	Recomendação de plataforma ERP finalizada com o índice de satisfação de 80% ou superior	Índice de satisfação final	Até 09/05/2026
4	Entrega pontual de todos os Flash Reports diários e Status Reports semanais	100% de pontualidade	Até 09/05/2026

PREMISSAS

1. O contrato com a KPMG Consultoria Ltda., assinado via DocuSign entre 13 e 17 de março de 2026, permanece válido e em vigor durante toda a Fase 1, com os termos de escopo, prazo e remuneração inalterados
2. As lideranças das 7 áreas funcionais das 3 entidades (Holding, VixPar, VAB) disponibilizarão os profissionais-chave para participação nos workshops, conforme convocação da KPMG, sem restrições operacionais impeditivas
3. Os sistemas legados do Grupo (SAP ECC 6.0 e sistemas satélites) estão disponíveis para consulta e extração de informações de referência durante os levantamentos, com acesso autorizado pela TI do Grupo
4. A condição de interinidade do GP Marcelo Silveira não impede o exercício pleno das funções de gerenciamento de projeto durante a Fase 1, e não haverá substituição de GP sem comunicação prévia de 5 dias úteis ao Sponsor Principal
5. O orçamento total aprovado de R\$ 1.100.000,00 está disponível e liberado para pagamento conforme cronograma contratual com a KPMG

6. A KPMG manterá a equipe dedicada de 22 profissionais (Rodrigo Figaro — Sócio, Wallacy Lima — Gerente Sênior, mais 20 especialistas) durante toda a Fase 1, sem substituições que impactem a continuidade técnica

RESTRIÇÕES

- Prazo não prorrogável da Fase 1:** A entrega do relatório de recomendação está fixada em 08/05/2026. Extensões de prazo requerem aprovação formal dos 3 sponsors e implicam renegociação contratual com a KPMG
- Escopo contratual fixo:** O escopo do assessment está delimitado pelo contrato assinado com a KPMG. Inclusão de novas áreas funcionais, entidades ou plataformas requer aditivo contratual com aprovação dos 3 sponsors
- Investimento aprovado:** O orçamento da Fase 1 está limitado a R\$ 930.000,00, e o total do projeto (Fases 1 e 2) a R\$ 1.100.000,00. Qualquer acréscimo requer aprovação do Sponsor Principal e do Comitê de Sponsors
- GP em regime de interinidade:** Marcelo Silveira atua como GP interino, sem mandato definitivo para tomada de decisão de nível estratégico. Decisões que impactem escopo, orçamento ou relacionamento com a KPMG devem ser escaladas ao Sponsor Principal
- Não-interferência no escopo da implementação:** Nenhuma decisão de implementação, configuração ou contratação de implementadora pode ser tomada durante a Fase 1 — o projeto se limita ao assessment

RISCOS DE ALTO NÍVEL

#	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Baixo engajamento das áreas de negócio nos workshops, resultando em levantamento incompleto de requisitos	Média	Alto	Alto
2	Dependência excessiva de percepções individuais de todos participantes em levantamento de dados objetivos do sistema	Média	Alto	Alto
3	Substituição ou indisponibilidade do GP Interino Marcelo Silveira durante a execução, sem plano de sucessão	Média	Alto	Alto
4	Foco dos stakeholders internos na solução/ferramenta preferida em vez dos processos, contaminando as avaliações	Alto	Média	Alto
5	Comunicação insuficiente com stakeholders internos de nível operacional, gerando resistência ou baixa adesão	Média	Média	Alto
6	Atraso na disponibilização de dados e informações do SAP ECC 6.0 pela TI para o grupo, impactando a análise	Baixa	Alto	Média

PARTES INTERESSADAS PRINCIPAIS

Nome / Área	Papel no Projeto	Entidade
Décio Luiz Chieppe	Sponsor Principal — Aprovação estratégica e autorizador de decisões críticas	Holding GAB
Paula Barcelos T. Corrêa	Co-Sponsor — Representação dos interesses de passageiros	VSB Passagem
Patrícia Poubel Chieppe	Co-Sponsor — Representação dos interesses de logística	VSB Logística
Marcelo Silveira (Interino)	Gerente de Projeto — Governança, comunicação e controle	Holding GAB / PMO
Rodrigo Figaro	Sócio Responsável KPMG — Responsabilidade técnica e contratual pelo assessment	KPMG
Wallacy Lima	Gerente Sênior KPMG — Coordenação da equipe técnica e entregáveis	KPMG
Equipe KPMG (20 especialistas)	Execução do assessment por área funcional	KPMG

Nome / Área	Papel no Projeto	Entidade
Lideranças das 7 áreas funcionais	Participantes dos workshops; fornecedores de informações	Holding Vinho & Açúcar
Equipe de TI do Grupo	Suporte ao acesso a dados do SAP ECC e Holding GAB nas satélites	Holding GAB

ORÇAMENTO RESUMIDO

Item	Fase	Valor (R\$)
Honorários KPMG — Fase 1 (Software Selection)	Fase 1	R\$ 930.000,00
Honorários KPMG — Fase 2 (RFP)	Fase 2	R\$ 170.000,00
TOTAL APROVADO (Fases 1 + 2)		**R\$ 1.100.000,00**

Nota: Orçamento de custos internos do PMO (horas de GP Interino, infraestrutura de salas, ferramentas de gestão) não contabilizados no contrato KPMG. Devem ser registrados separadamente pelo PMO GAB.

Base contratual: DocuSign assinado entre 13 e 17 de março de 2026.

CRONOGRAMA SUMARIZADO

Marco	Período	Atividades-Chave
Semana 0 — Kickoff	30/03–03/04/2026	Kickoff realizado em 02/04/2026; alinhamento de metas
Semana 1 — Levantamento I	06–10/04/2026	Workshops: Manutenção/Frotas, Suprimentos, Financeiro
Semana 2 — Levantamento II	13–17/04/2026	Workshops: RH / DP / SESMT; continuação Financeiro
Semana 3 — Análise I	20–24/04/2026	Análise de requisitos; definição de aderências e GAPs
Semana 4 — Análise II	27/04–01/05/2026	Análise de aderências e GAPs (continuação); consolidação
Semana 5 — Encerramento Fase 1	04–08/05/2026	Revisões do relatório; apresentação executiva da recomendação
G2 — Aprovação da Recomendação	**08/05/2026**	**Apresentação e aprovação formal da recomendação**
G3 — Encerramento Fase 1	**08/05/2026**	**Assinatura do termo de encerramento da Fase 1**

- **Início do Projeto (Kickoff):** 02/04/2026
- **Conclusão Fase 1 (Software Selection):** 08/05/2026
- **Duração Fase 1:** 5 semanas (27 dias úteis)

APROVAÇÃO

Este Termo de Abertura autoriza formalmente o projeto PROJ-2026-003 no âmbito do PMO interno do Grupo Água Branca.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Sponsor Principal	Décio Luiz Chieppe	_____	___/___/2026
Co-Sponsor	Paula Barcelos T. Corrêa	_____	___/___/2026

Papel	Nome	Assinatura	Data
Co-Sponsor	Patrícia Poubel Chieppe		/ /2026
GP Interno (Interino)	Marcelo Silveira		/ /2026

PM CANVAS

PM CANVAS — Caminhos Estratégicos do ERP GAB

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-14 | Projeto: PROJ-2026-003

1. POR QUÊ? (Justificativa e Objetivo)	**2. O QUÊ?** (Produto / Entregável)	**3. QUEM?** (Partes Interessadas)
O SAP ECC 6.0 terá suporte encerrado em 2027 (verificar a data de fim de suporte do SAP ECC 6.0) e o sistema de gestão financeira precisa ser substituído por um sistema mais moderno e seguro.	Implementação do SAP S/4HANA Finance (on-premise) com o módulo de Contas a Pagar e Receber, incluindo a integração com o sistema de gestão de compras e vendas.	Equipe de TI, Equipe de Contas a Pagar e Receber, Equipe de Contabilidade, Equipe de Gestão Financeira, Equipe de Compliance.
	4. COMO? (Abordagem e Metodologia)	**5. QUANDO?** (Cronograma e Marcos)
Metodologia: KPMG Powered Enterprise (on-premise) com o módulo de Contas a Pagar e Receber, incluindo a integração com o sistema de gestão de compras e vendas.	Semana 13-17/03/2026 - Kickoff e planejamento do projeto.	Semana 13-17/03/2026 - Kickoff e planejamento do projeto.
	6. QUANTO? (Orçamento)	**7. PREMISSAS**
		8. RESTRIÇÕES
		9. RISCOS
1. Contrato KPMG vigente e inalterado durante toda a Fase 1.	2. A equipe de TI tem capacidade para implementar o sistema.	3. A equipe de Contas a Pagar e Receber tem capacidade para operar o sistema.

PLANO GERAL DO PROJETO

Plano Geral do Projeto — Caminhos Estratégicos do ERP GAB

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-14 | Projeto: PROJ-2026-003

GP Responsável: Marcelo Silveira (Interino)

Período de Validade: 02/04/2026 a 08/05/2026 (Fase 1 — Software Selection)

Gates de Aprovação do Projeto

Gate	Evento	Critério de Aprovação	Aprovadores	Data Prevista
G1	Aprovação do TAP e Autorização do TAP	Aprovação do TAP pelos membros da equipe de TI e Contas a Pagar e Receber.	Equipe de TI, Equipe de Contas a Pagar e Receber, Equipe de Contabilidade, Equipe de Gestão Financeira, Equipe de Compliance.	02/04/2026
G2	Aprovação da Recomendação de Plataforma	Recomendação de Plataforma aprovada pela equipe de TI e Contas a Pagar e Receber.	Equipe de TI, Equipe de Contas a Pagar e Receber, Equipe de Contabilidade, Equipe de Gestão Financeira, Equipe de Compliance.	05/04/2026
G3	Encerramento da Fase 1 (Software Selection)	Encerramento da Fase 1 (Software Selection) aprovado pela equipe de TI e Contas a Pagar e Receber.	Equipe de TI, Equipe de Contas a Pagar e Receber, Equipe de Contabilidade, Equipe de Gestão Financeira, Equipe de Compliance.	08/05/2026

1. Plano de Gerenciamento do Escopo

Abordagem: O escopo do projeto é definido pelo contrato firmado com a KPMG (DocuSign 13–17/03/2026) e detalhado pela Estrutura Analítica do Projeto (EAP) aprovada no Kickoff. Qualquer solicitação de alteração de escopo deve ser documentada formalmente e submetida ao processo de controle integrado de mudanças.

Ferramentas:

- Documento de Escopo (este TAP, Seção "Escopo")
- EAP — Estrutura Analítica do Projeto (a ser detalhada pela KPMG por área funcional)
- Formulário de Solicitação de Mudança (disponível no SharePoint do PMO GAB)

Processo de Controle:

1. Qualquer solicitação de mudança de escopo deve ser registrada pelo GP no Formulário de Solicitação de Mudança
2. O GP avalia o impacto em prazo, custo e qualidade no prazo de 2 dias úteis
3. Mudanças de escopo que impactem prazo ou orçamento requerem aprovação dos 3 sponsors
4. Mudanças que envolvam alteração contratual com a KPMG requerem aditivo formal

Responsável: Marcelo Silveira (GP Interino)

Frequência de revisão: A cada Status Report semanal (quarta-feira)

2. Plano de Gerenciamento do Cronograma

Abordagem: O cronograma da Fase 1 é fixo (5 semanas) e foi contratualmente comprometido. O monitoramento é contínuo, com alerta imediato ao Sponsor Principal em caso de desvio superior a 2 dias úteis em qualquer entregável crítico.

Ferramentas:

- Cronograma mestre em planilha compartilhada (Microsoft Project ou Excel — SharePoint PMO GAB)
- Flash Report diário como instrumento de monitoramento de progresso
- Status Report semanal com % de conclusão por entregável

Marcos críticos:

Marco	Data	Criticidade
Kickoff realizado	02/04/2026	Concluído
Conclusão dos workshops de levantamento	17/04/2026	Alta
Consolidação do Score Model	01/05/2026	Alta
Entrega e aprovação do relatório final (GRG)	02/05/2026	Crítico

Protocolo de desvio: Desvio > 2 dias úteis → alerta imediato ao Sponsor Principal + plano de recuperação em 1 dia útil.

Responsável: Marcelo Silveira (GP Interino) — acompanhamento semanal com KPMG (Wallacy Lima)

Frequência de atualização: Diária (via Flash Report) e semanal (via Status Report)

3. Plano de Gerenciamento dos Custos

Abordagem: O orçamento da Fase 1 (R\$ 930.000,00) está contratualmente fixo com a KPMG. O controle de custos internos do PMO GAB é realizado separadamente. Não há variável de custo direto na Fase 1 além dos honorários KPMG, exceto custos de infraestrutura e horas internas.

Baseline de Custo:

Item	Fase	Valor
Honorários KPMG — Fase 1	Software Selection	R\$ 930.000,00
Honorários KPMG — Fase 2	RFP	R\$ 170.000,00
Total Aprovado		**R\$ 1.100.000,00**

Controle:

- Faturamento KPMG conforme cronograma contratual (marco/entregável)
- Qualquer custo adicional ao contrato requer solicitação de mudança aprovada pelos 3 sponsors
- Custos internos registrados mensalmente pelo GP no sistema de controle do PMO

Responsável: Marcelo Silveira (GP Interino) — validação financeira com o Sponsor Principal

Frequência: Mensal para custos internos; por marco para honorários KPMG

4. Plano de Gerenciamento da Qualidade

Abordagem: A qualidade do assessment é garantida pela aplicação rigorosa do Score Model KPMG Powered Enterprise e pela rastreabilidade das avaliações a dados objetivos. O GP Interno é responsável pela governança da qualidade dos entregáveis; a KPMG é responsável pela qualidade técnica da metodologia.

Critérios de Qualidade:

Entregável	Critério	Métrica
Score Model	Avaliações baseadas em dados objetivos	≥ 70% dos critérios avaliados com evidência documental
Workshops de levantamento	Cobertura das 3 entidades	100% das 21 combinações entidade x área coberta
Relatório de Recomendação	Completeness e fundamentação	Todos os 6 pilares calculados; GAPs críticos identificados
Flash Reports	Pontualidade	100% dos 20 relatórios entregues no dia; atraso máximo de 2 dias
Status Reports	Pontualidade e completeness	5 relatórios emitidos às quartas; 100% das seções preenchidas

Auditorias de Qualidade:

- Revisão da completeness dos workshops ao final da Semana 2 (GP + Wallacy Lima/KPMG)
- Revisão da consistência do Score Model ao final da Semana 4 (GP + Rodrigo Figaro/KPMG)
- Revisão final do relatório de recomendação (Semana 5, antes da apresentação executiva)

Responsável: Marcelo Silveira (GP Interino) — qualidade de governança; Rodrigo Figaro/KPMG — qualidade técnica

Ferramentas: Checklist de entregáveis (PMO GAB), Peer Review interno da KPMG

5. Plano de Gerenciamento dos Recursos

Abordagem: Os recursos técnicos são fornecidos pela KPMG (22 profissionais dedicados). Os recursos internos do GAB são disponibilizados pelos co-sponsors para participação nos workshops. O GP Interino coordena a alocação interna.

Recursos KPMG (Externos):

Papel	Nome	Dedicação
Sócio Responsável	Rodrigo Figaro	Parcial (decisões estratégicas e apresentações executivas)
Gerente Sênior	Wallacy Lima	Integral (coordenação do projeto)
Especialistas (7 áreas)	Equipe de 20 profissionais	Integral por sprint/semana

Recursos Internos GAB:

Papel	Disponibilidade
GP Interino (Marcelo Silveira)	Integral
Lideranças das 7 áreas funcionais (x3 entidades)	Workshops conforme convocação
Equipe de TI	Suporte pontual (acesso a dados)

Gestão de Conflitos de Recursos:

- Conflitos de disponibilidade de recursos internos são escalados ao co-sponsor da entidade afetada no prazo de 1 dia útil
- Substituição de membro-chave da equipe KPMG deve ser comunicada ao GP com 5 dias úteis de antecedência e está sujeita à aprovação do Sponsor Principal

Responsável: Marcelo Silveira (GP Interino) para recursos internos; Wallacy Lima (KPMG) para recursos externos

6. Plano de Gerenciamento das Comunicações

Abordagem: A comunicação é estruturada em três camadas: operacional (Flash Report diário), tático-gerencial (Status Report semanal) e estratégica (Comitê Executivo semanal). Toda comunicação formal é registrada e arquivada no SharePoint do PMO GAB.

Matriz de Comunicações:

Comunicação	Frequência	Dia/Horário	Formato	Emissor	Destinatários	Canal
Flash Report	Diária (dias úteis)	Até 18h	E-mail com template padronizado	GP Interino (Marcelo Silveira) + KPMG (Wallacy Lima)	Sponsors (3) + KPMG (Rodrigo Figaro, Marcelo Roy)	SharePoint
Status Report	Semanal	Quarta-feira, até 17h	Documento PDF (Template PMO)	GP Interino (Marcelo Silveira)	Sponsors (3) + KPMG (Rodrigo Figaro, Marcelo Roy)	SharePoint
Comitê Executivo	Semanal	Quinta-feira	Reunião presencial	GP Interino (Marcelo Silveira)	Sponsors (3) + KPMG (Rodrigo Figaro, Marcelo Roy)	SharePoint
Comunicados de Solicitação	Por demanda	Imediato (até 4h de resposta)	Formulário	GP Interino (Marcelo Silveira)	Sponsor Principal (Deão Clemente)	App corporativo
Ata de Workshop	Após cada workshop	Até 24h após o evento	Documento PDF	KPMG (responsável pela área)	GP Interino (Marcelo Silveira) + participantes	SharePoint
Relatório Final (G2)	Único	08/05/2026	Apresentação executiva	KPMG (Rodrigo Figaro)	Sponsors (3) + GP Interino (Marcelo Silveira)	Reunião executiva presencial

Conteúdo do Flash Report (template):

1. Atividades realizadas no dia
2. Atividades previstas para o próximo dia útil
3. Desvios ou impedimentos identificados
4. Ação requerida (se houver)

Conteúdo do Status Report (template):

1. Resumo executivo da semana
2. % de conclusão dos entregáveis (cronograma)
3. Indicadores de qualidade (cobertura de workshops, critérios avaliados)
4. Riscos e ações mitigadoras
5. Próximos marcos

Arquivamento: Todos os documentos formais arquivados em SharePoint PMO GAB, pasta: **PROJ-2026-003**

Responsável: Marcelo Silveira (GP Interino)

7. Plano de Gerenciamento dos Riscos

Abordagem: Gerenciamento ativo de riscos com revisão semanal. Riscos classificados por probabilidade x impacto. Riscos de nível ALTO exigem plano de resposta documentado antes da próxima semana de execução.

Registro de Riscos e Respostas:

#	Risco	Nível	Estratégia	Ação de Resposta	Responsável
R01	Baixo engajamento das áreas nos workshops	ALTO	Mitigar	Co-sponsors convocados internamente	GP Interino e Co-Sponsors
R02	Dependência de percepções subjetivas	ALTO	Mitigar	KPMG prioriza extração de dados	KPMG (Valdecy LBA)
R03	Substituição do GP Interino	ALTO	Aceitar + Contingência	Documentar todas as decisões	Sponsor Principal (Désio C. Shepperd)
R04	Viés de ferramenta aplicada nas avaliações	ALTO	Mitigar	KPMG facilita workshops	KPMG (Rodrigo Boggio)
R05	Comunicação insuficiente com stakeholders operacionais	MÉDIO	Mitigar	Co-sponsors disseminam comunicados internos	Co-Sponsors
R06	Atraso na disponibilização de dados do SAP ECC 6.0	MÉDIO	SAP ECC 6.0	TI do Grupo recebe dados	Gerência de TI e Essais na Seção

Revisão: Registro de riscos revisado a cada Status Report semanal (quarta-feira)

Responsável: Marcelo Silveira (GP Interino)

Escalada: Riscos que se materializam como problemas com impacto em escopo/prazo/custo → Sponsor Principal no prazo de 4 horas

8. Plano de Gerenciamento das Aquisições

Abordagem: A principal aquisição do projeto (contratação da KPMG) já está formalizada. O Plano de Aquisições da Fase 1 foca no monitoramento do contrato vigente. A Fase 2 (RFP) iniciará ao final da Fase 1 e inclui o processo de preparação do documento para contratação da implementadora.

Status das Aquisições:

Aquisição	Status	Valor	Base Legal
KPMG Consultoria — Fase 1 (SOW em execução)	Em execução	R\$ 136.000,00/2026	Contrato DocuSign (13–17/03/2026)
KPMG Consultoria — Fase 2 (RFP)	Contratada** — Início previsto em 17/03/2026	R\$ 17.000,00/2026	Contrato DocuSign (13–17/03/2026)
Implementadora ERP	**Não iniciada** — Será contratada após conclusão da Fase 2 (RFP)	A definir (foco conclusão da Fase 2)	

Gestão do Contrato KPMG (Fase 1):

- Monitoramento de entregáveis conforme cronograma contratual
- Validação dos entregáveis pelo GP antes da aprovação de pagamento
- Eventuais solicitações de mudança contratual processadas via Plano de Mudanças deste Plano Geral

Fase 2 — RFP (insumos a preparar ao final da Fase 1):

- Especificações técnicas e funcionais do ERP requerido (produto da Fase 1)
- Lista de potenciais implementadoras a convidar para RFP (a ser definida com os sponsors)
- Critérios de avaliação de propostas de implementação

Responsável: Marcelo Silveira (GP Interino) — monitoramento do contrato; Décio Chieppe (Sponsor) — aprovação de pagamentos e mudanças contratuais

9. Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas

Abordagem: Engajamento estruturado com base no nível de interesse e influência. Sponsors com alta influência recebem comunicação estratégica semanal (Comitê Executivo). Lideranças operacionais recebem comunicação direcionada antes e após os workshops.

Mapa de Engajamento:

Parte Interessada	Influência	Interesse	Estratégia de Engajamento	Frequência
Décio Luiz Chieppe (Sponsor Principal)	Alta	Alta	Comitê Executivo semanal	Semanal (Quarterly Report)
Paula Barcelos T. Corrêa (Co-Sponsor)	Alta	Alta	Comitê Executivo semanal	Semanal (Quarterly Report)
Patrícia Poubel Chieppe (Co-Sponsor)	Alta	Alta	Comitê Executivo semanal	Semanal (Quarterly Report)
Rodrigo Figaro (Sócio KPMG)	Alta	Alta	Comitê Executivo semanal	Semanal + reuniões de qualidade
Wallacy Lima (Gerente KPMG)	Alta	Alta	Flash Report diário + Status Report	Diário + Report + reuniões operacionais
Lideranças das áreas funcionais	Médias	Média	Convocação formal dos Sponsors para alinhamento	Antes e depois de cada workshop
Equipe de TI do Grupo	Baixa	Média	Solicitações formais de Subseleção	Subseleção a prazo definido

Plano de Comunicação para Resistências:

- Resistência de liderança de área a participar dos workshops → escalada ao co-sponsor da entidade no prazo de 24 horas
- Resistência a recomendação final da KPMG → reunião de alinhamento com o Sponsor Principal antes de G2

Responsável: Marcelo Silveira (GP Interino) — monitoramento do engajamento; Co-Sponsors — mobilização das suas entidades

10. Plano de Gerenciamento das Mudanças

Abordagem: Dado o escopo contratualmente definido e o prazo fixo de 5 semanas, mudanças de escopo são exceções que requerem aprovação formal dos 3 sponsors. O objetivo do plano é garantir que nenhuma mudança seja implementada sem avaliação de impacto e aprovação adequada.

Categorias de Mudança:

Categoria	Exemplos	Aprovadores	Prazo de Análise
Tipo 1 — Operacional (sem impacto de escopo/risco/custo)	Ajuste de data de entrega	GP Interino e participante de área	1 dia útil
Tipo 2 — Tático (impacto pequeno prazo de entrega)	Reagendamento de entrega	GP Interino e Sponsors	2 dias úteis
Tipo 3 — Estratégico (impacto médio prazo de entrega)	Alteração de prazo de entrega	Sponsor principal e organizadores	3 dias úteis
Tipo 4 — Contratual (alteração de contrato)	Alteração de escopo/risco/custo	GP Interino e Sponsors	5 dias úteis + aditivo

Processo de Solicitação de Mudança:

- 1. Qualquer parte interessada pode solicitar mudança via Formulário de Solicitação de Mudança (SharePoint PMO GAB)
- 2. GP Interino registra, classifica e avalia o impacto em até 2 dias úteis
- 3. Mudanças Tipo 3 e 4 são submetidas aos sponsors com análise de impacto documentada
- 4. Decisão registrada em ata; implementação apenas após aprovação formal
- 5. Mudanças aprovadas são refletidas no TAP, Cronograma e demais documentos afetados (controle de versão)

Registro: Log de Mudanças mantido pelo GP no SharePoint PMO GAB, atualizado após cada solicitação

Responsável: Marcelo Silveira (GP Interino) — recebimento, análise e registro; Sponsors — aprovação de Tipo 3 e 4

Sumário Executivo dos 10 Planos Subsidiários

#	Plano	Responsável	Cadência de Revisão
1	Gerenciamento do Escopo	GP Interino	Semanal (Status Report)
2	Gerenciamento do Cronograma	GP Interino + KPMG	Diária (Flash Report) e Semanal
3	Gerenciamento dos Custos	GP Interino + Sponsor Principal	Mensal (interno) e por marco (KPMG)
4	Gerenciamento da Qualidade	GP Interino + KPMG	Semanas 2, 4 e 5 (auditorias formais)
5	Gerenciamento dos Recursos	GP Interino (interno) + KPMG	Semanal
6	Gerenciamento das Comunicações	GP Interino	Diária e Semanal (conforme matriz)
7	Gerenciamento dos Riscos	GP Interino	Semanal (Status Report)
8	Gerenciamento das Aquisições	GP Interino + Sponsor Principal	Por marco/entregável KPMG
9	Gerenciamento das Partes Interessadas	GP Interino + Co-Sponsors	Contínuo e Semanal
10	Gerenciamento das Mudanças	GP Interino	Sob demanda + registro em cada Status Report

Documento elaborado por Diana Documento — Arquiteta de Projetos, VMO Autônomo
VMO Consultoria | PROJ-2026-003 | Versão 1.0 | 2026-05-14
Próxima revisão prevista: após assinatura do TAP pelos sponsors