

WORK REQUEST — PROJ-2026-003

Caminhos Estratégicos do ERP GAB — Assessment de Plataforma

Versão: 1.0 | Data de Emissão: 2026-05-18 | Elaborado por: VMO Consultoria — Fábio Fornecedor
Validade deste WR: 60 dias a partir da data de emissão

NOTA DE EMISSÃO RETROATIVA

Este Work Request foi elaborado em **18/05/2026** com caráter **retroativo**. O fornecedor **KPMG** foi selecionado e contratado antes da formalização deste documento, e a **Fase 1 — Assessment** já se encontra concluída (encerramento em 08/05/2026). O presente artefato tem finalidade de conformidade documental, rastreabilidade de escopo e referência para a **Fase 2 (RFP)**, servindo como registro oficial dos requisitos que nortearam o processo de seleção do consultor e a execução do projeto.

1. Identificação do Projeto

Campo	Informação
Código do Projeto	PROJ-2026-003
Nome do Projeto	Caminhos Estratégicos do ERP GAB — Assessment de Plataforma
Cliente	Grupo Águia Branca (GAB)
Entidades Envolvidas	Holding GAB · VixPar Logística · VAB Passageiros
Sponsor — Holding GAB	Décio Chieppe
Sponsor — VixPar	Paula Barcelos
Sponsor — VAB	Patrícia Poubel
Gerente do Projeto (VMO)	Marcelo Silveira
Parceiro Estratégico	KPMG
Gerente Sênior KPMG	Wallacy Lima
Sócio KPMG	Rodrigo Figaro
Emitente do WR	Fábio Fornecedor — Especialista em Mini-RFP, VMO Consultoria
Data de Emissão	2026-05-18
Validade do WR	60 dias (até 2026-07-17)
Tipo de Solução	Consultoria de Assessment — não é software
Fase Coberta	Fase 1 — Assessment (5 semanas)
Prazo Fase 1	5 semanas — encerramento em 08/05/2026
Status	Fase 1 concluída — Fase 2 em planejamento
Orçamento Fase 1	A confirmar (benchmark de mercado: R\$ 150.000–250.000)

2. Contexto e Justificativa

2.1 Problema de Negócio

O Grupo Águia Branca opera atualmente com o **SAP ECC 6.0** como plataforma core de gestão empresarial, utilizada de forma transversal pelas três entidades do grupo — Holding GAB, VixPar Logística e VAB Passageiros. O sistema suporta processos críticos nas áreas de Finanças, Fiscal, Suprimentos, Manutenção e Frotas, Recursos Humanos, DP/SESMT e Tecnologia.

A SAP AG confirmou oficialmente o **encerramento do suporte mainstream ao SAP ECC 6.0 para 2027**, com extensão de suporte pago (Extended Maintenance) disponível apenas mediante condições contratuais específicas e a custos substancialmente superiores. Após essa data, o ambiente deixará de receber pacotes de segurança, atualizações legais e correções de erros críticos — expondo o GAB a riscos regulatórios, operacionais e de segurança da informação de magnitude significativa.

2.2 Contexto Estratégico

Diante desse cenário, o Grupo Águia Branca tomou a decisão estratégica de iniciar um processo estruturado de **avaliação das alternativas disponíveis no mercado** para substituição ou evolução do SAP ECC 6.0. As principais dimensões de análise incluem:

- **Continuidade operacional:** garantir que as três entidades mantenham a gestão integrada de seus processos sem interrupções após 2027.
- **Aderência funcional:** identificar a plataforma que melhor atende aos requisitos específicos dos segmentos de transporte de passageiros e logística de cargas, incluindo exigências regulatórias do setor.
- **Viabilidade financeira:** avaliar o custo total de propriedade (TCO) das alternativas, considerando licenciamento, infraestrutura, implementação e sustentação.
- **Alinhamento estratégico:** selecionar uma plataforma que suporte o crescimento, a digitalização e a consolidação do grupo nos próximos 10 anos.

2.3 Justificativa da Contratação

A complexidade técnica e de negócio envolvida na decisão — que impactará centenas de usuários, processos críticos e investimentos da ordem de dezenas de milhões de reais na fase de implementação — justifica a contratação de consultoria especializada e independente para conduzir o processo de assessment e emitir recomendação fundamentada.

Benchmark de mercado: Consultorias estratégicas de porte similar (Deloitte, KPMG, McKinsey) praticam faixas de USD 150.000–400.000 para projetos de assessment ERP com 3+ entidades. Para grupos com 3 entidades e 7 áreas funcionais, o benchmarking nacional indica R\$ 150.000–250.000 para a Fase 1 de assessment, o que parametriza o envelope orçamentário desta fase.

A VMO Consultoria, na qualidade de escritório de projetos do GAB, estruturou o processo e submeteu os requisitos ao mercado, culminando na seleção da **KPMG** como consultora responsável pela Fase 1.

3. Objetivo da Contratação

A presente contratação tem por objetivo a **prestação de serviços de consultoria especializada** para realização de assessment completo do ambiente ERP do Grupo Águia Branca e emissão de recomendação técnica, financeira e estratégica de plataforma, abrangendo as seguintes entregas macro:

1. **Kick Off Executivo** com ao menos 1 sponsor de cada uma das 3 entidades, alinhando escopo, papéis e cronograma.
2. **Mapeamento e levantamento de requisitos** funcionais e não-funcionais nas 7 áreas funcionais e nas 3 entidades do grupo, por meio de 21 workshops estruturados (7 áreas × 3 entidades).
3. **Avaliação comparativa estruturada** entre as plataformas SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud e TOTVS Protheus, por meio de Score Model com 6 pilares ponderados e fórmulas auditáveis.
4. **Sessões de demonstração** das 3 plataformas com roteiro padronizado, precedidas de envio de RFI com mínimo de 20 dias úteis de antecedência.
5. **Identificação e classificação de GAPS** entre os processos atuais e as capacidades das plataformas avaliadas, com Matriz de fit funcional 7 áreas × 3 plataformas.
6. **Relatório de Recomendação de Plataforma ERP** com recomendação fundamentada técnica, financeira e estrategicamente, aprovado formalmente pelos 3 sponsors.
7. **Preparação dos insumos** necessários para condução da Fase 2 — Elaboração de RFP, incluindo shortlist de 2 plataformas e 15+ critérios de seleção.

4. Escopo da Contratação

4.1 Escopo Incluso (com IDs dos RFs)

ID	Requisito / Atividade / Entregável
RF-PG-01	Kick Off Executivo com ao menos 1 sponsor de cada entidade (Holding G
RF-PG-02	Plano de projeto com WBS de mínimo 2 níveis, cobrindo todas as atividades
RF-PG-03	Matriz RACI para todas as atividades de assessment, identificando Respo
RF-WK-01	Realização de 21 workshops estruturados de mapeamento de processos
RF-WK-02	Artefato de saída por workshop, contendo: fluxo AS-IS do processo, siste
RF-SM-01	Avaliação comparativa das 3 plataformas definidas (SAP S/4HANA Rise,
RF-SM-03	Sessões de demonstração das 3 plataformas com roteiro padronizado (m
RF-SM-04	Envio de RFI (Request for Information) para os 3 fornecedores com antec
RF-SM-05	Score Model com fórmulas auditáveis, critérios e pesos documentados po
RF-SM-07	Matriz de fit funcional cruzando 7 áreas funcionais × 3 plataformas, com g
RF-ED-01	Relatório de Recomendação de Plataforma ERP com recomendação func
RF-ED-02	Pacote de Insumos para RFP: shortlist de 2 fornecedores para Fase 2 e li
RF-ED-03	5 Status Reports semanais ao Comitê de Sponsors (toda sexta-feira dura
RF-ED-04	25 Flash Reports diários ao GP da VMO (1 por dia útil durante as 5 sema
RF-ED-05	5 apresentações de Comitê Executivo — uma por semana, apresentando
RF-CS-03	Aprovação formal dos 3 sponsors em 3 artefatos-chave: (i) Plano de Proj
RF-ET-01	Shortlist de 2 plataformas recomendadas para avançar à Fase 2 (RFP), c
RF-ET-02	Lista de 15+ critérios de seleção para uso na RFP da Fase 2, com sugest

4.2 Escopo Excluído (com justificativa)

Os itens abaixo estão **expressamente excluídos** desta contratação:

#	Item Excluído	Justificativa
1	**Execução da Fase 2 (RFP e seleção de fornecedores de implementação)**	Esta fase é de responsabilidade do Assessment (Fase 1)
2	**Implementação de qualquer plataforma ERP**	Atividade de fase posterior; fora do escopo de assessment
3	**Migração de dados ou execução técnica de implementação**	Atividade de implementação; não aplicável ao assessment
4	**Auditoria interna das empresas do grupo**	Fora do escopo do projeto de mapeamento e assessoria
5	**Desenvolvimento ou customização de qualquer sistema**	Não aplicável ao assessment; qualquer desenvolvimento é de responsabilidade do cliente

5. Premissas e Responsabilidades do Grupo

O sucesso desta contratação depende do cumprimento das seguintes premissas pelo **Grupo Águia Branca**. O não atendimento de qualquer premissa deverá ser registrado formalmente pelo GP em registro de risco/impedimento e comunicado ao Comitê de Sponsors no Status Report semanal correspondente, podendo impactar prazos e custos sem responsabilidade do consultor contratado.

#	Premissa / Responsabilidade do GAB
P1	Disponibilidade e acesso a **pontos focais de cada área funcional em cada entidade**
P2	**Disponibilidade dos 3 sponsors** (Décio Chieppe, Paula Barcelos, Patrícia)
P3	**Acesso ao SharePoint do projeto** para repositório centralizado de todos os documentos
P4	**Participação dos 3 fornecedores de plataforma** (SAP, Oracle, TOTVS)
P5	**Espaço físico ou licença Microsoft Teams** para realização dos 21 workshops

6. Cronograma Esperado (marcos baseados no prazo + benchmark de mercado)

Base para elaboração: Prazo contratual de 5 semanas (encerramento 08/05/2026) + benchmark de mercado para assessments ERP multi-entidade (5-8 semanas total; 21 workshops = 2-4 semanas; RFI = 15-20 dias úteis; Score Model = 1-2 semanas; relatório final = 1 semana).

Semana	Marco	Atividades Principais	Entregáveis
Pré-início	Publicação / Envio do WR ao cliente	Envio e envio do Work Request	Work Request (teste dualização); Ataque de
Semana 1	**Kick Off Executivo + Planejamento**	Kick Off com os 3 sponsors; alinhamento de escopo	RFI - RFP - Apresentação de propostas
Semanas 2-3	**Workshops — Todas as Áreas de Negócio**	21 workshops	RFI - RFP - Apresentação de propostas
Semana 3	**Sessões de Demonstração de Plataforma**	SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud, TOTVS P	Sessões de demonstração
Semana 4	**Score Model + Análise de Gaps**	Aplicação do Score Model nos processos	RFI - RFP - Apresentação de propostas
Semana 5	**Relatório Final + Aprovação do Cliente**	Elaboração e revisão do Relatório Final	RFI - RFP - Apresentação de propostas
Encerramento Fase 1	**Entrega Final — 08/05/2026**	Encerramento formal da Fase 1	RFI - RFP - Apresentação de propostas

Duração da Fase 1: 5 semanas
Data de início: ~02/04/2026 (retroativo)
Data de encerramento: 08/05/2026

7. Entregáveis Obrigatórios (com critério de aceite binário)

Critério de aceite aplicado: **Binário (Aceito / Rejeitado)**. O entregável será considerado **Aceito** somente quando atender integralmente ao critério descrito. Em caso de **Rejeição**, o consultor terá até **3 dias úteis** para reenvio com as correções solicitadas. Rejeição reiterada (3ª vez no mesmo entregável) constitui evento de inadimplemento contratual.

#	ID RF	Entregável	Critério de Aceite Binário
E1	RF-PG-01	**Ata de Kick Off Executivo**	Documento assinado pelos 3 sponsors (Décio Chieppe, Paulo Sanches e Patrícia Pereira)
E2	RF-PG-02	**Plano de Projeto com WBS**	WBS com mínimo 2 níveis de decomposição
E3	RF-PG-03	**Matriz RACI**	Todas as atividades de assessment mapeadas
E4	RF-SM-04	**RFIs enviados para os 3 fornecedores**	Comprovação de envio (e-mail ou protocolo)
E5	RF-WK-01 / RF-WK-02	**21 Artefatos de Workshop (ASIS)**	1 artefato por workshop (7 áreas × 3 entidades)
E6	RF-SM-03	**Registros das Sessões de Demos**	Atas ou registros documentados das demonstrações
E7	RF-SM-01 / RF-SM-05	**Score Model com Ranking Final**	Planilha com os 6 pilares ponderados, critério de ranking e ranking final
E8	RF-SM-07	**Matriz de Fit Funcional (7 × 3)**	Matriz cruzando 7 áreas funcionais × 3 plataformas
E9	RF-ED-01	**Relatório de Recomendação de Plataforma SLP**	Documento com recomendação de plataforma
E10	RF-ED-02	**Pacote de Insumos para RFI**	Documento compilando: (i) shortlist das 2 plataformas
E11	RF-ED-03	**5 Status Reports Semanais**	Um status report por semana, enviado toda sexta-feira
E12	RF-ED-04	**25 Flash Reports Diários**	Um flash report por dia útil, enviado ao GP
E13	RF-ED-05	**5 Apresentações de Comitê Executivo**	Uma apresentação por semana, entregue e aprovada
E14	RF-CS-03	**Aprovações Formais dos 3 Sponsors**	Aprovação formal (assinatura em documento)
E15	RF-ET-01 / RF-ET-02	**Shortlist e Critérios para Fase 2**	Shortlist explícita de 2 plataformas para avaliação

8. Governança e Comunicação

8.1 Estrutura de Governança

Instância	Participantes	Frequência	Finalidade
Comitê de Sponsors	Décio Chieppe (Holding), Paulo Sanches (VixPar), Patrícia Pereira (VixPar)	Semanal (quarta-feira)	Atualização e aprovação de status
Reunião de Alinhamento Operacional	Décio Chieppe (Holding) + Décio Chieppe (VixPar) + Patrícia Pereira (VixPar)	Semanal (quarta-feira)	Acompanhamento da execução, remoção de bloqueios
Revisão de Entregáveis	GP VMO + Sponsor da entidade	Sob demanda	Validação e aceite formal dos entregáveis

8.2 Canais e Protocolos de Comunicação

Tipo	Canal	Prazo
Flash Report diário	E-mail ao GP (Marcelo Silveira — VMO)	Envio até 18h de cada dia útil
Status Report semanal	E-mail formal ao Comitê de Sponsors (todos os Sponsors)	Todos os Sponsors até 17h
Escalada de riscos críticos	Ligação telefônica + e-mail ao GP e ao Sponsor Principal (Décio Chieppe)	Imediata
Entrega formal de artefatos	E-mail com documento em PDF + fonte editável (documento em PDF)	Entrega em tempo real
Solicitações de mudança de escopo	Formulário de Change Request formal via GP VMO	Até 2 dias úteis; aprovação pelo Sponsor

8.3 Registro e Rastreabilidade

- Todas as decisões dos workshops e reuniões formais serão registradas em **Atas assinadas** pelas partes participantes.
- O GP da VMO é o responsável pelo **arquivo centralizado** de todas as atas, entregáveis e comunicações formais no SharePoint do projeto.
- Qualquer alteração de escopo, prazo ou orçamento requer **Change Request formal**, aprovado pelo Sponsor Principal (Décio Chieppe).
- Os artefatos aprovados formalmente pelos sponsors devem ter **registro físico de aprovação** (assinatura em documento ou aprovação documentada em ata).

9. Condições Comerciais (faturamento por marcos, penalidades, garantia)

9.1 Orçamento da Fase 1

Item	Valor
Orçamento Fase 1 — A confirmar	Dentro da faixa de R\$ 150.000–250.000 (benchmark de mercado para as atividades)
Base do Benchmark	Consultorias estratégicas nacionais e internacionais (Deloitte, KPMG, McKinsey)
Fase 2 (RFP)	Objeto de novo Work Request e contratação específica — valor a definir

9.2 Modelo de Faturamento por Marcos

O faturamento está **vinculado exclusivamente ao aceite formal dos entregáveis**, conforme marcos abaixo. Não serão aceitas antecipações não previstas.

Marco	Entregáveis Vinculados	% do Valor Fase 1
Marco 1 — Kick Off e Planejamento a Início	E1 (Atas Kick Off) + E2 (Plano de Projeto) + E3 (RACI) + E4 (RFIs enviados)	20%
Marco 2 — Workshops concluídos e validados	E5 (Atas) + E6 (Artefatos AS-IS validados pelos Sponsors focais)	30%
Marco 3 — Score Model e Análise aprovados	E7 (Score Model) + E8 (Model Fit)	25%
Marco 4 — Relatório Final aprovado pelo Sponsor	E9 (Recomendação) + E10 (Cote Insumos RFP) + E14 (Aprovações sponsors)	25%

Observação: Os entregáveis contínuos (E11 Flash Reports, E12 Status Reports, E13 Apresentações Comitê) não são vinculados a marcos financeiros individuais, porém o não cumprimento reiterado (3+ vezes) pode resultar em penalidades.

instâncias) constitui evento de inadimplemento e pode reter o pagamento do marco subsequente.

9.3 Penalidades

Evento	Penalidade
Atraso na entrega de artefatos de marcos (por dia útil após o 5º contrato)	0,5% do valor do marco correspondente, limitado a 10%
Rejeição reiterada do mesmo entregável (3ª rejeição)	Retenção do pagamento do marco até sanção; se não sanada em 10 dias
Substituição de profissional-chave sem aprovação prévia do SPC/AVMO	Retenção formal; em caso de reincidência, multa de 5% do valor remanescente

9.4 Garantia de Qualidade

- O consultor se compromete a sanar defeitos, inconsistências ou omissões nos artefatos entregues por até **90 dias** após o aceite final da Fase 1, sem custo adicional, desde que originados de erros ou omissões do consultor.

9.5 Confidencialidade e Propriedade Intelectual

- Todos os artefatos produzidos no âmbito desta contratação são **propriedade exclusiva do Grupo Águia Branca**.
- O consultor se compromete a manter **sigilo absoluto** sobre todas as informações do GAB pelo prazo mínimo de **5 anos** após o encerramento do contrato.
- É vedada a utilização de informações ou dados do GAB em publicações, cases, materiais de marketing ou apresentações externas sem **autorização expressa e por escrito** do Sponsor Principal (Décio Chieppe).
- Todos os profissionais alocados no projeto assinarão **Termo de Confidencialidade individual** antes do início das atividades.

10. Artefato Obrigatório — 10 grupos / 41 itens TRANSCRITOS INTEGRALMENTE

O consultor deve preencher obrigatoriamente a tabela abaixo, com resposta **OK** (atende plenamente), **NOK** (não atende) ou **Parcial** (atende com ressalvas documentadas na coluna Observações) para cada item.

Regra de desclassificação: Itens com resposta NOK em grupos marcados como **[MANDATÓRIO]** resultarão em desclassificação automática da proposta, independentemente da pontuação nos demais critérios.

Para este WR retroativo, a tabela serve como registro de conformidade atestada pela KPMG no momento da seleção e como referência para auditoria do projeto.

Grupo 1 — Qualificação e Habilitação [MANDATÓRIO]

#	Item	OK	NOK	Observações
1.1	A empresa licitante é pessoa jurídica regularmente constituída, com CNPJ ativo e situação fiscal regular			
1.2	A empresa possui experiência comprovada (mínimo 3 projetos concluídos) em assessment e seleção de plataformas			
1.3	A empresa possui experiência comprovada em ao menos um dos segmentos: ***transporte de passageiros** o			

#	Item	OK	NOK	Observações
1.4	A empresa possui conhecimento técnico certificado ou comprovado nas três plataformas a serem avaliadas: *			
1.5	A empresa é capaz de apresentar no mínimo **3 referências de clientes** de projetos similares concluídos, co			

Grupo 2 — Equipe Técnica Proposta [MANDATÓRIO]

#	Item	OK	NOK	Observações
2.1	O Gerente de Projeto proposto possui certificação **PMP, PRINCE2** ou equivalente reconhecido pelo merca			
2.2	A equipe proposta inclui especialistas funcionais para as **7 áreas funcionais** previstas no escopo: Manuten			
2.3	A equipe inclui ao menos um especialista sênior com experiência mínima de **5 anos em avaliação comparat			
2.4	A empresa se compromete formalmente a **manter a equipe proposta durante toda a Fase 1**, sendo vedada			
2.5	A proposta inclui **CVs resumidos dos profissionais-chave** (Gerente de Projeto e especialistas por área), co			

Grupo 3 — Metodologia e Abordagem [MANDATÓRIO]

#	Item	OK	NOK	Observações
3.1	A proposta descreve de forma clara e detalhada a **metodologia de assessment** a ser utilizada, com fases,			
3.2	O **Score Model** (modelo de pontuação comparativa) para avaliação das plataformas está descrito na propo			
3.3	A metodologia prevê a realização de **workshops estruturados** com as áreas funcionais para levantamento			
3.4	A abordagem contempla **análise de GAPs** com classificação por criticidade (ex: Alto / Médio / Baixo / Bloq			
3.5	A proposta prevê entrega de **insumos estruturados para a Fase 2 (RFP)**, conforme descrito no escopo (sh			

Grupo 4 — Cobertura de Escopo Funcional [MANDATÓRIO]

#	Item	OK	NOK	Observações
4.1	A proposta confirma cobertura integral das **7 áreas funcionais**: Manutenção/Frotas, Suprimentos, Finanças			
4.2	A proposta confirma cobertura das **3 entidades** do Grupo Águia Branca: Holding GAB, VixPar Logística e V			
4.3	A proposta confirma avaliação das **3 plataformas definidas pelos sponsors**: SAP S/4HANA Rise, Oracle EF			
4.4	A proposta confirma que **não serão avaliadas plataformas fora da lista** definida pelo cliente (ex: Microsoft L			
4.5	A proposta confirma expressamente que o **escopo da Fase 1 exclui** implementação de software, migração			

Grupo 5 — Entregáveis e Qualidade [MANDATÓRIO]

#	Item	OK	NOK	Observações
5.1	A proposta detalha **todos os entregáveis** previstos na Seção 7 deste WR, com descrição, formato e prazo			
5.2	A proposta define os **critérios de qualidade e completude** dos entregáveis, incluindo o processo de revisã			

#	Item	OK	NOK	Observações
5.3	A proposta prevê **processo de revisão e reentrega** em caso de rejeição formal pelo cliente, com prazo máximo de 5 dias úteis.			
5.4	O **Relatório de Recomendação de Plataforma** inclui obrigatoriamente justificativa técnica, financeira e estratégica.			
5.5	A proposta prevê **apresentação executiva formal** ao Comitê de Sponsors para apresentação do Relatório de Recomendação.			

Grupo 6 — Cronograma e Prazo [MANDATÓRIO]

#	Item	OK	NOK	Observações
6.1	A proposta confirma capacidade de entregar o **Relatório de Recomendação em até 5 semanas** a partir da data de aprovação do WR.			
6.2	O **cronograma detalhado da Fase 1** é apresentado na proposta, com marcos semanais, datas de entrega e responsáveis.			
6.3	A proposta prevê emissão de **Flash Reports diários** ao GP da VMO durante toda a duração da Fase 1 (mínimo 5 dias).			
6.4	A proposta prevê emissão de **Status Reports semanais** formais ao Comitê de Sponsors (mínimo 5 status reports).			
6.5	A empresa confirma **disponibilidade imediata** para início das atividades, com realização do Kick Off Executivo.			

Grupo 7 — Condições Comerciais [MANDATÓRIO]

#	Item	OK	NOK	Observações
7.1	O valor total proposto para a **Fase 1** está dentro do envelope orçamentário de **R\$ 150.000–250.000** (bruto).			
7.2	O **modelo de pagamento** está vinculado ao aceite formal de entregáveis por marcos, não exclusivamente a prazo.			
7.3	A proposta apresenta **composição de custos detalhada** , discriminando: honorários profissionais (por perfil), custos de materiais, custos de terceiros.			
7.4	A empresa aceita formalmente as **condições de confidencialidade e propriedade intelectual** descritas na SOW.			
7.5	A proposta tem **validade mínima de 30 dias** a partir da data de submissão.			

Grupo 8 — Governança e Comunicação

#	Item	OK	NOK	Observações
8.1	A empresa aceita e se compromete a seguir a **estrutura de governança** proposta neste WR (Comitê de Sponsors).			
8.2	A empresa designará um **ponto de contato formal** (Gerente de Conta ou Gerente de Projeto) para interação com a VMO.			
8.3	A empresa aceita e seguirá o **protocolo de Change Request** da VMO para quaisquer solicitações de alteração.			
8.4	A empresa se compromete a **registrar em ata** todas as decisões tomadas nos workshops, reuniões de alinhamento.			

Grupo 9 — Gestão de Riscos e Impedimentos

#	Item	OK	NOK	Observações
9.1	A proposta inclui **plano de riscos inicial** para a Fase 1, com identificação dos principais riscos, probabilidade e impacto.			
9.2	A empresa descreve o **processo de escalada de riscos críticos** ao GP da VMO e ao Sponsor Principal, com prazos e responsabilidades.			

#	Item	OK	NOK	Observações
9.3	A empresa aceita que riscos e atrasos gerados pelo **não atendimento das premissas do GAB** (Seção 5 de			
9.4	A empresa se compromete a **reportar impedimentos** ao GP em até **24 horas úteis** de sua identificação,			

Grupo 10 — Declarações e Compliance

#	Item	OK	NOK	Observações
10.1	A empresa declara formalmente **não ter conflito de interesse** com nenhuma das plataformas avaliadas (SA			
10.2	A empresa declara que **não atua como revendedora, parceira de canal ou recebe comissão** das plataformas			
10.3	A empresa aceita que o **GAB poderá solicitar auditoria dos critérios de pontuação** aplicados no Score Mod			
10.4	A empresa declara que **todos os profissionais alocados neste projeto assinarão Termo de Confidencialidade			
10.5	A empresa declara que este projeto **não será utilizado como case de mercado**, em publicações, apresenta			

Total de Grupos: 10

Total de Itens de Conformidade: 41

11. Processo de Submissão (prazo 15 dias, e-mail GP, formato PDF)

11.1 Prazo de Submissão

Propostas devem ser submetidas em até **15 dias corridos** a partir da data de emissão deste Work Request.

Item	Referência
Data de emissão do WR	2026-05-18
Prazo limite de submissão	2026-06-02 (15 dias corridos)
Hora limite	18h00 (horário de Brasília)

Propostas recebidas após o prazo serão automaticamente desconsideradas, independentemente do meio de envio.

11.2 Destinatário e Canal de Envio

Propostas devem ser submetidas **exclusivamente** por e-mail ao Gerente de Projeto da VMO Consultoria:

- **Nome:** Marcelo Silveira
- **Cargo:** Gerente de Projeto — VMO Consultoria
- **Referência obrigatória no assunto do e-mail:** [PROPOSTA] PROJ-2026-003 – Caminhos Estratégicos do ERP GAB
- **Formato obrigatório:** PDF (para todos os documentos formais) + fonte editável (.docx / .xlsx / .pptx) para planilhas e apresentações

Propostas enviadas por outros canais (WhatsApp, Teams, entrega física) não serão aceitas.

11.3 Documentos Obrigatórios na Proposta

#	Documento	Formato
D1	**Proposta Técnica** (metodologia detalhada, abordagem por fase, cronograma com marcos e indicadores)	PDF
D2	**Proposta Comercial** (valor total da Fase 1, composição de custos detalhada, modelo de faturamento)	PDF
D3	**Currículos dos profissionais-chave** (CVs dos especialistas funcionais por área)	PDF
D4	**Referências de projetos similares** (mínimo 3, com: nome do cliente, escopo, período, contato)	PDF
D5	**Tabela de Conformidade preenchida** (Seção 10 deste WR — todos os 10 grupos / 41 itens)	PDF
D6	**Declaração de Conflito de Interesses** (assinada por representante legal da empresa)	PDF
D7	**Comprovação de habilitação jurídica** (Contrato Social ou Estatuto + Cartão CNPJ atualizado)	PDF

11.4 Critérios de Avaliação das Propostas

Critério	Peso
Qualidade técnica da metodologia proposta	35%
Qualificação e experiência da equipe	25%
Aderência ao cronograma e prazos	20%
Valor comercial (dentro do envelope aprovado)	20%
Total	**100%**

11.5 Processo de Seleção

- 1. Análise de conformidade formal** — a Tabela de Conformidade (Seção 10) será verificada; propostas com NOK em itens marcados [MANDATÓRIO] serão **automaticamente desclassificadas**.
- 2. Avaliação técnica e comercial** pelas áreas competentes da VMO e do GAB, conforme pesos acima.
- 3. Reunião de dirimição de dúvidas** (se necessária) — a ser convocada pelo GP da VMO no prazo de 5 dias úteis após o encerramento do prazo de submissão.
- 4. Deliberação e seleção** pelo Comitê de Sponsors (Décio Chieppe, Paula Barcelos, Patrícia Poubel).
- 5. Comunicação formal** ao fornecedor selecionado e aos não selecionados, com prazo de até 5 dias úteis após a deliberação do comitê.

11.6 Disposições Finais

- O GAB e a VMO Consultoria reservam-se o direito de **cancelar, suspender ou alterar** este processo a qualquer tempo, sem obrigação de indenização ou reembolso de custos de elaboração de proposta.
- A submissão de proposta **não gera direito adquirido** de contratação.
- Dúvidas sobre este WR devem ser encaminhadas **exclusivamente ao GP da VMO** (Marcelo Silveira), que consolidará as respostas e as enviará simultaneamente a todos os interessados, garantindo isonomia de informação.
- Esclarecimentos solicitados após 5 dias antes do prazo limite de submissão podem não ser respondidos a tempo.

Documento elaborado por:

Fábio Fornecedor

Especialista em Mini-RFP — VMO Consultoria

Data de emissão: 2026-05-18

Revisado e aprovado por:

Marcelo Silveira

Gerente de Projeto — VMO Consultoria

Este Work Request integra o dossiê oficial do PROJ-2026-003. Possui caráter retroativo em razão do projeto já se encontrar em execução (Fase 1 concluída em 08/05/2026). Serve como registro formal de conformidade documental, rastreabilidade de escopo e base de referência para a Fase 2 — Elaboração de RFP.