

Planejamento de Prazo — Caminhos Estratégicos do ERP GAB (PROJ-2026-003)

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-14

Elaborado por: Carlos Cronograma — VMO Autônomo

WBS (Estrutura Analítica do Projeto)

1.0 Caminhos Estratégicos do ERP GAB – Fase 1 (Software Selection)

1.1 Gerenciamento do Projeto

- 1.1.1 Documentação de iniciação (TAP, PM Canvas, ERF, Plano Geral)
- 1.1.2 Flash Reports diários
- 1.1.3 Status Reports semanais (quartas)
- 1.1.4 Comitês Executivos semanais (quintas)
- 1.1.5 Gestão de riscos e issues
- 1.1.6 Controle de cronograma e budget
- 1.1.7 Encerramento e lições aprendidas da Fase 1

1.2 Semana 0 – Kickoff e Mobilização (30/03-03/04/2026)

- 1.2.1 Kick Off Operacional
 - 1.2.1.1 Preparação da apresentação e material de kickoff
 - 1.2.1.2 Condução do Kick Off Operacional (02/04/2026 – REALIZADO)
- 1.2.2 Kick Off Executivo
 - 1.2.2.1 Preparação do material executivo
 - 1.2.2.2 Condução do Kick Off Executivo (data a confirmar – Abril/2026)
- 1.2.3 Mobilização da equipe KPMG (22 especialistas)

1.3 Semana 1 – Entendimento de Processos Ciclo 1 (06-10/04/2026)

- 1.3.1 Workshops Manutenção / Frotas (VixPar)
 - 1.3.1.1 Condução do workshop
 - 1.3.1.2 Documentação do cenário atual e gaps
- 1.3.2 Workshops Suprimentos (VixPar)
 - 1.3.2.1 Condução do workshop
 - 1.3.2.2 Documentação do cenário atual e gaps
- 1.3.3 Workshops Financeiro (Holding GAB)
 - 1.3.3.1 Condução do workshop
 - 1.3.3.2 Documentação do cenário atual e gaps
- 1.3.4 Workshops Fiscal (VixPar / VAB)
 - 1.3.4.1 Condução do workshop
 - 1.3.4.2 Documentação do cenário atual e gaps

1.4 Semana 2 – Entendimento de Processos Ciclo 2 (13-17/04/2026)

- 1.4.1 Workshops RH / DP / SESMT (VAB)
 - 1.4.1.1 Condução do workshop
 - 1.4.1.2 Documentação do cenário atual e gaps
- 1.4.2 Workshops Financeiro Avançado (Holding GAB)
 - 1.4.2.1 Condução do workshop
 - 1.4.2.2 Documentação do cenário atual e gaps
- 1.4.3 Workshops Tecnologia (Holding / VixPar / VAB)
 - 1.4.3.1 Condução do workshop
 - 1.4.3.2 Documentação da paisagem tecnológica atual

1.5 Semana 3 – Avaliação Score Model Ciclo 1 (20-24/04/2026)

- 1.5.1 Avaliação SAP S/4HANA Rise – 6 pilares
 - 1.5.1.1 Pilares Estratégico (30%) + Produto (20%)
 - 1.5.1.2 Pilares Tecnologia (20%) + Cliente (10%) + Financeiro (10%) + Operação (10%)
- 1.5.2 Avaliação Oracle ERP Cloud – 6 pilares
 - 1.5.2.1 Pilares Estratégico (30%) + Produto (20%)
 - 1.5.2.2 Pilares Tecnologia (20%) + Cliente (10%) + Financeiro (10%) + Operação (10%)

1.6 Semana 4 – Avaliação Score Model Ciclo 2 + Consolidação (27/04-01/05/2026)

- 1.6.1 Avaliação TOTVS Protheus – 6 pilares
 - 1.6.1.1 Pilares Estratégico (30%) + Produto (20%)
 - 1.6.1.2 Pilares Tecnologia (20%) + Cliente (10%) + Financeiro (10%) + Operação (10%)
- 1.6.2 Consolidação do Score Model
 - 1.6.2.1 Compilação e validação das pontuações – Score Model final
 - 1.6.2.2 Análise comparativa das 3 plataformas
 - 1.6.2.3 Definição da recomendação e shortlist para RFP
- 1.7 Semana 5 – Revisão, Apresentação e Encerramento (04-08/05/2026)
 - 1.7.1 Elaboração do Relatório de Recomendação
 - 1.7.1.1 Redação do relatório final com Score Model e justificativas
 - 1.7.1.2 Revisão interna e ajustes (BUFFER explícito)
 - 1.7.2 Apresentação de Resultados aos Sponsors
 - 1.7.2.1 Preparação da apresentação executiva
 - 1.7.2.2 Condução da apresentação para sponsors das 3 entidades
 - 1.7.2.3 Aprovação formal da recomendação pelos sponsors
 - 1.7.3 Preparação de Insumos para Fase 2 (RFP)
 - 1.7.3.1 Shortlist de 2 fornecedores para RFP
 - 1.7.3.2 Critérios de seleção preliminares para o processo RFP
 - 1.7.4 Encerramento Formal da Fase 1
 - 1.7.4.1 Pesquisa de NPS com sponsors
 - 1.7.4.2 Registro de lições aprendidas
 - 1.7.4.3 Aceite formal de encerramento da Fase 1

Dicionário da WBS (entregáveis críticos)

ID	Entregável	Critério de Conclusão
1.1.1	Documentação de iniciação	TAP, PM Canvas, ERF e Plano Geral aprovados pelo
1.3.1.2–1.3.4.2	Documentação S1	Cenários e gaps das 4 áreas documentados e validados
1.4.1.2–1.4.3.2	Documentação S2	Cenários e gaps das 3 áreas documentados e validados
1.5.1–1.5.2–1.6.1	Avaliações por plataforma	Score Model preenchido com ≥ 70% de critérios objetivos
1.6.2.3	Recomendação + Shortlist	Recomendação documentada com fundamentação por
1.7.1.2	Relatório revisado	Documento validado internamente sem inconsistências
1.7.2.3	Aprovação dos sponsors	Ata de reunião com aceite explícito dos 3 sponsors
1.7.4.3	Aceite formal de encerramento	Documento assinado pelo sponsor principal

Cronograma Detalhado

Fase 0 — Kickoff e Mobilização (S0: 30/03–03/04/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Dur.	Dep.	Responsável	■
1.2.1.2	Kick Off Operacional (REALIZADO)	02/04	02/04	1d	-	GP + KPMG	■
1.2.3	Mobilização equipe KPMG	03/04	05/04	1d	1.2.1.2	KPMG	■
1.2.2.1	Preparação material Kick Off Executivo	03/04	05/04	5d	1.2.1.2	GP + KPMG	-
1.2.2.2	Kick Off Executivo (data a confirmar)	05/04	05/04	1d	1.2.2.1	GP	-

Fase 1 — Entendimento Ciclo 1 (S1: 06–10/04/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Dur.	Dep.	Responsável	■
1.3.1.1	Workshop VixPA 04 Manutenção 07/04	06/04	07/04	2d	1.2.3	KPMG + VixPA	■
1.3.2.1	Workshop VixPA 04 Suprimento 07/04	06/04	07/04	2d	1.2.3	KPMG + VixPA	■
1.3.3.1	Workshop Holding 08/04 Financeiro 09/04	08/04	09/04	2d	1.2.3	KPMG + Holding	■
1.3.4.1	Workshop VixPA 04 VAB — Fiscal 10/04	09/04	10/04	2d	1.2.3	KPMG + Fiscal	■
1.3.x.2	Documentação 10/04 (todos os gaps)	10/04	10/04	1d	todos acima	KPMG	■

Fase 2 — Entendimento Ciclo 2 (S2: 13–17/04/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Dur.	Dep.	Responsável	■
1.4.1.1	Workshop VAB 13/04 RH/DP/SES 14/04	13/04	14/04	2d	1.2.3	KPMG + VAB	■
1.4.2.1	Workshop Holding 15/04 Financeiro 16/04 Continuação	15/04	16/04	2d	1.3.3.2	KPMG + Holding	■
1.4.3.1	Workshop TI — 17/04 Atualização tecnológica	17/04	17/04	1d	1.2.3	KPMG + TI GA	■
1.4.x.2	Documentação 17/04 (todos os gaps)	17/04	17/04	1d	todos acima	KPMG	■

Fase 3 — Avaliação e Score Model (S3–S4: 20/04–01/05/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Dur.	Dep.	Responsável	■
1.5.1	Avaliação SAP 20/04 ANA Rise 23/04	20/04	23/04	3d	1.4.x.2	KPMG	■
1.5.2	Avaliação Oracle 22/04 ERP Cloud 24/04	22/04	24/04	3d	1.4.x.2	KPMG	■
1.6.1	Avaliação TOTVS 25/04 Protheus 29/04	25/04	29/04	3d	1.4.x.2	KPMG	■
1.6.2.1	Compilação e validação Score 26/04 Model final 30/04	26/04	30/04	2d	1.5.1+1.5.2+1.6.1	KPMG + GP	■
1.6.2.2	Análise comparativa 30/04 das 3 plataformas	30/04	30/04	2d	1.6.2.1	KPMG	■
1.6.2.3	Recomendação 01/05 Shortlist para RFP	01/05	01/05	1d	1.6.2.2	KPMG + GP	■

Fase 4 — Revisão, Apresentação e Encerramento (S5: 04–08/05/2026)

ID	Atividade	Início	Fim	Dur.	Dep.	Responsável	■
1.7.1.1	Redação relatório 04/05 final	04/05	04/05	1d	1.6.2.3	KPMG	■
1.7.1.2	**Revisão interna 05/05 (BUFFER 20%)	05/05	06/05	2d	1.7.1.1	KPMG + GP	■
1.7.2.1	Preparação apresentação 06/05 execução 06/05	06/05	06/05	1d	1.7.1.2	KPMG + GP	■
1.7.3.1–1.7.3.2	Shortlist + critérios para RFP	06/05	07/05	2d	1.6.2.3	KPMG + GP	-
1.7.2.2	Apresentação para 07/05 Sponsors (8 entidades)	07/05	08/05	2d	1.7.2.1	GP + KPMG	■
1.7.2.3	**M6 — Aprovação formal**	08/05	08/05	1d	1.7.2.2	Sponsors	■
1.7.4.1–1.7.4.3	NPS + Lições aprendidas 08/05	08/05	08/05	1d	1.7.2.3	GP	-

Marcos Principais

Marco	Data	Critério
M0 — Contrato assinado	17/03/2026	DocuSign confirmado (REALIZADO)
M1 — Kick Off Operacional	02/04/2026	Equipes apresentadas, cronograma validado (REALIZADO)
M2 — Kick Off Executivo	tbd (Abril/2026)	Sponsors alinhados ao objetivo e metodologia
M3 — Entendimento Ciclo 1 concluído	10/04/2026	Documentação de 4 áreas entregue
M4 — Entendimento Ciclo 2 concluído	17/04/2026	Documentação de 3 áreas entregue
M5 — Score Model consolidado	01/05/2026	Avaliação das 3 plataformas em 6 pilares, $\geq 70\%$ obje
M6 — Aprovação da recomendação	08/05/2026	Relatório aprovado pelos 3 sponsors; shortlist para R
M7 — Encerramento Fase 1	08/05/2026	Aceite formal assinado; insumos Fase 2 entregues

Caminho Crítico

Kick Off Operacional (02/04)
 → Mobilização KPMG (03/04)
 → Workshops S1: Manutenção + Suprimentos + Financeiro + Fiscal (06-10/04)
 → Workshops S2: RH/DP/SESMT + Financeiro adv. + TI (13-17/04)
 → Avaliação SAP S/4HANA Rise (20-22/04)
 → Avaliação Oracle ERP Cloud (22-24/04)
 → Avaliação TOTVS Protheus (27-29/04)
 → Score Model consolidado (29/04-01/05)
 → Análise comparativa + Recomendação (01/05)
 → Relatório final redigido (04/05)
 → Revisão interna [BUFFER] (05-06/05)
 → Apresentação executiva (07-08/05)
 → Aprovação dos sponsors (08/05)
 → Encerramento Fase 1 (08/05)

Folga total do caminho crítico: 0 dias

Buffer de Contingência

Item	Prazo	Observação
Revisão interna na S5 (buffer explícito)	2 dias úteis (05-06/05)	Reserva centralizada antes da apresentação
Tolerância operacional nos workshops	~1,75 dias distribuídos	Implícita na sobreposição de workshops paralelos
Total buffer: ~3,75 dias	**= ~15% de 5 semanas**	Conforme critério do Plano Geral

Alerta do GP: O buffer está no limite mínimo aceitável. A principal ameaça ao cronograma é o cancelamento de workshops sem reagendamento imediato. GP deve confirmar disponibilidade das áreas com ≥ 3 dias úteis de antecedência.

Elaborado por Carlos Cronograma — VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14