

FRAMEWORK DE KPIs — Caminhos Estratégicos do ERP GAB

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-14

Projeto: PROJ-2026-003 | GP: Marcelo Silveira (interino)

Responsável pelo Framework: Marcela Métrica — Monitora de Performance

Princípio-mestre: Todo KPI tem meta numérica, limite de alerta e frequência de coleta definidos. Nenhuma afirmação sobre saúde do projeto é aceita sem número. Anomalias (desvio > 25% em qualquer KPI crítico) são escaladas imediatamente — nunca no próximo ciclo.

KPIs de Desempenho do Projeto (EVM)

BAC Total Fase 1: R\$ 1.010.000 (R\$ 930.000 KPMG + R\$ 80.000 overhead interno)

Duração: 35 dias corridos (02/04/2026 a 08/05/2026)

Data de referência deste framework: 2026-05-14 (pós encerramento — semana 6)

KPI	Fórmula	Descrição	Baseline (t=0)	Meta	Alerta	Crítico	Frequência	Responsável
EV (Earned Value)	$EV = \frac{BAC \times \text{Progresso}}{100}$	Valor do trabalho realizado até a data de corte	R\$ 1.010.000	R\$ 1.010.000	100%	100%	Semanal	GP
PV (Planned Value)	$PV = \frac{BAC \times \text{Planejamento}}{100}$	Valor do trabalho planejado até a data de corte	R\$ 1.010.000	R\$ 1.010.000	100%	100%	Semanal	GP
AC (Actual Cost)	$AC = \text{Custo Realizado}$	Custo realizado até a data de corte	R\$ 1.010.000	R\$ 1.010.000	100%	100%	Semanal	GP / Financeiro
CPI (Cost Performance Index)	$CPI = \frac{EV}{AC}$	Eficiência de custo	1,00	1,00	0,90	0,80	Semanal	GP
SPI (Schedule Performance Index)	$SPI = \frac{EV}{PV}$	Eficiência de prazo	1,00	1,00	0,90	0,80	Semanal	GP
CV (Cost Variance)	$CV = EV - AC$	Variação absoluta de custo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -50.000	R\$ -100.000	Semanal	GP
SV (Schedule Variance)	$SV = EV - PV$	Variação absoluta de prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -50.000	R\$ -100.000	Semanal	GP
EAC (Estimate at Completion)	$EAC = \frac{BAC}{CPI}$	Estimativa de custo ao término	R\$ 1.010.000	R\$ 1.010.000	R\$ 1.100.000	R\$ 1.200.000	Semanal	GP
ETC (Estimate to Complete)	$ETC = EAC - EV$	Estimativa de custo restante	R\$ 1.010.000	R\$ 1.010.000	R\$ 1.100.000	R\$ 1.200.000	Semanal	GP
VAC (Variance at Completion)	$VAC = BAC - EAC$	Variação total ao término	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -50.000	R\$ -100.000	Semanal	GP
TCPI (To-Complete Performance Index)	$TCPI = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$	Índice de desempenho para o restante do trabalho	1,00	1,00	0,90	0,80	Semanal	GP

Regra de Escalonamento EVM: Se CPI < 0,90 ou SPI < 0,90, GP emite alerta imediato ao Comitê Executivo dentro de 24 horas — não aguarda o próximo Flash Report.

KPIs de Resultado (derivados dos critérios de sucesso do TAP)

Estes KPIs medem se o projeto entregou **valor de negócio**, não apenas esforço. Cada um está rastreado a um critério de sucesso do TAP (CS-1 a CS-6).

CS-1 — Recomendação de Plataforma ERP com Score Model Documentado

KPI	Descrição	Método de Medição	Baseline	Meta	Alerta	Crítico	Frequência	Responsável
KR-1.1	Recomendação de Plataforma ERP com Score Model Documentado	Documentação	02/04/2026	08/05/2026	02/04/2026	08/05/2026	Semanal	GP

KPI	Descrição	Método de Medição	Base	Meta	Alerta	Crítico	Frequência	Responsável
KR-1.2	Completude do Checklist de Implantação de Pilhas de Dados	Checklist	100%	100%	95%	90%	M5 (01/05)	KPMG Lead
KR-1.3	Plataforma de Analytics ERP registada e disponível para a análise de dados	Checklist	100%	100%	95%	90%	M5 (01/05)	KPMG Lead

CS-2 — Cobertura de Workshops (100% das áreas funcionais × 3 entidades)

KPI	Descrição	Método de Medição	Base	Meta	Alerta	Crítico	Frequência	Responsável
KR-2.1	Taxa de Cobertura de Workshops (informação de Negócios) de 100% das áreas funcionais	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP
KR-2.2	Cobertura de Workshops de 100% das áreas funcionais	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP
KR-2.3	Taxa de Participação em Workshops de 100% das áreas funcionais	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP
KR-2.4	Engajamento em Workshops de 100% das áreas funcionais	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP

CS-3 — Aprovação da Recomendação pelos 3 Sponsors

KPI	Descrição	Método de Medição	Base	Meta	Alerta	Crítico	Frequência	Responsável
KR-3.1	Aprovação da Recomendação pelos 3 Sponsors	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP
KR-3.2	Presença dos Sponsors em 100% das reuniões	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP
KR-3.3	Resolução das questões de 100% das áreas funcionais	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP

CS-4 — Score Model com ≥ 70% de Critérios Objetivos

KPI	Descrição	Método de Medição	Base	Meta	Alerta	Crítico	Frequência	Responsável
KR-4.1	Taxa de Objeção da Score Model com ≥ 70% de Critérios Objetivos	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP
KR-4.2	Crédito de 100% das áreas funcionais	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP

CS-5 — Pacote de Insumos para RFP Entregue em 08/05/2026

KPI	Descrição	Método de Medição	Base	Meta	Alerta	Crítico	Frequência	Responsável
KR-5.1	Entrega do Pacote de Insumos para RFP	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP
KR-5.2	Completude do Checklist de Insumos para RFP	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP

CS-6 — NPS dos Sponsors ≥ 7/10

KPI	Descrição	Método de Medição	Base	Meta	Alerta	Crítico	Frequência	Responsável
KR-6.1	NPS dos Sponsors	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP
KR-6.2	NPS dos Sponsors	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP
KR-6.3	Taxa de Resposta dos Sponsors	Checklist	100%	100%	95%	90%	M3 (01/05)	GP

KPIs de Processo e Governança

Estes KPIs monitoram a **qualidade da execução** do projeto — se os processos de gestão estão sendo seguidos. Baixo desempenho de processo é preditor de problemas em resultado.

KPI	Descrição	Meta	■ Alerta	■ Crítico	Frequência	Responsável
KP-1	Flash Reports e Flash Reports e 100% (5/5 semanas) - feitura de atas por 2 reports por semana	100%			Semanal	GP ausente
KP-2	Comitê de Execução Realizado 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho) - 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho)	100%			Quinzenal	GP Sponsors
KP-3	Riscos Monitorados e Atualizados 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho) - 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho)	100%			Semanal	GP (Risco) / Risco sem atualiza
KP-4	Ações de Mitigação Executadas 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho) - 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho)	100%			Semanal	GP
KP-5	Decisões Formalizadas 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho) - 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho)	100%			Semanal	GP de sponsor não registrada
KP-6	Entregas Adequadas 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho) - 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho)	100%			Semanal	GP KPMG
KP-7	Atas de Workshop Executadas 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho) - 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho)	100%			Semanal	KPMG Analista
KP-8	Desvio de Escopo (alterações de requisitos) - 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho) - 100% (valor dos meses com reuniões de trabalho)	100%			Semanal	GP mal

Configuração EVM

4.1 Parâmetros Fundamentais

Parâmetro	Valor
BAC (Budget at Completion)	R\$ 1.010.000
BAC — Contrato KPMG (escopo externo)	R\$ 930.000
BAC — Overhead Interno Estimado	R\$ 80.000
Data de Início	02/04/2026
Data de Término Planejada	08/05/2026
Duração	35 dias corridos (5 semanas)
Método de Baseline PV	Marcos ponderados pelo valor dos entregáveis
Frequência de Medição EV	Semanal (toda sexta-feira)
Precisão mínima para CPI/SPI	2 casas decimais

4.2 PV Baseline por Marco

O PV é distribuído proporcionalmente ao peso de cada marco no conjunto de entregáveis do assessment. Não é distribuição linear — reflete a concentração de valor nas fases analíticas.

Marco	Entregáveis Associados	Data Planejada	PV Acumulado	% BAC Acumulado
Kick-off / Mobilização	Plano de projeto, cronograma, mapa de stakeholders	02/04/2026	R\$ 60.000	6%
**M3 — Entendimento	Atas de workshops Ciclo 1	10/04/2026	R\$ 252.500	25%
**M4 — Entendimento	Atas de workshops Ciclo 2	17/04/2026	R\$ 454.500	45%
Score Model Draft	Score Model versão rascunho	24/04/2026	R\$ 650.500	65%

Marco	Entregáveis Associados	Data Planejada	PV Acumulado	% BAC Acumulado
**M5 — Score Model Consolidado	Score Model final validado	01/05/2026	R\$ 558.500	85%
**M6 — Aprovação da Representação final	Representação final aos stakeholders	08/05/2026	R\$ 969.600	96%
**M7 — Encerramento	Realização de encerramento, pesquisa NPS, repository de documentos, handoff	08/05/2026	R\$ 1.010.000	100%

4.3 Método de Medição de EV por Tipo de Entregável

A escolha do método de medição de EV é crítica em projetos de assessment/consultoria, pois o trabalho intelectual é difícil de mensurar por esforço. As regras abaixo eliminam a subjetividade.

Tipo de Entregável	Exemplos no Projeto	Método de EV	Regra de Acreditação	Evidência Necessária
Workshops	Workshops de entendimento	**Regra 0/100**	0% antes do workshop; 100% assim que a reunião for realizada	Ata de reunião
Diagnósticos e Análises	Diagnóstico de processos	**Regra 50/50**	50% ao definir o draft; 50% ao entregar o draft	Parâmetros de análise e 50% do diagnóstico
Score Model	Score Model draft, Score Model	**Regra 50/50**	50% ao submeter o draft; 50% ao entregar o draft	Ata de reunião e 50% do Score Model
Relatórios Periódicos (Flash Reports)	Relatório semanal	**Proporcional ao tempo**	5% a cada semana decorrida	Relatório publicado no repository
Entregáveis Finais únicos	Recomendação final, Pacote RFP, Relatório de Encerramento	**Regra 0/100**	0% até entrega formal; 100% ao entregar o documento	Ata de entrega e 100% do documento
Atividades de Gestão	Plano de projeto, risk register, decisões	**Regra 0/100**	0% durante elaboração; 100% após aprovação pelo cliente	Plano de projeto e 100% do documento
Apresentação Final	Apresentação aos stakeholders	**Regra 0/100**	0% antes da reunião; 100% após a apresentação	Ata de reunião e 100% do documento

4.4 Cálculo do EV — Exemplo Prático

Semana 3 (17/04/2026 — Marco M4):

Entregável: Workshop Área Financeira × Entidade A
- Status: Realizado + Ata validada = 100% → EV = 100% × R\$ 15.000 = R\$ 15.000 ✓

Entregável: Score Model Draft
- Status: Em elaboração (não submetido) = 0% → EV = R\$ 0 ✗
- (Mesmo com 80% do trabalho intelectual feito — sem entrega = sem EV)

Entregável: Flash Reports (semanas 1-3)
- 3 semanas ÷ 5 semanas = 60% → EV = 60% × R\$ 20.000 = R\$ 12.000 ✓

Princípio: O EV de um entregável intelectual é ZERO enquanto não há entrega verificável. Isso evita inflar o SPI com "trabalho em andamento" que não pode ser validado.

Semáforo de Saúde

O Semáforo de Saúde é atualizado **a cada Flash Report semanal**. É a síntese executiva do estado do projeto — uma linha por dimensão, sem espaço para ambiguidade. O status consolidado é determinado pela pior dimensão.

5.1 Definição das 5 Dimensões

#	Dimensão	KPIs que a Compõem	Peso na Avaliação
1	**Cronograma**	SPI, SV, marcos atingidos no prazo	25%

Critério de Sucesso (TAP)	KPIs de Resultado	KPIs EVM Relacionados	Risco Associado
CS-2: 100% cobertura workshops	KR-2.1, KR-2.2, KR-2.3, KR-2.4	EV dos workshops (0/100); SPI semana 1–2	R-001
CS-3: Aprovação pelos 3 sponsors	KR-3.1, KR-3.2, KR-3.3	EV da Apresentação Final (0/100)	R-008
CS-4: Score Model $\geq 70\%$ objetivo	KR-4.1, KR-4.2	EV Score Model (50/50); CPI base analítica	R-003
CS-5: Pacote RFP entregue	KR-5.1, KR-5.2	EV entregáveis finais; SPI semana 5	R-005
CS-6: NPS sponsors ≥ 7	KR-6.1, KR-6.2, KR-6.3	N/A (resultado de satisfação)	R-008

Anexo B — Glossário e Convenções

Termo	Definição
BAC	Budget at Completion — orçamento total aprovado para o projeto
EV	Earned Value — valor do trabalho concluído, medido por entregáveis aceitos
PV	Planned Value — valor do trabalho que deveria estar concluído na data de medição
AC	Actual Cost — custo real incorrido até a data de medição
CPI	Cost Performance Index — $EV \div AC$; valores $> 1,00$ = abaixo do orçamento
SPI	Schedule Performance Index — $EV \div PV$; valores $> 1,00$ = adiantado
EAC	Estimate at Completion — previsão de custo total dado o CPI atual
VAC	Variance at Completion — $BAC - EAC$; negativo = risco de estouro
TCPI	To-Complete Performance Index — eficiência mínima necessária para concluir o projeto
Regra 0/100	Nenhum EV é creditado até o entregável ser 100% concluído e aceito
Regra 50/50	50% do EV ao submeter o draft; 50% restante após aceite formal
CS	Critério de Sucesso (do TAP)
KR	Key Result (KPI de Resultado)
KP	KPI de Processo/Governança

Framework elaborado por Marcela Métrica — Monitora de Performance | VMO Autônomo (VMO Consultoria)

Aprovação necessária: GP Marcelo Silveira + Patrocinadores antes da primeira medição

Próxima revisão planejada: ao final da Semana 1 de medição efetiva