

Plano de Gestão de Riscos — Caminhos Estratégicos do ERP GAB (PROJ-2026-003)

Versão: 1.0 | Data: 2026-05-14
Elaborado por: Pedro Perigo — Analista de Riscos VMO Autônomo

Registro de Riscos

ID	Categoria	Descrição do Risco	Prob (1-5)	Impacto (1-5)	Score	Nível
R-001	Stakeholders / Governança	A área de negócio das 3 entidades podem não disponibilizar representantes qualificados para os workshops	4	5	20	CRÍTICO
R-002	Prazo	O Kick Off Executivo (sem data confirmada) pode ser adiado para depois da Semana 1, deixando o projeto sem o alinhamento inicial	4	2	8	ALTO
R-003	Qualidade / Metodologia	A avaliação no Score Model pode ficar abaixo de 70% de critérios objetivos, com excesso de percepções subjetivas	3	5	15	ALTO
R-004	Recursos Humanos	O GP interno Marcelo Silveira (interno) pode ser substituído durante o projeto, gerando descontinuidade no conhecimento	2	5	10	ALTO
R-005	Prazo / Escopo	Uma das 3 plataformas candidatas pode recusar-se a participar das reuniões técnicas nas datas previstas	2	4	8	MÉDIO
R-006	Financeiro	A Fase 2 (RFP, R\$ 170K) pode ser descontinuada após entrega da Fase 1, deixando a recomendação sem respaldo	2	3	6	MÉDIO
R-007	Técnico / Conteúdo	A inconsistência nos pilares KPMG (5 vs. 6 declarados na proposta) não ser resolvida antes da aprovação final	3	3	9	ALTO
R-008	Stakeholders	Um ou mais sponsors pode não comparecer à apresentação final (08/05), impedindo a aprovação formal	2	4	8	ALTO
R-009	Externo	O deadline de encerramento do suporte SAP ECC em 2027 pode ser impactado pela SAP, comprimito o tempo de suporte	1	5	5	MÉDIO
R-010	Governança	O VMO Autônomo pode ficar desatualizado por falta de atualização dos materiais de demanda pelo projeto	3	3	9	ALTO

Plano de Resposta por Risco

R-001 — Baixo Engajamento das Áreas de Negócio — CRÍTICO

- **Estratégia:** Evitar
- **Gatilho:** Qualquer workshop da Semana 1 ou 2 tem menos de 50% dos representantes esperados presentes na data agendada
- **Ações de Resposta:**
 1. Confirmar lista de participantes com nomes e cargos com ≥ 5 dias úteis de antecedência — Responsável: GP Marcelo Silveira — Prazo: Antes de cada semana
 2. Obter compromisso formal dos diretores de cada área para garantir presença — Responsável: Sponsors das 3 entidades — Prazo: Até 05/04
 3. Incluir no Flash Report diário a confirmação de presença para o dia seguinte — Responsável: GP — Prazo: Durante todo o projeto
- **Plano de Contingência:** Reagendar workshop cancelado dentro da mesma semana; se inviável, comunicar impacto ao sponsor com pedido de extensão da agenda da Semana 5
- **Custo da Resposta:** R\$ 0 (ação gerencial)

R-002 — Kick Off Executivo Sem Data Confirmada — ALTO

- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Chegada da Semana 1 (06/04) sem data do KO Executivo confirmada

• Ações de Resposta:

1. GP confirmar data com os 3 sponsors até 2026-05-15 — Responsável: Marcelo Silveira — Prazo: 2026-05-15
2. KPMG preparar material de alinhamento executivo simultâneo às Semanas 1-2 — Responsável: Wallacy Lima — Prazo: Semana 1

• **Plano de Contingência:** Realizar alinhamento parcial via e-mail com cada sponsor individualmente antes da Semana 3

• **Custo da Resposta:** R\$ 0

R-003 — Score Model Abaixo de 70% Objetivo — ALTO

• **Estratégia:** Mitigar

• **Gatilho:** Revisão intermediária na Semana 3 identifica > 30% dos critérios baseados apenas em percepções individuais

• Ações de Resposta:

1. Definir com KPMG, antes da Semana 3, quais critérios serão avaliados por RFI, demonstração técnica e benchmarks — Responsável: GP + Wallacy Lima — Prazo: Até 19/04
2. Exigir documentação de fonte (RFI, benchmark, demonstração) para cada critério avaliado acima de 3/5 — Responsável: Wallacy Lima — Prazo: Semanas 3-4

• **Plano de Contingência:** Incluir apêndice de "limitações da análise" no relatório e recomendar validação via RFI na Fase 2

• **Custo da Resposta:** R\$ 0

R-004 — GP Interno Interino — ALTO

• **Estratégia:** Mitigar

• **Gatilho:** Comunicação interna de substituição ou desligamento de Marcelo Silveira durante as Semanas 2-5

• Ações de Resposta:

1. GP documentar semanalmente o status no VMO Autônomo para garantir rastreabilidade — Responsável: Marcelo Silveira — Prazo: Cada semana
2. Confirmar com RH/PMO GAB se há previsão de substituição — Responsável: Sponsor Décio Chieppe — Prazo: Semana 1

• **Plano de Contingência:** Ativar Décio Chieppe como GP ad hoc por 1 semana enquanto substituto é designado; KPMG mantém continuidade operacional

• **Custo da Resposta:** R\$ 0

R-007 — Inconsistência dos Pilares KPMG — ALTO

• **Estratégia:** Evitar

• **Gatilho:** Início da Semana 3 (20/04) sem confirmação formal do número correto de pilares

• Ações de Resposta:

1. GP solicitar esclarecimento formal por e-mail a Wallacy Lima — Responsável: Marcelo Silveira — Prazo: 2026-05-16
2. Obter versão corrigida da metodologia com pilares e pesos exatos — Responsável: Wallacy Lima — Prazo: Semana 1

• **Plano de Contingência:** Usar os 6 pilares conforme tabela da proposta e documentar a inconsistência com nota de rodapé no relatório final

- **Custo da Resposta:** R\$ 0

R-008 — Sponsor Ausente na Apresentação Final — ALTO

- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Qualquer sponsor confirma não comparecimento com menos de 3 dias úteis de antecedência
- **Ações de Resposta:**
 1. Agendar apresentação final com os 3 sponsors com ≥ 3 semanas de antecedência — Responsável: GP — Prazo: Semana 1 (até 09/04)
 2. Definir substituto autorizado por cada sponsor para assinar aprovação — Responsável: Sponsors — Prazo: Semana 1
- **Plano de Contingência:** Aprovar via videoconferência individual e formalizar por e-mail com confirmação de leitura
- **Custo da Resposta:** R\$ 0

R-010 — VMO Desatualizado — ALTO

- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Semana 2 inicia sem atualização do materiais-demanda.md com eventos da Semana 1
- **Ações de Resposta:**
 1. GP atualiza materiais-demanda.md toda sexta-feira — Responsável: Marcelo Silveira — Prazo: Cada sexta
 2. Rodar VMO Autônomo semanalmente às sextas para registrar progresso — Responsável: GP / VMO — Prazo: Todo o projeto
- **Plano de Contingência:** GP alimenta VMO com contexto mínimo (3 bullet points de status) antes de cada run
- **Custo da Resposta:** R\$ 0

R-005 — Plataforma Candidata Retira-se — MÉDIO

- **Estratégia:** Mitigar
- **Gatilho:** Recusa de participação em demonstração técnica na Semana 3 ou 4
- **Ações de Resposta:**
 1. Formalizar convites com agenda e critérios antes da Semana 3 — Responsável: KPMG — Prazo: Semana 2
- **Plano de Contingência:** Conduzir avaliação com 2 plataformas; documentar ausência no relatório
- **Custo da Resposta:** R\$ 0

R-006 — Fase 2 Descontinuada — MÉDIO

- **Estratégia:** Aceitar com monitoramento
- **Gatilho:** Decisão executiva de postergar Fase 2 antes de 08/05
- **Plano de Contingência:** Incluir capítulo de "próximos passos para condução independente do RFP" no relatório final
- **Custo da Resposta:** R\$ 0

R-009 — Antecipação Deadline SAP ECC — MÉDIO

- **Estratégia:** Aceitar com monitoramento

- **Gatilho:** Comunicado oficial SAP antecipando encerramento do suporte
- **Plano de Contingência:** Reunião de urgência com sponsors para revisar cronograma do RFP e implementação
- **Custo da Resposta:** R\$ 0

Reserva de Contingência Calculada

ID	Risco	Prob (%)	Impacto (R\$)	Valor Esperado
R-001	Baixo engajamento área de negócio	75%	R\$ 50.000	R\$ 37.500
R-002	Kick Off Executivo sem presença	55%	R\$ 15.000	R\$ 8.250
R-003	Score Model < 70% objetivo	50%	R\$ 80.000	R\$ 40.000
R-004	GP Interino substituído	35%	R\$ 30.000	R\$ 10.500
R-005	Plataforma retira-se	35%	R\$ 25.000	R\$ 8.750
R-006	Fase 2 descontinuada	30%	R\$ 170.000	R\$ 51.000
R-007	Inconsistência pilares KPIs	30%	R\$ 20.000	R\$ 12.000
R-008	Sponsor ausente na apresentação	30%	R\$ 10.000	R\$ 3.000
R-009	Antecipação deadline SAP	10%	R\$ 200.000	R\$ 20.000
R-010	VMO desatualizado	50%	R\$ 5.000	R\$ 2.500
TOTAL				**R\$ 193.500**

Reserva operacional recomendada: R\$ 100.000

(R-006 e R-009 são riscos estratégicos a serem decididos pelos sponsors — não cobertos por reserva operacional)

Matriz de Prioridade (visão resumida)

Nível	Riscos	Ação
CRÍTICO	R-001	Monitoramento diário — ação preventiva imediata
ALTO	R-002, R-003, R-004, R-007, R-008, R-010	Monitoramento semanal — gatilho definido
MÉDIO	R-005, R-006, R-009	Monitoramento quinzenal — plano de contingência pr

Elaborado por Pedro Perigo — VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14
Frequência de revisão: A cada Status Report semanal (quartas-feiras)