

Status Report #001 — Caminhos Estratégicos do ERP GAB (PROJ-2026-003)

Período: Iniciação | Data: 2026-05-14 | GP: Marcelo Silveira | Emitido por: Sara Status — VMO Autônomo

STATUS CONSOLIDADO: ■ VERDE

Dimensão	Status	Observação
Cronograma	■ Verde	Iniciação concluída; M1-M4 de execução realizados
Custo	■ Verde	Contrato KPMG em vigor; sem desvio identificado
Escopo	■ Verde	Sem mudanças de escopo aprovadas
Riscos	■ Atenção	R-001 CRÍTICO ativo; R-007 ALTO sem resolução
Qualidade	■ Verde	100% dos entregáveis de iniciação VMO produzidos

SUMÁRIO EXECUTIVO

O projeto Caminhos Estratégicos do ERP GAB (PROJ-2026-003) completou sua fase de iniciação com a produção de toda a documentação formal pelo VMO Autônomo: TAP, PM Canvas, Plano Geral, ERF (39 requisitos), WBS, Cronograma com 7 marcos, Plano de Riscos (10 riscos, reserva de R\$ 100K) e Framework de KPIs (11 EVM + 17 KRs de resultado). A fase de execução com a KPMG está em andamento desde 02/04/2026 — os marcos M1-M4 foram realizados conforme cronograma contratual (Kick Offs e Semanas 1-2 de workshops). O projeto está na Semana 5 (S5) com entrega prevista para 08/05/2026. Pontos de atenção: Kick Off Executivo sem data confirmada e inconsistência nos pilares KPMG (5 vs. 6) ainda não resolvida.

PROGRESSO DA INICIAÇÃO (VMO Autônomo)

Entregável	Status	Localização
TAP — PROJ-2026-003	■ Concluído	v2/documentacao-base.md
PM Canvas (9 blocos)	■ Concluído	v2/documentacao-base.md
Plano Geral (10 planos subsidiários)	■ Concluído	v2/documentacao-base.md
ERF (39 requisitos, 31 Must Have)	■ Concluído	v3/requisitos.md
WBS + Cronograma detalhado	■ Concluído	v4/cronograma.md
Plano de Riscos (10 riscos)	■ Concluído	v5/plano-riscos.md
Framework de KPIs	■ Concluído	v6/kpis.md

PROGRESSO DA EXECUÇÃO (KPMG — conforme materiais fornecidos)

Marco	Previsto	Status
M0 — Contrato assinado	17/03/2026	■ Realizado
M1 — Kick Off Operacional	02/04/2026	■ Realizado
M2 — Kick Off Executivo	tbd (Abril)	■■ Sem data confirmada
M3 — Entendimento Ciclo 1 (S1)	10/04/2026	■ Realizado
M4 — Entendimento Ciclo 2 (S2)	17/04/2026	■ Realizado
M5 — Score Model consolidado	01/05/2026	■ Em execução (S3-S4)
M6 — Aprovação da recomendação	08/05/2026	■ Pendente
M7 — Encerramento Fase 1	08/05/2026	■ Pendente

ISSUES ABERTAS

ID	Issue	Impacto	Responsável	Prazo
I-001	Kick Off Executivo sem Sponsors confirmados formalmente	Impacto baixo	Marcilio Silveira	2026-05-15
I-002	Inconsistência 5 vs. 6 pilares KPMG com metodol. Wallacy	Score Model	Wallacy	2026-05-16
I-003	Contatos (e-mail) dos 3 Sponsors não registrados	Risco de desonra	Marcelo Silveira	2026-05-15
I-004	Titularização do GP inter-relacionado	Risco de desonra	Isadora Chieppe	Semana corrente

RISCOS EM MONITORAMENTO

ID	Risco	Nível	Status
R-001	Baixo engajamento das áreas de negócio	CRÍTICO	■ S1-S2 realizadas; confirmar disponibilidade
R-003	Score Model < 70% objetivo	ALTO	■ Definir critérios objetivos antes da Semana
R-007	Inconsistência pilares KPMG	ALTO	■ Ativo — I-002 aberta
R-008	Sponsor ausente na apresentação final	ALTO	■ Confirmar presença com antecedência

PRÓXIMOS 3 PASSOS CRÍTICOS

#	Ação	Responsável	Prazo
1	Confirmar data do Kick Off Executivo e contatos dos Sponsors	Marcilio Silveira	2026-05-15
2	Solicitar esclarecimento formal das pilares KPMG a Wallacy	Wallacy	2026-05-16
3	Agendar/confirmar apresentação dos 3 sponsors para a reunião	Marcelo Silveira	2026-05-05

Próximo report: Semanal — Quarta-feira (próxima emissão: 2026-05-20, se projeto for estendido)

Pesquisa de Satisfação — Fase de Iniciação

Projeto: Caminhos Estratégicos do ERP GAB | Data: 2026-05-14

Para: Sponsors e GP — Avaliação da documentação de iniciação produzida pelo VMO Autônomo

Pergunta 1 — NPS

Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o uso do VMO Autônomo para iniciação de projetos similares?

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Pergunta 2 — Qualidade dos Documentos

Como você avalia a qualidade dos documentos de iniciação? (1 = muito insatisfatório / 5 = excelente)

Documento	1	2	3	4	5
TAP (Termo de Abertura do Projeto)	☐	☐	☐	☐	☐
PM Canvas	☐	☐	☐	☐	☐
ERF (Especificação de Requisitos)	☐	☐	☐	☐	☐
Plano de Riscos	☐	☐	☐	☐	☐
Cronograma	☐	☐	☐	☐	☐
Framework de KPIs	☐	☐	☐	☐	☐

Pergunta 3 — Precisão do Escopo

Os documentos refletem com precisão o escopo e objetivos do projeto?

[Sim, completamente] [Parcialmente] [Não]

Pergunta 4 — Melhoria Qualitativa

O que está faltando ou poderia ser melhorado na documentação de iniciação?

Pergunta 5 — Erros ou Desatualizações

Há alguma informação incorreta ou desatualizada nos documentos?

[Não] [Sim – especifique: _____]

Plano de resposta ao feedback:

- NPS ≤ 6 ou Pergunta 3 = "Não" → revisão dos documentos afetados em ≤ 2 dias úteis pelo GP + VMO Autônomo

- Erro identificado na Pergunta 5 → correção no próximo run do pipeline com materiais atualizados

Emitido por Sara Status — VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14