

APROVAÇÃO FINAL — PACOTE DE INICIAÇÃO

PROJ-2026-003 — Caminhos Estratégicos do ERP GAB — Assessment de Plataforma

Data de Aprovação: 2026-05-18

Aprovado por: Marcelo Silveira — VMO Consultoria

Checkpoint: Step 14 — Aprovação Final do Pacote de Iniciação

Pipeline: VMO Autônomo v2 (14 steps)

DECISÃO: ■ APROVADO

O pacote de iniciação do PROJ-2026-003 está aprovado sem ressalvas bloqueantes.

RESUMO DO PROCESSO

Etapas	Agente	Resultado
Coleta de Demanda	Iara Inbound	■ Demanda coletada e estruturada
Qualificação	Felipe Filtro	■ Aprovado
Documentação Base (TAP + Canvas)	Diana Documento	■ Completo
Requisitos (ERF)	Rafael Requisito	■ RF completo por módulo (PG, WK, SM, ED, CS, E
Work Request (Mini-RFP)	Fábio Fornecedor	■ Emitido 2026-05-18 — WR para consultoria assess
Cronograma	Carlos Cronograma	■ Completo — Fase 1: 5 semanas
Plano de Riscos	Pedro Perigo	■ Completo
KPIs e EVM	Marcela Métrica	■ Completo
Status Report Inicial	Sara Status	■ Emitido
Revisão de Qualidade	Vera Veredito	■ Score 9.0/10 — APROVADO
Auditoria de Governança	Gabriel Governança	■ APROVADO — 3 riscos preventivos registrados
Aprovação Final	**Marcelo Silveira**	**■ APROVADO**

RISCOS PREVENTIVOS REGISTRADOS (Gabriel Governança)

ID	Risco	Mitigação Recomendada
RG-001	Não participação de sponsor nas reuniões de comitê	Escalado para calendário antecipado; representante designado
RG-002	Fornecedores não respondem ao RFI no prazo	RFI enviado com 20+ dias de antecedência; follow-up
RG-003	Conflito de interesse KPMG com fornecedores	Declaração formal de independência da KPMG

PRÓXIMOS PASSOS — FASE 2 (RFP)

- Utilizar o Pacote de Insumos para RFP (shortlist 2 fornecedores + 15+ critérios) como base
 - Definir escopo e orçamento da Fase 2
 - Emitir TAP da Fase 2 com aprovação dos 3 sponsors
 - Processo formal de RFP com os fornecedores shortlistados
-

Aprovação emitida por Marcelo Silveira — VMO Consultoria

Pipeline VMO Autônomo v2 — Run 2026-05-18 — Step 14/14 ■