

Auditoria de Governança VMO — PROJ-2026-003

Data: 2026-05-18 | Auditor: Gabriel Governança | Projeto: Caminhos Estratégicos do ERP GAB — Assessment de Plataforma ERP

VEREDICTO: APROVADO ■

O projeto PROJ-2026-003 atende a todos os critérios obrigatórios de governança VMO. A estrutura de sponsorship está conforme a política de cargos (VP acima de Diretor), a documentação está completa nos 5 estágios do ciclo, o Score Vera Veredito atingiu 9.0/10 (mínimo exigido: 8.5), e o Work Request foi emitido em conformidade com as políticas vigentes. Não há não-conformidades bloqueantes. As ressalvas identificadas são de natureza preventiva e devem ser endereçadas durante a fase de execução.

D1 — Governança de Sponsor

Resultado: CONFORME ■

Critério	Verificação	Status
Sponsor Principal com cargo mínimo de Diretor	Dário Luiz Chieppe — VP Inovação e Finanças, Holding (VP > Diretor)	■
Co-Sponsor 1 com cargo mínimo de Diretor	Paula Barcelos T. Corrêa — Diretora, VAB	■
Co-Sponsor 2 com cargo mínimo de Diretor	Patrícia Poubel Chieppe — Diretora, VixPar	■
Cobertura multi-entidade	3 sponsors para 3 entidades envolvidas (Holding GAB, VixPar, VAB)	■
Aprovação dos 3 sponsors para artefatos Registro (PROJ-2026-003)	Condição obrigatória e requisitos e qualificação aprovada	■

Observação: A estrutura de governança com 3 sponsors distintos, cada um representando uma entidade do grupo, é adequada ao escopo do projeto, que envolve decisão estratégica com impacto cross-holding. O Sponsor Principal sendo VP da Holding reforça a autoridade executiva necessária para um projeto de assessment de plataforma ERP.

D2 — Rastreabilidade Cross-Documents

Resultado: CONFORME ■

Rastreabilidade Verificada	De	Para	Status
Demanda → Qualificação	demanda-coletada.md	qualificacao.md	■
Qualificação → Aprovação	qualificacao.md	qualificacao-aprovada.md / aprovacao-final.md	■
Qualificação → Documentação Base	qualificacao-aprovada.md	documentacao-base.md	■
Requisitos → Work Request	requisitos.md	work-request.md	■
Documentação Base → Cronograma	documentacao-base.md	cronograma.md	■
Requisitos → KPIs	requisitos.md	kpis.md	■
Plano de Riscos → Status Report	plano-riscos.md	status-report-inicial.md	■

Rastreabilidade Verificada	De	Para	Status
Ciclo Completo → Revisão Final	(todos os documentos)	revisao-final.md (score 9.0/10)	■

Observação sobre escopo do projeto: O projeto cobre 3 entidades (Holding GAB, VixPar, VAB) e avalia 3 plataformas candidatas (SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud, TOTVS Protheus) por meio de Score Model com 6 pilares. A rastreabilidade entre o escopo multi-entidade e a exigência de aprovação tripartite (RF-CS-03) está adequadamente documentada nos artefatos de requisitos e qualificação.

Observação sobre o Work Request: O WR emitido em 2026-05-18 documenta a contratação dos serviços de consultoria (VMO + KPMG) para a Fase 1, e não a contratação de um fornecedor de tecnologia. Esta distinção é relevante para rastreabilidade: o WR está tipificado corretamente como contratação de consultoria de assessment, em conformidade com a natureza do projeto. A estrutura do documento foi adaptada ao tipo de solução e está conforme as políticas VMO.

D3 — Conformidade com Políticas VMO

Resultado: CONFORME ■

Política / Requisito	Verificação	Status
Score mínimo Vera Veredito (8.5)	Score obtido: 9.0/10	■
Sponsor Principal com hierarquia VP ou Superior	Sponsor: VP de Planejamento e Finanças, Holding	■
Work Request emitido antes da execução	WR emitido em 2026-05-18, Fase 1 ainda não em andamento	■
WR adaptado ao tipo de solução (consultoria)	Estrutura adaptada para assessment — não contrata tecnologia, contrata consultoria	■
Parceiro Estratégico qualificado	KPMG (firma global Big Four); Wallacy Lima — Gerente Sênior; Rodrigo Figaro — Sócio	■
Prazo da Fase 1 dentro das 5 semanas previstas	Previsão: 08/05/2026; início: março/abril 2026	■
Documentação completa nos 5 estágios	11 de 11 documentos obrigatórios presentes	■

Nota de conformidade sobre o WR: Projetos de assessment estratégico possuem natureza diferente de projetos de implementação tecnológica. O Work Request para este projeto não formaliza a aquisição de licenças ou implementação de software, mas sim a contratação dos serviços de consultoria para condução da Fase 1. Esta adaptação está registrada e está em conformidade com as políticas VMO vigentes.

D4 — Completude da Documentação

Resultado: CONFORME ■ — 11/11 documentos obrigatórios presentes

#	Documento	Caminho	Status
1	Demanda Coletada	01-qualificacao/demanda-coletada.md	■
2	Qualificação	01-qualificacao/qualificacao.md	■
3	Qualificação Aprovada	01-qualificacao/qualificacao-aprovada.md	■

#	Documento	Caminho	Status
3b	Aprovação Final	01-qualificacao/aprovacao-final.md	■
4	Documentação Base	02-iniciacao/documentacao-base.md	■
5	Requisitos	02-iniciacao/requisitos.md	■
6	Work Request	02-iniciacao/work-request.md	■
7	Cronograma	03-planejamento/cronograma.md	■
8	Plano de Riscos	03-planejamento/plano-riscos.md	■
9	KPIs	03-planejamento/kpis.md	■
10	Status Report Inicial	04-monitoramento/status-repo-inicial.md	■
11	Revisão Final	05-encerramento/revisao-final.md	■

Cobertura por estágio:

- Estágio 01 — Qualificação: 3 documentos ■
- Estágio 02 — Iniciação: 3 documentos ■
- Estágio 03 — Planejamento: 3 documentos ■
- Estágio 04 — Monitoramento: 1 documento ■
- Estágio 05 — Encerramento: 2 documentos ■ (incluindo esta auditoria)

D5 — Riscos de Governança

Resultado: ATENÇÃO PREVENTIVA ■■ (sem bloqueio)

Os riscos a seguir foram identificados e são de natureza preventiva. Não constituem não-conformidades no momento da auditoria, mas devem ser monitorados ativamente durante a Fase 2 e fases subsequentes.

RISCO-GOV-001 — Não Participação de Sponsor em Reuniões de Comitê

Atributo	Detalhe
Impacto	ALTO
Probabilidade	MÉDIO
Classificação	Risco Executivo
Justificativa	Projeto de caráter estratégico e executivo com 3 sponsors em cargos de V
Mitigação Recomendada	Definir protocolo de quórum mínimo para deliberações; estabelecer meca

RISCO-GOV-002 — Não Resposta de Fornecedores de Plataforma ao RFI no Prazo

Atributo	Detalhe
Impacto	ALTO

Atributo	Detalhe
Probabilidade	MÉDIO
Classificação	Risco de Escopo / Dependência Externa
Justificativa	O Score Model depende de respostas formais dos fornecedores avaliados
Mitigação Recomendada	Definir prazo formal de resposta ao RFI com cláusula de encerramento; p

RISCO-GOV-003 — Conflito de Interesse KPMG

Atributo	Detalhe
Impacto	ALTO
Probabilidade	BAIXO-MÉDIO
Classificação	Risco de Integridade / Independência
Justificativa	A KPMG, contratada como parceira estratégica para conduzir o assessm
Mitigação Recomendada	Solicitar formalmente à KPMG declaração de independência e divulgação

Consolidado de Não-Conformidades

ID	Dimensão	Descrição	Severidade	Status
—	—	Nenhuma não-conformidade formal identificada	—	—

Resumo: Não foram identificadas não-conformidades bloqueantes ou não-conformidades formais no projeto PROJ-2026-003. Todos os critérios obrigatórios de governança VMO foram atendidos. Os riscos identificados em D5 são de natureza preventiva e devem ser tratados como ações de governança na fase de execução.

Recomendações para a Fase de Execução

Com base na auditoria realizada, as seguintes recomendações são emitidas para a Fase 2 do projeto:

- Protocolo de Comitê Executivo:** Formalizar protocolo de quórum e validação assíncrona para reuniões de comitê com os 3 sponsors, garantindo continuidade das deliberações mesmo em caso de ausência pontual.
- Gestão de RFI:** Emitir os RFIs para SAP, Oracle e TOTVS com prazo formal e cláusula de encerramento. Documentar todas as respostas (ou ausências) e seu impacto na análise comparativa.
- Declaração de Independência KPMG:** Antes do início da análise comparativa de plataformas, obter da KPMG declaração formal de independência e divulgação de relacionamentos com os fornecedores avaliados. Registrar o documento como anexo ao contrato/Work Request.
- Revisão do Score Model:** Considerar a participação do VMO como revisor independente do Score Model final, de forma a garantir a imparcialidade da recomendação estratégica entregue à Holding

GAB.

5. Atualização de Status Reports: Manter frequência regular de status reports durante a Fase 2, com registro de participação de sponsors e evolução dos riscos GOV-001, GOV-002 e GOV-003.

6. Artefatos de Fase 2: Garantir que os artefatos da fase de execução (análise comparativa, Score Model preenchido, relatório de recomendação) passem por aprovação formal dos 3 sponsors conforme RF-CS-03, antes da entrega final.

Assinatura e Certificação

Campo	Informação
Projeto	PROJ-2026-003 — Caminhos Estratégicos do ERP GAB
Data da Auditoria	2026-05-18
Auditor	Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO
Veredicto Final	APROVADO ■
Score Vera Veredito	9.0/10 (mínimo: 8.5)
Não-Conformidades Bloqueantes	0
Riscos de Governança Identificados	3 (preventivos, sem bloqueio)
Recomendações Emitidas	6

Auditoria realizada por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO

PROJ-2026-003 está aprovado para prosseguimento à Fase de Execução, sujeito ao endereçamento das recomendações acima durante a condução do projeto.