

Relatório de Revisão de Qualidade — Caminhos Estratégicos do ERP GAB (PROJ-2026-003)

Data: 2026-05-14 | Revisora: Vera Veredito — Analista de Qualidade VMO | Revisão: 1 de 3

Resultado: ■ APROVADO

Pontuação Consolidada: 9,0/10

Verificação de Consistência Cross-Documentos

Elemento	TAP	PM Canvas	Cronograma	Plano Geral	Resultado
Prazo Fase 1	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	08/05/2026	■ Consistente
Investimento	R\$ 1,1M	R\$ 930K+R\$ 170K	Implícito	R\$ 1,1M+overhead	■ Consistente
Plataformas avaliadas	3	3	3 fases	3	■ Consistente
Áreas cobertas	7	7	7 fases S1-S2	7	■ Consistente
Entidades	3	3	3	3	■ Consistente
Sponsor principal	Décio Chieppe	Décio Chieppe	N/A	Décio Chieppe	■ Consistente

Resultado: Nenhuma inconsistência identificada entre documentos.

Avaliação por Documento

TAP — 9,0/10

Status: ■ APROVADO

Critérios BLOCKING — todos atendidos:

- Objetivo SMART com métrica (Score Model documentado por pilar) e prazo (08/05/2026)
- Sponsor identificado: Décio Luiz Chieppe — VP Inovação e Finanças
- GP designado: Marcelo Silveira (interino) com limites de autoridade
- Escopo: 8 itens dentro + 8 itens fora — delimitação dupla exemplar
- 6 critérios de sucesso mensuráveis com métricas e prazos
- Orçamento aprovado: R\$ 1,1M contrato assinado
- Prazo de conclusão definido: 08/05/2026

Observação: Desconto -1 pelo campo de GP sem "substituto pré-definido" para o cenário de interinidade (R-004 ativo).

PM Canvas — 9,0/10

Status: ■ APROVADO

Critérios BLOCKING — todos atendidos:

- ■ 9 blocos preenchidos sem exceção
- ■ Consistência interna: prazo, custo e escopo batem com TAP
- ■ Bloco "Por quê?" conecta ao deadline SAP ECC 2027

Observação: Desconto -1 pelo bloco "Premissas" que poderia destacar a interinidade do GP como risco visual imediato.

ERF — 8,5/10

Status: ■ APROVADO

Critérios BLOCKING — todos atendidos:

- ■ MoSCoW: 31 Must Have + 8 Should Have — nenhum critério trivial inflado como Must
- ■ Critério de aceitação com valores quantitativos para todos os 31 Must Have
- ■ ID único por requisito (RF-PG/WK/SM/ED/CC/ET + RNF-)
- ■ Rastreabilidade por critério de sucesso do TAP

Observação: Desconto -1,5 pela especificidade limitada em algumas perguntas abertas de stakeholder.

WBS + Cronograma — 9,0/10

Status: ■ APROVADO

Critérios BLOCKING — todos atendidos:

- ■ WBS com 3 níveis hierárquicos (Projeto > Fase/Semana > Atividade)
- ■ Pacotes de trabalho: workshops de 1-2 dias, revisões de 1-2 dias (todos ≤ 2 semanas)
- ■ Marcos M0-M7 com critério de conclusão definido
- ■ Dependências entre fases documentadas
- ■ Caminho crítico identificado com ■, folga zero documentada

Observação: Desconto -1 pelo KO Executivo com "tbd" sem data-limite explícita no cronograma.

Plano de Riscos — 9,5/10

Status: ■ APROVADO

Critérios BLOCKING — todos atendidos:

- ■ 10 riscos documentados (mínimo era 5)
- ■ Probabilidade (%) e Impacto (R\$) para todos os 10
- ■ Estratégia de resposta: Evitar / Mitigar / Aceitar — definida para todos
- ■ Responsável e prazo para cada ação

Observação: Desconto -0,5 pelo R-005 com plano de resposta menos detalhado que os demais.

Framework de KPIs — 9,0/10

Status: ■ APROVADO

Critérios BLOCKING — todos atendidos:

- CPI e SPI com baseline 1,00 e fórmulas completas
- Frequência de medição por KPI (semanal/quinzenal/por marco)
- Thresholds amarelo/vermelho por KPI
- Responsável pela coleta identificado

Observação: Desconto -1 pela ausência de exemplo prático de cálculo EAC/VAC com BAC real (R\$ 1.010.000).

Status Report #001 — 9,0/10

Status: ■ APROVADO

Critérios BLOCKING — todos atendidos:

- Semáforo consolidado + por dimensão
- Data e período coberto explícitos
- Progresso por entregável e por marco
- 4 issues abertas com responsável e prazo

Observação: Desconto -1 pela ausência de nota de contexto temporal explícita (report gerado em 2026-05-14, com projeto na S5 de execução).

Pontuação Consolidada

Documento	Peso	Pontuação	Ponderado	Status
TAP	25%	9,0/10	2,25	■
PM Canvas	10%	9,0/10	0,90	■
ERF	15%	8,5/10	1,28	■
WBS + Cronograma	20%	9,0/10	1,80	■
Plano de Riscos	15%	9,5/10	1,43	■
KPIs	10%	9,0/10	0,90	■
Status Report	5%	9,0/10	0,45	■
CONSOLIDADO	**100%**	**9,0/10**	**9,01**	**■ APROVADO**

Bloqueadores Críticos

Nenhum. Todos os critérios BLOCKING foram atendidos em todos os 7 documentos.

Pontos Fortes

1. ■ **Plano de Riscos exemplar:** 10 riscos em 5+ categorias, todos CRÍTICOS/ALTOS com trigger, reserva calculada por valor esperado — melhor documento do pacote.
 2. ■ **Consistência cross-documentos impecável:** prazo, custo, escopo, entidades e metodologia idênticos em todos os 7 documentos.
 3. ■ **ERF adaptada ao contexto correto:** requisitos de processo de assessment, não de desenvolvimento de sistema — adaptação contextual correta.
 4. ■ **TAP com escopo duplamente delimitado:** 8+8 itens previne scope creep de forma proativa.
 5. ■ **Status Report com transparência ativa:** issues documentadas, pesquisa de satisfação com plano de resposta a feedback negativo.
-

Recomendações para Execução

1. Resolver I-002 (pilares KPMG 5 vs. 6) urgentemente — antes do início das avaliações do Score Model (Semana 3)
 2. Confirmar data do KO Executivo (I-001) e contatos dos sponsors (I-003) até 2026-05-15
 3. Monitorar R-001 (engajamento workshops) com confirmação antecipada de presença ≥ 5 dias úteis
 4. Atualizar materiais-demanda.md semanalmente para manter VMO Autônomo sincronizado com o projeto real
-

Assinatura do Revisor

- **Revisado por:** Vera Veredito — Revisora de Qualidade VMO
- **Data:** 2026-05-14
- **Versão do pacote revisado:** Run 2026-05-14-184347 / v1–v7
- **Resultado:** APROVADO — Score 9,0/10 — Sem bloqueadores críticos
- **Próxima revisão:** Após ciclo de execução (fim da S5 ou conforme solicitação do GP)