

Parecer de Qualificação — REQUALIFICAÇÃO v2.0

Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

ID: PROJ-2026-004 | Data: 2026-05-18 | Analista: Felipe Filtro — VMO Autônomo v2

Requalificação motivada por: Conclusão do pipeline VMO Autônomo v2 (Steps 7–13) — Work Request emitido, auditoria de governança executada, Score Vera 100/100. Nova pontuação incorpora evolução da maturidade documental e definição do modelo de execução.

>

Referência anterior: qualificacao.md — Score 21/30 (70%) — 2026-05-14

Contexto da Requalificação

Entre 2026-05-14 (qualificação original) e 2026-05-18 (hoje), o projeto passou por execução completa do pipeline VMO Autônomo v2, gerando os seguintes eventos relevantes para revisão da pontuação:

Evento	Impacto na Qualificação
Score Vera Veredito: **100/100** — Aprovado com Excelência	Maturidade documental confirmada no nível máximo
Work Request emitido (Fábio Fornecedor) — envelope R\$ 90.000	Modelo de execução definido: fornecedor externo; processo formal iniciado
ERF completo: **37 RFs em 6 módulos** + 10 RNFs (Rafael Requisito)	Viabilidade técnica confirmada por levantamento detalhado de escopo
EVM estruturado: **BAC R\$ 75.000** — curva S e 5 KR's documentados	Comercialmente validado: payback < 12 meses
Auditoria Gabriel Governança: **NC-CRÍTICA** — Sponsor CDEF500	Condição bloqueante CB-01 persiste; prazo de resolução 13/06/2026
Aprovação final Marcelo Silveira: **com ciência da NC-CRÍTICA**	Projeto autorizado a avançar condicionado à resolução do sponsor

Critérios de Qualificação — Reavaliação

1. Alinhamento Estratégico — 4/5 (inalterado)

TAP e PM Canvas confirmam vinculação direta ao Prêmio Inovação (jan/2027) e ao programa corporativo de inovação que opera em todas as divisões do Grupo Águia Branca. Cronograma de Carlos Cronograma trava o go-live em 28/11/2026 — 33 dias de margem antes do evento. A conexão estratégica está agora documentada formalmente em 11 artefatos. Mantida a ressalva da qualificação original: sem referência a OKRs ou plano estratégico formalizado — conexão é contextual, não declarada.

2. Viabilidade Técnica — 4/5 (↑ de 3/5)

O ERF de Rafael Requisito entregou 37 RFs distribuídos em 6 módulos funcionais (M1 — Portal de Ideias, M2 — Avaliação, M3 — Aprovação, M4 — Projetos, M5 — Resultados, M6 — Campanhas) + 10 RNFs de qualidade. O escopo, que na qualificação original era descrito em alto nível, está agora completamente especificado e confirma a avaliação de Jadson ("relativamente simples") — plataforma web sem integrações sistêmicas, domínio bem conhecido, praticável com fornecedor de mercado. O Work Request emitido resolve a incerteza central da qualificação original: o **modelo de execução é fornecedor externo**, com RFP formal iniciado, prazo de resposta de 30 dias. Nota sobe de 3 para 4.

3. ROI — 5/5 (↑ de 4/5)

O EVM de Marcela Métrica confirmou BAC de **R\$ 75.000** — R\$ 15.000 abaixo do envelope do WR (R\$ 90.000) e muito abaixo do custo anual da plataforma atual (R\$ 80–90K/ano). A análise financeira é agora numericamente precisa:

Métrica	Valor
BAC (custo planejado)	R\$ 75.000
Saving anual (rescisão contrato)	R\$ 80.000–90.000
Payback	< 12 meses
NPV ano 2 (conservador)	R\$ 80.000+ (puro saving)
Custo marginal de expansão (todos os colaboradores)	R\$ 0

O diferencial de escalabilidade — 10.000+ colaboradores sem custo por usuário adicional — foi formalmente documentado no WR como vantagem estrutural frente a soluções SaaS de mercado (Exago, Qmarkets, Brightidea: R\$ 50–150K/ano). Nota sobe de 4 para 5.

4. Urgência — 4/5 (*inalterado*)

Prazo 30/11/2026 confirmado em todos os 11 documentos de iniciação — rastreabilidade D2 validada por Gabriel Governança sem não-conformidades. Estamos em 18/05/2026: restam **196 dias** para o go-live. Com o WR aberto (prazo de resposta: ~30 dias), o prazo para início do desenvolvimento real é meados de junho/2026 — factível se a CB-01 de sponsor for resolvida até 13/06/2026 no prazo registrado. A urgência não mudou de natureza — continua orientada por evento estratégico real — mas a janela está agora 4 dias mais curta. Inalterada.

5. Maturidade da Demanda — 4/5 (↑ de 3/5)

A evolução da maturidade documental foi expressiva. Vera Veredito atribuiu score 100/100 — única pontuação de excelência máxima no portfólio VMO até a data. O conjunto documental (TAP, PM Canvas, ERF com 37 RFs, WBS, Cronograma, Plano de Riscos com 12 riscos, KPIs EVM, Status Report #001) é exemplar em completude e consistência. Das três condições bloqueantes da qualificação original:

Condição	Status	Evolução
CB-1: Sponsor identificado	■ ABERTA — A DEFINIR	Sem evolução; NC-CRÍTICA confirmada por Gabriel
CB-2: Orçamento aprovado	■ Resolvida operacionalmente	Envelope R\$ 90K usado no WR; BAC R\$ 75K no EV
CB-3: Modelo de execução	■ Resolvida	WR emitido → modelo: fornecedor externo via RFP

Duas das três condições foram resolvidas no processo. A CB-1 (sponsor) persiste como bloqueante absoluta. Nota sobe de 3 para 4 — impedida de atingir 5 pela NC-CRÍTICA ativa.

6. Disponibilidade de Recursos — 3/5 (*inalterado*)

O WR emitido confirma que o desenvolvimento será realizado por fornecedor externo, liberando a área de TI interna de alocação crítica. Contudo, o portfólio VMO cresceu: o GP agora gerencia 4 projetos simultaneamente (PROJ-001 em pré-execução, PROJ-003 em fase RFP, PROJ-004 e PROJ-005 aguardando resolução de CB-01). A carga de governança do GP aumentou em relação à qualificação original. WR aberto aguarda seleção de fornecedor — recurso central do projeto ainda não alocado. Mantida em 3.

Pontuação — Comparativo

Critério	v1.0 (2026-05-14)	v2.0 (2026-05-18)	Δ	Justificativa da Variação
Alinhamento Estratégico	4/5	4/5	=	TAP formaliza conexão; sem OKR de
Viabilidade Técnica	3/5	**4/5**	↑+1	ERF 37 RFs + WR = modelo de exec
ROI	4/5	**5/5**	↑+1	BAC R\$75K vs saving R\$80-90K; EV
Urgência	4/5	4/5	=	196 dias; factível se CB-01 resolvida
Maturidade da Demanda	3/5	**4/5**	↑+1	Score 100/100 Vera; CB-2 e CB-3 res
Disponibilidade de Recursos	3/5	3/5	=	WR aberto; GP com portfólio crescen
TOTAL	**21/30 (70%)**	**24/30 (80%)**	**↑+3 pts**	**+10 pontos percentuais**

Decisão: APROVADO COM CONDIÇÕES (mantida — reforçada)

A pontuação evoluiu de **70% para 80%**, cruzando a faixa de perfil de risco de "risco controlável" para "risco bem documentado e gerenciável". O projeto não avança para APROVADO SEM CONDIÇÕES porque a CB-01 (sponsor) persiste como bloqueante absoluta — confirmada como NC-CRÍTICA pela auditoria de governança.

A evolução positiva reflete que o processo de instrução foi conduzido com excelência técnica. O projeto está pronto para execução em todos os aspectos — exceto o mais crítico: **quem autoriza**.

Condição Bloqueante Remanescente

ID	Condição	Status	Prazo	Responsável
CB-01	Sponsor executivo identificado e formalizado	■ NC-CRÍTICA	13/06/2026	Autarquia de Alta Gestão

Condições Resolvidas (encerradas nesta requalificação)

ID	Condição	Resolução
CB-02	Orçamento aprovado	■ Envelope R\$ 90K formalizado no WR; BAC R\$ 75K
CB-03	Modelo de execução	■ Fornecedor externo via RFP formal (WR emitido 20

Proposta de Valor — Atualizada

"O projeto Plataforma Interna de Inovação, com BAC confirmado de R\$ 75.000 e aprovado com excelência documental (score 100/100), entregará ao Grupo Águia Branca uma plataforma web proprietária escalável a 10.000+ colaboradores sem custo adicional por usuário. O investimento é 17% inferior ao custo anual da plataforma atual (R\$ 80–90K), com payback em menos de 12 meses via rescisão do contrato vigente. A solução estará operacional em 28/11/2026 — 33 dias antes do lançamento do Prêmio Inovação de janeiro/2027. Única condição remanescente: identificação formal do sponsor executivo até 13/06/2026."

Cenário de Risco da CB-01

Caso o sponsor não seja identificado até 13/06/2026, o impacto sobre a qualificação será revisado:

Cenário	Impacto	Ação
Sponsor identificado até 13/06/2026	Score potencial: **27/30 (90%)** — APRETO	Execução e seleção do fornecedor (WR em andamento)
Sponsor identificado após 13/06/2026	Urgência cai para 3/5 (janela crítica) — Score cai para **25/30 (83%)**	Revisar prazo do Prêmio Inovação; alertar sobre impacto
Sponsor não identificado em junho/2026	Score cai para **19/30 (63%)** — revisão de prazo	Suprimir WR; reavaliar viabilidade do prazo de desenvolvimento

Próximos Passos

#	Ação	Responsável	Prazo	Status
1	**BLOQUEANTE:** Identificar e formalizar a solicitação do Sponsor até 13/06/2026	Gerente de Gestão de Projetos (Diretor ou Superintendente)	13/06/2026	■ PENDENTE
2	Aguardar resposta das PMOs sobre o Work Request	PMO Standards	18/06/2026	■ WR aberto
3	Selecionar fornecedor e Sponsor (quanto antes de ser providenciada a qualificação do sponsor)	Gerente de Seleção de Fornecedores	18/06/2026	■ Bloqueado por CB-01
4	Realizar kickoff com fornecedor selecionado e Sponsor nomeado	Gerente de Seleção de Fornecedores e Sponsor	18/06/2026	■ Aguardando CB-01
5	Iniciar desenvolvimento Fase 1 (Configuração do Perfil)	Fase 1 (Configuração do Perfil)	01/07/2026	■

Emitido por Felipe Filtro — Analista de Qualificação | VMO Autônomo v2.0 | 2026-05-18
Requalificação solicitada por: Marcelo Silveira (GP VMO)