

Documentação de Iniciação de Projeto

Código: PROJ-2026-004

Data de Emissão: 2026-05-14

Responsável pela Documentação: Diana Documento — PMO/VMO Consultoria

DOCUMENTO 1 — TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Campo	Informação
Código do Projeto	PROJ-2026-004
Nome do Projeto	Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação
Data de Emissão	2026-05-14
Solicitante	Jadson — Área de Inovação, Grupo Águia Branca
Sponsor	A DEFINIR *(condição bloqueante para início)*
Gerente do Projeto	A DESIGNAR *(pós aprovação do TAP e confirmação de sponsor)*
Empresa Contratante	VMO Consultoria
Cliente/Beneficiário	Grupo Águia Branca (holding, VixPar, VAB e divisões de comércio)
Qualificação do Projeto	21/30 — 70% — **APROVADO COM CONDIÇÕES**

2. OBJETIVO SMART

Desenvolver e entregar em produção uma plataforma web interna de gestão de ideias de inovação para o Grupo Águia Branca, com capacidade para atender 100% dos colaboradores da holding e divisões (estimado em 10.000+ usuários), contemplando cadastro de ideias, fluxo de aprovação gerencial, campanhas/desafios, módulo de gestão de projetos de implementação e módulo de mensuração de ganhos, **até 30 de novembro de 2026**, com investimento máximo de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), eliminando o custo anual de R\$ 80.000–90.000 com a plataforma terceirizada atualmente em uso.

Critério de conclusão: Plataforma em produção, validada em testes de aceitação pelo time de inovação, com ao menos 80% das funcionalidades requeridas homologadas pelo solicitante, disponível para acesso de todos os colaboradores antes do Prêmio Inovação de janeiro/2027.

3. JUSTIFICATIVA DE NEGÓCIO

O Grupo Águia Branca opera atualmente com plataforma terceirizada de gestão de ideias de inovação com custo anual de R\$ 80.000–90.000 e modelo de licenciamento restritivo, que limita o número de usuários e inibe a democratização da inovação em todas as divisões do grupo.

A substituição por uma solução proprietária elimina o custo recorrente, remove a restrição de acesso, possibilita evolução contínua sem dependência de fornecedor externo e alinha-se ao objetivo estratégico do grupo de fortalecer a cultura de inovação com o Prêmio Inovação (janeiro/2027) como marco institucional.

O investimento de até R\$ 90.000 se paga integralmente no primeiro ano de operação, com payback imediato a partir da descontinuação da plataforma terceirizada.

4. ESCOPO DO PROJETO

4.1 ESTÁ DENTRO DO ESCOPO

- Portal web responsivo de cadastro de ideias com campos: descrição do problema, ganhos esperados e benefícios
- Módulo de campanhas e desafios de inovação, gerenciáveis pelo time de inovação
- Fluxo de aprovação de ideias pelo gestor da área do colaborador proponente
- Módulo de mini gestão de projetos para acompanhamento da implementação de ideias aprovadas
- Módulo de mensuração e registro de ganhos obtidos com as ideias implementadas
- Gestão de perfis de usuários com controle de acesso por papel (colaborador, gestor, time de inovação, administrador)
- Capacidade de atendimento a todos os colaboradores do Grupo Águia Branca (holding + VixPar + VAB + divisões de comércio)
- Testes de aceitação com o time de inovação
- Documentação técnica e manual do usuário
- Implantação em ambiente de produção
- Treinamento do time de inovação e administradores da plataforma

4.2 ESTÁ FORA DO ESCOPO

- Integração com sistemas legados do Grupo Águia Branca (ERP, RH, folha de pagamento) — avaliação futura
- Integração com plataformas externas de inovação ou crowdsourcing
- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android) — avaliação futura
- Migração de dados históricos da plataforma terceirizada atual
- Suporte técnico pós-implantação além do período de garantia (90 dias)
- Desenvolvimento de funcionalidades não listadas no escopo sem aprovação formal de mudança
- Treinamento presencial para todos os colaboradores (responsabilidade das divisões)
- Hospedagem e infraestrutura de produção (a cargo da área de TI do Grupo)

5. CRITÉRIOS DE SUCESSO

#	Critério	Métrica / Evidência	Meta
CS-01	Entrega em produção dentro do prazo	Quantidade de go-live registrada	Até 30/11/2026
CS-02	Entrega dentro do orçamento	Orçamento realizado	≤ R\$ 90.000,00

#	Critério	Métrica / Evidência	Meta
CS-03	Cobertura funcional homologada	% de funcionalidades requeridas	≥ 90% aprovadas em UAT
CS-04	Escalabilidade para todos os cenários de carga	Teste de carga com usuários simultâneos	Suporta ≥ 500 usuários simultâneos sem degradação
CS-05	Satisfação do solicitante	Avaliação formal pós-implantação	Não < 4,0/5,0 pelo time de inovação
CS-06	Eliminação do custo recorrente	Cancelamento contratual da plataforma atual	Plataforma descontinuada até jan/2027
CS-07	Prazo de aprovação de ideias	Tempo médio de ciclo ideia → aprovação	→ aprovação em 1 semana de operação normal

6. STAKEHOLDERS

Papel	Nome / Área	Tipo de Envolvimento
Solicitante	Jadson — Área de Inovação / Grupo Águia Branca	Definir requisitos, ponto focal, homologação
Sponsor	A DEFINIR *(condição bloqueante)*	Aprovação de orçamento, patrocínio executivo
Gerente do Projeto	A DESIGNAR — VMO Consultoria	Planejamento, execução, controle e entrega
Time de Inovação	Grupo Águia Branca	Usuários-chave, validação e homologação
Gestores de Área	Todas as divisões do Grupo	Usuários do fluxo de aprovação
Colaboradores	Holding, VixPar, VAB e divisões de comércio	Usuários finais do portal de ideias
TI / Infraestrutura	Grupo Águia Branca	Hospedagem, segurança e suporte de ambiente
PMO / VMO Consultoria	VMO Consultoria	Governança, documentação e qualidade
Fornecedor Atual	Plataforma terceirizada (a ser descontinuada)	Referência de funcionalidades e transição

7. PREMISSAS

#	Premissa
P-01	O sponsor será identificado e formalmente designado antes do início da fase
P-02	O orçamento de até R\$ 90.000 será aprovado antes do início da execução
P-03	A área de TI do Grupo Águia Branca provisionará ambiente de homologação
P-04	O solicitante (Jadson) estará disponível para validações e aprovações ao longo do projeto
P-05	O modelo de execução (equipe interna VMO, squads externos ou híbrido) será definido antes do início
P-06	Não haverá integrações com sistemas legados no escopo desta fase
P-07	Os colaboradores do Grupo têm acesso à internet corporativa para uso do sistema
P-08	O prazo de 30/11/2026 é fixo e não negociável, dado o Prêmio Inovação 2026

8. RESTRIÇÕES

#	Restrição
R-01	Orçamento máximo: R\$ 90.000,00 (teto equivalente ao custo anual da plataforma)
R-02	Prazo final: 30 de novembro de 2026 — inegociável
R-03	Sponsor e orçamento são condições bloqueantes para início da execução
R-04	Nenhuma integração com sistemas legados no escopo desta fase
R-05	Modelo de execução ainda não definido — impacta planejamento de recursos
R-06	A solução deve ser proprietária (não SaaS terceirizado) para eliminar custos de licenciamento
R-07	Treinamento de todos os colaboradores não está no escopo da VMO — requer orçamento adicional

9. ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Valor Estimado
Desenvolvimento da plataforma	R\$ 60.000,00
Testes, UAT e homologação	R\$ 8.000,00
Implantação e go-live	R\$ 5.000,00
Treinamento (time de inovação e admins)	R\$ 2.000,00
Documentação técnica e manuais	R\$ 0,00 *(incluso no desenvolvimento)*
Gestão do projeto (GP)	R\$ 0,00 *(a definir conforme modelo de execução)*
Subtotal	**R\$ 75.000,00**
Contingência (20%)	**R\$ 15.000,00**
TOTAL COM CONTINGÊNCIA	**R\$ 90.000,00**

Nota: O orçamento total com contingência (R\$ 90.000,00) coincide com o teto aprovável (custo anual da plataforma terceirizada). O uso da contingência requer aprovação formal do sponsor.

Status: Orçamento NÃO aprovado. Aprovação pelo sponsor é condição bloqueante para início da execução.

10. CRONOGRAMA DE ALTO NÍVEL — MARCOS

Marco	Descrição	Data Prevista
M-00	Emissão e aprovação do TAP	2026-05-14 *(este documento — pendente assinatura)
M-01	Definição de sponsor e modelo de execução	Até 2026-06-13
M-02	Aprovação de orçamento	Até 2026-06-13
M-03	Kick-off oficial do projeto	2026-06-16
M-04	Conclusão do planejamento detalhado e 2026-06-30	2026-06-30
M-05	Entrega do MVP (portal de ideias + aprovação financeira)	2026-08-31

Marco	Descrição	Data Prevista
M-06	Entrega do módulo de campanhas e de	2026-09-30
M-07	Entrega do módulo de gestão de projetos e de	2026-10-31
M-08	Testes de aceitação (UAT)	2026-11-14
M-09	Go-live em produção	**2026-11-30**
M-10	Encerramento do projeto e relatório final	2026-12-15

11. ASSINATURAS

Os campos abaixo devem ser preenchidos após designação formal dos responsáveis.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Gerente do Projeto			/ /
Sponsor			/ /
Solicitante	Jadson		/ /
PMO / VMO Consultoria			/ /

DOCUMENTO 2 — PM CANVAS

Projeto: PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Data: 2026-05-14

Versão: 1.0

BLOCO 1 — JUSTIFICATIVA (Por que fazer?)

O Grupo Águia Branca desembolsa R\$ 80.000–90.000/ano em plataforma terceirizada de gestão de ideias com licenciamento restrito, que impede o acesso de todos os colaboradores e limita a escala da cultura de inovação. O desenvolvimento de solução proprietária elimina o custo recorrente com payback imediato no primeiro ano, remove restrições de licenciamento, confere autonomia evolutiva à organização e suporta o Prêmio Inovação (jan/2027) como marco institucional. A qualificação do projeto atingiu 70% (aprovado com condições), confirmando viabilidade estratégica condicionada à definição de sponsor, orçamento e modelo de execução.

BLOCO 2 — PRODUTO / RESULTADO (O que entregar?)

Plataforma web interna de gestão de ideias de inovação, composta por:

1. **Portal de Ideias:** Cadastro de ideias com campos estruturados (problema, ganhos e benefícios esperados)

2. **Módulo de Campanhas/Desafios:** Gestão de campanhas temáticas lançadas pelo time de inovação
3. **Fluxo de Aprovação Gerencial:** Workflow de aprovação/rejeição de ideias pelo gestor da área do proponente
4. **Módulo de Mini Gestão de Projetos:** Acompanhamento da implementação de ideias aprovadas
5. **Módulo de Mensuração de Ganhos:** Registro e acompanhamento dos resultados obtidos
6. **Gestão de Usuários e Perfis:** Controle de acesso por papel (colaborador, gestor, time de inovação, admin)

Entregável final: Plataforma em produção, documentada, treinamento dos administradores e time de inovação concluído, com 100% dos módulos homologados pelo solicitante.

BLOCO 3 — OBJETIVO SMART

Desenvolver e entregar em produção uma plataforma web interna de gestão de ideias de inovação para o Grupo Águia Branca, com capacidade para atender 100% dos colaboradores da holding e divisões, contemplando os 5 módulos funcionais definidos no escopo, **até 30 de novembro de 2026**, com investimento máximo de **R\$ 90.000,00**, obtendo homologação de pelo menos 80% das funcionalidades pelo time de inovação em UAT formal e nota de satisfação $\geq 4,0/5,0$, eliminando o custo anual de R\$ 80.000–90.000 com plataforma terceirizada.

BLOCO 4 — REQUISITOS PRINCIPAIS

Código	Requisito	Prioridade
REQ-01	Portal web acessível por qualquer colaborador do Grupo sem limitação de licença	Alta
REQ-02	Cadastro de ideias com campos: descrição do problema, ganhos esperados, benefícios	Alta
REQ-03	Fluxo de aprovação pelo gestor direto da área do colaborador proponente	Alta
REQ-04	Módulo de campanhas e desafios gerenciais pelo time de inovação	Alta
REQ-05	Módulo de gestão de projetos para acompanhar implementação de ideias aprovadas	Alta
REQ-06	Módulo de mensuração e registro de ganhos obtidos com ideias implementadas	Alta
REQ-07	Controle de acesso por perfil/papel (colaborador, gestor, inovação, admin)	Alta
REQ-08	Suporte a todos os colaboradores do Grupo (holding, VixPar, VAB, comércio)	Alta
REQ-09	Suportar 500 usuários simultâneos sem degradação de performance	Média
REQ-10	Interface responsiva compatível com navegadores web modernos	Média
REQ-11	Sem integrações com sistemas legados	Definido no escopo
REQ-12	Solução proprietária hospedada na infraestrutura do Grupo (sem SaaS)	Alta

BLOCO 5 — STAKEHOLDERS

Papel	Nome / Área	Interesse / Influência
Solicitante / Ponto Focal	Jadson — Área de Inovação	Alto interesse, alta influência — decisor de requisitos
Sponsor Executivo	A DEFINIR *(condição bloqueante)*	Alto interesse, alta influência — aprovação de orçamento
Gerente do Projeto	A DESIGNAR — VMO Consultoria	Execução e entrega
Time de Inovação	Grupo Águia Branca	Usuários-chave, homologação e UAT
Gestores de Área	Todas as divisões	Fluxo de aprovação — engajamento necessário
Colaboradores	Holding, VixPar, VAB, comércio	Usuários finais — interesse direto
TI / Infraestrutura	Grupo Águia Branca	Provisionamento de ambiente, segurança
PMO	VMO Consultoria	Governança e controle

BLOCO 6 — EQUIPE

Papel	Perfil Necessário	Status
Gerente do Projeto (GP)	Sênior, experiência em projetos de software	A DESIGNAR — pós aprovação do TAP
Arquiteto / Tech Lead	Full Stack, experiência em plataformas web e mobile	A definir conforme modelo de execução
Desenvolvedor(es) Full Stack	Front-end + Back-end, frameworks web e mobile	A definir conforme modelo de execução
Analista de Requisitos / UX	Levantamento, prototipação e experiência de usuário	A definir conforme modelo de execução
Analista de Testes (QA)	Testes funcionais, UAT e regressão	A definir conforme modelo de execução
Analista de Infraestrutura	TI Grupo Águia Branca — provisionamento de ambiente	Colaborando com o cliente
Ponto Focal do Cliente	Jadson — Área de Inovação	Confirmado

Nota: A composição definitiva da equipe depende da definição do modelo de execução (equipe interna VMO, subcontratação ou modelo híbrido) — condição bloqueante identificada na qualificação.

BLOCO 7 — PREMISSAS

#	Premissa
P-01	Sponsor executivo será identificado e designado antes do kick-off
P-02	Orçamento de até R\$ 90.000,00 será aprovado antes do início da execução
P-03	TI do Grupo provisionará ambiente de homologação e produção sem custos
P-04	Jadson estará disponível para validações, refinamentos e aprovações durante o projeto
P-05	Modelo de execução definido até kick-off (16/06/2026)
P-06	Sem integrações com sistemas legados no escopo desta fase
P-07	Colaboradores têm acesso à internet corporativa para uso do portal
P-08	Prazo de 30/11/2026 é fixo e inegociável

BLOCO 8 — RESTRIÇÕES

#	Restrição
R-01	Orçamento máximo: **R\$ 90.000,00** (teto = custo anual da plataforma te
R-02	Prazo final: **30 de novembro de 2026** — inegociável
R-03	Sponsor e orçamento aprovado são condições bloqueantes para início da
R-04	Modelo de execução não definido — impacta planejamento de recursos e
R-05	Nenhuma integração com sistemas legados no escopo desta fase
R-06	Solução deve ser proprietária — proibido uso de SaaS terceirizado que g
R-07	Treinamento de todos os colaboradores é responsabilidade das divisões,

BLOCO 9 — RISCOS (Top 3)

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Resposta
RISCO-01	**Sponsor não identificado ou orçamento não aprovado a tempo**	**Alta**	**Crítico**	**Crítico**	Evitar — Realizar reuniões para lider
RISCO-02	**Escopo não controlado (scope creep)**	**Alta**	**Alto**	**Alto**	Evitar — Realizar reuniões com o
RISCO-03	**Prazo insuficiente para desenvolvimento**	**Alta**	**Alto**	**Alto**	Evitar — Realizar reuniões com o

DOCUMENTO 3 — PLANO GERAL DO PROJETO

Projeto: PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Data: 2026-05-14

Versão: 1.0

Gerente do Projeto: A DESIGNAR

PLANO 1 — PLANO DE ESCOPO

Definição de Escopo

O escopo é definido pela lista de funcionalidades aprovadas no TAP (seção 4.1) e pelo conjunto de entregas validadas com o solicitante Jadson. Qualquer item não listado como "dentro do escopo" é, por definição, fora do escopo.

EAP — Estrutura Analítica do Projeto (Sumário)

PROJ-2026-004

■ ■ ■ 1. Iniciação

■ ■ ■ 1.1 TAP, PM Canvas e Plano Geral

■ ■ ■ 1.2 Kick-off

■ ■ ■ 2. Planejamento

- ■■■ 2.1 Levantamento detalhado de requisitos
- ■■■ 2.2 Prototipação de interface (UX)
- ■■■ 2.3 Backlog priorizado
- 3. Execução
 - ■■■ 3.1 Módulo: Portal de Ideias + Gestão de Usuários
 - ■■■ 3.2 Módulo: Campanhas e Desafios
 - ■■■ 3.3 Módulo: Fluxo de Aprovação Gerencial
 - ■■■ 3.4 Módulo: Mini Gestão de Projetos
 - ■■■ 3.5 Módulo: Mensuração de Ganhos
- 4. Testes e Homologação
 - ■■■ 4.1 Testes integrados (QA)
 - ■■■ 4.2 UAT com time de inovação
- 5. Implantação
 - ■■■ 5.1 Go-live em produção
 - ■■■ 5.2 Treinamento de administradores e time de inovação
- 6. Encerramento
 - 6.1 Documentação técnica e manual do usuário
 - 6.2 Relatório final e lições aprendidas

Controle de Escopo

- Toda solicitação de mudança de escopo deve seguir o processo formal do Plano de Mudanças
- Validações de escopo ocorrem ao final de cada módulo entregue
- Critério de aceite de cada entrega: aprovação formal por escrito do solicitante

PLANO 2 — PLANO DE PRAZO

Premissa de Prazo

Prazo final inegociável: **30 de novembro de 2026** (go-live em produção).

Execução efetiva: 16/06/2026 a 30/11/2026 = **24,5 semanas** (aproximadamente 5,5 meses).

Cronograma Macro

Fase	Período	Duração
Planejamento detalhado e backlog	16/06 — 30/06/2026	2 semanas
Sprint 1 — Portal de Ideias + Usuários	01/07 — 31/08/2026	8 semanas
Sprint 2 — Campanhas + Fluxo de Aprovação	01/09 — 30/09/2026	4 semanas
Sprint 3 — Gestão de Projetos + Mensuração	01/10 — 31/10/2026	4 semanas
UAT e Testes de Aceitação	01/11 — 14/11/2026	2 semanas
Correções pós-UAT e Go-live	15/11 — 30/11/2026	2 semanas
Encerramento	01/12 — 15/12/2026	2 semanas

Metodologia

Desenvolvimento ágil em sprints, com cerimônias de review e retrospectiva a cada entrega de módulo. O GP mantém cronograma atualizado semanalmente e reporta desvios superiores a 3 dias úteis imediatamente ao sponsor.

Marcos Críticos

- **13/06/2026:** Sponsor confirmado + orçamento aprovado (condição bloqueante)
- **30/08/2026:** MVP em homologação
- **14/11/2026:** UAT concluído e aprovado
- **30/11/2026:** Go-live em produção (*data crítica inegociável*)

PLANO 3 — PLANO DE CUSTO

Orçamento Total Aprovado

Item	Valor Base	Contingência (20%)	Total
Desenvolvimento	R\$ 60.000,00	—	R\$ 60.000,00
Testes e UAT	R\$ 8.000,00	—	R\$ 8.000,00
Implantação	R\$ 5.000,00	—	R\$ 5.000,00
Treinamento	R\$ 2.000,00	—	R\$ 2.000,00
Subtotal	**R\$ 75.000,00**	**R\$ 15.000,00**	**R\$ 90.000,00**

Teto absoluto: R\$ 90.000,00 — qualquer gasto acima requer aprovação do sponsor e é considerado estouro de orçamento.

Controle de Custos

- Relatório financeiro mensal emitido pelo GP ao sponsor
- Alerta formal ao sponsor quando custo realizado atingir 80% do subtotal (R\$ 60.000)
- Uso da contingência requer aprovação formal do sponsor por escrito
- Status atual: **orçamento não aprovado** — aprovação é condição bloqueante para início

Benefício Financeiro Esperado

- Eliminação de R\$ 80.000–90.000/ano de custo com plataforma terceirizada
- Payback imediato no primeiro ano de operação

PLANO 4 — PLANO DE QUALIDADE

Padrões de Qualidade

- Cobertura de testes unitários: $\geq 70\%$ do código-fonte
- Zero defeitos críticos (P1) no go-live
- Defeitos de alta prioridade (P2): máximo 5 abertos no go-live, com plano de resolução em 15 dias
- Performance: tempo de resposta < 3 segundos para 95% das requisições sob carga de 500 usuários simultâneos
- Disponibilidade esperada pós-go-live: 99% em horário comercial

Processo de Qualidade

- **Revisão de requisitos:** Antes do início de cada sprint, o GP valida os requisitos com o solicitante

- **Code review:** Todo código passa por revisão de pares antes de merge
- **Testes de integração:** Ao final de cada sprint, executados pelo time de QA
- **UAT (User Acceptance Testing):** 2 semanas (01–14/11/2026) com o time de inovação do Grupo
- **Critério de aprovação do UAT:** $\geq 80\%$ dos casos de teste aprovados; todos os casos críticos aprovados
- **Relatório de qualidade:** Emitido ao final de cada sprint e ao final do UAT

Ferramentas

- Gestão de defeitos: a definir na fase de planejamento detalhado
- Monitoramento de performance: a definir pela área de TI do Grupo

PLANO 5 — PLANO DE RECURSOS

Equipe Necessária

Papel	Dedicação Estimada	Período	Origem
Gerente do Projeto	40%	Jun–Dez/2026	A designar — VMO
Arquiteto / Tech Lead	80%	Jun–Nov/2026	A definir (modelo de execução)
Desenvolvedor Full Stack (2x)	100% cada	Jul–Nov/2026	A definir (modelo de execução)
Analista UX / Requisitos	80%	Jun–Set/2026	A definir (modelo de execução)
Analista de QA	80%	Out–Nov/2026	A definir (modelo de execução)
Analista TI (cliente)	20%	Jun–Nov/2026	TI Grupo Águia Branca
Ponto Focal (cliente)	20%	Jun–Dez/2026	Jadson — Grupo Águia Branca

Modelo de Execução

Status: A definir — condição bloqueante identificada na qualificação do projeto.

Opções a avaliar: equipe interna VMO, subcontratação de squad externo, modelo híbrido.

Decisão necessária até: **13/06/2026**.

Premissas de Recursos

- Recursos do cliente (TI e ponto focal) disponíveis conforme percentual definido
- Nenhum recurso do projeto desempenhará outras funções críticas simultâneas sem aprovação do GP

PLANO 6 — PLANO DE COMUNICAÇÃO

Matriz de Comunicação

Comunicação	Público	Frequência	Formato	Responsável
Relatório de Status do Projeto	Sponsor, Solicitante, PMO	Quinzenal	Documento escrito + e-mail	GP
Relatório Financeiro	Sponsor	Mensal	Planilha de custos	GP

Comunicação	Público	Frequência	Formato	Responsável
Review de Sprint	Solicitante + Time de Inovação	A cada entrega de módulo	Reunião + demonstração	GP + Tech Lead
Reunião de Acompanhamento	GP + Equipe	Semanal	Daily/Reunião	GP
Alerta de Risco/Desvio	Sponsor + Solicitante	Conforme ocorrência	E-mail formal	GP
Relatório Final	Sponsor, Solicitante, PMO	Encerramento (Dez/2026)	Documento formal	GP
Kick-off	Todos os stakeholders	Uma vez (Jun/2026)	Reunião presencial/virtual	GP

Canais e Ferramentas

- E-mail corporativo: comunicações formais e registros de decisão
- Ferramenta de gestão de projeto: a definir na fase de planejamento detalhado
- Repositório de documentos: a definir (SharePoint ou equivalente do Grupo)
- Reuniões: videoconferência ou presencial conforme disponibilidade

Registro de Decisões

Toda decisão relevante tomada em reunião deve ser registrada em ata e distribuída em até 24 horas. Ausência de resposta em 48 horas equivale à aprovação tácita.

PLANO 7 — PLANO DE RISCOS

Registro de Riscos

Código	Risco	Prob.	Impacto	Sev.	Resposta	Dono
RSK-01	Sponsor não definido / orçamento não aprovado dentro do prazo-limite	Alta	Critico	**Alta**	Escalar para liderança	GP + PMO + VMO
RSK-02	Scope creep — requisitos novos durante execução	Média	Alto	**Alta**	Processo formal de mudanças	GP
RSK-03	Prazo insuficiente para desenvolvimento	Média	Alto	**Alta**	Entrega em fases	GP + VPM + Tech Lead
RSK-04	Indisponibilidade de recursos-chave durante execução	Baixa	Alto	**Média**	Plano de backup de papel	GP
RSK-05	Ambiente de TI não provisionado a tempo	Média	Médio	**Média**	Solicitar provisionamento	GP + TI
RSK-06	Baixa adoção pelos colaboradores	Baixa	Médio	**Baixa**	Comunicação intensificada	Solicitante

Processo de Gestão de Riscos

- Revisão do registro de riscos: quinzenal, integrada ao relatório de status
- Novos riscos identificados pela equipe devem ser reportados ao GP em até 24 horas
- Riscos de severidade crítica ou alta disparam comunicação imediata ao sponsor

PLANO 8 — PLANO DE AQUISIÇÕES

Necessidades de Aquisição

Item	Tipo	Necessidade	Prazo de Contratação
Equipe de desenvolvimento (se subcontratada)	Serviço	Conforme modelo de execução	Até 12/06/2026
Licenças de software/frameworks	Licença/Open Source	Priorizar soluções open source	Até 30/06/2026
Infraestrutura de produção	Serviço interno	Provisionado pela TI do Grupo	(sem custo ao projeto)
Ferramentas de gestão e QA	SaaS/Licença	A definir na fase de planejamento	Até 30/06/2026

Política de Aquisições

- Priorizar soluções open source e frameworks sem custo de licença para maximizar o orçamento de desenvolvimento
- Contratações acima de R\$ 5.000,00 requerem aprovação do sponsor
- Contratos de desenvolvimento (se subcontratado) devem incluir: cláusula de entrega por marcos, penalidade por atraso e cessão total de propriedade intelectual ao Grupo Águia Branca
- Toda aquisição deve ser registrada no controle financeiro do projeto

Propriedade Intelectual

Todo código, documentação e artefatos produzidos no projeto são propriedade exclusiva do Grupo Águia Branca, conforme contrato de prestação de serviços VMO Consultoria.

PLANO 9 — PLANO DE STAKEHOLDERS

Análise de Stakeholders

Stakeholder	Interesse	Influência	Engajamento Atual	Engajamento Desejado	Estratégia
Jadson (Solicitante)	Alto	Alta	Engajado	Engajado	Manter: reuniões de review, validação
Sponsor (A definir)	Alto	Crítica	Indefinido	Engajado	Identificar e engajar imediatamente
Time de Inovação	Alto	Média	Neutro	Engajado	Envolver no UAT; demonstrações
Gestores de Área	Médio	Média	Desinformado	Suportivo	Comunicar benefícios; treinamentos
Colaboradores	Alto	Baixa	Desinformado	Suportivo	Comunicação interna coordenada
TI / Infraestrutura	Médio	Alta (em infra)	Neutro	Suportivo	Envolver desde a fase de planejamento
PMO VMO	Médio	Alta (em governança)	Engajado	Engajado	Manter: reports de status e financeiro

Abordagem de Engajamento

- **Alta prioridade imediata:** Identificação e engajamento do sponsor executivo (pré-kick-off)
- **Prioridade alta:** Alinhamento com TI do Grupo para garantia de ambiente (pré-execução)
- **Prioridade média:** Comunicação com gestores de área sobre o fluxo de aprovação (pré-go-live)
- **Prioridade baixa:** Comunicação ampla com colaboradores (coordenada pelo time de inovação, não pela VMO)

Expectativas Documentadas

- **Jadson:** Plataforma funcional antes do Prêmio Inovação (jan/2027), dentro do orçamento e com as funcionalidades requeridas
- **Colaboradores:** Interface simples, intuitiva, acessível sem limitação de licença
- **TI do Grupo:** Solução segura, hospedável na infraestrutura atual, sem overhead de manutenção complexo

PLANO 10 — PLANO DE MUDANÇAS

Princípio Geral

Qualquer alteração de escopo, prazo ou orçamento não prevista no TAP constitui uma mudança formal e deve seguir o processo descrito neste plano. Mudanças não aprovadas formalmente não serão executadas.

Processo de Controle de Mudanças

Etapas	Descrição	Responsável	Prazo
1. Identificação	Qualquer membro da equipe ou stakeholder identifica necessidade de mudança	Qualquer membro da equipe	Imediato
2. Registro	Abertura de Solicitação de Mudança (SM) com descrição, justificativa e justificativa	GP	Até 24h após identificação
3. Análise de Impacto	GP avalia impacto em escopo, prazo, custo, qualidade e riscos	GP	Até 3 dias úteis
4. Decisão	Aprovação ou rejeição pelo sponsor de mudanças com impacto em escopo, prazo ou custo	Sponsor/ GP	Até 2 dias úteis após análise
5. Implementação	Mudança aprovada é incorporada ao TAP, cronograma e orçamento	GP e Equipe	Conforme planejamento
6. Comunicação	Stakeholders relevantes são notificados da mudança aprovada	GP	Até 24h após aprovação

Autoridade de Aprovação de Mudanças

Tipo de Mudança	Autoridade
Mudanças de escopo (adição/remoção de funcionalidades)	Sponsor + Solicitante
Mudanças de prazo de marcos críticos	Sponsor
Uso da contingência orçamentária	Sponsor
Ajustes internos de cronograma sem impacto em marcos	GP
Substituição de recursos da equipe	GP (com ciência do sponsor)

Registro de Mudanças

Todas as solicitações de mudança (aprovadas ou rejeitadas) são registradas no Log de Mudanças do projeto, mantido pelo GP e disponível para consulta por todos os stakeholders. O log é revisado em cada reunião quinzenal de status.

Linha de Base (Baseline)

- **Escopo baseline:** Definido na seção 4 do TAP
- **Prazo baseline:** Go-live em 30/11/2026
- **Custo baseline:** R\$ 75.000,00 (subtotal sem contingência)

- Qualquer alteração à baseline requer aprovação formal conforme processo acima

RESUMO DE CONSISTÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS

Parâmetro	TAP	PM Canvas	Plano Geral
Código do Projeto	PROJ-2026-004	PROJ-2026-004	PROJ-2026-004
Data	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-14
Prazo Final (Go-live)	30/11/2026	30/11/2026	30/11/2026
Orçamento Total	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Contingência	R\$ 15.000,00 (20%)	Referenciada no Bloco 8	R\$ 15.000,00 (20%)
Sponsor	A definir (bloqueante)	A definir (bloqueante)	A definir (bloqueante)
GP	A designar	A designar	A designar
Funcionalidades	5 módulos + usuários	5 módulos + usuários	5 módulos + usuários

Documento gerado por Diana Documento — PMO/VMO Consultoria
PROJ-2026-004 | Versão 1.0 | 2026-05-14