

WORK REQUEST — PROJ-2026-004

Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Versão: 1.0 | Data de Emissão: 2026-05-18 | Elaborado por: VMO Consultoria — Fábio Fornecedor
Validade deste WR: 60 dias a partir da data de emissão

1. Identificação do Projeto

Campo	Informação
Código do Projeto	PROJ-2026-004
Nome do Projeto	Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação
Cliente	Grupo Águia Branca (holding + VixPar + VAB + divisões)
Solicitante	Jadson — Área de Inovação, Grupo Águia Branca
Sponsor	A DEFINIR (condição registrada no TAP — pendência a ser regularizada
Gestão do Projeto	VMO Consultoria
Tipo de Solução	Desenvolvimento web sob medida (plataforma proprietária)
Usuários Alvo	10.000+ colaboradores do grupo (holding, VixPar, VAB e demais divisões
Prazo Limite de Entrega	30/11/2026
Orçamento Total Aprovado	R\$ 90.000,00
Data de Emissão deste WR	2026-05-18
Validade da Proposta	60 dias a partir de 2026-05-18

2. Contexto e Justificativa

O Grupo Águia Branca, conglomerado com atuação em transporte de passageiros, logística e demais divisões de negócio, possui uma base de mais de 10.000 colaboradores distribuídos entre a holding e suas empresas coligadas (VixPar, VAB e outras). A Área de Inovação do grupo, liderada pelo solicitante Jadson, identificou a necessidade de estruturar um canal formal e escalável para captura, avaliação e acompanhamento de ideias geradas pelos próprios colaboradores.

Atualmente, o processo de gestão de ideias carece de uma plataforma proprietária que una: (a) o registro estruturado de oportunidades de melhoria, (b) o fluxo de aprovação hierárquico, (c) o acompanhamento de projetos derivados e (d) a mensuração dos ganhos efetivos obtidos. Soluções SaaS de mercado como Exago, Qmarkets e Brightidea custam entre R\$ 50.000 e R\$ 150.000 por ano em licenciamento, sem contar customizações, e não oferecem a flexibilidade de integração futura com os sistemas legados do grupo nem o controle total sobre os dados corporativos.

A construção de uma plataforma proprietária representa um investimento de R\$ 90.000 com retorno sobre investimento potencial já no primeiro ano, tanto pela economia em licenças quanto pela geração de valor a partir das ideias implementadas. O prazo de 30/11/2026 está alinhado ao ciclo de planejamento

estratégico do grupo para 2027, permitindo que a plataforma esteja operacional antes do início do próximo exercício.

3. Objetivo da Contratação

Contratar empresa especializada em desenvolvimento web para projetar, construir, testar, implantar e documentar uma **Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação** de uso exclusivo do Grupo Águia Branca, contemplando:

- Portal web responsivo acessível a todos os 10.000+ colaboradores do grupo, sem limitação de licença por usuário;
- Fluxo completo de ciclo de vida de uma ideia: cadastro → avaliação pelo gestor → aprovação → acompanhamento como projeto → registro de ganhos;
- Módulo de campanhas e desafios de inovação administrável pelo time de inovação;
- Controle de acesso granular por papéis (colaborador, gestor, time de inovação, administrador);
- Entrega dentro do prazo de 30/11/2026 e do orçamento de R\$ 90.000,00;
- Propriedade intelectual total transferida ao Grupo Águia Branca ao final do contrato.

4. Escopo da Contratação

4.1 Escopo Incluso

Abaixo estão listados os Requisitos Funcionais (RF) de caráter **Must Have** que compõem obrigatoriamente o escopo desta contratação. A proposta do fornecedor deve endereçar todos os itens sem exceção.

ID	Requisito Funcional	Descrição
RF001	Cadastro de usuário	Cadastro por convite (link tokenizado enviado por e-mail)
RF002	Login e autenticação segura	Autenticação com credenciais locais (e-mail + senha)
RF003	Portal web responsivo de cadastro de ideias	Interface acessível em desktop e dispositivos móveis
RF004	Módulo de campanhas e desafios de inovação	Painel administrativo para o time de inovação criar, publicar e acompanhar
RF005	Fluxo de aprovação de ideias	Workflow de aprovação pelo gestor direto do colaborador
RF006	Módulo de mini gestão de projetos	Para ideias aprovadas: criação de projeto vinculado à ideia
RF007	Módulo de mensuração e registro de ganhos	Registro estruturado dos ganhos efetivamente obtidos
RF008	Gestão de perfis e controle de acesso por papéis	Quatro papéis mínimos: (1) Colaborador — submete ideias; (2) Gestor — aprova/rejeita ideias; (3) Admin — gerencia usuários e papéis; (4) Analista — acompanha projetos
RF009	Capacidade para 10.000+ usuários sem limitação de licença	Arquitetura de licenciamento que suportem todos os colaboradores
RF010	Testes de aceitação com o time de inovação	Ciclo (UAT) de UAT com duração mínima de 2 semanas
RF011	Documentação técnica e manual do usuário	Documentação técnica (arquitetura, stack, modelo de dados)
RF012	Implantação em ambiente de produção	Publicação da plataforma no ambiente de infraestrutura
RF013	Treinamento do time de inovação e administração	Sessão de treinamento presencial ou remota (mínimo 1 hora)

4.2 Escopo Excluído

Os itens abaixo estão **expressamente fora** do escopo desta contratação. Qualquer necessidade futura relacionada a estes itens deverá ser tratada como aditivo contratual ou novo projeto.

#	Item Excluído	Justificativa
EX01	Integração com sistemas legados (ERP, CRM, etc.)	Escopo fora do escopo principal do projeto, após a validação da plataforma.
EX02	Aplicativo mobile nativo (iOS e Android)	Avaliação postergada para após a validação da plataforma.
EX03	Migração de dados históricos de plataformas legadas	Responsabilidade pela extração, curadoria e eventual migração de dados.
EX04	Suporte técnico pós-implantação além do período de garantia	O período de garantia é de 90 dias de garantia após o go-live.
EX05	Hospedagem e infraestrutura de ambiente de produção	A contratação e operação dos servidores, banco de dados, etc.

5. Premissas e Responsabilidades do Grupo

O Grupo Águia Branca compromete-se a providenciar os seguintes recursos e condições para viabilizar a execução do projeto dentro do prazo e orçamento estabelecidos. O não cumprimento de qualquer premissa abaixo poderá impactar o cronograma e deverá ser formalmente registrado como impedimento pelo Gestor do Projeto VMO.

#	Premissa / Responsabilidade do Grupo	Prazo de Disponibilização
P01	Infraestrutura de hospedagem e servidores	Até o encerramento do prazo de implantação (até 30/11/2026)
P02	Domínios de e-mail corporativo válidos e cadastrados	Até o encerramento do prazo de implantação (até 30/11/2026)
P03	Designação formal de pontos focais do time de implementação	Até 2 semanas antes do início do UAT (RF010), com a assinatura do representante do Grupo Águia Branca.
P04	Disponibilização de ambiente de staging	Até o início da fase de testes integrados (após a aprovação do UAT)
P05	Treinamento de usuários finais (colaboradores)	Após o encerramento das atividades de desenvolvimento e testes
P06	Designação de um representante técnico do Grupo Águia Branca	Até o início da fase de implantação
P07	Disponibilidade do solicitante (Jadson)	Durante todo o projeto, para a área de Inovação para aprovação de alterações
P08	Definição e comunicação formal do Sponsor do projeto	Até o início do projeto, para a área de Inovação

6. Cronograma Esperado

O prazo final de entrega é **30/11/2026**. Considerando a data de emissão deste WR (2026-05-18), a validade de 60 dias para recebimento de propostas e o benchmark de mercado para desenvolvimento web de porte médio (4 a 8 meses para plataformas similares), o cronograma abaixo apresenta os marcos obrigatórios que o fornecedor deve respeitar.

Premissa de início contratual: cenário base de 2026-08-01 (após processo de seleção, negociação e assinatura de contrato estimados em 45 dias a partir do encerramento das propostas em 2026-07-17).

Nota: O fornecedor deve apresentar em sua proposta o cronograma detalhado com datas específicas, respeitando o prazo final de 30/11/2026 e a lógica de dependência entre fases.

Marco	Entregável Principal	Prazo Esperado	Duração Estimada
M0 — Kick-off e Alinhamento	Reunião de kick-off realizada; plano de projeto detalhado aprovado; lista de domínios de e-mail recebida	2026-02-08	1 semana
M1 — Arquitetura e Design	Documento de arquitetura técnica (stack tecnológico, modelo de dados, integrações); protótipos de telas (wireframes)	2026-02-29	3 semanas
M2 — Módulo de Autenticação e Gestão de Usuários	RF001 + RF002 + RF008 funcionais em ambiente de desenvolvimento; testes unitários executados	2026-03-19	3 semanas
M3 — Portal de Ideias e Campanhas	RF003 + RF004 funcionais em ambiente de desenvolvimento; testes unitários executados	2026-04-01	3 semanas
M4 — Fluxo de Aprovação e Gestão de Projetos	RF005 + RF006 + RF007 funcionais em ambiente de desenvolvimento; testes de integração executados	2026-04-30	3 semanas
M5 — Integração, Testes de Carga e UAT	RF009 validado (testes de carga com 500 usuários simultâneos); início de UAT (RF010) iniciado e concluído	2026-05-04	2 semanas
M6 — Implantação, Documentação e Treinamento	RF011 + RF012 + RF013 entregues; plataforma em produção; documentação técnica e artefatos; início da garantia de 90 dias	2026-05-27	3 semanas
M7 — Aceite Final	Termo de Aceite Final assinado pelo Sponsor e pelo Comitê de Inovação	2026-06-06	1 semana

Duração total do projeto: aproximadamente 17 semanas (4 meses), dentro da faixa de 4 a 8 meses do benchmark de mercado para soluções similares.

7. Entregáveis Obrigatórios

Todos os entregáveis abaixo são condição necessária para o aceite do respectivo marco e para liberação do pagamento associado. O critério de aceite é **binário**: o entregável está completo e aprovado (OK) ou não está (NOK — bloqueador de pagamento).

#	Entregável	Marco Associado	Critério de Aceite (binário)
E01	Plano de Projeto detalhado com cronograma, matriz de responsabilidades (RACI) e plano de comunicação	M0	Aprovado pelo Comitê de Inovação
E02	Documento de Arquitetura Técnica (stack tecnológico, modelo de dados, integrações)	M1	Aprovado pelo Comitê de Inovação
E03	Protótipos de interface (wireframes) e mockups de alta fidelidade para as principais funcionalidades	M1	Aprovado pelo Comitê de Inovação
E04	Módulo de autenticação e gestão de usuários (RF001 + RF002 + RF008) funcional para a GPM	M2	Testes unitários aprovados
E05	Portal de ideias responsivo e módulo de campanhas (RF003 + RF004) funcional para a GPM	M3	Testes unitários aprovados
E06	Fluxo de aprovação (RF005), gerenciamento de projetos (RF006) e demonstração de gráficos (RF007) funcional	M4	Testes de integração aprovados
E07	Relatório de testes de carga atestando suporte a >= 500 usuários simultâneos (RF009)	M5	Relatório assinado pelo Comitê de Inovação
E08	Relatório de UAT (RF010) com lista de defeitos encontrados, status de resolução e aprovação de inovação	M5	Assinado pelo Comitê de Inovação
E09	Documentação técnica completa e manuais do usuário por parte (RF011) em formato digital (PDF + editoração)	M6	Entregue e aprovado
E10	Plataforma implantada e acessível em ambiente de produção (RF012)	M6	Produção funcionando; checklist de implantação aprovado
E11	Treinamento do time de inovação e administradores realizado (RF013) com listas de presença e materiais	M6	Assinado pelo Comitê de Inovação
E12	Código-fonte completo e versionado entregue em repositório (RF013) com acesso controlado	M6	Repositório acessível e com histórico de commits
E13	Termo de Aceite Final assinado pelas partes	M7	Documento assinado pelo Sponsor e pelo Comitê de Inovação

8. Governança e Comunicação

8.1 Estrutura de Governança

Papel	Responsável	Escopo de Decisão
Sponsor do Projeto	A DEFINIR (pendência registrada no TAP)	Aprovação de mudanças de escopo, orçamento e prazo
Solicitante / Product Owner	Jadson — Área de Inovação	Validação de requisitos, aprovação de protótipos, comunicação
Gestor do Projeto (GP)	VMO Consultoria	Gestão de escopo, prazo, custo, riscos e comunicação
Representante Técnico TI Grupo	A designar pelo Grupo Águia Branca	Aprovação de arquitetura, infraestrutura e implantação
Gerente do Projeto do Fornecedor	A designar pelo fornecedor contratado	Execução técnica, entrega de artefatos, gestão da equipe

8.2 Rituais de Comunicação

Ritual	Frequência	Participantes	Responsável pela Condução
Reunião de Status Semanal	Semanal (toda segunda-feira)	GP VMO + GP Fornecedor + Jadson	GP VMO
Checkpoint de Marco	A cada entrega de marco	GP VMO + GP Fornecedor + Solicitante + TI Grupo (quando aplicável)	GP VMO
Reunião de Risco e Impedimento	Quinzenal ou sob demanda	GP VMO + GP Fornecedor	GP VMO
Relatório de Status	Quinzenal	GP VMO → Sponsor + Solicitante	GP VMO
Revisão de UAT	Durante o período de UAT	Time de inovação + Fornecedor + Solicitante (Jadson)	GP VMO

8.3 Gestão de Mudanças

Toda alteração de escopo, prazo ou orçamento deve seguir o processo formal de Change Request (CR):

1. Solicitante ou fornecedor registra CR por e-mail ao GP VMO com descrição, impacto estimado e justificativa;
2. GP VMO analisa e apresenta análise de impacto ao Sponsor em até 5 dias úteis;
3. Sponsor aprova ou rejeita formalmente;
4. CR aprovado é refletido no plano de projeto e contrato (via aditivo se houver impacto financeiro).

8.4 Canal Oficial de Comunicação

- **E-mail do GP VMO:** a ser definido no kick-off
- **Plataforma de gestão de projeto:** a ser definida no kick-off (Jira, Trello, ClickUp ou equivalente)
- **Repositório de documentos:** pasta compartilhada (Google Drive ou SharePoint do Grupo), acessível a todas as partes

9. Condições Comerciais

9.1 Orçamento e Envelopes de Referência por Marco

O orçamento total aprovado é de **R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)**. O pagamento será realizado em marcos, conforme tabela abaixo. Os percentuais são referência para negociação — o fornecedor pode propor redistribuição desde que justificada e sem alterar o total.

Marco	Evento Gatilho do Pagamento	Valor de Referência	% do Total
M0 — Kick-off	Assinatura do contrato e realização do Kick-off	R\$ 18.000,00	20%

Marco	Evento Gatilho do Pagamento	Valor de Referência	% do Total
M2 — Autenticação e Usuários	Aceite formal de E04 pelo GP VMO	R\$ 13.500,00	15%
M3 — Portal de Ideias e Campanhas	Aceite formal de E05 pelo GP VMO	R\$ 13.500,00	15%
M4 — Fluxo de Aprovação e Gestão de Projetos	Aceite formal de E06 pelo GP VMO	R\$ 13.500,00	15%
M5 — UAT Concluído	Aceite formal de E07 + E08 (revisão de carga + UAT aprovada)	R\$ 13.500,00	15%
M7 — Aceite Final	Assinatura do Termo de Aceite Final (E11) + entrega de código-fonte (E12)	R\$ 18.000,00	20%
TOTAL		**R\$ 90.000,00**	**100%**

9.2 Condições de Faturamento

- O faturamento de cada parcela está condicionado à aprovação formal do entregável pelo GP VMO ou pelo Sponsor, conforme indicado;
- O fornecedor deverá emitir Nota Fiscal de Serviços (NFS-e) contra o CNPJ do Grupo Águia Branca, com descritivo do marco correspondente;
- O prazo de pagamento após aprovação e recebimento da NFS-e é de **15 (quinze) dias úteis**;
- Retenções legais (ISS, PIS, COFINS, CSLL, IR) serão aplicadas conforme legislação vigente;
- Quaisquer reajustes deverão ser negociados via CR e aditivo contratual.

9.3 Penalidades

Evento	Penalidade
Atraso na entrega de marco sem justificativa formal aceita pelo GP VMO	Multa de 0,5% do valor total do contrato por dia de atraso, limitada a 10%
Entrega de artefato com defeitos críticos recusados no aceite	Prazo adicional de até 10 dias úteis para correção; se não corrigido, retenção de pagamento
Abandono do projeto pelo fornecedor	Devolução de 100% dos valores pagos referentes a entregas não aceitas
Descumprimento de cláusulas de confidencialidade	Multa de R\$ 50.000,00 por ocorrência, independentemente de outros danos

9.4 Garantia

- **Período de garantia:** 90 (noventa) dias corridos a partir da data de assinatura do Termo de Aceite Final;
- Durante a garantia, o fornecedor corrigirá, sem custo adicional, defeitos funcionais identificados pelo cliente que sejam decorrentes de falha no desenvolvimento;
- Não estão cobertos pela garantia: alterações de escopo, falhas de infraestrutura do cliente, uso indevido da plataforma ou defeitos decorrentes de customizações realizadas pelo cliente sem anuência do fornecedor;
- O período de garantia não se confunde com suporte técnico continuado, que deverá ser contratado separadamente.

9.5 Propriedade Intelectual

Ao final do contrato, mediante quitação integral do valor contratual, a **propriedade intelectual total** da plataforma desenvolvida — incluindo código-fonte, banco de dados, documentação e artefatos — é transferida integralmente ao Grupo Águia Branca. O fornecedor não poderá reutilizar, comercializar ou licenciar o código desenvolvido especificamente para este projeto a terceiros.

10. Artefato Obrigatório — Checklist de Qualificação Técnica

O fornecedor deve responder **integralmente** a todos os 10 grupos e 41 itens abaixo, preenchendo as colunas OK, NOK ou Observações para cada item. A não resposta a qualquer item implica desclassificação automática da proposta. O checklist deve ser entregue em planilha (Excel ou Google Sheets) além de incorporado ao documento de proposta em PDF.

Legenda: OK = Atende integralmente | NOK = Não atende | Observações = Atende parcialmente ou com ressalvas (detalhar)

GRUPO 1 — Capacidade Técnica e Portfólio

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
1.1	O fornecedor possui portfólio comprovado de ao menos 2 (dois) projetos de desenvolvimento web sob medida			
1.2	O fornecedor possui experiência com desenvolvimento de plataformas multiusuário com controle de acesso p			
1.3	O fornecedor possui casos de uso com bases de usuários de 5.000+ usuários em ambientes de produção			
1.4	O fornecedor pode fornecer ao menos 2 (duas) referências de clientes anteriores com projetos similares, com			
1.5	O fornecedor possui equipe técnica dedicada ao projeto com ao menos: 1 arquiteto/tech lead, 2 desenvolved			

GRUPO 2 — Stack Tecnológico e Arquitetura

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
2.1	O fornecedor utiliza stack tecnológico moderno e mantido ativamente (ex.: Django/Python, Node.js, Laravel/P			
2.2	A arquitetura proposta é baseada em camadas (frontend, backend, banco de dados) com separação clara de			
2.3	O fornecedor adota banco de dados relacional (PostgreSQL, MySQL ou equivalente) com modelo de dados v			
2.4	O fornecedor entregará o código-fonte versionado em repositório Git, com histórico de commits e branching s			
2.5	A solução é responsiva por design, compatível com os principais browsers (Chrome, Firefox, Edge, Safari) e a			

GRUPO 3 — Segurança e Autenticação

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
3.1	O fornecedor implementa autenticação segura com hash de senhas (bcrypt ou Argon2), política de senha forte			
3.2	O fornecedor suporta autenticação multifator (MFA/2FA) como camada adicional opcional para usuários			
3.3	O fornecedor implementa controle de sessão com timeout configurável e invalidação segura de tokens			
3.4	O fornecedor adota práticas de segurança OWASP Top 10 no desenvolvimento, com evidência (checklist ou m			
3.5	A plataforma será desenvolvida com suporte a HTTPS/TLS obrigatório em produção			

GRUPO 4 — Escalabilidade e Performance

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
4.1	O fornecedor apresenta estratégia de arquitetura para suportar 10.000+ usuários cadastrados sem degradação			
4.2	O fornecedor realizará testes de carga formais (com ferramenta como Locust, k6, JMeter ou equivalente) validando			
4.3	O fornecedor apresenta estratégia de cache (nível de aplicação ou banco de dados) para as consultas de maior			
4.4	O fornecedor adota paginação e carregamento assíncrono (lazy loading) nas listagens de ideias, projetos e re			

GRUPO 5 — Implantação e Infraestrutura

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
5.1	O fornecedor é capaz de realizar implantação em infraestrutura on-premise ou nuvem privada gerenciada pelo			
5.2	O fornecedor entregará scripts de deploy automatizado (Docker, Docker Compose, scripts shell ou equivalente)			
5.3	O fornecedor entregará procedimento formal de rollback documentado e testado			
5.4	O fornecedor entregará scripts de backup e restore do banco de dados com instruções de operação			
5.5	O fornecedor cooperará com o time de TI do Grupo Águia Branca nas atividades de implantação em produção			

GRUPO 6 — Qualidade e Testes

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
6.1	O fornecedor adota práticas de testes automatizados (testes unitários e/ou de integração) com cobertura mínima			
6.2	O fornecedor conduzirá ciclo formal de UAT com o time de inovação do cliente, com gestão de defeitos em fe			
6.3	O fornecedor define critério de saída do UAT: zero defeitos classificados como críticos em aberto na data de a			
6.4	O fornecedor realizará testes de regressão após correção de defeitos identificados no UAT antes de solicitar r			

GRUPO 7 — Documentação

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
7.1	O fornecedor entregará documentação técnica em português brasileiro: arquitetura, stack, modelo de dados, A			
7.2	O fornecedor entregará manuais do usuário diferenciados por papel (colaborador, gestor, time de inovação, a			
7.3	O fornecedor entregará material de treinamento (slides e/ou vídeo gravado) para uso posterior pelo cliente no			
7.4	Toda documentação será entregue em formato digital editável (Word/Google Docs ou Markdown) além de PD			

GRUPO 8 — Gestão de Projeto e Comunicação

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
8.1	O fornecedor designará um Gerente de Projeto dedicado como ponto de contato único com o GP VMO			
8.2	O fornecedor participará de reuniões de status semanais com o GP VMO e o solicitante do Grupo Águia Branca			

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
8.3	O fornecedor apresentará relatório de progresso quinzenal com status de entregas, riscos identificados e impactos			
8.4	O fornecedor utilizará ferramenta de gestão de projeto compartilhada (Jira, Trello, ClickUp ou equivalente) com acesso para o Grupo			
8.5	O fornecedor possui processo formal de gestão de mudanças de escopo (Change Request) com análise de impacto			

GRUPO 9 — Aspectos Jurídicos e Contratuais

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
9.1	O fornecedor aceita cláusula de transferência total de propriedade intelectual ao Grupo Águia Branca ao final do projeto			
9.2	O fornecedor aceita cláusula de confidencialidade (NDA) cobrindo todos os dados, processos e informações do Grupo			
9.3	O fornecedor aceita o modelo de pagamento por marcos conforme descrito na Seção 9 deste Work Request			
9.4	O fornecedor aceita o período de garantia de 90 dias corridos após o Aceite Final, com correção de defeitos sem custo adicional			
9.5	O fornecedor está em situação regular perante o fisco federal, estadual e municipal (CNPJ ativo, certidões negativas)			

GRUPO 10 — Proposta Comercial e Prazo

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
10.1	O valor total da proposta está dentro do orçamento aprovado de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)			
10.2	O fornecedor apresenta cronograma detalhado com datas específicas por marco, respeitando o prazo final de entrega			
10.3	O fornecedor apresenta composição de preço detalhada por fase/módulo, permitindo análise de aderência ao orçamento			
10.4	O fornecedor declara que o escopo descrito neste Work Request está integralmente contemplado na proposta			
10.5	A proposta tem validade mínima de 60 dias a partir da data de submissão			
10.6	O fornecedor apresenta plano de contingência para riscos críticos identificados (saída de membros-chave da equipe)			

TOTAL DE ITENS: 41 itens distribuídos em 10 grupos

Instrução ao Fornecedor: Preencha cada célula OK, NOK ou Observações. Respostas "OK" sem evidência serão desclassificadas na etapa de due diligence técnica. Para itens NOK ou com ressalvas, detalhe nas Observações o motivo e a solução alternativa proposta, se houver.

11. Processo de Submissão

11.1 Prazo de Submissão

As propostas devem ser enviadas até **15 (quinze) dias corridos** a partir da data de emissão deste Work Request, ou seja, até **2026-06-02** (segunda-feira), às **18h00 (horário de Brasília)**.

Propostas recebidas após esse prazo não serão consideradas no processo de seleção, salvo prorrogação formal comunicada pelo GP VMO a todos os fornecedores convidados.

11.2 Canal de Envio

- **Canal exclusivo:** e-mail ao Gestor do Projeto VMO (endereço a ser informado no convite formal)
- **Assunto do e-mail:** [PROPOSTA] PROJ-2026-004 – Plataforma de Gestão de Ideias – [Nome da Empresa Fornecedora]
- Propostas enviadas por qualquer outro canal (WhatsApp, plataformas de licitação, entrega física) não serão aceitas

11.3 Formato Obrigatório da Proposta

A proposta deve ser enviada em **dois arquivos**:

Arquivo	Formato	Conteúdo Obrigatório
Proposta Técnica e Comercial	PDF (não editável)	Apresentação da empresa, portfólio, equipe, cronograma
Checklist de Qualificação	Planilha Excel (.xlsx) ou Google Sheets	Todos os parâmetros e 41 itens da Seção 10 preenchidos

A ausência de qualquer um dos dois arquivos implica desclassificação automática.

11.4 Critérios de Avaliação e Seleção

A avaliação das propostas seguirá o modelo de pontuação ponderada:

Critério	Peso
Adequação técnica ao escopo (aderência ao checklist, arquitetura proposta)	50%
Experiência comprovada e qualidade do portfólio	25%
Preço total e distribuição por marcos	25%
Prazo e viabilidade do cronograma proposto	15%

Fornecedores com pontuação final abaixo de 70% na avaliação técnica (critérios 1 e 2) serão eliminados antes da análise comercial.

11.5 Processo de Due Diligence

O GP VMO poderá solicitar, após a análise inicial das propostas:

- Apresentação presencial ou por videoconferência (até 1 hora) para esclarecimentos técnicos;
- Verificação de referências com clientes anteriores indicados na proposta;
- Validação de certidões e documentação jurídica (CNPJ, certidões negativas, contrato social).

11.6 Comunicação do Resultado

- O resultado da seleção será comunicado a todos os fornecedores participantes em até **10 dias úteis** após o prazo de submissão;
- O fornecedor selecionado receberá a minuta contratual em até 5 dias úteis após a comunicação do resultado;
- O prazo para assinatura do contrato é de até 5 dias úteis após o envio da minuta.

11.7 Esclarecimentos sobre este WR

Dúvidas sobre o escopo, requisitos ou condições deste Work Request devem ser enviadas por e-mail ao GP VMO com o assunto [DUVIDA WR] PROJ-2026-004 até **5 (cinco) dias corridos** antes do prazo de submissão. As respostas serão enviadas a todos os fornecedores convidados simultaneamente, garantindo isonomia no processo.

Este Work Request foi elaborado por VMO Consultoria — Fábio Fornecedor, com base nas informações fornecidas pelo solicitante Jadson (Área de Inovação, Grupo Águia Branca) e no benchmark de mercado de soluções similares. Todas as informações aqui contidas são confidenciais e de uso exclusivo dos fornecedores convidados a participar deste processo.

Validade deste documento: 60 dias a partir de 2026-05-18 (vence em 2026-07-17).