

Cronograma Detalhado + WBS

PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Grupo Águia Branca

Versão: 1.0
Data: 2026-05-14
Responsável: Carlos Cronograma — Especialista em Planejamento, VMO Autônomo
Referências: v2/documentacao-base.md (TAP/PM Canvas/Plano Geral) | v3/requisitos.md (ERF v3.0 — 37 RFs, 10 RNFs)

1. Premissas de Planejamento

#	Premissa
PC-01	Prazo final inegociável: **30 de novembro de 2026** (go-live em produção)
PC-02	Início da execução: **16 de junho de 2026** (pós kick-off e confirmação d
PC-03	Janela de execução efetiva: **16/06/2026 a 30/11/2026 = 24,5 semanas (E
PC-04	Capacidade de execução: 2 desenvolvedores full stack (dedicação 100%)
PC-05	Metodologia: ágil (sprints de 2 semanas); entrega por módulo funcional
PC-06	Buffer de contingência de **15%** aplicado sobre a duração estimada bru
PC-07	Dias úteis: segunda a sexta, excluindo feriados nacionais e municipais (E
PC-08	Feriados relevantes no período: 07/09 (Independência), 12/10 (N.S. Apar

2. WBS — Estrutura Analítica do Projeto

- PROJ-2026-004 – Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação
- 1. INICIAÇÃO
 - 1.1 Documentação de Iniciação (TAP, PM Canvas, Plano Geral) ✓ CONCLUÍDO
 - 1.2 Especificação de Requisitos (ERF – 37 RFs, 10 RNFs) ✓ CONCLUÍDO
 - 1.3 Confirmação de Sponsor e Orçamento ← PENDENTE (bloqueante)
 - 1.4 Kick-off Oficial do Projeto
 - 2. PLANEJAMENTO DETALHADO
 - 2.1 Levantamento Complementar de Requisitos (sessão com Jadson)
 - 2.2 Prototipação de Interface (UX/UI – wireframes)
 - 2.3 Backlog Priorizado e Estimado (story points / horas)
 - 2.4 Definição de Arquitetura Técnica
 - 2.5 Setup de Ambiente (dev, homologação, CI/CD)
 - 3. EXECUÇÃO – MÓDULOS DE DESENVOLVIMENTO
 - 3.1 MÓDULO M1 – Autenticação e Gestão de Usuários (RF001-RF006)
 - 3.1.1 Desenvolvimento back-end (auth, RBAC, perfis)
 - 3.1.2 Desenvolvimento front-end (login, cadastro, painel do usuário)

- ■ ■■ 3.1.3 Testes unitários e de integração
- ■ ■■ 3.2 MÓDULO M2 – Portal de Ideias (RF007-RF014)
 - ■ ■■ 3.2.1 Formulário de submissão de ideias (problema, ganhos, benefícios)
 - ■ ■■ 3.2.2 Listagem, busca e filtro de ideias
 - ■ ■■ 3.2.3 Comentários e histórico de versões
 - ■ ■■ 3.2.4 Testes unitários e de integração
- ■ ■■ 3.3 MÓDULO M3 – Campanhas e Desafios (RF015-RF020)
 - ■ ■■ 3.3.1 Criação e publicação de campanhas pelo time de inovação
 - ■ ■■ 3.3.2 Vinculação de ideias a campanhas abertas
 - ■ ■■ 3.3.3 Visualização de campanhas pelos colaboradores
 - ■ ■■ 3.3.4 Testes unitários e de integração
- ■ ■■ 3.4 MÓDULO M4 – Fluxo de Aprovação Gerencial (RF021-RF027)
 - ■ ■■ 3.4.1 Workflow de aprovação/rejeição pelo gestor
 - ■ ■■ 3.4.2 Notificações e alertas para gestores e proponentes
 - ■ ■■ 3.4.3 Histórico de decisões e auditoria
 - ■ ■■ 3.4.4 Testes unitários e de integração
- ■ ■■ 3.5 MÓDULO M5 – Mini Gestão de Projetos (RF028-RF032)
 - ■ ■■ 3.5.1 Criação de projeto a partir de ideia aprovada
 - ■ ■■ 3.5.2 Gestão de tarefas e responsáveis
 - ■ ■■ 3.5.3 Acompanhamento de progresso e prazos
 - ■ ■■ 3.5.4 Testes unitários e de integração
- ■ ■■ 3.6 MÓDULO M6 – Mensuração de Ganhos (RF033-RF037)
 - ■ ■■ 3.6.1 Registro de ganhos obtidos (financeiros e não-financeiros)
 - ■ ■■ 3.6.2 Dashboard de resultados por ideia/campanha
 - ■ ■■ 3.6.3 Exportação e relatórios
 - ■ ■■ 3.6.4 Testes unitários e de integração
- ■ ■■ 4. INTEGRAÇÃO E TESTES SISTÊMICOS
 - ■ ■■ 4.1 Testes de integração entre módulos
 - ■ ■■ 4.2 Testes de performance e carga (500 usuários simultâneos)
 - ■ ■■ 4.3 Testes de segurança (HTTPS, RBAC, bcrypt, XSS/CSRF)
 - ■ ■■ 4.4 Correção de defeitos pré-UAT
- ■ ■■ 5. UAT – TESTES DE ACEITAÇÃO DO USUÁRIO
 - ■ ■■ 5.1 Preparação do ambiente de UAT e casos de teste
 - ■ ■■ 5.2 Execução do UAT com time de inovação (Jadson + equipe)
 - ■ ■■ 5.3 Registro e priorização de defeitos identificados
 - ■ ■■ 5.4 Aprovação formal do UAT (meta: $\geq 80\%$ dos casos aprovados)
- ■ ■■ 6. IMPLANTAÇÃO
 - ■ ■■ 6.1 Setup do ambiente de produção (TI do Grupo)
 - ■ ■■ 6.2 Correções pós-UAT e release final
 - ■ ■■ 6.3 Deploy em produção + smoke tests
 - ■ ■■ 6.4 Treinamento de administradores e time de inovação
 - ■ ■■ 6.5 Go-live e comunicado interno
- ■ ■■ 7. ENCERRAMENTO
 - ■ ■■ 7.1 Documentação técnica e manual do usuário
 - ■ ■■ 7.2 Relatório final do projeto
 - ■ ■■ 7.3 Lições aprendidas
 - ■ ■■ 7.4 Encerramento formal + aceite do cliente

3. Cronograma Detalhado por Fase

Cálculo do Buffer de 15%

A duração estimada bruta de cada fase de desenvolvimento foi calculada com base na complexidade dos módulos (nº de RFs, interdependências) e na capacidade da equipe. O buffer de 15% é aplicado sobre a duração bruta de cada fase de desenvolvimento (fases 3.1 a 3.6), arredondado para cima em dias.

Fase	Duração Bruta (dias úteis)	Buffer 15%	Duração Final (dias úteis)
Planejamento Detalhado	10	—	10
M1 — Auth e Usuários	10	+2	12
M2 — Portal de Ideias	12	+2	14
M3 — Campanhas	8	+2	10
M4 — Aprovação Gerencial	12	+2	14
M5 — Gestão de Projetos	10	+2	12
M6 — Mensuração de Ganhos	8	+2	10
Integração e Testes Sistemáticos	8	—	8
UAT	10	—	10
Implantação e Go-live	10	—	10
Total de dias úteis	**98**	**+12**	**110**

Janela disponível (16/06 a 30/11/2026): ≈ 120 dias úteis (descontando 4 feriados).
Folga real após cronograma: ~10 dias úteis — margem operacional para absorver imprevistos menores.

3.1 Fase 1 — Iniciação (em andamento / pré-execução)

ID	Entrega	Início	Fim	Responsável	Status
1.1	TAP, PM Canvas, POCs	2026-05-14	2026-05-14	Diana Documento	■ Concluído
1.2	ERF — Especificação de requisitos	2026-05-14	2026-05-14	Rafael Requisito	■ Concluído
1.3	Confirmação de Sponsor e Orçamento	2026-05-15	2026-06-13	Jadson + Sponsor	■■ Pendente — BLOQUEANTE
1.4	Kick-off Oficial	2026-06-16	2026-06-16	GP + Todos stakeholders	■ Aguardando 1.3

Marco M-01: Kick-off — 16/06/2026 (condicional à aprovação do sponsor e orçamento até 13/06)

3.2 Fase 2 — Planejamento Detalhado

ID	Entrega	Início	Fim	Duração (d.u.)	Responsável	Dependência
2.1	Levantamento completo de requisitos (sessão 2)	16/06/2026	17/06/2026	2	Jadson	Kick-off
2.2	Prototipação UX/UI e wireframes	18/06/2026	22/06/2026	5	Analista UX	2.1
2.3	Backlog priorizado	18/06/2026	23/06/2026	4	Tech Lead + Analista	2.1
2.4	Arquitetura técnica	18/06/2026	20/06/2026	3	Tech Lead	2.1
2.5	Setup de ambiente homologação	23/06/2026	30/06/2026	6	Tech Lead + TI	2.4

Marco M-02: Planejamento concluído — 30/06/2026**3.3 Fase 3 — Execução por Módulos****Sprint 1 — M1 Autenticação + M2 Portal de Ideias (MVP)**

Objetivo do Sprint: Plataforma base com acesso de usuários e submissão de ideias funcionando — MVP demonstrável.

ID	Entrega	Início	Fim	Duração (d.u.)	Responsável	Dependência
3.1.1	Back-end: auth, RBAC e criação de perfil de usuário (RF001-006)	03/07/2026	16/07/2026	14	Dev Backend	Setup ambiente
3.1.2	Front-end: login, cadastro e painel do usuário (RF007-010)	04/07/2026	14/07/2026	10	Dev Frontend	Setup ambiente
3.1.3	Testes M1 (unitários e integração)	15/07/2026	20/07/2026	2	QA / Dev	3.1.1 + 3.1.2
3.2.1	Formulário de submissão de ideias (RF011-015)	15/07/2026	25/07/2026	10	Dev Backend + Frontend	3.1.1
3.2.2	Listagem, busca e filtros de ideias (RF016-018)	21/07/2026	28/07/2026	8	Dev Frontend	3.2.1 (parcial)
3.2.3	Comentários e histórico de ideias (RF019-021)	01/08/2026	05/08/2026	4	Dev	3.2.1
3.2.4	Testes M2 (unitários e integração)	06/08/2026	11/08/2026	4	QA / Dev	3.2.x

Marco M-03: MVP (M1 + M2) em homologação — 11/08/2026

Review Sprint 1: 12/08/2026 — Demonstração para Jadson e time de inovação

Sprint 2 — M3 Campanhas + M4 Fluxo de Aprovação

Objetivo do Sprint: Funcionalidades de gestão de campanhas e workflow completo de aprovação gerencial.

ID	Entrega	Início	Fim	Duração (d.u.)	Responsável	Dependência
3.3.1	Criação e publicação de campanhas por usuário de inovação (RF015-019)	23/08/2026	25/08/2026	3	Dev Backend + Frontend	3.2.4
3.3.2	Vinculação de ideias a campanhas (RF020-021)	26/08/2026	28/08/2026	3	Dev	3.3.1
3.3.3	Visualização de campanhas pelos gestores (RF020)	26/08/2026	28/08/2026	3	Dev Frontend	3.3.1
3.3.4	Testes M3	01/09/2026	02/09/2026	2	QA / Dev	3.3.x
3.4.1	Workflow de aprovação por usuário (RF021-024)	03/09/2026	08/09/2026	5	Dev Backend + Frontend	3.3.4
3.4.2	Notificações e alertas (RF025)	02/09/2026	08/09/2026	5	Dev	3.4.1
3.4.3	Histórico e auditoria (RF026-027)	02/09/2026	05/09/2026	4	Dev Backend	3.4.1
3.4.4	Testes M4	09/09/2026	12/09/2026	4	QA / Dev	3.4.x

Feriado: 07/09 (Independência) — desconsiderado no calendário acima.

Marco M-04: M3 + M4 em homologação — 12/09/2026

Review Sprint 2: 15/09/2026 — Demonstração do fluxo completo de aprovação para Jadson

Sprint 3 — M5 Mini Gestão de Projetos + M6 Mensuração de Ganhos

Objetivo do Sprint: Completar a plataforma com os módulos de acompanhamento de implementação e mensuração de resultados.

ID	Entrega	Início	Fim	Duração (d.u.)	Responsável	Dependência
3.5.1	Criação de projeto de implementação de ideias (RF028–029)	06/09/2026	25/09/2026	3	Dev Backend + Frontend	M4 (parcial)
3.5.2	Gestão de tarefas disponíveis (RF030–032)	26/09/2026	01/10/2026	4	Dev	3.5.1
3.5.3	Acompanhamento do processo e planejamento (RF031–032)	02/10/2026	08/10/2026	3	Dev	3.5.2
3.5.4	Testes M5	09/10/2026	12/10/2026	2	QA / Dev	3.5.x
3.6.1	Registro de ganhos e custos (RF033–034)	03/10/2026	14/10/2026	10	Dev Backend	M5 (parcial)
3.6.2	Dashboard de resultados (RF035–036)	15/10/2026	23/10/2026	6	Dev Frontend	3.6.1
3.6.3	Exportação e relatórios (RF037)	15/10/2026	20/10/2026	4	Dev	3.6.1
3.6.4	Testes M6	23/10/2026	27/10/2026	3	QA / Dev	3.6.x

Feriados: 12/10 (N.S. Aparecida) — desconsiderado no calendário acima.

Marco M-05: Todos os módulos (M1–M6) integrados e em homologação — 27/10/2026

Review Sprint 3: 28/10/2026 — Demonstração completa da plataforma para Jadson e time de inovação

3.4 Fase 4 — Integração e Testes Sistêmicos

ID	Entrega	Início	Fim	Duração (d.u.)	Responsável	Dependência
4.1	Testes de integração de todos os módulos (RF038–039)	28/10/2026	31/10/2026	3	QA + Dev	Sprint 3 concluído
4.2	Testes de performance (500 usuários simultâneos)	29/10/2026	01/11/2026	2	QA + TI Grupo	Ambiente de homolog.
4.3	Testes de segurança (OWASP, RBAC, XSS/CSRF)	29/10/2026	30/10/2026	2	QA + Tech Lead	4.1
4.4	Correção de defeitos críticos (P1 e P2)	03/11/2026	07/11/2026	5	Dev	4.1–4.3

Feriados: 02/11 (Finados) — desconsiderado no calendário acima.

Marco M-06: Plataforma liberada para UAT — 07/11/2026

3.5 Fase 5 — UAT (Testes de Aceitação do Usuário)

ID	Entrega	Início	Fim	Duração (d.u.)	Responsável	Dependência
5.1	Preparação: ambiente de teste e roteiro de testes	07/11/2026	07/11/2026	1	GP + QA	M-06
5.2	Execução do UAT por Jadson e time de inovação	08/11/2026	13/11/2026	4	Jadson + Time Inovação + QA	5.1
5.3	Registro e priorização de defeitos	09/11/2026	14/11/2026	5	QA + Dev	5.2
5.4	Aprovação formal do UAT (aceite ≥ 80% dos casos)	14/11/2026	18/11/2026	1	Jadson	5.2 + 5.3

Marco M-07: UAT aprovado — 14/11/2026 (meta: ≥ 80% dos casos de teste aprovados; todos os críticos aprovados)

3.6 Fase 6 — Implantação e Go-live

ID	Entrega	Início	Fim	Duração (d.u.)	Responsável	Dependência
6.1	Setup do ambiente de homologação	07/11/2026	14/11/2026	5	TI Grupo Águia Branca	Aprovação de infraestrutura
6.2	Correções pós-UAT (P1/P2 e não críticos)	17/11/2026	21/11/2026	5	Dev	UAT aprovado
6.3	Deploy em produção e testes	23/11/2026	25/11/2026	2	Tech Lead + TI Grupo	6.2
6.4	Treinamento de usuários e treinamento	26/11/2026	27/11/2026	2	GP + Tech Lead	6.3
6.5	Go-live + comunicação	**28/11/2026**	**28/11/2026**	1	GP + Jadson	6.3 + 6.4

Feriado: 15/11 (Proclamação da República) — desconsiderado no calendário acima.
Go-live em **28/11/2026** — 2 dias antes do prazo limite de 30/11/2026 (margem de segurança final).

Marco M-08 (CRÍTICO): Go-live em produção — 28/11/2026 (prazo máximo: 30/11/2026)

3.7 Fase 7 — Encerramento

ID	Entrega	Início	Fim	Duração (d.u.)	Responsável	Dependência
7.1	Documentação técnica anual	01/12/2026	05/12/2026	5	Tech Lead + Analista	Go-live
7.2	Relatório final do projeto	07/12/2026	09/12/2026	3	GP	7.1
7.3	Sessão de lições aprendidas	10/12/2026	10/12/2026	1	GP + Equipe	7.2
7.4	Encerramento formal do cliente	12/12/2026	15/12/2026	2	GP + Jadson + Sponsor	7.3

Marco M-09: Encerramento formal — 15/12/2026

4. Resumo de Marcos

Marco	Descrição	Data Prevista	Status
M-00	Emissão do TAP e documentação	2026-05-14	■ Concluído
M-01	Sponsor confirmado + orçamento aprovado	**2026-06-16**	■■■ BLOQUEANTE
M-02	Kick-off oficial do projeto	**2026-06-16**	■ Aguardando M-01
M-03	Planejamento detalhado concluído	**2026-06-30**	■
M-04	MVP (M1 + M2) em homologação	**2026-08-11**	■
M-05	M3 + M4 (Campanhas + Aprovação em homologação)	**2026-09-10**	■
M-06	M5 + M6 (Projetos + Mensuração e integração)	**2026-10-27**	■
M-07	Plataforma liberada para UAT	**2026-11-07**	■
M-08	UAT aprovado	**2026-11-14**	■
M-09	**Go-live em produção**	**2026-11-28**	■ ** (CRÍTICO — limite: 30/11) **
M-10	Encerramento formal do projeto	**2026-12-15**	■

5. Caminho Crítico

O caminho crítico passa pelas seguintes entregas — qualquer atraso nesta sequência impacta diretamente o go-live:

- M-01 (Sponsor/Orcamento)
 - Kick-off (16/06)
 - Setup de ambiente (→ 30/06)
 - M1: Auth e Usuários (→ 20/07)
 - M2: Portal de Ideias (→ 11/08)
 - M4: Fluxo de Aprovação (→ 12/09)
 - M5: Gestão de Projetos (→ 27/10)
 - Integração + Testes Sistemáticos (→ 07/11)
 - UAT (→ 14/11)
 - Correções pós-UAT (→ 21/11)
 - Deploy em Produção (→ 28/11)
 - GO-LIVE ✓

Observação: M3 (Campanhas) e M6 (Mensuração de Ganhos) não estão no caminho crítico — podem sofrer pequenos atrasos sem impactar o go-live, desde que concluídos antes do início dos testes sistemáticos.

6. Análise de Folga por Módulo

Módulo	No Caminho Crítico	Folga Total Disponível
M1 — Auth e Usuários	Sim	0 dias
M2 — Portal de Ideias	Sim	0 dias
M3 — Campanhas	**Não**	**~5 dias úteis**
M4 — Aprovação Gerencial	Sim	0 dias
M5 — Gestão de Projetos	Sim	0 dias
M6 — Mensuração de Ganhos	**Não**	**~3 dias úteis**
UAT	Sim	0 dias

7. Alertas e Pontos de Atenção

#	Alerta	Severidade	Ação Preventiva
A-01	**Sponsor não confirmado**	■ Alta	Jadson deve confirmar sponsor até 13/06/2024
A-02	**Prazo de go-live não tem margem de erro no caminho crítico**	■ Alta	Atraso de mais de 2 semanas em qualquer entrega impacta o go-live
A-03	Modelo de execução (equipe)	■ Alta	Definição necessária até kick-off; afeta diretamente o go-live
A-04	Setup de ambiente de produção	■ Alta	Depende da TI do Grupo (ex: não pode ser feita no VMO) em kickoff; validar com a TI
A-05	UAT com apenas 4 dias — risco de não conclusão	■ Média	Definição de escopo e preparação antes do go-live
A-06	Dois feriados em novembro (07/11 e 15/11) impactam as fases de implementação	■ Média	As fases de implementação do projeto são deslizados para o próximo mês; equipe deve estar preparada para trabalhar em novembro

8. Cronograma Visual — Linha do Tempo

Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26
---INICIAÇÃO-----	---PLANEJ.-----	---SPRINT 1-----	
TAP+ERF concluídos	Kick-off: 16/06	M1+M2	MVP: 11/08
Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
---SPRINT 2-----	---SPRINT 3-----	---UAT/IMPL.-----	-ENCER.-
M3+M4: 12/09	M5+M6+Integ:27/10	UAT:14/11	Enc.:15/12
		Go-live: 28/11	

Documento gerado por Carlos Cronograma — Especialista em Planejamento | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14

PROJ-2026-004 | Versão 1.0 | 2026-05-14