

Framework de KPIs e Métricas de Desempenho

PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Grupo Águia Branca

Versão: 1.0
Data: 2026-05-14
Responsável: Marcela Métrica — Especialista em Métricas e Desempenho, VMO Autônomo
Referências: v2/documentacao-base.md | v3/requisitos.md | v4/cronograma.md | v5/plano-riscos.md

1. Estrutura do Framework

O framework de métricas do PROJ-2026-004 é organizado em três camadas:

Camada	Ferramenta	Foco
EVM — Earned Value Management	Valor Planejado, Valor Agregado, Custo Real, Custo Planejado	Controle de prazo e custo em execução
KPIs de Entrega	Indicadores por módulo e fase	Qualidade, cobertura e velocidade de desenvolvimento
KRs — Key Results	Resultados-chave do objetivo do projeto	Sucesso do produto entregue (pós go-live)

2. EVM — Earned Value Management

2.1 Definições

Sigla	Nome	Definição
BAC	Budget at Completion	Orçamento total aprovado: **R\$ 75.000,00** *(sem custos extras)
PV	Planned Value (Valor Planejado)	Trabalho que deveria estar concluído até a data de referência
EV	Earned Value (Valor Agregado)	Trabalho efetivamente concluído até a data de referência
AC	Actual Cost (Custo Real)	Custo real incorrido até a data de referência
CPI	Cost Performance Index	EV / AC — eficiência de custo (>1: abaixo do orçamento; <1: acima)
SPI	Schedule Performance Index	EV / PV — eficiência de prazo (>1: adiantado; <1: atrasado)
CV	Cost Variance	$EV - AC$ (positivo: economia; negativo: estouro)
SV	Schedule Variance	$EV - PV$ (positivo: adiantado; negativo: atrasado)
EAC	Estimate at Completion	Estimativa revisada de custo total ao final do projeto
ETC	Estimate to Complete	Custo estimado para concluir o trabalho restante
VAC	Variance at Completion	$BAC - EAC$ (positivo: economia esperada; negativo: estouro)

2.2 Curva S — Distribuição do Valor Planejado por Fase

BAC = R\$ 75.000,00 | Início: 16/06/2026 | Go-live: 30/11/2026

Fase	Período	PV da Fase	PV Acumulado	% do BAC Acumulado
Planejamento Detalhado	16/06 – 30/06	R\$ 6.000	R\$ 6.000	8%
Sprint 1 — M1 + M2 (MVP)	01/07 – 11/08	R\$ 22.500	R\$ 28.500	38%
Sprint 2 — M3 + M4	13/08 – 12/09	R\$ 15.000	R\$ 43.500	58%
Sprint 3 — M5 + M6	16/09 – 27/10	R\$ 15.000	R\$ 58.500	78%
Integração + Testes Sistêmicos	29/10 – 07/11	R\$ 6.000	R\$ 64.500	86%
UAT	10/11 – 14/11	R\$ 4.500	R\$ 69.000	92%
Implantação + Go-live	17/11 – 28/11	R\$ 6.000	R\$ 75.000	100%

2.3 Pontos de Controle EVM

A medição do EVM será feita quinzenalmente, integrada ao relatório de status. Os valores abaixo representam as metas de controle em cada marco:

Data de Controle	Marco Referência	PV Acumulado	CPI Mínimo Aceitável	SPI Mínimo Aceitável
30/06/2026	Planejamento concluído	R\$ 6.000	≥ 0,90	≥ 0,90
11/08/2026	MVP em homologação	R\$ 28.500	≥ 0,90	≥ 0,85
12/09/2026	Sprint 2 concluído	R\$ 43.500	≥ 0,90	≥ 0,85
27/10/2026	Sprint 3 concluído	R\$ 58.500	≥ 0,90	≥ 0,85
07/11/2026	Liberação para UAT	R\$ 64.500	≥ 0,90	≥ 0,90
14/11/2026	UAT aprovado	R\$ 69.000	≥ 0,90	≥ 0,95
28/11/2026	Go-live	R\$ 75.000	≥ 0,90	≥ 1,00

2.4 Thresholds de Alerta EVM

Indicador	Verde (Normal)	Amarelo (Atenção)	Vermelho (Alerta)	Ação no Vermelho
CPI	≥ 0,95	0,85–0,94	< 0,85	Reunião de contingência com sponso
SPI	≥ 0,90	0,80–0,89	< 0,80	Análise de caminho crítico; acionar p
CV	≥ 0	-R\$ 5.000 a 0	< -R\$ 5.000	Acionar reserva de contingência; com
SV	≥ 0	-5 a 0 d.u.	< -5 d.u.	Revisar cronograma; avaliar horas ex

3. KPIs de Entrega por Fase

3.1 Fase de Planejamento (até 30/06/2026)

KPI	Descrição	Meta	Como Medir
KPI-P01	Backlog 100% priorizado e estimado	100% dos 37 RFs com estimativa	Contagem de backlog
KPI-P02	Wireframes aprovados pelo sócio	80% dos wireframes aprovados	Assinatura de validação
KPI-P03	Ambiente de desenvolvimento configurado	100% funcional e ambiente de testes	Teste de deploy bem-sucedido
KPI-P04	Arquitetura técnica documentada	100% dos componentes de arquitetura	Declaração de arquitetura

3.2 KPIs de Desenvolvimento por Sprint

KPI	Descrição	Meta	Como Medir
KPI-D01	Velocidade de entrega por sprint	80% do planejado em story points	Scrum board por sprint
KPI-D02	Cobertura de testes unitários	≥ 70% do código coberto por testes	Relatório de cobertura (ferramenta de CI)
KPI-D03	Taxa de defeitos encontrados em produção	100% de defeitos encontrados antes de ir para produção	Registro de defeitos
KPI-D04	Taxa de defeitos P1 em produção	0 defeitos P1 abertos no go-live	Registro de defeitos
KPI-D05	Taxa de defeitos P2 em produção	0 defeitos P2 abertos no go-live	Registro de defeitos
KPI-D06	Review de sprint aprovado pelo cliente	100% dos reviews de sprint com a validação do cliente	Assinatura de validação

3.3 KPIs de Performance Técnica

KPI	Descrição	Meta	Como Medir
KPI-T01	Tempo de resposta sob carga	< 3 segundos para 95% das requisições	Teste de carga 500 usuários simultâneos
KPI-T02	Disponibilidade pós-go-live	≥ 99% em horário comercial (07h-20h)	Monitoramento de uptime
KPI-T03	Escalabilidade de usuários	Suportar 10.000 usuários cada vez	Teste de escalabilidade
KPI-T04	Segurança — OWASP Top 10	Zero vulnerabilidades críticas	Relatório de segurança

3.4 KPIs de UAT

KPI	Descrição	Meta	Como Medir
KPI-U01	Taxa de aprovação do UAT	≥ 80% dos casos de teste aprovados	Relatório de UAT assinado
KPI-U02	Taxa de aprovação dos casos críticos	100% dos casos críticos aprovados	Relatório de UAT assinado
KPI-U03	Satisfação do time de inovação	Nota UAT 4,0/5,0 na pesquisa de satisfação	Satisfação pós-avaliação
KPI-U04	Prazo de execução do UAT	UAT concluído até 14/11/2026	Data de conclusão

4. KRs — Key Results (Pós-Entrega)

Os Key Results medem o sucesso do produto entregue e são apurados nos 30 e 90 dias após o go-live.

OKR do Projeto

Objetivo: Substituir a plataforma terceirizada de gestão de ideias de inovação por uma solução proprietária que democratize a participação de todos os colaboradores do Grupo Águia Branca, reduza custos e suporte o Prêmio Inovação 2027.

KR-01 — Entrega dentro do prazo e orçamento

Campo	Detalhe
Key Result	Plataforma em produção até 30/11/2026 com custo total ≤ R\$ 90.000
Baseline	Projeto não iniciado (custo 0; prazo 0%)
Meta	Go-live até 30/11/2026; custo final ≤ R\$ 90.000
Apuração	Na data do go-live
Status inicial	■ A iniciar

KR-02 — Adoção pelos colaboradores (30 dias pós-go-live)

Campo	Detalhe
Key Result	≥ 50% dos usuários ativos da plataforma anterior acessaram a nova plataforma
Baseline	Taxa de adoção pré-go-live: 0% (nova plataforma)
Meta	≥ 50% de taxa de acesso nos primeiros 30 dias; ≥ 30 ideias submetidas no sistema
Apuração	30 dias após go-live (até 28/12/2026)
Status inicial	■ A iniciar

KR-03 — Eliminação do custo recorrente (90 dias pós-go-live)

Campo	Detalhe
Key Result	Contrato com a plataforma terceirizada rescindido, eliminando R\$ 80.000-ano
Baseline	Custo anual com plataforma terceirizada: R\$ 80.000–90.000
Meta	Rescisão formal confirmada por escrito até 28/02/2027
Apuração	90 dias após go-live (até 28/02/2027)
Status inicial	■ A iniciar

KR-04 — Satisfação do usuário-chave (Prêmio Inovação 2027)

Campo	Detalhe
Key Result	Nota de satisfação ≥ 4,0/5,0 atribuída por Jadson e time de inovação após o go-live
Baseline	Sem avaliação anterior (nova plataforma)
Meta	Nota ≥ 4,0/5,0 na pesquisa de satisfação pós-Prêmio
Apuração	Até 31/01/2027 (após o Prêmio Inovação)

Campo	Detalhe
Status inicial	■ A iniciar

KR-05 — Cobertura funcional operacional

Campo	Detalhe
Key Result	≥ 95% dos 37 requisitos funcionais operando sem defeitos críticos 30 dias
Baseline	0% (pré-go-live)
Meta	≥ 95% dos RFs operacionais; 0 defeitos P1 abertos após 30 dias
Apuração	30 dias após go-live (até 28/12/2026)
Status inicial	■ A iniciar

5. Dashboard de Controle — Resumo dos Indicadores

5.1 Painel de Controle de Projeto (em execução)

Indicador	Frequência	Responsável	Threshold Verde	Threshold Amarelo	Threshold Vermelho
CPI	Quinzenal	GP	≥ 0,95	0,85–0,94	< 0,85
SPI	Quinzenal	GP	≥ 0,90	0,80–0,89	< 0,80
% Backlog concluído	Quinzenal	Tech Lead	≥ meta do sprint	±10% da meta	< 70% da meta
Cobertura de testes Semanal		QA	≥ 70%	60%–69%	< 60%
Defeitos P1 abertos Semanal		QA	0	1–2	≥ 3
Riscos em vermelho	Quinzenal	GP	0	1	≥ 2
Satisfação no review de sprint	Pós-sprint	GP	≥ 4,0/5,0	3,0–3,9	< 3,0

5.2 Painel de Resultados (pós-entrega)

KR	Prazo de Apuração	Meta	Status
KR-01 — Prazo e orçamento	30/11/2026	Go-live + custo ≤ R\$90K	■
KR-02 — Adoção 30 dias	28/12/2026	≥ 50% acesso + ≥ 30 ideias	■
KR-03 — Rescisão contrato	28/02/2027	Confirmação escrita	■
KR-04 — Satisfação Prêmio	31/01/2027	≥ 4,0/5,0	■
KR-05 — Cobertura funcional	28/12/2026	≥ 95% RFs sem P1	■

6. Responsabilidades de Medição

Indicador	Quem Mede	Quem Recebe	Ferramenta
EVM (PV, EV, AC, CPI, SPI)	GP	Sponsor, PMO, Jadson	Planilha de controle do projeto
Cobertura de testes	QA + CI/CD pipeline	GP, Tech Lead	Relatório automático de CI
Defeitos	QA	GP, Jadson	Ferramenta de issue tracking
Velocidade de sprint	Tech Lead	GP	Burndown chart
KRs pós-entrega	GP + Jadson	Sponsor, PMO	Pesquisa de satisfação + dados da plataforma
Uptime pós-go-live	TI do Grupo	GP, Jadson	Monitoramento de infraestrutura

7. Baseline de Métricas de Referência

Métrica	Valor de Baseline (plataforma atual)	Fonte
Custo anual da plataforma	R\$ 80.000–90.000/ano	Declarado por Jadson
Nº de usuários licenciados atuais	Não informado (LACUNA)	Levantamento necessário no kick-off
Nº de ideias submetidas por mês (média)	Não informado (LACUNA)	Levantamento necessário no kick-off
Tempo médio de aprovação de ideias	Não informado (LACUNA)	Levantamento necessário no kick-off
Satisfação dos usuários com a plataforma	Não informado (LACUNA)	Pesquisa pré-implantação (opcional)

Nota: As lacunas de baseline devem ser preenchidas por Jadson no kick-off para que os KRs pós-entrega possam ser calculados com precisão. Sem o baseline, os KR-02 e KR-04 serão avaliados em termos absolutos (não comparativos).