

Plano de Riscos Detalhado

PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Grupo Água Branca

Versão: 1.0
Data: 2026-05-14
Responsável: Pedro Perigo — Especialista em Gestão de Riscos, VMO Autônomo
Referências: v2/documentacao-base.md | v3/requisitos.md | v4/cronograma.md

1. Metodologia de Gestão de Riscos

1.1 Escala de Probabilidade

Nível	Descrição	Critério
1 — Muito Baixa	Improvável de ocorrer	< 10% de chance
2 — Baixa	Pouco provável	10%–30% de chance
3 — Média	Possível	30%–50% de chance
4 — Alta	Provável	50%–70% de chance
5 — Muito Alta	Quase certa	> 70% de chance

1.2 Escala de Impacto

Nível	Descrição	Efeito sobre o Projeto
1 — Muito Baixo	Mínimo	Sem impacto em prazo, custo ou escopo
2 — Baixo	Menor	Atraso < 3 dias úteis ou custo < R\$ 2.000
3 — Médio	Moderado	Atraso 3–10 dias úteis ou custo R\$ 2.000–10.000
4 — Alto	Significativo	Atraso 10–20 dias úteis ou custo R\$ 10.000–20.000
5 — Crítico	Catastrófico	Inviabiliza o prazo de go-live (30/11/2026) ou estoura

1.3 Matriz de Severidade (Probabilidade × Impacto)

P \ I	1	2	3	4	5
5	5 ■	10 ■	15 ■	20 ■	25 ■
4	4 ■	8 ■	12 ■	16 ■	20 ■
3	3 ■	6 ■	9 ■	12 ■	15 ■
2	2 ■	4 ■	6 ■	8 ■	10 ■
1	1 ■	2 ■	3 ■	4 ■	5 ■

Legenda: ■ Baixo (1–4) | ■ Médio (5–9) | ■ Alto (10–14) | ■ Crítico (15–25)

1.4 Estratégias de Resposta

- **Eliminar:** Remover a causa raiz do risco
- **Mitigar:** Reduzir probabilidade e/ou impacto
- **Transferir:** Repassar a responsabilidade do impacto (seguros, contratos)
- **Aceitar:** Aceitar as consequências, com ou sem reserva de contingência
- **Explorar (oportunidade):** Maximizar a probabilidade de ocorrência de eventos positivos

1.5 Reserva de Contingência

Item	Valor
Orçamento base do projeto	R\$ 75.000,00
Reserva de contingência (20% — já prevista no TAP)	R\$ 15.000,00
Orçamento total aprovável	**R\$ 90.000,00**
Alocação inicial da reserva para riscos identificados (ver seção 1.3)	R\$ 10.500,00
Reserva residual (margem não alocada)	R\$ 4.500,00

A reserva de contingência é gerenciada pelo GP. Uso acima de R\$ 5.000 em um único evento requer aprovação formal do sponsor.

2. Registro de Riscos — Visão Geral

Código	Categoria	Risco	Prob.	Impacto	Score	Severidade
RSK-01	Governança	Sponsor não identificado / orçamento não aprovado	4	20	**20**	■ Crítico
RSK-02	Prazo	Atraso no início da execução (pós kick-off)	5	3	**15**	■ Crítico
RSK-03	Escopo	Scope creep — aquisições de novas funcionalidades durante execução	4	16	**16**	■ Crítico
RSK-04	Técnico	Prazo insuficiente para desenvolvimento completo com a equipe a definir	3	12	**12**	■ Alto
RSK-05	Recursos	Indisponibilidade de recurso-chave durante execução	2	8	**16**	■ Médio
RSK-06	Infraestrutura	Ambiente de produção (TI do Grupo) não provisionado a tempo	3	10	**10**	■ Médio
RSK-07	Adoção	Baixa adoção pelos colaboradores após go-live	3	2	**6**	■ Médio
RSK-08	Técnico	Performance/carga insatisfatória (<4500 usuários simultâneos)	2	8	**16**	■ Médio
RSK-09	Segurança	Vulnerabilidades de segurança identificadas em auditoria ou produção	2	10	**10**	■ Alto
RSK-10	Fornecedor	Rescisão do contrato da plataforma terceirizada com multa ou cláusula de fidelidade	2	6	**12**	■ Médio
RSK-11	Qualidade	Volume de defeitos no UAT acima da capacidade de correção antes do go-live	3	12	**12**	■ Alto
RSK-12	Dependência externa	Interrupção (ponto focal) indisponível em período crítico de validação	2	8	**16**	■ Médio

3. Registro Detalhado de Riscos

RSK-01 — Sponsor não identificado / Orçamento não aprovado a tempo

Campo	Detalhe
Categoria	Governança
Probabilidade	4 — Alta
Impacto	5 — Crítico
Score P×I	**20 — ■ Crítico**
Descrição	O sponsor executivo não foi identificado até a data deste documento (con
Gatilho	13/06/2026 sem confirmação do sponsor e aprovação do orçamento
Estratégia	**Eliminar** — escalar ativamente até resolução
Plano de Resposta	1. GP e PMO VMO escalam para liderança do Grupo Águia Branca imedi
Reserva de Contingência	R\$ 0 (risco de governança — não monetizável; resolução é burocrática)
Dono do Risco	GP / PMO VMO + Jadson
Revisão	Quinzenal até 13/06/2026; semanal a partir de 01/06

RSK-02 — Atraso no início da execução

Campo	Detalhe
Categoria	Prazo
Probabilidade	3 — Média
Impacto	5 — Crítico
Score P×I	**15 — ■ Crítico**
Descrição	O kick-off depende da confirmação do sponsor e da aprovação do orçame
Gatilho	Kick-off adiado além de 23/06/2026
Estratégia	**Mitigar** — iniciar atividades preparatórias em paralelo antes do kick-off
Plano de Resposta	1. Iniciar levantamento complementar de requisitos e prototipação UX ass
Reserva de Contingência	R\$ 0 (risco de prazo — resposta operacional, não financeira)
Dono do Risco	GP
Revisão	Semanal até kick-off

RSK-03 — Scope creep

Campo	Detalhe
Categoria	Escopo
Probabilidade	4 — Alta

Campo	Detalhe
Impacto	4 — Alto
Score P×I	**16 — ■ Crítico**
Descrição	Com a documentação base concluída, há risco elevado de que Jadson e
Gatilho	Qualquer solicitação de nova funcionalidade sem passagem pelo process
Estratégia	**Mitigar** — processo formal rigoroso de gestão de mudanças
Plano de Resposta	1. Apresentar e validar o escopo formalmente no kick-off com assinatura
Reserva de Contingência	R\$ 3.000 (absorção de pequenas mudanças inevitáveis)
Dono do Risco	GP
Revisão	Quinzenal — integrado ao relatório de status

RSK-04 — Prazo insuficiente para desenvolvimento completo

Campo	Detalhe
Categoria	Técnico
Probabilidade	3 — Média
Impacto	4 — Alto
Score P×I	**12 — ■ Alto**
Descrição	Com 5,5 meses de execução efetiva e 6 módulos funcionais a desenvolve
Gatilho	Velocidade de entrega no Sprint 1 abaixo de 80% do previsto
Estratégia	**Mitigar** — abordagem MVP + entregas incrementais
Plano de Resposta	1. Entrega em sprints com demos ao final de cada módulo — problemas
Reserva de Contingência	R\$ 5.000 (contratação de recurso adicional por 2–3 semanas em caso de
Dono do Risco	GP + Tech Lead
Revisão	Semanal — monitorar velocidade de entrega por sprint

RSK-05 — Indisponibilidade de recurso-chave

Campo	Detalhe
Categoria	Recursos
Probabilidade	2 — Baixa
Impacto	4 — Alto
Score P×I	**8 — ■ Médio**
Descrição	Perda de disponibilidade de desenvolvedor sênior ou tech lead por afast
Gatilho	Afastamento > 5 dias úteis de qualquer membro crítico da equipe
Estratégia	**Mitigar** — redundância de conhecimento e contratos com cláusula de

Campo	Detalhe
Plano de Resposta	1. Todo conhecimento técnico documentado em repositório compartilhado
Reserva de Contingência	R\$ 2.500 (custo de onboarding de substituto)
Dono do Risco	GP
Revisão	Mensal

RSK-06 — Ambiente de produção não provisionado a tempo

Campo	Detalhe
Categoria	Infraestrutura
Probabilidade	3 — Média
Impacto	3 — Médio
Score P×I	**9 — ■ Médio**
Descrição	O provisionamento do ambiente de produção depende da área de TI do C
Gatilho	Ambiente de produção não disponível até 10/11/2026
Estratégia	**Mitigar** — solicitar provisionamento antecipado
Plano de Resposta	1. Solicitar especificações e provisionamento do ambiente no kick-off (jun
Reserva de Contingência	R\$ 0 (TI do Grupo é responsável — sem custo ao projeto; contingência n
Dono do Risco	GP + Analista TI do Grupo
Revisão	Mensal; quinzenal a partir de outubro

RSK-07 — Baixa adoção pelos colaboradores após go-live

Campo	Detalhe
Categoria	Adoção
Probabilidade	2 — Baixa
Impacto	3 — Médio
Score P×I	**6 — ■ Médio**
Descrição	Plataforma nova pode ter adoção abaixo do esperado por resistência à m
Gatilho	Taxa de cadastro de ideias nos primeiros 30 dias pós-go-live < 50% da m
Estratégia	**Mitigar** — comunicação e engajamento antecipado
Plano de Resposta	1. Comunicar a mudança para todos os colaboradores pelo menos 4 sem
Reserva de Contingência	R\$ 0 (responsabilidade de comunicação é do cliente)
Dono do Risco	Jadson (solicitante)
Revisão	Único check após 30 dias do go-live

RSK-08 — Performance/carga insatisfatória

Campo	Detalhe
Categoria	Técnico
Probabilidade	2 — Baixa
Impacto	4 — Alto
Score P×I	**8 — ■ Médio**
Descrição	O sistema deve suportar 500 usuários simultâneos com tempo de resposta < 3s
Gatilho	Testes de carga (fase 4.2 do cronograma) com tempo de resposta > 3s
Estratégia	**Mitigar** — arquitetura escalável desde o design inicial
Plano de Resposta	1. Arquiteto define solução com escalabilidade horizontal desde o início (D
Reserva de Contingência	R\$ 0 (otimização é atividade técnica da equipe; capacidade de infraestrutura
Dono do Risco	Tech Lead
Revisão	Único check em outubro nos testes sistêmicos

RSK-09 — Vulnerabilidades de segurança

Campo	Detalhe
Categoria	Segurança
Probabilidade	2 — Baixa
Impacto	5 — Crítico
Score P×I	**10 — ■ Alto**
Descrição	Uma plataforma web corporativa com dados de inovação estratégica é al
Gatilho	Vulnerabilidade crítica (OWASP Top 10) identificada nos testes de seguran
Estratégia	**Mitigar** — security by design e testes dedicados
Plano de Resposta	1. Requisitos de segurança definidos na ERF (HTTPS obrigatório, bcrypt
Reserva de Contingência	R\$ 0 (correção é atividade técnica da equipe)
Dono do Risco	Tech Lead + QA
Revisão	Contínuo — a cada sprint e dedicado na fase 4.3

RSK-10 — Cláusula de fidelidade ou multa na rescisão do contrato da plataforma terceirizada

Campo	Detalhe
Categoria	Fornecedor
Probabilidade	2 — Baixa
Impacto	3 — Médio

Campo	Detalhe
Score P×I	**6 — ■ Médio**
Descrição	O modelo de ROI do projeto assume rescisão imediata do contrato com a
Gatilho	Identificação de multa ou prazo mínimo de fidelidade acima de 3 meses n
Estratégia	**Mitigar** — levantar condições contratuais antes do kick-off
Plano de Resposta	1. Jadson e área de Suprimentos/Contratos devem levantar condições do
Reserva de Contingência	R\$ 0 (impacto financeiro é do cliente — não afeta o orçamento do projeto)
Dono do Risco	Jadson + Área de Suprimentos do Grupo
Revisão	Único check até kick-off

RSK-11 — Volume de defeitos no UAT acima da capacidade de correção antes do go-live

Campo	Detalhe
Categoria	Qualidade
Probabilidade	3 — Média
Impacto	4 — Alto
Score P×I	**12 — ■ Alto**
Descrição	O UAT tem apenas 4 dias de execução (10–13/11/2026), com 10 dias res
Gatilho	Mais de 10 defeitos P1+P2 identificados no UAT
Estratégia	**Mitigar** — validações parciais antecipadas e critério de aceite bem def
Plano de Resposta	1. Realizar demos de cada módulo ao final de cada sprint (review) — Jad
Reserva de Contingência	R\$ 0 (horas extras da equipe são absorvidas no orçamento contratual; se
Dono do Risco	GP + QA
Revisão	Único check ao final do UAT (14/11/2026)

RSK-12 — Indisponibilidade de Jadson em período crítico

Campo	Detalhe
Categoria	Dependência externa
Probabilidade	2 — Baixa
Impacto	3 — Médio
Score P×I	**6 — ■ Médio**
Descrição	Jadson é o único ponto focal identificado do cliente. Sua indisponibilidade
Gatilho	Jadson indisponível por > 5 dias úteis em qualquer uma das semanas de
Estratégia	**Mitigar** — identificar backup e formalizar no kick-off
Plano de Resposta	1. Solicitar no kick-off que Jadson indique um substituto formal com autor

Campo	Detalhe
Reserva de Contingência	R\$ 0
Dono do Risco	Jadson / GP
Revisão	Mensal

4. Alocação da Reserva de Contingência

Risco	Valor Alocado	Gatilho de Uso
RSK-03 (Scope creep)	R\$ 3.000	Mudanças menores aprovadas sem impacto crítico
RSK-04 (Prazo apertado)	R\$ 5.000	Contratação de recurso adicional por 2–3 semanas
RSK-05 (Indisponibilidade de recurso)	R\$ 2.500	Custo de onboarding de substituto
Total alocado	**R\$ 10.500**	
Reserva residual	**R\$ 4.500**	Eventos imprevistos não cobertos acima
Reserva total	**R\$ 15.000**	

Uso de qualquer valor da reserva deve ser aprovado pelo GP (até R\$ 5.000) ou pelo sponsor (acima de R\$ 5.000) e registrado no controle financeiro do projeto.

5. Cronograma de Revisão de Riscos

Revisão	Frequência	Responsável	Integração
Revisão completa do registro	Quinzenal	GP	Integrada ao relatório de status
Monitoramento de gatilhos ativos	Semanal	GP + Equipe	Stand-up / reunião semanal
Atualização de probabilidade e impacto	Mensal	GP	Reunião de acompanhamento mensal
Revisão pós-marco	A cada marco concluído	GP + PMO	Pós-review de sprint

6. Top 5 Riscos Críticos — Watchlist

#	Código	Risco	Score	Próxima Ação	Data Limite
1	RSK-01	Sponsor não identificado	20 ■	Escalar para liderança imediatamente	13/06/2026
2	RSK-03	Scope creep	16 ■	Formalizar processo de mudança no kick-off	16/06/2026
3	RSK-02	Atraso no início da execução	15 ■	Monitorar semanalmente o rep. em paralelo	23/06/2026
4	RSK-11	Volume de defeitos alto	12 ■ AT	Realizar validações técnicas por sprint	14/11/2026
5	RSK-04	Prazo insuficiente para desenvolvimento	12 ■	Definir equipe e montar backlog no Sprint 1	10/07/2026

Documento gerado por Pedro Perigo — Especialista em Gestão de Riscos | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14

PROJ-2026-004 | Versão 1.0 | 2026-05-14