

Status Report #001 — Relatório de Início de Projeto

PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Grupo Águia Branca

Data do Relatório: 2026-05-14
Período Coberto: 2026-04-22 a 2026-05-14 (fase de instrução)
Elaborado por: Sara Status — Especialista em Comunicação e Relatórios, VMO Autônomo
Distribuição: Marcelo Silveira (GP VMO) | Jadson (Solicitante) | PMO VMO Consultoria
Próximo relatório: Após confirmação do sponsor e aprovação do orçamento (previsto: 2026-06-13)

1. Semáforo Geral do Projeto

Dimensão	Status	Justificativa
Prazo	■ Atenção	Fase de instrução concluída no prazo. Execução dep
Custo	■ Normal	Sem gastos do projeto até o momento. Orçamento de
Escopo	■ Normal	Escopo inicial bem definido no TAP (37 RFs, 10 RNF
Riscos	■ Alerta	3 riscos críticos ativos (RSK-01, RSK-02, RSK-03). R
Qualidade	■ Normal	Documentação completa e revisada internamente.

Status Geral: ■ ATENÇÃO — Condição bloqueante (sponsor) deve ser resolvida até 13/06/2026

2. Resumo Executivo

O projeto PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação foi qualificado (70% — aprovado com condições) e teve sua fase de instrução concluída integralmente em 2026-05-14.

A equipe do VMO Autônomo gerou todos os documentos de iniciação: TAP, PM Canvas, Plano Geral (10 planos subsidiários), ERF completa (37 RFs em 6 módulos), cronograma detalhado com WBS (9 marcos, caminho crítico identificado), plano de riscos (12 riscos, 3 críticos) e framework de KPIs (EVM + 5 KRs).

O projeto está pronto para avançar para a fase de execução, condicionado à identificação do sponsor executivo e aprovação formal do orçamento de R\$ 90.000,00 até 13/06/2026. O prazo de go-live (30/11/2026) permanece viável se o kick-off ocorrer até 16/06/2026.

3. Progresso por Fase

Fase de Instrução (VMO Autônomo) — CONCLUÍDA

Entrega	Status	Arquivo	Responsável
Coleta e estruturação da demanda	■ Concluído	`v1/demanda-coletada.md`	Iara Inbound
Qualificação da demanda (21/06/2026)	■ Concluído	`v1/qualificacao.md`	Felipe Filtro
TAP, PM Canvas e Plano Gerencial	■ Concluído	`v2/documentacao-base.md`	Diana Documento
ERF — 37 RFs em 6 módulos	■ Concluído	`v3/requisitos.md`	Rafael Requisito
WBS + Cronograma Detalhado (9 meses)	■ Concluído	`v4/cronograma.md`	Carlos Cronograma
Plano de Riscos (12 riscos, 3 níveis)	■ Concluído	`v5/plano-riscos.md`	Pedro Perigo
Framework de KPIs (EVM + 5 KPIs)	■ Concluído	`v6/kpis.md`	Marcela Métrica
Status Report #001	■ Em emissão	`v7/status-report-inicial.md`	Sara Status

Taxa de conclusão da instrução: 100%

4. Indicadores EVM — Baseline Inicial

Fase de instrução concluída. EVM formal inicia no kick-off (16/06/2026) com início da execução.

Indicador	Valor	Observação
BAC (Budget at Completion)	R\$ 75.000,00	Orçamento base sem contingência
Contingência (20%)	R\$ 15.000,00	Disponível para uso mediante aprovação do sponsor
Orçamento Total	**R\$ 90.000,00**	Teto máximo aprovável
Custo Realizado (AC) até 14/05	R\$ 0,00	Instrução absorvida pelo VMO — não cobrada ao pro
CPI atual	N/A	EVM inicia no kick-off
SPI atual	N/A	EVM inicia no kick-off

5. Principais Riscos Ativos

Código	Risco	Severidade	Status	Ação Imediata
RSK-01	Sponsor não identificado	■ Alto (20)	Ativo — BLOQUEANTE	Sponsor deve identificar e confirmar s
RSK-02	Atraso no início da execução	■ Médio (15)	Ativo — dependente de RSK-01	Revisão semanal; ações prepara
RSK-03	Scope creep durante execução	■ Médio (16)	Ativo — mitigação no kick-off	Processo de gestão de mudanças a s
RSK-11	Volume de defeitos no UAT	■ Alto (12)	Ativo — mitigação em execução	Reduções parciais por sprint reduze

6. Marcos e Cronograma — Próximas Datas Críticas

Data	Marcos	Responsável	Status
13/06/2026	**Sponsor confirmado + Orçamento aprovado**	**Iara e Sara e Sponsor**	■■ **BLOQUEANTE**

Data	Marco	Responsável	Status
16/06/2026	Kick-off oficial do projeto	GP + Todos stakeholders	■ Aguardando 13/06
30/06/2026	Planejamento detalhado + backlog priorizado + Analista	GP + TI Grupo	■
11/08/2026	MVP (M1 + M2) em homologação	Equipe de desenvolvimento	■
30/11/2026	**Go-live em produção**	**GP + TI Grupo**	■ **CRÍTICO — inegociável**

7. Decisões e Pendências

Decisões tomadas neste período

#	Decisão	Data	Decisor
D-01	Demanda qualificada (21/30 — 72%)	2026-05-14	Marcelo Silveira (GP VMO)
D-02	Código do projeto definido: PR-2026-026104	2026-02-10	PMO VMO
D-03	Orçamento teto: R\$ 90.000 (equivalente ao custo anual da plataforma existente)	2026-05-14	Referência consolidada
D-04	Prazo inegociável: 30/11/2026	2026-05-14	Definido pelo calendário do Prêmio Inovação

Pendências críticas (ação do cliente)

#	Pendência	Responsável	Prazo	Impacto se não resolvido
P-01	**Identificar e confirmar o gestor executivo**	Jadson	**13/06/2026**	Projeto suspenso
P-02	**Aprovar orçamento de Spon R\$ 90.000**	Spon financeiro	**13/06/2026**	Execução bloqueada
P-03	**Definir modelo de execução (TTI ou GUP)**	Jadson (TTI) ou GUP	13/06/2026	Afeta estimativas de prazo e custo
P-04	Fornecer dados completos do banco de dados para a área de risco	Adilson	até 13/06/2026	Impede análise de RSK-10
P-05	Fornecer baseline de métricas da plataforma atual (uso de recursos, ideias/mês)	Adilson	até 13/06/2026	Impede apuração precisa dos KRs por área

8. Qualidade da Documentação de Instrução

Documento	Compleitude	Consistência	Lacunas Documentadas
Demanda Coletada (Iara)	100%	■	12 lacunas identificadas e documentadas
Qualificação (Felipe)	100%	■	3 condições bloqueantes documentadas
TAP / PM Canvas / Plano Geral (Diana)	100%	■	Sponsor e GP marcados "a definir"
ERF — Requisitos (Rafael)	100%	■	37 RFs + 10 RNFs com critérios de aceite
Cronograma (Carlos)	100%	■	Buffer 15% aplicado; caminho crítico identificado
Plano de Riscos (Pedro)	100%	■	12 riscos, reserva R\$10.500 alocada
KPIs (Marcela)	100%	■	Baseline de 5 métricas a levantar no kick-off

9. Próximos Passos — Ações do Período Seguinte

#	Ação	Responsável	Prazo
1	Entregar documentação de instrução de projeto (incluindo a solicitação) para o VMO (Meta da Solicitação) (Jadson)	GP do VMO (Meta da Solicitação)	Até 13/06/2026
2	Identificar e confirmar o sponsor executivo do projeto	Jadson	Até 13/06/2026
3	Aprovar ou iniciar processo de aprovação financeira (R\$ 500.000)	Sponsor	Até 13/06/2026
4	Definir modelo de execução (interno, externo ou misto)	Jadson	Até 13/06/2026
5	Convocar reunião de kick-off para 16/06/2026 (condicional à aprovação do sponsor)	Jadson	Até 13/06/2026
6	Designar GP do projeto	Sponsor + PMO VMO	Após P-02 aprovado

10. Pesquisa de Satisfação — Fase de Instrução

A pesquisa abaixo deve ser respondida por Jadson (solicitante) após leitura da documentação de instrução entregue.

Pesquisa de Satisfação — Fase de Instrução | PROJ-2026-004

Solicitante: Jadson — Área de Inovação, Grupo Águia Branca

Data de aplicação: Após entrega da documentação | Prazo para resposta: 2026-05-21

Instruções: Avalie cada item de 1 a 5:

- 1 = Muito insatisfeito | 2 = Insatisfeito | 3 = Neutro | 4 = Satisfeito | 5 = Muito satisfeito

#	Questão	Avaliação (1–5)	Comentário (opcional)
Q1	A demanda foi coletada e estruturada de forma precisa e completa		
Q2	O parecer de qualificação reflete adequadamente os pontos fortes e fracos da demanda		
Q3	O TAP (Termo de Abertura do Projeto) representa fielmente o que foi solicitado		
Q4	Os requisitos funcionais (ERF) cobrem as funcionalidades esperadas da plataforma		
Q5	O cronograma proposto é realista e adequado ao prazo desejado (dezembro/2026)		
Q6	Os riscos identificados são relevantes e as respostas propostas são adequadas		
Q7	A documentação entregue é clara, objetiva e de fácil compreensão		
Q8	O VMO Autônomo atendeu às suas expectativas como solicitante nesta fase		

Avaliação geral (1–5): ____

Há algum item importante que não foi contemplado na documentação?

Há alguma correção ou ajuste que você solicita antes do kick-off?

Nome e data:

Jadson — ____/____/____

*Relatório gerado por Sara Status — Especialista em Comunicação e Status Reports | VMO Autônomo
v1.0 | 2026-05-14
PROJ-2026-004 | Status Report #001 | 2026-05-14*