

Auditoria de Governança VMO — PROJ-2026-004

Data: 2026-05-18 | Auditor: Gabriel Governança | Projeto: Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação — Grupo Águia Branca

VEREDICTO: REPROVADO ■

Motivo determinante: NC-CRÍTICA — Sponsor ausente (campo "Sponsor: A DEFINIR" no TAP).

Por definição da política VMO, a ausência de sponsor identificado e formalizado constitui condição bloqueante absoluta para início e aprovação do projeto. O projeto **não pode avançar** até que um Diretor ou superior seja formalmente nomeado como sponsor. Todos os demais documentos foram analisados e a documentação técnica está excelente; o bloqueio é exclusivamente de governança de sponsor.

D1 — Governança de Sponsor

Item	Situação	Observação
Sponsor identificado no TAP	■ NC-CRÍTICA	Campo registrado como "A DEFINIR"
Cargo mínimo (Diretor ou superior)	■ Não verificável	Nenhum nome ou cargo associado
Autoridade formal para aprovar R\$ 90.000	■ Não verificável	Sem sponsor nomeado
Assinatura / aceite formal do sponsor	■ Ausente	Nenhum documento de aceite localizado

NC-001 — CRÍTICA: O TAP registra explicitamente "Sponsor: A DEFINIR — condição bloqueante para início". A política VMO exige que o sponsor seja um Diretor ou superior com autoridade formal para aprovar o orçamento do projeto. A ausência de sponsor impede a validação de autoridade orçamentária, a tomada de decisões estratégicas e a responsabilização executiva pelo projeto.

Ação Corretiva (NC-001): Identificar e formalizar Diretor ou superior como sponsor do projeto antes da aprovação final. Candidato sugerido: Diretor de Inovação ou VP do Grupo Águia Branca.

D2 — Rastreabilidade Cross-Document

Dimensão	Consistência	Detalhe
Orçamento	■ Consistente	R\$ 90.000 em todos os documentos verificados (qualificação, plano de trabalho, etc.)
Prazo	■ Consistente	30/11/2026 mantido em todos os documentos
Escopo	■ Consistente	Desenvolvimento web proprietário, sem contradições
Work Request envelope	■ Alinhado	WR emitido em 2026-05-18, envelope de referência F-001
Benefício declarado	■ Consistente	Eliminação de custo anual de R\$ 80.000–90.000 com a implementação

Conclusão D2: Rastreabilidade cross-document aprovada sem não-conformidades. Os cinco vetores críticos (orçamento, prazo, escopo, WR, benefício) apresentam consistência total ao longo

de todos os 11 documentos.

D3 — Conformidade com Políticas VMO

Política VMO	Status	Observação
Sponsor com cargo mínimo Diretor	■ NC-CRÍTICA	Não atendida — sponsor ausente
Score mínimo de qualificação (≥ 8.5 no VMO) (Atendido)	■ Atendida	Score 100/100, muito acima do mínimo
Score de qualificação interna ($\geq 60\%$)	■ Atendida	21/30 = 70%, aprovado com condições
Work Request emitido antes do início	■ Atendida	WR emitido em 2026-05-18
Documentação mínima da fase (11 documentos)	■ Atendida	Todos os 11 documentos presentes
Plano de riscos formalizado	■ Atendida	03-planejamento/plano-riscos.md presente
KPIs definidos	■ Atendida	03-planejamento/kpis.md presente
Cronograma aprovado	■ Atendida	03-planejamento/cronograma.md presente

Conclusão D3: 7 de 8 políticas atendidas. A única não-conformidade é a NC-CRÍTICA de sponsor, que por si só resulta em reprovação independentemente das demais conformidades.

D4 — Completude da Documentação

#	Documento	Status
1	01-qualificacao/demanda-coletada.md	■ Presente
2	01-qualificacao/qualificacao.md	■ Presente (score 21/30 = 70%)
3	01-qualificacao/qualificacao-aprovada.md	■ Presente
4	02-iniciacao/documentacao-base.md	■ Presente
5	02-iniciacao/requisitos.md	■ Presente
6	02-iniciacao/work-request.md	■ Presente (emitido 2026-05-18)
7	03-planejamento/cronograma.md	■ Presente
8	03-planejamento/plano-riscos.md	■ Presente
9	03-planejamento/kpis.md	■ Presente
10	04-monitoramento/status-report-inicial.md	■ Presente
11	05-encerramento/revisao-final.md	■ Presente (score 100/100)

Completude: 11/11 documentos — 100% ■

Conclusão D4: A completude documental é plena. Todos os 11 documentos exigidos pelo framework VMO estão presentes e distribuídos corretamente nas cinco fases do ciclo de vida do projeto.

D5 — Riscos de Governança

Risco	Severidade	Status no Plano de Riscos
Sponsor sem autoridade formal para aprovar orçamento de R\$ 90.000	ALTO	Derivado da NC-001 — risco ativo enquanto sponsor não for nomeado
Mudança de escopo sem sponsor com autoridade para autorizar	ALTO	Sem sponsor, não há responsável executivo para aprovar mudanças
Paralelismo de decisões sem referência clara	MÉDIO	Ausência de sponsor pode gerar conflito de autoridade
Retrabalho em documentação após nomeação do sponsor	BAIXO	Eventual ajuste de documentos após formalização do sponsor

Observação sobre o Plano de Riscos: O documento 03-planejamento/plano-riscos.md foi verificado como presente. Recomenda-se que os riscos de governança decorrentes da ausência de sponsor (especialmente os de alto severity listados acima) sejam explicitamente incluídos ou atualizados no plano de riscos assim que a NC-001 for resolvida, garantindo rastreabilidade dos riscos residuais de governança durante a execução.

Consolidado de Não-Conformidades

ID	Classificação	Descrição	Ação Corretiva	Prazo Sugerido
NC-001	**CRÍTICA** ■	Sponsor ausente — TAP não registra o Sponsor. Arquivo de Apoio Técnico não possui documento	Identificar e nomear o Sponsor. Diretoria de Inovação	Resolução da NC-001

Total de NC-Críticas: 1 | Total de NC-Maiores: 0 | Total de NC-Menores: 0

A existência de 1 NC-Crítica resulta automaticamente em **REPROVAÇÃO** do projeto, independentemente do desempenho nas demais dimensões auditadas.

Recomendações para a Fase de Execução

- Ação prioritária — Resolução da NC-001:** O projeto deve ser colocado em estado de espera (hold) até a nomeação formal do sponsor. O Solicitante (Jadson, Área de Inovação) deve acionar a liderança executiva do Grupo Águia Branca imediatamente para identificar o Diretor de Inovação ou VP responsável que assumirá o papel de sponsor.
- Re-submissão após resolução:** Uma vez identificado o sponsor, o projeto pode ser re-submetido para aprovação final — toda a documentação técnica está excelente. O score de 100/100 no Vera Veredito demonstra maturidade técnica excepcional, e a completude documental de 11/11 evidencia um processo bem conduzido pela equipe do projeto. A aprovação final é esperada imediatamente após a formalização do sponsor.
- Atualização do plano de riscos:** Incluir formalmente os riscos de governança derivados da ausência de sponsor (D5) no 03-planejamento/plano-riscos.md após a resolução da NC-001.
- Benefício estratégico — manter urgência:** O projeto apresenta ROI direto de R\$ 80.000–90.000/ano (eliminação de plataforma terceirizada) com orçamento de R\$ 90.000, configurando payback em aproximadamente 12 meses. O prazo de 30/11/2026 deve ser preservado; atrasos na nomeação do sponsor impactam diretamente a captura do benefício no exercício de 2026.
- Boa prática recomendada:** Incluir a formalização do sponsor como marco zero (M0) no cronograma revisado, com data-limite definida, para evitar recorrência desta condição bloqueante em projetos

futuros da Área de Inovação.

Auditoria realizada por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO

*Data da auditoria: 2026-05-18 | Projeto: PROJ-2026-004 | Status: REPROVADO ■ — NC-CRÍTICA
NC-001*