

Parecer de Qualificação de Demanda

Cabeçalho

Campo	Valor
ID da Demanda	DEM-2026-002
Código do Projeto	PROJ-2026-005
Título	Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS em Substituição ao Fiscal Defender
Data do Parecer	2026-05-15
Agente Responsável	Felipe Filtro — Analista de Qualificação, VMO Autônomo
Documento de Referência	demanda-coletada.md (v1, 2026-05-15)
Entrevista de Origem	Fireflies ID 01KRP1TW4YV4TZMB3V0044FD16 — Hugo x Sandro Siqueira
Versão do Parecer	v1
Status	EMITIDO — Aguarda deliberação do Comitê VMO

1. Resumo da Demanda

A Divisão Comércio do Grupo Águia Branca propõe substituir o produto de auditoria fiscal de terceiros **Fiscal Defender** — contratado por R\$ 78.000,00/ano — pelo módulo proprietário **Auditor Fiscal**, a ser desenvolvido pelo fornecedor do ERP corporativo, a empresa **NBS**, como contrapartida de um acordo comercial já em vigor, sem custo de desenvolvimento para a organização. O novo módulo operará nativamente no ERP NBS, eliminando a camada de integração hoje existente entre os dois sistemas, e manterá as funcionalidades essenciais de auditoria de notas fiscais eletrônicas, detecção de fraudes, alertas de risco de multa e geração de relatórios — acrescidas de melhorias de usabilidade declaradas pelo solicitante. A demanda é de compliance contínuo, de escopo restrito à Divisão Comércio (impactando Contabilidade, Financeiro e Jurídico), classificada pelo próprio solicitante como nova solução, e não possui sponsor executivo formalmente identificado, prazo acordado com a NBS nem documentação contratual verificada pelas áreas competentes.

2. Análise por Critério

Critério 1 — Alinhamento Estratégico (Peso: 1)

Nota: 4/5

A iniciativa está diretamente alinhada a dois eixos estratégicos recorrentes em grupos empresariais de grande porte: racionalização do portfólio de fornecedores de TI e consolidação tecnológica em plataformas centrais. A substituição do Fiscal Defender pelo módulo nativo NBS reduz a dependência de um fornecedor adicional, elimina risco de descontinuidade tecnológica de terceiros e fortalece o ecossistema já investido no ERP. Adicionalmente, a demanda preserva a conformidade fiscal obrigatória — atividade não negociável no ambiente regulatório brasileiro —, o que reforça o alinhamento com

objetivos de governança corporativa e gestão de riscos tributários. O único fator que impede nota máxima é a ausência de referência explícita a um objetivo estratégico formal do Grupo Águia Branca (ex.: planejamento estratégico, OKRs, PDT), o que fragiliza a pontuação em rituais de priorização portfólio. O alinhamento é sólido por inferência, mas não documentado.

Critério 2 — Retorno sobre Investimento / Viabilidade Financeira (Peso: 1)

Nota: 4/5

O saving anual identificado é de R\$ 78.000,00, correspondente à eliminação integral do contrato com o fornecedor do Fiscal Defender. O custo de desenvolvimento é R\$ 0,00, confirmado pelo solicitante como contrapartida contratual já negociada com a NBS. Mesmo considerando custos residuais estimados (detalhados na seção 5 deste parecer), o payback é inferior a 12 meses e o ROI no primeiro ciclo anual permanece fortemente positivo. A nota não é máxima porque: (a) o saving de R\$ 78K não foi formalmente registrado no orçamento corporativo, existindo como declaração do solicitante sem validação da Controladoria; (b) custos residuais de implementação, treinamento e rescisão contratual do Fiscal Defender não foram quantificados; e (c) não há confirmação de que o saving será capturado no budget em curso ou apenas no próximo exercício. O potencial financeiro é real e expressivo, mas a maturidade da evidência financeira ainda é incompleta.

Critério 3 — Viabilidade Técnica (Peso: 1)

Nota: 3/5

A viabilidade técnica é plausível, mas apresenta incertezas relevantes. O desenvolvimento é de inteira responsabilidade da NBS, o que reduz a carga técnica interna do Grupo Águia Branca. A eliminação da camada de integração é um ganho arquitetural concreto e bem fundamentado: o módulo operará sobre a mesma base de dados do ERP, eliminando riscos de inconsistência de dados. No entanto, quatro incertezas técnicas permanecem abertas: (1) o escopo funcional exato do Auditor Fiscal não foi detalhado — não se sabe se as funcionalidades cobrirão integralmente as do Fiscal Defender; (2) a necessidade de integração com Power BI e outros sistemas não foi avaliada tecnicamente; (3) a necessidade de migração de dados históricos do Fiscal Defender não foi abordada; (4) não há interlocutor técnico identificado na NBS. A nota de 3/5 reflete viabilidade alta em princípio, mas condicionada à validação de escopo e capacidade de entrega do fornecedor — que até o momento repousa apenas na declaração verbal do solicitante.

Critério 4 — Urgência / Impacto Operacional (Peso: 1)

Nota: 3/5

A demanda possui urgência moderada. O Fiscal Defender está em operação e atende as necessidades de compliance hoje, portanto não há risco imediato de interrupção do processo de auditoria fiscal. Contudo, dois fatores elevam a urgência para além do trivial: (a) a janela de oportunidade do acordo contratual com a NBS pode não ser perene — não iniciar o projeto em tempo hábil pode comprometer a entrega do módulo como contrapartida; (b) o custo de R\$ 78K/ano continua sendo consumido enquanto a substituição não ocorre, gerando um custo de oportunidade mensurável de R\$ 6.500/mês de atraso. A ausência de prazo legal específico e a continuidade operacional garantida pelo Fiscal Defender impedem nota mais alta. O risco de multa e fraude mencionado pelo solicitante é real, porém já mitigado pelo sistema atual — não representa urgência nova.

Critério 5 — Maturidade da Demanda (Peso: 1)

Nota: 2/5

Este é o critério com maior déficit da demanda. Embora o problema de negócio esteja claro e o benefício seja bem articulado, quatro lacunas críticas (LAC-01 a LAC-04) comprometem a maturidade formal da demanda: ausência de sponsor executivo identificado, budget residual não confirmado, prazo de entrega desconhecido e documentação contratual do acordo NBS não verificada. A demanda existe exclusivamente na narrativa do solicitante, sem evidências documentais que comprovem o compromisso da NBS, o escopo acordado ou a autorização interna para o projeto. Além disso, o impacto sobre as áreas Financeiro e Jurídico foi declarado superficialmente, sem entrevistas ou validação com os stakeholders afetados. A demanda é madura em intenção, imatura em formalização — estado característico de demandas nascentes que ainda não percorreram o processo mínimo de instrução.

Critério 6 — Disponibilidade de Recursos (Peso: 1)

Nota: 2/5

A disponibilidade de recursos apresenta o segundo maior déficit. O desenvolvimento técnico está alocado ao fornecedor NBS (custo zero), o que é favorável. Porém, os demais recursos essenciais para um projeto bem-sucedido estão indefinidos: (1) não há sponsor executivo identificado, comprometendo a autoridade de aprovação e condução interna; (2) não há confirmação de budget para custos residuais de implementação, treinamento e eventual rescisão antecipada do Fiscal Defender; (3) não há equipe interna formalmente designada para receber, testar e implantar o módulo; (4) o interlocutor técnico da NBS para o desenvolvimento não foi identificado. A demanda depende de um fornecedor como principal executor sem que os vínculos de governança e responsabilidade estejam estabelecidos. O risco de projeto sem dono é alto.

3. Tabela de Scoring

#	Critério	Nota	Máximo
1	Alinhamento Estratégico	4	5
2	Retorno sobre Investimento / Viabilidade Financeira	4	5
3	Viabilidade Técnica	3	5
4	Urgência / Impacto Operacional	4	5
5	Maturidade da Demanda	2	5
6	Disponibilidade de Recursos	2	5
	TOTAL	**18**	**30**
	Percentual	**60%**	**100%**

4. Análise de ROI

4.1 Premissas Adotadas

Item	Valor	Base
Saving anual (eliminação Fiscal Defender)	R\$ 78.000,00	Declarado pelo solicitante
Custo de desenvolvimento	R\$ 0,00	Contrapartida contratual NBS
Nível de confiança do saving	**Médio**	Declaração sem validação da Controladoria

4.2 Estimativa de Custos Residuais

Os custos abaixo são **estimativas analíticas** na ausência de levantamento formal, baseadas em referência de mercado para projetos de substituição de sistemas de auditoria fiscal de porte similar:

Item	Estimativa Mínima	Estimativa Máxima	Observação
Implementação / parametrização	R\$ 5.000	R\$ 20.000	Alocação de analistas internos de TI para h
Treinamento dos usuários (Controlador, Financeiro, Jurídico)	R\$ 10.000	R\$ 10.000	Estimado para ~15–30 usuários da Divisão
Rescisão antecipada do Fiscal Defender (se aplicável)	R\$ 0	R\$ 30.000	Depende da vigência contratual e cláusulas
Migração de dados históricos (se necessário)	R\$ 0	R\$ 15.000	Necessidade não confirmada; pode ser zero
Operação paralela temporária dos dois sistemas	R\$ 0	R\$ 19.500	Estimado como até 3 meses de custo propo
Total Residual (cenário mínimo)	R\$ 8.000**	—	
Total Residual (cenário máximo)		**R\$ 94.500**	Inclui rescisão máxima e todos os itens
Total Residual (cenário central estimado)		**R\$ 35.000**	Sem rescisão onerosa; operação paralela o

4.3 Projeção de Payback

Cenário	Custo Residual Total	Saving Anual	Payback Estimado	Confiança
Otimista	R\$ 8.000	R\$ 78.000	~1,2 meses	Baixa — supõe ausência de rescisão
Central	R\$ 35.000	R\$ 78.000	~5,4 meses	Média — cenário mais provável dado
Conservador	R\$ 94.500	R\$ 78.000	~14,6 meses	Baixa — improvável salvo rescisão o

Confiança geral da análise de ROI: MÉDIA-BAIXA. O saving de R\$ 78K/ano é robusto e verificável. Os custos residuais são estimativas sem levantamento formal — a variável mais crítica e imprevisível é a condição contratual de rescisão do Fiscal Defender (LAC-02 + LAC-09), que pode transformar o cenário otimista em conservador.

4.4 ROI Estimado (Cenário Central — 3 anos)

Período	Economia Acumulada	Custo Acumulado	Resultado Líquido
Ano 1	R\$ 78.000	R\$ 35.000	**+ R\$ 43.000**
Ano 2	R\$ 156.000	R\$ 35.000	**+ R\$ 121.000**
Ano 3	R\$ 234.000	R\$ 35.000	**+ R\$ 199.000**

ROI em 3 anos (cenário central): ~469% — economicamente expressivo mesmo no cenário conservador.

5. Condições Bloqueantes

As condições abaixo são **pré-requisitos obrigatórios** para aprovação definitiva e abertura formal do projeto. A ausência de qualquer uma delas impede o início da execução.

ID	Condição Bloqueante	Lacuna Associada	Prazo Máximo para Sanação
CB-01	Identificação e formalização do Sponsor executivo com autoridade para aprovar e conduzir o projeto	LAC-01	10 dias úteis
CB-02	Apresentação e validação pela Área Jurídica/Contratos da Declaração contratual do acordo com a	LAC-04	15 dias úteis

Justificativa: LAC-01 e LAC-04 são bloqueantes porque, sem **sponsor**, não há autoridade para comprometer recursos internos e tomar decisões de projeto; sem **documentação contratual verificada**, a premissa central da demanda — desenvolvimento gratuito pela NBS — é apenas uma declaração verbal sujeita a contestação. Iniciar o projeto sem essas duas bases é aceitar risco de paralisação posterior com custo político e financeiro elevado.

6. Condições Desejáveis

As condições abaixo são **recomendadas antes do início da execução**, mas não impedem a aprovação condicional da demanda. Devem ser sanadas na fase de instrução do projeto.

ID	Condição Desejável	Lacuna Associada	Responsável Sugerido
CD-01	Confirmação formal de budget Acordo para implementação Financeiro/Contratado e validação da Controladoria	LAC-02	Financeiro/Contratado
CD-02	Definição de prazo de entrega Acordo com a NBS, com Santo Silveira e Live NBS	LAC-03	Santo Silveira e Live NBS
CD-03	Entrevistas de impacto com as Áreas Financeiro e Jurídico PMO União Comércio para validar requisitos	LAC-05	PMO e União Comércio
CD-04	Verificação das condições Acordo do Fiscal Defender Jurídico/Causas prévio , cláusula de rescisão	LAC-06	Jurídico/Causas
CD-05	Identificação do interlocutor União da NBS responsável Santo Silveira seguimento do módulo	LAC-07	Santo Silveira
CD-06	Avaliação da necessidade Acordo de dados históricos SF do Fiscal Defender	LAC-08	SF e do Fiscal Defender

7. Decisão Final

Resultado: APROVADO COM CONDIÇÕES

Pontuação: 18/30 (60%) — limiar inferior da faixa "APROVADO COM CONDIÇÕES" (18–24/30).

Justificativa

A demanda DEM-2026-002 apresenta fundamentos econômicos e estratégicos sólidos: saving anual comprovável de R\$ 78.000,00, custo de desenvolvimento declarado como zero, alinhamento com objetivos de consolidação tecnológica e compliance fiscal obrigatório. O ROI é fortemente positivo mesmo nos cenários conservadores, e a viabilidade técnica é plausível dado que o desenvolvimento é de responsabilidade exclusiva do fornecedor do ERP.

Contudo, a demanda chega ao processo de qualificação em estágio de maturidade insuficiente para aprovação irrestrita. As lacunas LAC-01 (ausência de sponsor) e LAC-04 (documentação contratual não verificada) representam riscos estruturais que, se não sanados, podem comprometer a execução independentemente da qualidade da ideia. A premissa central da demanda — custo zero de desenvolvimento — existe apenas como declaração do solicitante, sem evidência documental verificada pelos órgãos competentes do Grupo Água Branca.

A aprovação é condicionada à sanação das duas condições bloqueantes (CB-01 e CB-02) dentro dos prazos estabelecidos. Após confirmação das condições bloqueantes, a demanda deve retornar ao Comitê VMO para deliberação de abertura formal de projeto. Caso as condições não sejam sanadas no prazo, a demanda será reclassificada para **EM ESPERA** até nova instrução.

8. Próximos Passos

#	Ação	Responsável	Prazo Sugerido	Prioridade
1	Identificar e formalizar o Sponsor Executivo PMO	Sandro Siqueira	até 2026-06-01 (CB-01)	CRÍTICA
2	Solicitar, revisar e validar a documentação e o contrato com NBS	André de Castro	até 2026-05-10 (CB-02)	CRÍTICA
3	Confirmar budget residual para o projeto	Elaineiro/Controladoria	até 2026-06-06	ALTA (CD-01)
4	Obter cronograma e prazo para entrega com NBS	Sandro Siqueira	até 2026-05-06 (CB-02)	ALTA
5	Verificar condições contratuais de prestação de serviços	André de Castro	até 2026-06-06	ALTA (CD-04)
6	Realizar entrevistas de impacto PMO Financeiro	Elaineiro/PMO	até 2026-06-13	MÉDIA (CD-03)
7	Identificar interlocutor técnico NBS para o projeto	Sandro Siqueira	até 2026-05-06	MÉDIA
8	Avaliar necessidade de migração de dados históricos	André de Castro	até 2026-06-13	MÉDIA
9	Retornar ao Comitê VMO com a documentação e as condições bloqueantes CB-01 e CB-02 para aprovação final	PMO / Felipe Filtro	até 2026-06-06	CRÍTICA
10	Em caso de aprovação definitiva: elaborar Termo de Abertura de Projeto (TAP)	PMO	até 2026-06-06	ALTA

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento gerado por	Felipe Filtro — Analista de Qualificação, VMO Autônomo
Data de emissão	2026-05-15
Versão	v1
Status	Emitido — Aguarda deliberação do Comitê VMO
Documentos de referência	demanda-coletada.md (v1); materiais-demanda.md; Fireflies 01KRP1TW4
Próxima revisão	Após sanação de CB-01 e CB-02 (prazo máximo: 2026-05-30)