

Cronograma Detalhado — PROJ-2026-005

Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS em Substituição ao Fiscal Defender

Campo	Valor
Projeto	PROJ-2026-005 / DEM-2026-002
Título	Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS
Data de Ref.	2026-05-15
Versão	v4.0
Autor	Carlos Cronograma — Especialista em Planejamento (VMO Autônomo)
Revisão	2026-05-15
Status	Em planejamento — condições bloqueantes pendentes

1. Premissas do Planejamento

- Responsabilidade de desenvolvimento:** A NBS é integralmente responsável pela codificação, configuração e entrega dos módulos. O Grupo Águia Branca (GAB) atua exclusivamente como cliente/validador, sem esforço de desenvolvimento interno.
- Condições bloqueantes absolutas:** As condições CB-01 (sponsor identificado) e CB-02 (acordo NBS verificado documentalmente) são pré-requisito inegociável para qualquer avanço além da Fase 0. Nenhuma atividade de desenvolvimento ou especificação detalhada pode ser iniciada enquanto ambas não estiverem sanadas.
- Buffer de contingência:** Aplicado 15% de buffer de duração sobre as Fases 3 (Desenvolvimento) e 4 (Homologação/UAT), por serem as fases de maior incerteza e dependência de terceiros.
- Disponibilidade das áreas usuárias:** As equipes de Contabilidade, Financeiro e Jurídico da Divisão Comércio estão disponíveis em **50% da capacidade** para atividades de UAT e validação, por conta de demandas operacionais concorrentes.
- Orçamento de desenvolvimento:** R\$ 0,00 — contrapartida contratual NBS. Custos residuais estimados em R\$ 35.000 (implementação, treinamento e rescisão do Fiscal Defender).
- Processo de negócio inalterado:** O módulo é substituto funcional do Fiscal Defender com melhoria de usabilidade; nenhuma redesigno de processo está no escopo.
- ERP como plataforma base:** O módulo NBS é nativo ao ERP já em uso pelo GAB; integrações de dados (NF-e, tabelas fiscais) são responsabilidade da NBS.
- Calendário:** Feriados nacionais e recesso de fim de ano considerados. Go-live-alvo: **outubro/novembro de 2026.**
- Homologação paralela:** Durante a Fase 4 (UAT), o Fiscal Defender permanece ativo em paralelo como fallback até aprovação formal do go-live.
- Comunicação:** Reuniões de status quinzenais com NBS; reuniões mensais com patrocinador.

2. WBS — Work Breakdown Structure

Legenda de Responsáveis

- **NBS** — Fornecedor (desenvolvimento e configuração)
- **GAB-PMO** — Escritório de Projetos do Grupo Água Branca
- **GAB-CONT** — Equipe de Contabilidade
- **GAB-FIN** — Equipe Financeiro
- **GAB-JUR** — Equipe Jurídico
- **GAB-TI** — TI / Infraestrutura interna
- **GAB-GESTOR** — Gestor de Projeto / Sponsor

Fase 0 — Sanação de Condições Bloqueantes

ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Duração Est.
0.1	**Identificação e Formalização do Sponsor**		
0.1.1	Mapeamento dos candidatos a sponsor	GAB-PMO	2 dias
0.1.2	Apresentação do projeto ao sponsor candidato	GAB-PMO	1 dia
0.1.3	Aceite formal do sponsor (assinatura)	GAB-GESTOR	1 dia
0.1.4	Comunicação interna da designação do sponsor	GAB-PMO	1 dia
0.2	**Verificação Documental do Acordo NBS**		
0.2.1	Solicitação dos documentos comerciais da NBS	GAB-PMO	1 dia
0.2.2	Análise jurídica do acordo vigente	GAB-JUR	3 dias
0.2.3	Checklist de obrigações NBS vs. PMO do projeto	GAB-PMO	2 dias
0.2.4	Validação e assinatura do termo de aceitação	GAB-GESTOR	1 dia

Subtotal Fase 0: 9 pacotes de trabalho | ~12 dias corridos

Fase 1 — Kick-off e Alinhamento com NBS

ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Duração Est.
1.1	**Preparação do Kick-off**		
1.1.1	Elaboração da pauta e agenda do Kick-off	GAB-PMO	2 dias
1.1.2	Convocação dos participantes (GAB-PMO/NBS)	GAB-PMO	1 dia
1.1.3	Preparação dos materiais de apresentação	GAB-PMO	2 dias
1.2	**Reunião de Kick-off**		
1.2.1	Apresentação do projeto, escopo e objetivos	GAB-PMO/NBS	1 dia
1.2.2	Alinhamento de expectativas e papéis	GAB-PMO/NBS	1 dia
1.2.3	Definição de canais de comunicação	GAB-PMO/NBS	1 dia
1.3	**Formalização do Plano de Trabalho NBS**		

ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Duração Est.
1.3.1	Recebimento do plano de trabalho detalhado da NBS	NBS	5 dias
1.3.2	Revisão e aprovação do plano de trabalho	GAB-PMO	3 dias
1.3.3	Assinatura do termo de alinhamento	GAB-GESTOR	1 dia

Subtotal Fase 1: 9 pacotes de trabalho | ~14 dias corridos

Fase 2 — Levantamento Detalhado e Aprovação de Escopo

ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Duração Est.
2.1	**Levantamento de Requisitos por Módulo**		
2.1.1	Workshop M1 — Ingestão de NBS	NBS/GAB-CONT	2 dias
2.1.2	Workshop M2 — Motor de Auditoria	NBS/GAB-CONT	2 dias
2.1.3	Workshop M3 — Gestão de Arquivos	NBS/GAB-FIN	2 dias
2.1.4	Workshop M4 — Relatórios e Dashboards	NBS/GAB-CONT	2 dias
2.1.5	Workshop M5 — Configuração de Regras	NBS/GAB-CONT	2 dias
2.1.6	Workshop M6 — Administração de Segurança	NBS/GAB-TI	2 dias
2.2	**Documentação de Requisitos**		
2.2.1	Consolidação do ERF — Especificação de Requisitos	NBS	5 dias
2.2.2	Revisão do ERF pelas áreas usuárias	GAB-CONT/FIN	4 dias
2.2.3	Revisão jurídica de requisitos	GAB-TI/Finance	3 dias
2.3	**Aprovação do Escopo**		
2.3.1	Reunião de validação do ERF	GAB-PMO/NBS	1 dia
2.3.2	Registro de ajustes e revisão final do ERF	NBS	3 dias
2.3.3	Assinatura formal de aprovação	GAB-GESTOR	1 dia

Subtotal Fase 2: 12 pacotes de trabalho | ~22 dias corridos

Fase 3 — Desenvolvimento e Entregas Parciais pela NBS

Buffer de 15% aplicado — duração base: ~60 dias → duração com buffer: **~69 dias**

ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Duração Est.
3.1	**Sprint 1 — M1 + M6 (Ingestão NF-e + Admin)**		
3.1.1	Desenvolvimento M1 — Ingestão de NF-e	NBS	15 dias
3.1.2	Desenvolvimento M6 — Administração e Segurança	NBS	10 dias
3.1.3	Entrega parcial Sprint 1 e demonstração	NBS/GAB-PMO	2 dias
3.1.4	Validação interna Sprint 1 pelo GAB	GAB-CONT/TI	3 dias
3.2	**Sprint 2 — M2 + M5 (Motor de Auditoria + Conf.)**		

ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Duração Est.
3.2.1	Desenvolvimento M2 — Motor NBS	NBS-Auditoria	15 dias
3.2.2	Desenvolvimento M5 — Configuração e Regras	NBS	10 dias
3.2.3	Entrega parcial Sprint 2 e demonstração	NBS/GAB-PMO	2 dias
3.2.4	Validação interna Sprint 2 pelo GAB-CONT	GAB-CONT	3 dias
3.3	**Sprint 3 — M3 + M4 (Alertas + Relatórios)**		
3.3.1	Desenvolvimento M3 — Gestão de Alertas	NBS	10 dias
3.3.2	Desenvolvimento M4 — Relatórios e Dashboards	NBS	12 dias
3.3.3	Entrega parcial Sprint 3 e demonstração	NBS/GAB-PMO	2 dias
3.3.4	Validação interna Sprint 3 pelo GAB-FIN	GAB-FIN	3 dias
3.4	**Integração e Testes Internos NBS**		
3.4.1	Integração de todos os módulos NBS	NBS	8 dias
3.4.2	Testes de integração NBS (ambiente interno)	NBS	5 dias
3.4.3	Correção de defeitos pré-UAT NBS	NBS	5 dias
3.4.4	Implantação em ambiente de homologação	NBS/GAB-TI	3 dias

Subtotal Fase 3 (com buffer 15%): 17 pacotes de trabalho | ~69 dias corridos

Fase 4 — Homologação (UAT)

Buffer de 15% aplicado — duração base: ~30 dias → duração com buffer: **~35 dias**

Disponibilidade usuários: 50% — ciclos de validação com duração dobrada

ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Duração Est.
4.1	**Preparação da UAT**		
4.1.1	Elaboração do plano de testes UAT	GAB-PMO/NBS	3 dias
4.1.2	Criação de casos de teste por módulo	GAB-CONT/FIN	5 dias
4.1.3	Carga de dados de teste no ambiente	NBS/GAB-TI	3 dias
4.2	**Execução da UAT por Área**		
4.2.1	UAT Contabilidade — M1, M2, M3	GAB-CONT	8 dias
4.2.2	UAT Financeiro — M3, M4	GAB-FIN	6 dias
4.2.3	UAT Jurídico — M4 (relatórios e dados)	GAB-JUR	5 dias
4.3	**Gestão de Defeitos e Regressão**		
4.3.1	Registro e priorização de defeitos	GAB-PMO	3 dias
4.3.2	Correção de defeitos críticos/avulsos	NBS	8 dias
4.3.3	Reteste e validação das correções	GAB-CONT/FIN	4 dias
4.4	**Aprovação e Encerramento da UAT**		
4.4.1	Relatório final de UAT	GAB-PMO	2 dias

ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Duração Est.
4.4.2	Reunião de Go/No-Go com sponsor	GAB-GESTOR	1 dia
4.4.3	Assinatura do termo de aceite de entrega	GAB-GESTOR	1 dia

Subtotal Fase 4 (com buffer 15%): 12 pacotes de trabalho | ~35 dias corridos

Fase 5 — Go-live e Transição

ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Duração Est.
5.1	**Preparação do Go-live**		
5.1.1	Plano de go-live e rollback	GAB-PMO/NBS	3 dias
5.1.2	Treinamento das equipes usuárias	NBS/GAB-PMO	5 dias
5.1.3	Migração e validação de dados	NBS/GAB-TI	5 dias
5.2	**Implantação em Produção**		
5.2.1	Deploy do módulo em ambiente de produção	NBS/GAB-TI	2 dias
5.2.2	Smoke tests pós-deploy	NBS/GAB-CONT	1 dia
5.2.3	Validação operacional — primeiros usos	GAB-CONT	5 dias
5.3	**Transição e Desativação do Fiscal Defender**		
5.3.1	Período de operação paralela (ambos os sistemas)	GAB-CONT	10 dias
5.3.2	Validação cruzada de resultados (NBS antigo)	GAB-CONT	5 dias
5.3.3	Formalização da rescisão do Fiscal Defender	GAB-Defender	3 dias
5.3.4	Desativação do Fiscal Defender	GAB-TI	1 dia

Subtotal Fase 5: 10 pacotes de trabalho | ~25 dias corridos

Fase 6 — Encerramento e Pós-Go-live

ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Duração Est.
6.1	**Suporte Pós-go-live**		
6.1.1	Suporte intensivo NBS (primeiras 3 semanas)	NBS	20 dias
6.1.2	Registro e resolução de incidentes	NBS/GAB-PMO	20 dias
6.2	**Documentação e Encerramento**		
6.2.1	Elaboração do manual do usuário	NBS	5 dias
6.2.2	Documentação técnica da solução	NBS	5 dias
6.2.3	Lições aprendidas	GAB-PMO	2 dias
6.2.4	Relatório final do projeto	GAB-PMO	3 dias
6.2.5	Reunião de encerramento com sponsor	GAB-GESTOR	1 dia
6.2.6	Arquivamento do projeto no PMO	GAB-PMO	1 dia

Subtotal Fase 6: 8 pacotes de trabalho | ~30 dias corridos

Resumo WBS

Fase	Nome	Pacotes	Duração (dias)
0	Sanação de Condições Bloqueantes	9	12
1	Kick-off e Alinhamento com NBS	3	14
2	Levantamento e Aprovação de Escopo	12	22
3	Desenvolvimento (c/ buffer 15%)	77	69
4	Homologação/UAT (c/ buffer 15%)	12	35
5	Go-live e Transição	10	25
6	Encerramento e Pós-go-live	8	30
TOTAL		**77**	**~163 dias úteis**

Nota: Durações em dias úteis. Com sobreposições planejadas entre fases (fases 5 e 6 se sobrepõem), o projeto total cobre aproximadamente **8 meses corridos** (maio–dezembro 2026).

3. Cronograma Macro

Fase	Nome	Início	Fim	Duração	Responsável Principal	% Cumulativo
0	Sanação de Condições Bloqueantes	2026-05-15	2026-05-30	12 dias úteis	GAB-PMO	0%
1	Kick-off e Alinhamento com NBS	2026-06-01	2026-06-18	14 dias úteis	GAB-PMO / NBS	5%
2	Levantamento e Aprovação de Escopo	2026-06-15	2026-07-14	22 dias úteis	NBS / GAB-CONT	10%
3	Desenvolvimento (c/ buffer 15%)	2026-07-15	2026-09-26	69 dias úteis	NBS	40%
4	Homologação/UAT (c/ buffer 15%)	2026-10-01	2026-11-07	35 dias úteis	GAB-CONT/FIN/DEV	75%
5	Go-live e Transição	2026-10-26	2026-11-27	25 dias úteis	NBS / GAB-TI	15%
6	Encerramento e Pós-go-live	2026-11-16	2026-12-22	30 dias úteis	GAB-PMO / NBS	5%

Sobreposições planejadas:

- Fases 2 e 1 se sobrepõem na última semana (preparação para início do desenvolvimento)
- Fases 3 e 4 se sobrepõem em ~5 dias (deploy de ambiente homologação enquanto last sprint de dev.)
- Fases 4 e 5 se sobrepõem ~10 dias (preparação go-live durante fase final da UAT)
- Fases 5 e 6 se sobrepõem ~12 dias (suporte intensivo começa durante transição)

4. Marcos (Milestones)

ID	Descrição	Data Planejada	Critério de Conclusão	Dependência
M-01	CB-01 — Sponsor identificado e formalizado	2026-05-15	TAP assinado pelo sponsor; comunicação interna publicada	
M-02	CB-02 — Acordo NBS validado e documentalmente	2026-05-30	Checklist jurídico concluído	M-01
M-03	Kick-off realizado	2026-06-05	Ata de kick-off assinada	M-02
M-04	Plano de Trabalho NBS aprovado	2026-06-18	Plano revisado e aceite formalmente pelo GAB-PMO	M-03
M-05	ERF aprovado — Escopo definido	2026-07-14	ERF assinado pelo GAB-PMO e GESTOR; linha de base do escopo aprovada	M-04
M-06	Entrega Sprint 1 validada (M1-M5)	2026-08-16	Demonstração realizada e validação GAB registrada sem bloqueios	M-05
M-07	Entrega Sprint 2 validada (M2-M5)	2026-09-05	Demonstração realizada e validação GAB registrada sem bloqueios	M-06
M-08	Ambiente de homologação implantado	2026-09-21	Ambiente UAT implantado e acessível às áreas usuárias	M-07
M-09	UAT concluída — Aceite formal de homologação	2026-11-07	Termo de aceite assinado; taxa de defeitos críticos = 0	M-08
M-10	**Go-live — Módulo NBS*2026-10-30*	2026-10-30	Deploy produção validado; logs (placards) OK; operação aprovada	M-09
M-11	Desativação do Fiscal Desktop	2026-11-14	Sistema legado desligado; backup de dados atualizado	M-10
M-12	Encerramento formal do projeto	2026-12-10	Relatório final aprovado; documentação arquivada; lições registradas	M-11

Nota sobre M-10: O go-live pode ocorrer durante a fase final de UAT (aprovação parcial de módulos), desde que M1, M2 e M6 estejam validados. Módulos M3, M4 e M5 podem ter go-live em onda subsequente até 2026-11-07.

5. Caminho Crítico

O caminho crítico determina a duração mínima do projeto. Qualquer atraso em atividades deste caminho impacta diretamente o go-live.

[M-01: CB-01] → [M-02: CB-02] → [Kick-off] → [ERF aprovado] → [Sprint 1 Dev] → [Sprint 2 Dev] → [Sprint 3 Dev] → [Integração NBS] → [UAT Contabilidade] → [Correção Defeitos] → [Reteste] → [Go/No-Go] → [Deploy Produção] → [Go-live M-10]

Sequência Crítica com Datas

Seq.	Atividade Crítica	Início	Fim	Float (dias)
1	CB-01: Formalização do projeto	2026-05-15	2026-05-25	0
2	CB-02: Verificação documental NBS	2026-05-25	2026-05-30	0
3	Kick-off e alinhamento do projeto	2026-06-01	2026-06-18	0
4	Workshops de levantamento de requisitos (Módulos)	2026-06-18	2026-07-04	0
5	Consolidação e aprovação ERF	2026-07-05	2026-07-14	0
6	Desenvolvimento Sprint 1 (M1-M5)	2026-07-15	2026-08-09	0
7	Desenvolvimento Sprint 2 (M2-M5)	2026-08-10	2026-09-05	0
8	Desenvolvimento Sprint 3 (M3-M4)	2026-08-14	2026-09-19	2
9	Integração e testes integrados NBS	2026-09-08	2026-09-26	0
10	UAT Contabilidade (M1, M2, M5)	2026-09-21	2026-10-02	0

Seq.	Atividade Crítica	Início	Fim	Float (dias)
11	Registro e correção de dados técnicos	2026-10-05	2026-10-16	0
12	Reteste e validação de dados	2026-10-19	2026-10-23	0
13	Reunião Go/No-Go + aceitação	2026-10-26	2026-10-27	0
14	Deploy em produção + suporte	2026-10-28	2026-10-29	0
15	**Go-live — M-10**	**2026-10-30**	—	**0**

Dependências Críticas Destacadas

- **CB-01 → CB-02 → Kick-off:** Corrente tripla de bloqueio. Atraso de 1 dia no CB-01 empurra todo o projeto 1 dia para frente.
- **ERF aprovado → início do desenvolvimento:** Nenhuma sprint pode ser iniciada sem o escopo congelado (M-05). Risco de partida tardia da NBS.
- **Sprint 1 → Sprint 2 → Integração:** Dependência sequencial dentro do desenvolvimento. A integração só pode iniciar após entrega das sprints.
- **UAT → Correção → Reteste → Go/No-Go:** Ciclo de qualidade não paralelizável. Disponibilidade de 50% das equipes usuárias estende este ciclo.
- **Go/No-Go → Deploy → Go-live:** Sequência final de 3 dias sem float. Qualquer impedimento técnico ou decisório nesse período cancela o go-live na data alvo.

6. Plano de Fases Detalhado

FASE 0 — Sanação de Condições Bloqueantes

Período: 2026-05-15 a 2026-05-30

#	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	Entregável
1	Mapeamento de candidatos a sponsor	15/05	19/05	3d	—	GAB-PMO	Lista de candidatos
2	Apresentação do projeto ao sponsor candidato	20/05	21/05	2d	Ativ. 1	GAB-PMO	Apresentação realizada
3	Aceite e assinatura do TAP pelo sponsor	22/05	25/05	2d	Ativ. 2	GAB-GESTOR	**TAP assinado (M-01)**
4	Comunicação interna da decisão	26/05	26/05	1d	Ativ. 3	GAB-PMO	E-mail/comunicado formal
5	Solicitação dos documentos necessários NBS	27/05	27/05	1d	Ativ. 3*	GAB-PMO	Solicitação formal enviada
6	Análise jurídica do acordo NBS	27/05	27/05	3d	Ativ. 5	GAB-JUR	Parecer jurídico
7	Checklist obrigatório NBS vs. termo	27/05	28/05	2d	Ativ. 6	GAB-PMO	Checklist preenchido
8	Validação e assinatura do termo	29/05	30/05	2d	Ativ. 7	GAB-GESTOR	**Termo CB-02 assinado (M-02)**

*Atividade 5 pode iniciar em paralelo após M-01.

Entregáveis da Fase 0:

- TAP assinado com sponsor designado
- Termo de verificação documental do acordo NBS
- Ambas as condições bloqueantes formalmente sanadas

Critério de saída: M-01 e M-02 concluídos. Sem isso, Fase 1 não inicia.

FASE 1 — Kick-off e Alinhamento com NBS

Período: 2026-06-01 a 2026-06-18

#	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	Entregável
1	Elaboração de agenda e agenda de kick-off	01/06	02/06	2d	M-02	GAB-PMO	Agenda oficial
2	Convocação e confirmação de participantes	01/06	01/06	1d	M-02	GAB-PMO	Lista de confirmados
3	Elaboração dos materiais de apresentação	01/06	04/06	3d	M-02	GAB-PMO	Deck de apresentação
4	**Reunião de kick-off**	05/06	05/06	1d	Ativ. 1-3	GAB-PMO/NBS	**Ata de kick-off (M-03)**
5	Alinhamento papéis RACI e comunicação	06/06	06/06	1d	Ativ. 4	GAB-PMO/NBS	RACI atualizado
6	Recebimento do plano de trabalho NBS	07/06	13/06	5d	Ativ. 4	NBS	Plano de trabalho detalhado
7	Revisão do plano de trabalho GAB-PMO	14/06	16/06	3d	Ativ. 6	GAB-PMO	Comentários/aceite do plano
8	Assinatura do termo de alinhamento de escopo	17/06	18/06	2d	Ativ. 7	GAB-GESTOR	**Plano NBS aprovado (M-04)**

Entregáveis da Fase 1:

- Ata de kick-off assinada
- RACI definitivo do projeto
- Plano de trabalho NBS revisado e aprovado

Critério de saída: M-04 concluído (plano NBS aprovado).

FASE 2 — Levantamento Detalhado e Aprovação de Escopo

Período: 2026-06-15 a 2026-07-14

#	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	Entregável
1	Workshop M1 - Gestão de Riscos	15/06	16/06	2d	M-04	NBS/GAB-CONT	Ata + requisitos M1
2	Workshop M2 - Fator de Auditoria	17/06	18/06	2d	M-04	NBS/GAB-CONT	Ata + requisitos M2
3	Workshop M3 - Gestão de Alterações	19/06	20/06	2d	M-04	NBS/GAB-FIN	Ata + requisitos M3
4	Workshop M4 - Requisitos e Dashboards	23/06	24/06	2d	M-04	NBS/GAB-CONT	Ata + requisitos M4
5	Workshop M5 - Configuração de Regras	25/06	26/06	2d	M-04	NBS/GAB-CONT	Ata + requisitos M5
6	Workshop M6 - Administração de Segurança	27/06	28/06	2d	M-04	NBS/GAB-TI	Ata + requisitos M6
7	Consolidação do ERF pela NBS	01/07	05/07	5d	Ativ. 1-6	NBS	ERF v1.0 (rascunho)
8	Revisão do ERF pelas áreas (CONT + FIN)	08/07	11/07	4d	Ativ. 7	GAB-CONT/FIN	ERF comentado
9	Revisão jurídica (compliance)	08/07	10/07	3d	Ativ. 7	GAB-JUR	Parecer jurídico ERF
10	Reunião de validação ERF com NBS	14/07	14/07	1d	Ativ. 8-9	GAB-PMO/NBS	Ata de validação
11	Ajustes finais e assinatura do ERF	15/07	15/07	1d	Ativ. 10	GAB-GESTOR	**ERF aprovado (M-05)**

Entregáveis da Fase 2:

- Especificação de Requisitos Funcionais (ERF) aprovada e assinada

- 6 atas de workshop validadas
- Parecer jurídico de compliance

Critério de saída: M-05 concluído (ERF assinado). Escopo congelado — change requests apenas via processo formal.

FASE 3 — Desenvolvimento e Entregas Parciais pela NBS

Período: 2026-07-15 a 2026-09-26 (com buffer 15%)

#	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	Entregável
1	Setup de ambiente de desenvolvimento	15/07	17/07	3d	M-05	NBS	Ambiente DEV configurado
2	Desenvolvimento (Admin/Segurança)	18/07	27/07	10d	Ativ. 1	NBS	Módulo M6 desenvolvido
3	Desenvolvimento (Ingestão de dados)	18/07	02/08	15d	Ativ. 1	NBS	Módulo M1 desenvolvido
4	Demonstração Sprint 1 (M1 + M6) ao GAB	19/07	19/07	2d	Ativ. 2-3	NBS/GAB-PMO	Ata Sprint 1
5	Validação Sprint 1 pelo GAB	19/07	15/08	3d	Ativ. 4	GAB-CONT/TI	**Aceite Sprint 1 (M-06)**
6	Desenvolvimento (Configuração/Regras)	10/08	22/08	10d	Ativ. 2	NBS	Módulo M5 desenvolvido
7	Desenvolvimento (Motor de decisão)	10/08	29/08	15d	Ativ. 3	NBS	Módulo M2 desenvolvido
8	Demonstração Sprint 2 (M2 + M5) ao GAB	19/08	19/08	2d	Ativ. 6-7	NBS/GAB-PMO	Ata Sprint 2
9	Validação Sprint 2 pelo GAB	19/08	05/09	3d	Ativ. 8	GAB-CONT	**Aceite Sprint 2 (M-07)**
10	Desenvolvimento (Alertas)	24/08	05/09	10d	Ativ. 6	NBS	Módulo M3 desenvolvido
11	Desenvolvimento (Relatórios/Dashboards)	24/08	09/09	12d	Ativ. 6	NBS	Módulo M4 desenvolvido
12	Demonstração Sprint 3 (M3 + M4) ao GAB	19/09	19/09	2d	Ativ. 10-11	NBS/GAB-PMO	Ata Sprint 3
13	Validação Sprint 3 pelo GAB	19/09	15/09	3d	Ativ. 12	GAB-FIN	Aceite Sprint 3
14	Integração de todos os módulos	06/09	17/09	8d	Ativ. 7	NBS	Build integrado
15	Testes de integração internos (NBS)	18/09	21/09	3d	Ativ. 14	NBS	Relatório de testes internos
16	Correção de defeitos pré-UAT	22/09	25/09	3d	Ativ. 15	NBS	Build corrigido
17	Implantação em ambiente de homologação	24/09	26/09	3d	Ativ. 16	NBS/GAB-TI	Ambiente UAT disponível

Entregáveis da Fase 3:

- 6 módulos desenvolvidos (M1–M6)
- 3 atas de validação de sprints
- Build integrado em ambiente de homologação
- Relatório de testes internos NBS

Critério de saída: Ambiente de homologação implantado e aceito pelo GAB-TI (M-08).

FASE 4 — Homologação (UAT)

Período: 2026-09-21 a 2026-11-07 (com buffer 15%)

#	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	Entregável
1	Elaboração do plano de testes	21/09	23/09	3d	M-08	GAB-PMO/NBS	Plano de testes UAT

#	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	Entregável
2	Criação de casos de teste (6 módulos)	24/09	30/09	5d	Ativ. 1	GAB-CONT/FIN	Suite de casos de teste
3	Carga de dados de teste	24/09	26/09	3d	M-08	NBS/GAB-TI	Ambiente com dados de teste
4	UAT Contabilidade – M1, M2, M3	01/10	10/10	8d*	Ativ. 2-3	GAB-CONT	Relatório UAT Contabilidade
5	UAT Financeiro – M3, M4	01/10	09/10	6d*	Ativ. 2-3	GAB-FIN	Relatório UAT Financeiro
6	UAT Jurídico – M4 (rel. legais)	01/10	13/10	5d*	Ativ. 2-3	GAB-JUR	Relatório UAT Jurídico
7	Registro e priorização de defeitos	12/10	16/10	3d	Ativ. 4-6	GAB-PMO	Backlog de defeitos priorizados
8	Correção de defeitos críticos e 28/10 (NBS)	16/10	28/10	8d	Ativ. 7	NBS	Build corrigido v2
9	Reteste e registro das correções	29/10	03/11	4d	Ativ. 8	GAB-CONT/FIN	Relatório de reteste
10	Relatório final de UAT	04/11	05/11	2d	Ativ. 9	GAB-PMO	Relatório final UAT
11	Reunião Go/No-Go com sponsor	06/11	06/11	1d	Ativ. 10	GAB-GESTOR	Decisão Go/No-Go
12	Assinatura do termo de aceite e homologação	07/11	07/11	1d	Ativ. 11	GAB-GESTOR	**Termo de aceite (M-09)**

**Duração de UAT dobrada pela disponibilidade de 50% das equipes usuárias.*

Entregáveis da Fase 4:

- Plano e casos de teste UAT
- Relatórios de UAT por área (Contabilidade, Financeiro, Jurídico)
- Backlog de defeitos resolvido
- Termo de aceite da homologação (M-09)

Critério de saída: M-09 assinado; zero defeitos críticos em aberto; aprovação do Go/No-Go pelo sponsor.

FASE 5 — Go-live e Transição
Período: 2026-10-26 a 2026-11-27

#	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	Entregável
1	Elaboração do plano de go-live e rollback	26/10	28/10	3d	Ativ. 4-UAT	GAB-PMO/NBS	Plano de go-live
2	Treinamento – Contabilidade	26/10	29/10	3d	M-09*	NBS	Listas de presença
3	Treinamento – Financeiro	25/10	28/10	2d	M-09*	NBS	Listas de presença
4	Treinamento – Jurídico	29/10	29/10	1d	M-09*	NBS	Listas de presença
5	Migração e validação de dados históricos	26/10	30/10	5d	M-09*	NBS/GAB-TI	Dados migrados e validados
6	Deploy em produção	28/10	29/10	2d	Ativ. 1	NBS/GAB-TI	Módulo em produção
7	Smoke tests pós-deploy	30/10	30/10	1d	Ativ. 6	NBS/GAB-CONT	Relatório smoke tests
8	**Go-live — operação aprovada	30/10	30/10	1d	Ativ. 7	GAB-GESTOR	**Go-live (M-10)**
9	Operação paralela NBS + Fisco Defender	31/10	13/11	10d	M-10	GAB-CONT	Logs de operação paralela
10	Validação cruzada de resultados	05/11	10/11	5d	Ativ. 9	GAB-CONT	Relatório de validação cruzada
11	Formalização da decisão Fiscal Defender	04/11	08/11	3d	Ativ. 10	GAB-JUR/FIN	Notificação formal de rescisão

#	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	Entregável
12	Desativação do Fiscal Defender	14/11	14/11	1d	Ativ. 11	GAB-TI	**Fiscal Defender desativado

*Treinamentos e migração podem iniciar antes do M-09 formal, durante a fase final da UAT.

Entregáveis da Fase 5:

- Plano de go-live e rollback
- Comprovantes de treinamento por área
- Relatório de smoke tests
- Relatório de operação paralela e validação cruzada
- Notificação formal de rescisão do Fiscal Defender

Critério de saída: M-11 concluído; Fiscal Defender desativado; sistema NBS em operação plena.

FASE 6 — Encerramento e Pós-go-live

Período: 2026-11-16 a 2026-12-22

#	Atividade	Início	Fim	Duração	Dependência	Responsável	Entregável
1	Suporte intensivo NBS (4 semanas)	16/11	11/12	20d	M-11	NBS	Log de incidentes resolvidos
2	Registro e resolução de incidentes	16/11	11/12	20d	M-11	NBS/GAB-PMO	Relatório de incidentes
3	Elaboração do Manual do usuário	16/11	20/11	5d	M-11	NBS	Manual do usuário
4	Documentação técnica da solução	16/11	20/11	5d	M-11	NBS	Documentação técnica
5	Registro das lições aprendidas	08/12	08/12	2d	Ativ. 1-2	GAB-PMO	Documento de lições aprendidas
6	Relatório final do projeto	09/12	11/12	3d	Ativ. 5	GAB-PMO	Relatório final
7	Reunião de encerramento com o sponsor	14/12	14/12	1d	Ativ. 6	GAB-GESTOR	Ata de encerramento
8	Arquivamento no PMO e encerramento formal	15/12	16/12	2d	Ativ. 7	GAB-PMO	**Projeto encerrado (M-12)*

Entregáveis da Fase 6:

- Log consolidado de incidentes pós-go-live
- Manual do usuário e documentação técnica
- Documento de lições aprendidas
- Relatório final do projeto
- Ata de encerramento assinada pelo sponsor

Critério de saída: M-12 concluído; todos os documentos arquivados no PMO.

7. Cronograma Financeiro

Orçamento Total Residual: R\$ 35.000,00

(Desenvolvimento: R\$ 0,00 — contrapartida NBS)

Composição do Orçamento Residual

Categoria	Valor (R\$)	% do Total
Implementação / Consultoria NBS (configuração)	R\$ 15.000	42,9%
Treinamento das equipes usuárias	R\$ 8.000	22,9%
Rescisão contratual — Fiscal Defender	R\$ 10.000	28,6%
Infraestrutura / Ambiente de homologação	R\$ 2.000	5,7%
Total	**R\$ 35.000**	**100%**

Curva de Desembolso — Por Fase e Mês

Mês	Fase(s) Ativa(s)	Implementação	Treinamento	Rescisão FD	Infraestr.	**Total Mês**	**Acumulado**
Maio/2026	Fase 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	**R\$ 0**	R\$ 0
Junho/2026	Fase 1	R\$ 2.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 500	**R\$ 2.500**	R\$ 2.500
Julho/2026	Fases 2–3 início	R\$ 3.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 500	**R\$ 3.500**	R\$ 6.000
Agosto/2026	Fase 3	R\$ 4.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 500	**R\$ 4.500**	R\$ 10.500
Setembro/2026	Fases 3–4 início	R\$ 3.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 500	**R\$ 3.500**	R\$ 14.000
Outubro/2026	Fase 4 + Go-live	R\$ 3.000	R\$ 4.000	R\$ 0	R\$ 0	**R\$ 7.000**	R\$ 21.000
Novembro/2026	Fases 5–6	R\$ 0	R\$ 4.000	R\$ 10.000	R\$ 0	**R\$ 14.000**	R\$ 35.000
Dezembro/2026	Fase 6	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	**R\$ 0**	R\$ 35.000
TOTAL		**R\$ 15.000**	**R\$ 8.000**	**R\$ 10.000**	**R\$ 2.000**	**R\$ 35.000**	

Distribuição Percentual por Fase

Fase	Desembolso (R\$)	% do Total
0	R\$ 0	0,0%
1	R\$ 2.500	7,1%
2	R\$ 3.500	10,0%
3	R\$ 8.000	22,9%
4	R\$ 7.000	20,0%
5	R\$ 14.000	40,0%
6	R\$ 0	0,0%

Pico de desembolso em novembro/2026: concentração da rescisão do Fiscal Defender (R\$10.000) + última parcela de treinamento.

8. Riscos de Prazo

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Impacto em Dias	Mitigação
R1	**CB-01/CB-02 não iniciadas até 30/05**	Média	Crítico: Sponsora não desistiu de 15 dias de trabalho	15 a 30 dias	NBS compendência executiva imediata

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Impacto em Dias	Mitigação
R2	**Atraso no desenvolvimento de NBS** —	Média — 40%	NBS não entrega sprint 16 com 25 dias de atraso	16 a 25 dias	Reuniões quinzenais de acompanhamento
R3	**Disponibilidade das equipes usuárias < 50% durante UAT** —	Alta	8 adeidos fiscais	8 a 15 dias	Reserva fontes de calendário com antecedência
R4	**Escopo não congelado — change requests pós-ERF** —	Média	mudanças de requisitos	7 a 20 dias	Pos desatê des de viagem e requere
R5	**Defeitos críticos na UAT não resolvidos** —	Alta	Alto prazo** — qualidade ruim	10 a 21 dias	Centralização de NBS e clareza no ERF

Impacto Acumulado no Cenário Pessimista

Se R1 + R2 + R5 ocorrerem simultaneamente, o go-live pode ser deslocado para **fevereiro/2027**, requerendo revisão formal do cronograma e re-baseline pelo sponsor.

9. Restrições do Cronograma

#	Restrição	Tipo	Impacto
C1	**CB-01 e CB-02 são pré-requisitos** — nenhuma exceção	Regulatório	Base para o planejamento de início 30/05/2026
C2	**Desenvolvimento é exclusiva responsabilidade da NBS** —	Operacional	Depende da capacidade de super capacidade
C3	**Disponibilidade das equipes limitada a 50%** —	Operacional	Duração UAT dobrada; impacto direto no
C4	**Fiscal Defender deve permanecer durante todo o período de UAT** —	Operacional	Costo de UAT de licença e pessoal pode
C5	**Go-live alvo: outubro/novembro 2026** — compromisso com o cliente	Financeiro	Pressão para conclusão; áreas de
C6	**Orçamento residual fixo em R\$ 35.000** — sem reserva gerencial	Financeiro	Contas a pagar devem ser absorvidos
C7	**Recesso de fim de ano (22/12 a 01/01)** — equipes indisponíveis	Operacional	Fase 6 deve ser concluída até 19/12/2026
C8	**Processo de negócio não mudado — escopo limitado a substituição de nome	Operacional	Modificações de processo constituem expansão

10. Sumário Executivo do Cronograma

Item	Valor
Data de início	2026-05-15
Go-live planejado	**2026-10-30**
Go-live limite (com buffer)	2026-11-07
Encerramento formal	2026-12-16
Duração total	~7 meses (215 dias corridos)
Pacotes de trabalho	77
Marcos críticos	12
Orçamento residual total	R\$ 35.000
Pico de desembolso	Novembro/2026 (R\$ 14.000)
Maior risco ao prazo	CB-01/CB-02 não sanados + atraso NBS

Item	Valor
Buffer aplicado (Fases 3+4)	15% (~14 dias adicionais)