

Framework de KPIs e Métricas — PROJ-2026-005

Campo	Valor
Projeto	PROJ-2026-005 — Auditor Fiscal NBS (Substituição Fiscal Defender)
Demanda	DEM-2026-002
Data de Referência	2026-05-15
Versão	v6
Autor	Marcela Métrica — Especialista em KPIs e Métricas (VMO Autônomo)
Go-live planejado	30/10/2026
BAC	R\$ 35.000

1. EVM — Earned Value Management

1.1 Conceitos e Fórmulas Documentadas

Sigla	Nome	Fórmula	Interpretação
BAC	Budget at Completion	Valor total aprovado do orçamento	Orçamento base: R\$ 35.000
PV	Planned Value	% trabalho planejado × BAC	Valor do trabalho que deveria estar feito até a data
EV	Earned Value	% trabalho realmente concluído × BAC	Valor do trabalho efetivamente entregue
AC	Actual Cost	Custo real incorrido até a data	Extraído do controle financeiro do projeto
CV	Cost Variance	EV – AC	> 0 = abaixo do orçamento; < 0 = estouro
SV	Schedule Variance	EV – PV	> 0 = adiantado; < 0 = atrasado
CPI	Cost Performance Index	EV ÷ AC	≥ 1,0 = eficiente em custo
SPI	Schedule Performance Index	EV ÷ PV	≥ 1,0 = no prazo ou adiantado
EAC	Estimate at Completion	BAC ÷ CPI	Previsão de custo final com performance atual
ETC	Estimate to Complete	EAC – AC	Quanto ainda falta gastar
VAC	Variance at Completion	BAC – EAC	Desvio previsto ao final do projeto
TCPI	To-Complete Performance Index	(BAC – EV) ÷ (BAC – AC)	CPI necessário para terminar dentro do orçamento

1.2 Thresholds de Alerta e Escalada

Indicador	Verde (Normal)	Amarelo (Alerta)	Vermelho (Escalada)
CPI	≥ 1,0	0,80 ≤ CPI < 0,90	CPI < 0,80
SPI	≥ 1,0	0,85 ≤ SPI < 0,95	SPI < 0,85
VAC	VAC ≥ 0	–R\$ 3.500 ≤ VAC < 0	VAC < –R\$ 3.500 (> 10% do BAC)
Desvio de Prazo	0–5 dias	6–14 dias	≥ 15 dias em fase crítica

1.3 Linha de Base PV por Fase — Curva S

Critério de distribuição: ponderação por complexidade e esforço de cada fase sobre o BAC de R\$ 35.000.

Pesos de distribuição por fase	
F0 Sanação Bloqueantes: 3%	— R\$ 1.050 (mobilização, mitigação de riscos críticos)
F1 Kick-off + Alinhamento NBS: 5%	— R\$ 1.750 (alinhamento contratual, governança)
F2 Levantamento Detalhado: 12%	— R\$ 4.200 (análise de requisitos 6 módulos)
F3 Desenvolvimento NBS: 50%	— R\$ 17.500 (núcleo técnico do projeto)
F4 Homologação (UAT): 18%	— R\$ 6.300 (testes, correções, validação)
F5 Go-live + Transição: 7%	— R\$ 2.450 (deploy, treinamento, suporte inicial)
F6 Encerramento: 5%	— R\$ 1.750 (documentação, lições aprendidas, encerramento)

Curva S — Pontos de Controle (PV Acumulado)

#	Fase	Data de Controle	PV Incremental (R\$)	PV Acumulado (R\$)	% do BAC
1	F0 — Sanação Bloqueantes	06/05/2026	R\$ 1.050	R\$ 1.050	3,0%
2	F1 — Kick-off + Alinhamento NBS	11/06/2026	R\$ 1.750	R\$ 2.800	8,0%
3	F2 — Levantamento Detalhado	15/07/2026	R\$ 4.200	R\$ 7.000	20,0%
4	F3 — Desenvolvimento NBS	18/09/2026	R\$ 17.500	R\$ 24.500	70,0%
5	F4 — Homologação (UAT)	17/10/2026	R\$ 6.300	R\$ 30.800	88,0%
6	F5 — Go-live + Transição	14/11/2026	R\$ 2.450	R\$ 33.250	95,0%
7	F6 — Encerramento	16/12/2026	R\$ 1.750	R\$ 35.000	100,0%

Nota: A curva S deve ser atualizada quinzenalmente durante F3 (Desenvolvimento) e semanalmente durante F4 (UAT), por serem fases de maior risco de desvio.

2. KPIs de Entrega do Projeto (Fase de Execução)

Vigência: 2026-05-15 a 2026-11-14 (F0 → F5)

ID	Nome do KPI	Fórmula	Unidade	Baseline	Meta	Threshold	Frequência	Fonte de Dados	Responsável
KPI-01	Índice de Desempenho de Prazo (DPO)	$\frac{P_{realizado}}{P_{planejado}} \times 100$	%	100	100	$\geq 0,85$ (alerta)	Semanal	Sistema de Gestão de Projetos	Coordenador de Projetos
KPI-02	Índice de Desempenho de Custo (CPI)	$\frac{C_{realizado}}{C_{planejado}} \times 100$	%	100	100	$\geq 0,90$ (alerta)	Semanal	Sistema de Gestão de Projetos	Controlador Financeiro
KPI-03	Cobertura de Requisitos	$\frac{R_{cobertos}}{R_{totais}} \times 100$	%	100	100	$\geq 0,90$ (alerta)	Semanal	Sistema de Gestão de Requisitos	Analista de Requisitos
KPI-04	Taxa de Defeitos Críticos	$\frac{D_{criticos}}{D_{totais}} \times 100$	%	0	0	$\leq 0,05$ (alerta)	Semanal	Sistema de Gestão de Defeitos	Testador
KPI-05	Cobertura de Casos de Teste	$\frac{C_{cobertos}}{C_{totais}} \times 100$	%	100	100	$\geq 0,90$ (alerta)	Semanal	Sistema de Gestão de Testes	Testador
KPI-06	Taxa de Entrega de Entregáveis	$\frac{E_{entregados}}{E_{planejados}} \times 100$	%	100	100	$\geq 0,90$ (alerta)	Semanal	Sistema de Gestão de Projetos	Coordenador de Projetos
KPI-07	Risco Residual Médio	$\frac{R_{residual}}{R_{max}} \times 100$	%	0	0	$\leq 0,25$ (alerta)	Semanal	Sistema de Gestão de Riscos	Analista de Riscos

ID	Nome do KPI	Fórmula	Unidade	Baseline	Meta	Threshold	Freqüência	Fonte de Dados	Responsável
KPI-08	Completude de Módulos	$\frac{\text{Módulos concluídos}}{\text{Módulos planejados}} \times 100\%$	%	100%	100%	Se o módulo não for concluído, o KPI é considerado falha	Diária	Relatório de Progresso	Gerente de Projeto
KPI-09	Velocidade de Resolução de Incidentes	$\frac{\text{Número de incidentes resolvidos}}{\text{Tempo total de resolução}} \times 100\%$	Incidentes/hora	10 incidentes/hora	15 incidentes/hora	Se a velocidade for menor que 10 incidentes/hora, o KPI é considerado falha	Semanal	Backlog / Log de Incidentes	Analista de Suporte
KPI-10	Índice de Confiabilidade do Sistema	$\frac{\text{Tempo de disponibilidade}}{\text{Tempo total}} \times 100\%$	%	99,9%	99,9%	Se o índice de confiabilidade for menor que 99,9%, o KPI é considerado falha	Diária	Monitoramento de Sistema	Administrador de Sistema

3. KPIs de Transição (Go-live → 90 dias pós go-live)

Vigência: 18/10/2026 a 16/01/2027

ID	Nome do KPI	Descrição	Fórmula	Meta de Aceitação	Fonte de Dados	Responsável
KPI-T01	Taxa de Adoção pelo Usuário	Porcentagem de usuários que utilizam o sistema	$\frac{\text{Número de usuários ativos}}{\text{Número total de usuários}} \times 100\%$	80%	Relatório de Adoção	Gerente de Projeto
KPI-T02	Tempo Médio de Resposta	Tempo médio para resolver um incidente	$\frac{\text{Tempo total de resolução}}{\text{Número de incidentes}} \times 100\%$	15 minutos	Log de Incidentes	Analista de Suporte
KPI-T03	Incidentes Críticos	Número de incidentes críticos	$\frac{\text{Número de incidentes críticos}}{\text{Número total de incidentes}} \times 100\%$	5%	Log de Incidentes	Analista de Suporte
KPI-T04	Satisfação dos Usuários	Nota média de satisfação dos usuários	$\frac{\text{Nota média}}{5} \times 100\%$	4,5	Formulário de Satisfação	Gerente de Projeto
KPI-T05	Disponibilidade do Sistema	Tempo de disponibilidade do sistema	$\frac{\text{Tempo de disponibilidade}}{\text{Tempo total}} \times 100\%$	99,9%	Monitoramento de Sistema	Administrador de Sistema
KPI-T06	Taxa de Cancelamento	Porcentagem de cancelamentos	$\frac{\text{Número de cancelamentos}}{\text{Número total de usuários}} \times 100\%$	5%	Relatório de Cancelamentos	Gerente de Projeto
KPI-T07	Cobertura de Auditoria	Porcentagem de auditoria realizada	$\frac{\text{Número de auditorias realizadas}}{\text{Número total de auditorias}} \times 100\%$	100%	Relatório de Auditoria	Gerente de Projeto

4. KRs — Key Results Pós Go-live (3 a 12 meses)

OKR do Projeto: "Consolidar a auditoria fiscal da Divisão Comércio no ERP NBS, eliminando a dependência do Fiscal Defender e gerando eficiência operacional mensurável."

ID	Key Result	Descrição	Métrica	Baseline (pré go-live)	Meta	Prazo de Medição
KR-01	Saving Realizado	Valor economizado com a implementação	Valor em R\$	0	100 mil	12 meses
KR-02	Cobertura Total da Auditoria	Porcentagem de cobertura da auditoria	%	100%	100%	12 meses
KR-03	SLA de Disponibilidade	Tempo de disponibilidade do sistema	Tempo em horas	24 horas	24 horas	12 meses
KR-04	Satisfação dos Usuários	Nota média de satisfação dos usuários	Nota de 1 a 5	4,0	4,5	12 meses
KR-05	Redução de Erros Fiscais	Porcentagem de redução de erros fiscais	%	10%	5%	12 meses
KR-06	ROI Realizado	Retorno sobre o investimento	Valor em R\$	0	100 mil	12 meses

5. Dashboard de Monitoramento

5.1 Painel Semanal de Execução (F0 a F5)

Audiência: Equipe de projeto, gerente de projeto, equipe NBS
Cadência: Toda sexta-feira

Plataforma sugerida: Power BI / Planilha compartilhada (Sharepoint)

Seção	Conteúdo
Status Geral	Semáforo do projeto (Verde/Amarelo/Vermelho) com justificativa
EVM em Tempo Real	CPI, SPI, EV, AC, PV da semana; Curva S atualizada
Cronograma	Gantt sintético com % de conclusão por fase; próximos milestones em 14
Riscos Ativos	Top 5 riscos por score; novos riscos da semana
Impedimentos	Lista de impedimentos abertos com dono e prazo de resolução
UAT (apenas F4)	% de casos executados, taxa de defeitos abertos por severidade

5.2 Painel Mensal de Portfólio (F0 a F6)**Audiência:** Sponsor, diretoria, PMO, gestores das áreas impactadas**Cadência:** Toda última sexta-feira do mês**Plataforma sugerida:** Power BI com camada de dados do projeto

Seção	Conteúdo
EVM Consolidado	CPI e SPI histórico (linha do tempo); EAC vs. BAC; VAC projetado
Performance Financeira	Comprometido vs. realizado vs. planejado; projeção de saving
Cronograma Estratégico	Fases concluídas vs. planejadas; desvio acumulado em dias
KPIs do Período	Tabela com todos os KPIs de execução ativos: valor atual vs. meta
Riscos Estratégicos	Heatmap de riscos; status dos planos de ação dos top 4 riscos
Decisões Pendentes	Itens que requerem decisão do patrocinador ou diretoria

5.3 Painel Pós Go-live (D+0 a D+90 e além)**Audiência:** Gestão Divisão Comércio, Financeiro, Compliance Fiscal, PMO**Cadência:** Semanal nos primeiros 30 dias; mensal a partir de D+31

Seção	Conteúdo
Adoção e Uso	KPI-T01: taxa de adoção por semana; curva de adoção acumulada
Qualidade em Produção	KPI-T03: incidentes por severidade; tempo médio de resolução (MTTR)
Disponibilidade	KPI-T05: uptime semanal e acumulado vs. SLA 99,5%
Satisfação (CSAT)	KPI-T04: NPS/CSAT por pesquisa; comentários qualitativos por área
Financeiro	Saving realizado (KR-01): mês a mês vs. planejado; confirmação de cancelamento
Cobertura Fiscal	KPI-T07 / KR-02: % de NF-e auditadas automaticamente

6. Critérios de Encerramento do Projeto

O projeto PROJ-2026-005 será considerado **encerrado com sucesso** quando TODAS as condições abaixo forem atendidas e formalmente verificadas:

#	Critério de Encerramento	Evidência Exigida	Prazo Limite
CE-01	100% dos módulos (M1–M6) entregues e homologados	Atas de reunião assinadas por representantes da Divisão Comércio para cada módulo	14/06/2026
CE-02	Taxa de defeitos UAT $\leq 2\%$ na entrega final	Relatório final de UAT com contagem de defeitos abertos / fechados	17/09/2026
CE-03	Cobertura de auditoria fiscal $\geq 95\%$	Relatório de cobertura de auditoria fiscal (Relatórios e Dashboards)	31/01/2026
CE-04	Cancelamento formal do contrato	Contrato rescindido e emitido pelo fornecedor / área jurídica	14/01/2026
CE-05	CSAT dos usuários da Divisão Comércio $\geq 80\%$	Resultado da pesquisa de satisfação com $\geq 80\%$ de respondentes	31/12/2026
CE-06	Zero incidentes Sev.1 nos primeiros 30 dias de produção	Log de incidentes de produção	14/01/2026
CE-07	Documentação técnica e operacional 100% de entrega	Repositório de documentação	16/12/2026
CE-08	Lições aprendidas registradas e compartilhadas	Documentos de lições aprendidas no repositório do VMO	16/12/2026
CE-09	CPI final $\geq 0,90$ (custo realizado vs. custo planejado)	Relatório de desempenho financeiro	31/12/2026
CE-10	Termo de encerramento assinado pelo Sponsor	Documento de aceite e encerramento com assinatura do patrocinador	16/12/2026

Nota: Os critérios CE-01 a CE-06 são **pré-requisitos para o go-live** e devem ser verificados antes da declaração de sucesso da F5. Os critérios CE-07 a CE-10 encerram formalmente o projeto na F6.

7. Alertas e Gatilhos de Escalada

#	Condição (Gatilho)	Nível	Ação Imediata	Responsável pela Ação	Ação para Resposta
ALR-01	SPI < 0,85 em qualquer ponto de medição	Vermelho — Escala 1	Convocar reunião de alinhamento	Carla Correia	Verificar causas e implementar ações corretivas
ALR-02	CPI < 0,80 em qualquer ponto de medição	Vermelho — Escala 2	Convocar comitê de gerenciamento	PMO	Revisar escopo, prazo e recursos
ALR-03	CPI entre 0,80 e 0,90	Amarelo — Alerta	Investigar causas	Carla Correia	Monitorar e comunicar na próxima reunião
ALR-04	RSK-01 (Sponsor) não respondido	Vermelho — Escala 1	Retornar para o Sponsor	PMO	Intervenção formal até identificação da causa
ALR-05	RSK-02 (acordo NBS) não verificado	Vermelho — Escala 2	Suspender atividades	PMO	Revisar e redefinir o acordo NBS
ALR-06	Taxa de defeitos UAT > 5%	Amarelo — Alerta	Implementar ações corretivas	PMO + Equipe NBS	Revisar o plano de testes e a qualidade da UAT; avaliar riscos
ALR-07	Taxa de defeitos UAT > 10%	Vermelho — Escala 1	Parar o Go-Live	PMO + Equipe NBS	Revisar o plano de testes e a qualidade da UAT; avaliar riscos
ALR-08	Incidente Sev.1 em produção	Vermelho — Escala 2	Ativar o plano de contingência	Equipe NBS	Seguir o plano de contingência e comunicar o status
ALR-09	Taxa de adoção < 60%	Amarelo — Alerta	Intensificar treinamento	Equipe de Treinamento	Realizar sessões de treinamento por área; apoio prático
ALR-10	Fiscal Defender não cancelado até a F5	Vermelho — Escala 1	Retornar para a área Financeira	PMO	Intervenção formal pelo contrato
ALR-11	CSAT D+30 < 6,0/10	Vermelho — Escala 2	Realizar pesquisa de satisfação	PMO + Divisão de Atendimento	Implementar ações de melhoria com base no feedback
ALR-12	Desvio de prazo ≥ 15 dias	Vermelho — Escala 2	Impacto no Go-Live	PMO	Revisar o cronograma e comunicar ao Sponsor; revisão do plano

Apêndice — Resumo Executivo de Metas

Dimensão	KPI Principal	Meta de Sucesso
Prazo	SPI ≥ 0,95 na média do projeto	Go-live até 30/10/2026
Custo	CPI ≥ 0,95; custo final ≤ R\$ 36.750	BAC R\$ 35.000 (tolerância +5%)
Qualidade	Taxa defeitos UAT ≤ 2% na entrega	100% módulos aceitos
Adoção	≥ 95% usuários ativos em D+90	CSAT ≥ 8,0/10 em D+90
Benefício Financeiro	Saving R\$ 78.000/ano realizado	Payback ≤ 6 meses pós go-live
Disponibilidade	Uptime ≥ 99,5%/mês em operação estável	partir de Jan/2027