

Plano de Riscos — PROJ-2026-005

Campo	Valor
Projeto	PROJ-2026-005 — Auditor Fiscal: Módulo Nativo NBS em Substituição a
Demanda	DEM-2026-002
Data de Referência	2026-05-15
Versão	v5
Autor	Pedro Perigo — Especialista em Gestão de Riscos, VMO Autônomo
Revisão	Plano inicial — para validação pelo Sponsor

1. Metodologia de Riscos

1.1 Escalas de Avaliação

Escala de Probabilidade (P)

Nível	Descrição	Critério
1	Raro	Ocorrência improvável (<10% de chance)
2	Improvável	Pouco provável de ocorrer (10–30%)
3	Possível	Pode ocorrer em algum momento (30–50%)
4	Provável	Mais provável que ocorra do que não (50–70%)
5	Quase Certo	Ocorrência esperada em praticamente todos os cenários

Escala de Impacto (I)

Nível	Descrição	Critério Geral
1	Insignificante	Sem impacto perceptível no prazo, custo ou compliance
2	Baixo	Atraso < 1 semana ou desvio orçamentário < R\$5K
3	Moderado	Atraso de 2–4 semanas ou desvio orçamentário R\$5K–R\$10K
4	Alto	Atraso de 1–3 meses, desvio > R\$15K, ou risco de cancelamento
5	Catastrófico	Cancelamento do projeto, descontinuidade de compliance

Score de Risco = P × I

Classificação	Faixa de Score	Ação Requerida
Crítico	15–25	Resposta imediata; escalonamento ao Sponsor
Alto	10–14	Plano de ação obrigatório; monitoramento semanal
Médio	6–9	Monitoramento quinzenal; ação preventiva planejada
Baixo	1–5	Aceite com registro; revisão mensal

1.2 Estrutura de Categorias

Código	Categoria
GOV	Governança e Patrocínio
FOR	Fornecedor / Dependência Externa
CTR	Contratual / Jurídico
CMP	Compliance Fiscal e Regulatório
REC	Recursos Humanos / Disponibilidade
TEC	Tecnologia / Integração
OPE	Operacional / Processo
FIN	Financeiro / Orçamentário

2. Registro de Riscos

2.1 Tabela Resumida

ID	Categoria	Descrição Resumida	Impacto	Score	Classificação
RSK-01	GOV	Sponsor executivo não identificado	5	**25**	Crítico
RSK-02	CTR	Acordo NBS sem verificação documental	5	**20**	Crítico
RSK-03	FOR	Atrasos da NBS no desenvolvimento	4	**16**	Crítico
RSK-04	CMP	Descontinuidade do Fiscal Defender antes da prontidão do módulo NBS	5	**25**	Crítico
RSK-05	REC	Disponibilidade insuficiente das equipes de UAT	3	**12**	Alto
RSK-06	FOR	Descontinuidade ou falência da NBS durante o desenvolvimento	5	**20**	Alto
RSK-07	TEC	Incompatibilidade de integração entre módulo NBS e sistemas legados GAB	3	**12**	Alto
RSK-08	CMP	Mudança na legislação fiscal durante o projeto	4	**12**	Alto
RSK-09	OPE	Recesso de dezembro impede encerramento formal do projeto	3	**12**	Alto
RSK-10	GOV	Conflito de prioridades entre áreas (Contabilidade, Financeiro, Jurídico)	3	**9**	Médio
RSK-11	TEC	Perda ou corrupção de dados fiscais históricos na migração	5	**20**	Alto
RSK-12	FIN	Custos residuais acima do previsto (R\$35K) por retrabalho ou adequações	3	**9**	Médio
RSK-13	REC	Rotatividade de pessoal-chave durante o projeto (12 meses)	4	**16**	Médio
RSK-14	OPE	Resistência dos usuários-chave à mudança de ferramenta	3	**9**	Médio
RSK-15	CTR	NBS reivindica cobrança posterior por funcionalidades fora do escopo	4	**16**	Médio
RSK-16	FOR	NBS prioriza outros clientes e reduz dedicação ao GAB	3	**9**	Médio
RSK-17	FIN	Fiscal Defender aciona cláusula contratual ao ser notificado da substituição	4	**16**	Médio
RSK-18	TEC	Módulo NBS não atende requisitos de performance em ambiente de produção GAB	4	**16**	Médio

2.2 Fichas Detalhadas de Riscos

RSK-01 | Governança | Sponsor Executivo Não Identificado

Campo	Detalhe
Categoria	GOV — Governança e Patrocínio
Descrição	Nenhum Sponsor executivo foi formalmente designado para o projeto até 15/05/2026
Causa Raiz	Falta de definição na estrutura de governança corporativa entre as divisões
Consequência	Projeto sem autoridade para decisões críticas de escopo, resolução de conflitos
Probabilidade	5 — Quase Certo (condição já ativa em 15/05/2026)
Impacto	5 — Catastrófico
Score	**25 — Crítico**
Estratégia de Resposta	Confrontar (eliminar a causa raiz)
Ação Preventiva	Convocar reunião de abertura com diretoria da Divisão Comércio até 20/05/2026
Ação de Contingência	Se prazo 25/05/2026 não for cumprido, suspender formalmente o projeto
Dono do Risco	VMO Autônomo (escalação para diretoria da Divisão Comércio)
Prazo de Monitoramento	Monitoramento diário até 25/05/2026 (condição bloqueante CB-01)

RSK-02 | Contratual | Acordo NBS Sem Verificação Documental

Campo	Detalhe
Categoria	CTR — Contratual / Jurídico
Descrição	O acordo que define o módulo NBS como contrapartida contratual sem custo
Causa Raiz	Acordo estabelecido verbalmente ou em comunicações informais durante o desenvolvimento
Consequência	A premissa central do projeto (custo zero de desenvolvimento = ROI de R\$ 10 milhões)
Probabilidade	4 — Provável (ausência de verificação confirmada)
Impacto	5 — Catastrófico
Score	**20 — Crítico**
Estratégia de Resposta	Confrontar (verificação imediata e formalização)
Ação Preventiva	Área Jurídica deve revisar contrato ERP e todos os aditivos até 30/05/2026
Ação de Contingência	Se acordo não puder ser verificado ou não existir formalmente, recalculando o ROI
Dono do Risco	Jurídico GAB (com apoio do Sponsor a ser designado)
Prazo de Monitoramento	Monitoramento diário até 30/05/2026 (condição bloqueante CB-02)

RSK-03 | Fornecedor | Atrasos da NBS no Desenvolvimento

Campo	Detalhe
Categoria	FOR — Fornecedor / Dependência Externa
Descrição	A NBS, como único fornecedor responsável pelo desenvolvimento do módulo
Causa Raiz	GAB não tem controle sobre o backlog e a capacidade da NBS; o módulo
Consequência	UAT não pode iniciar conforme planejado (set/2026); go-live de 30/10/202
Probabilidade	4 — Provável
Impacto	4 — Alto
Score	**16 — Crítico**
Estratégia de Resposta	Mitigar (reduzir probabilidade via SLA contratual e mitigar impacto via buf
Ação Preventiva	Incluir no aditivo contratual cláusulas de SLA de entrega com multas; esta
Ação de Contingência	Se atraso > 4 semanas for detectado até ago/2026, acionar cláusula cont
Dono do Risco	Gerente do Projeto + Jurídico GAB
Prazo de Monitoramento	Semanal a partir de jul/2026; mensal nas fases anteriores

RSK-04 | Compliance | Descontinuidade do Fiscal Defender Antes da Prontidão do Módulo NBS

Campo	Detalhe
Categoria	CMP — Compliance Fiscal e Regulatório
Descrição	O contrato do Fiscal Defender é encerrado antes que o módulo NBS este
Causa Raiz	Planejamento de rescisão do Fiscal Defender atrelado ao go-live do módu
Consequência	GAB opera sem ferramenta de compliance fiscal obrigatório (SPED, EFD,
Probabilidade	3 — Possível
Impacto	5 — Catastrófico
Score	**15 — Crítico**
Estratégia de Resposta	Mitigar + Transferir parcialmente
Ação Preventiva	Manter contrato Fiscal Defender ativo até 30 dias após go-live confirmado
Ação de Contingência	Se lacuna for iminente (< 30 dias sem cobertura), prorrogar Fiscal Defenc
Dono do Risco	Gestor Contabilidade + Jurídico GAB
Prazo de Monitoramento	Mensal até set/2026; semanal a partir de out/2026

RSK-05 | Recursos | Disponibilidade Insuficiente das Equipes de UAT

Campo	Detalhe
Categoria	REC — Recursos Humanos / Disponibilidade
Descrição	As equipes de Contabilidade, Financeiro e Jurídico não têm disponibilidade
Causa Raiz	Equipes operacionais com carga de trabalho de rotina de 100%; estimativ

Campo	Detalhe
Consequência	UAT executado de forma superficial aumenta risco de bugs em produção
Probabilidade	4 — Provável
Impacto	3 — Moderado
Score	**12 — Alto**
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ação Preventiva	Formalizar com os gestores das áreas a dedicação de UAT antes do kick
Ação de Contingência	Se disponibilidade < 30%, contratar consultoria externa para suporte ao U
Dono do Risco	Gerente do Projeto + Gestores de Área
Prazo de Monitoramento	Quinzenal; confirmação formal até jun/2026

RSK-06 | Fornecedor | Descontinuidade ou Insolvência da NBS

Campo	Detalhe
Categoria	FOR — Fornecedor / Dependência Externa
Descrição	A NBS encerra operações, é adquirida por terceiro ou passa por reestruturação
Causa Raiz	Dependência de fornecedor único para ERP e para o módulo de compliance
Consequência	Projeto cancelado; GAB precisa contratar solução alternativa de compliance
Probabilidade	2 — Improvável
Impacto	5 — Catastrófico
Score	**10 — Alto**
Estratégia de Resposta	Aceitar + Mitigar (manter plano de contingência de fornecedor)
Ação Preventiva	Monitorar saúde financeira da NBS; incluir no contrato cláusula de escrow
Ação de Contingência	Acionar cláusula de escrow; contratar emergencialmente ferramenta de c
Dono do Risco	Jurídico GAB + Sponsor
Prazo de Monitoramento	Trimestral

RSK-07 | Tecnologia | Incompatibilidade de Integração com Sistemas Legados GAB

Campo	Detalhe
Categoria	TEC — Tecnologia / Integração
Descrição	O módulo NBS não integra adequadamente com sistemas adjacentes da
Causa Raiz	Customizações históricas no ERP GAB não documentadas; interfaces de
Consequência	Módulo entregue pela NBS requer adaptações adicionais não previstas; c
Probabilidade	3 — Possível
Impacto	4 — Alto

Campo	Detalhe
Score	**12 — Alto**
Estratégia de Resposta	Mitigar (antecipar análise técnica)
Ação Preventiva	Realizar levantamento técnico de integrações (analysis gap) antes do kick-off
Ação de Contingência	Se gaps identificados em UAT, negociar com NBS cobertura como parte de teste de integração
Dono do Risco	Arquiteto Técnico GAB + Ponto Focal NBS
Prazo de Monitoramento	Quinzenal a partir de jun/2026

RSK-08 | Compliance | Mudança na Legislação Fiscal Durante o Projeto

Campo	Detalhe
Categoria	CMP — Compliance Fiscal e Regulatório
Descrição	Alteração de legislação fiscal federal ou estadual (SPED, EFD-ICMS/IPI, etc.)
Causa Raiz	Ambiente regulatório brasileiro em constante mudança; Reforma Tributária
Consequência	Módulo entregue pela NBS em set/2026 pode não atender requisitos legais
Probabilidade	3 — Possível
Impacto	4 — Alto
Score	**12 — Alto**
Estratégia de Resposta	Mitigar + Transferir (responsabilidade contratual da NBS)
Ação Preventiva	Incluir no contrato cláusula de atualização legislativa como responsabilidade da NBS
Ação de Contingência	Se mudança relevante publicada antes de set/2026, solicitar sprint adicional
Dono do Risco	Equipe Fiscal/Contabilidade + Jurídico
Prazo de Monitoramento	Mensal (monitoramento de legislação contínuo)

RSK-09 | Operacional | Recesso de Dezembro Impede Encerramento Formal

Campo	Detalhe
Categoria	OPE — Operacional / Processo
Descrição	O recesso coletivo de dezembro/2026 impede a conclusão das atividades
Causa Raiz	Go-live previsto para 30/10/2026 deixa apenas ~60 dias para encerramento
Consequência	Projeto formalmente aberto em 2027; custos de encerramento carregados
Probabilidade	4 — Provável
Impacto	3 — Moderado
Score	**12 — Alto**
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ação Preventiva	Planejar marco de encerramento até 15/12/2026; iniciar processo de rescisão

Campo	Detalhe
Ação de Contingência	Formalizar encerramento parcial em 15/12 com pendências residuais doc
Dono do Risco	Gerente do Projeto
Prazo de Monitoramento	Mensal até out/2026; semanal em nov–dez/2026

RSK-10 | Governança | Conflito de Prioridades Entre Áreas

Campo	Detalhe
Categoria	GOV — Governança e Patrocínio
Descrição	As três áreas impactadas (Contabilidade, Financeiro, Jurídico) têm requis
Causa Raiz	Ausência de Sponsor com autoridade sobre as três áreas; cada área tem
Consequência	Escopo indefinido ou em constante expansão (scope creep); ciclos de UA
Probabilidade	3 — Possível
Impacto	3 — Moderado
Score	**9 — Médio**
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ação Preventiva	Estabelecer comitê de governança com representante de cada área e Sp
Ação de Contingência	Escalação imediata ao Sponsor para decisão de desempate; se impasse
Dono do Risco	Sponsor + Gerente do Projeto
Prazo de Monitoramento	Quinzenal

RSK-11 | Tecnologia | Perda ou Corrupção de Dados Fiscais Históricos na Migração

Campo	Detalhe
Categoria	TEC — Tecnologia / Integração
Descrição	A migração de dados históricos fiscais do Fiscal Defender para o módulo
Causa Raiz	Diferença de modelos de dados entre Fiscal Defender e módulo NBS; aus
Consequência	GAB não consegue auditar obrigações fiscais retroativas; risco de autuaç
Probabilidade	2 — Improvável
Impacto	5 — Catastrófico
Score	**10 — Alto**
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ação Preventiva	Incluir plano de migração de dados no escopo do UAT; definir período mí
Ação de Contingência	Manter acesso somente-leitura ao Fiscal Defender por 24 meses; contrata
Dono do Risco	Arquiteto Técnico GAB + Contabilidade
Prazo de Monitoramento	Quinzenal durante UAT

RSK-12 | Financeiro | Custos Residuais Acima do Previsto

Campo	Detalhe
Categoria	FIN — Financeiro / Orçamentário
Descrição	Os custos residuais do projeto superam a estimativa de R\$35.000 devido
Causa Raiz	Estimativa de R\$35K elaborada sem levantamento técnico detalhado; esc
Consequência	Impacto no orçamento da Divisão Comércio; necessidade de aprovação a
Probabilidade	3 — Possível
Impacto	3 — Moderado
Score	**9 — Médio**
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ação Preventiva	Revisar e detalhar estimativa de R\$35K após análise de gap técnico; incl
Ação de Contingência	Acionar reserva de contingência; solicitar aprovação emergencial ao Spor
Dono do Risco	Gerente do Projeto + Financeiro GAB
Prazo de Monitoramento	Mensal

RSK-13 | Recursos | Rotatividade de Pessoal-Chave

Campo	Detalhe
Categoria	REC — Recursos Humanos / Disponibilidade
Descrição	Membros-chave das equipes de projeto (especialista fiscal, arquiteto técn
Causa Raiz	Projeto com duração de 12+ meses exposto ao turnover natural; profissio
Consequência	Perda de conhecimento acumulado; retrabalho de alinhamento; atraso de
Probabilidade	2 — Improvável
Impacto	4 — Alto
Score	**8 — Médio**
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ação Preventiva	Documentar conhecimento tácito desde o kick-off; designar backup para c
Ação de Contingência	Acionar substituto designado; contatar consultoria externa para cobertura
Dono do Risco	Gerente do Projeto + RH
Prazo de Monitoramento	Trimestral

RSK-14 | Operacional | Resistência à Mudança pelos Usuários-Chave

Campo	Detalhe
Categoria	OPE — Operacional / Processo

Campo	Detalhe
Descrição	Usuários das áreas de Contabilidade, Financeiro e Jurídico resistem à ad
Causa Raiz	Usuários utilizam o Fiscal Defender há anos e têm workflows estabelecido
Consequência	UAT superficial com menor identificação de bugs; baixa adoção pós-go-live
Probabilidade	3 — Possível
Impacto	3 — Moderado
Score	**9 — Médio**
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ação Preventiva	Incluir usuários-chave como co-owners do UAT desde o início; realizar de
Ação de Contingência	Ampliar período de suporte pós-go-live de 30 para 60 dias; manter "linha
Dono do Risco	Gerente do Projeto + Líderes de Área
Prazo de Monitoramento	Quinzenal durante UAT e pós-go-live

RSK-15 | Contratual | NBS Reivindica Cobrança por Funcionalidades "Fora do Escopo"

Campo	Detalhe
Categoria	CTR — Contratual / Jurídico
Descrição	Durante ou após o desenvolvimento, a NBS alega que funcionalidades so
Causa Raiz	Escopo da contrapartida não detalhado no contrato; ausência de especific
Consequência	Custo de desenvolvimento não previsto (R\$30K–R\$80K estimado); disput
Probabilidade	2 — Improvável
Impacto	4 — Alto
Score	**8 — Médio**
Estratégia de Resposta	Mitigar + Transferir
Ação Preventiva	Formalizar escopo detalhado do módulo antes do kick-off com assinatura
Ação de Contingência	Acionar cláusula contratual e Jurídico GAB para disputa; priorizar entrega
Dono do Risco	Jurídico GAB + Sponsor
Prazo de Monitoramento	Mensal durante desenvolvimento

RSK-16 | Fornecedor | NBS Reduz Dedicção ao GAB por Outros Clientes

Campo	Detalhe
Categoria	FOR — Fornecedor / Dependência Externa
Descrição	A NBS redireciona capacidade de desenvolvimento para projetos de cliente
Causa Raiz	Para a NBS, o módulo GAB é contrapartida contratual sem receita; cliente
Consequência	Ritmo de desenvolvimento abaixo do necessário; atrasos graduais que se

Campo	Detalhe
Probabilidade	3 — Possível
Impacto	3 — Moderado
Score	**9 — Médio**
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ação Preventiva	Incluir no contrato garantia de alocação mínima (nomes ou FTEs); exigir r
Ação de Contingência	Escalar ao executivo de contas NBS; usar alavancagem do contrato ERP
Dono do Risco	Gerente do Projeto + Sponsor
Prazo de Monitoramento	Quinzenal durante jul–set/2026

RSK-17 | Financeiro | Fiscal Defender Aciona Cláusula Contratual ao Ser Notificado

Campo	Detalhe
Categoria	FIN — Financeiro / Orçamentário
Descrição	Ao ser notificado da rescisão, o Fiscal Defender aciona cláusula de multa
Causa Raiz	Contratos de SaaS/licença frequentemente contêm multa de rescisão ant
Consequência	Custo adicional de R\$10K–R\$30K de multa rescisória; impacto no ROI do
Probabilidade	2 — Improvável
Impacto	3 — Moderado
Score	**6 — Médio**
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ação Preventiva	Revisar contrato Fiscal Defender imediatamente (jun/2026); identificar dat
Ação de Contingência	Negociar com Fiscal Defender encerramento sem multa mediante demon
Dono do Risco	Jurídico GAB + Financeiro
Prazo de Monitoramento	Ação imediata em jun/2026; monitoramento mensal

RSK-18 | Tecnologia | Módulo NBS Não Atende Requisitos de Performance

Campo	Detalhe
Categoria	TEC — Tecnologia / Integração
Descrição	O módulo NBS, em ambiente de produção do GAB, apresenta performan
Causa Raiz	Módulo desenvolvido em ambiente de desenvolvimento com dados sintét
Consequência	Módulo aprovado no UAT mas com degradação em produção; atrasos no
Probabilidade	2 — Improvável
Impacto	4 — Alto
Score	**8 — Médio**

Campo	Detalhe
Estratégia de Resposta	Mitigar
Ação Preventiva	Incluir teste de carga/performance no plano de UAT com dados reais (ano 2023)
Ação de Contingência	Escalar para NBS como bug crítico pós-go-live; manter Fiscal Defender e NBS
Dono do Risco	Arquiteto Técnico GAB + NBS
Prazo de Monitoramento	Quinzenal durante UAT; semanal nos primeiros 30 dias pós-go-live

3. Matriz de Probabilidade × Impacto (P×I)

Posicionamento dos riscos na matriz 5×5. Leitura: linha = Probabilidade (P), coluna = Impacto (I).

	I=1 Insignificante	**I=2** Baixo	**I=3** Moderado	**I=4** Alto	**I=5** Catastrófico
P=5 Quase Certo	—	—	—	—	■ **RSK-01**
P=4 Provável	—	—	RSK-09	RSK-03	■ **RSK-02**
P=3 Possível	—	—	RSK-10, RSK-14, RSK-16	RSK-07, RSK-08	■ RSK-04
P=2 Improvável	—	—	RSK-17	RSK-13, RSK-15, RSK-18	■ RSK-06, RSK-11
P=1 Raro	—	—	—	—	—

Legenda de Classificação:

Score	Classificação	Cor
≥ 15	Crítico	■ Vermelho
10–14	Alto	■ Laranja
6–9	Médio	■ Amarelo
1–5	Baixo	■ Verde

Scores detalhados para mapeamento na matriz:

ID	P	I	Score	Faixa
RSK-01	5	5	25	■ Crítico
RSK-02	4	5	20	■ Crítico
RSK-03	4	4	16	■ Crítico
RSK-04	3	5	15	■ Crítico
RSK-05	4	3	12	■ Alto
RSK-06	2	5	10	■ Alto
RSK-07	3	4	12	■ Alto
RSK-08	3	4	12	■ Alto
RSK-09	4	3	12	■ Alto

ID	P	I	Score	Faixa
RSK-10	3	3	9	■ Médio
RSK-11	2	5	10	■ Alto
RSK-12	3	3	9	■ Médio
RSK-13	2	4	8	■ Médio
RSK-14	3	3	9	■ Médio
RSK-15	2	4	8	■ Médio
RSK-16	3	3	9	■ Médio
RSK-17	2	3	6	■ Médio
RSK-18	2	4	8	■ Médio

4. Reserva de Contingência

4.1 Valor Monetário Esperado (VME)

O VME é calculado como: **VME = Probabilidade (decimal) × Impacto Financeiro Estimado**

ID	Risco	Prob. (%)	Impacto Financeiro Estimado	VME
RSK-02	Acordo NBS inválido — necessidade de contratar novo acordo (involuntário) (mínimo)	70%	R\$ 65.000	R\$ 56.000
RSK-03	Atraso NBS — prorrogação do Fiscal Defender por 6 meses (R\$ 6.500/mês)	60%	R\$ 39.000	R\$ 23.400**
RSK-04	Lacuna de compliance — consultoria emergencial (consultoria de R\$ 25.000/mês)	40%	R\$ 50.000	R\$ 20.000
RSK-05	UAT insuficiente — contratação de consultoria de R\$ 10.000	60%	R\$ 6.000	**R\$ 6.000**
RSK-07	Gaps de integração — desenvolvimento de middlewares	40%	R\$ 20.000	**R\$ 8.000**
RSK-09	Recesso — prorrogação do contrato Fiscal Defender por 6 meses	60%	R\$ 6.500	**R\$ 3.900**
RSK-11	Corrupção de dados — consultoria de migração	20%	R\$ 12.000	**R\$ 2.400**
RSK-12	Custos residuais acima do previsto (25% de overruns sobre R\$35K)	40%	R\$ 8.750	**R\$ 3.500**
RSK-13	Rotatividade — consultoria emergencial	20%	R\$ 8.000	**R\$ 1.600**
RSK-15	Cobrança NBS por funcionalidades fora do escopo	25%	R\$ 40.000	**R\$ 10.000**
RSK-16	Desenvolvimento alternativo por terceiro (parcial)	30%	R\$ 20.000	**R\$ 6.000**
RSK-17	Multa rescisória Fiscal Defender	20%	R\$ 15.000	**R\$ 3.000**
RSK-18	Otimização de performance pós-go-live	20%	R\$ 8.000	**R\$ 1.600**
TOTAL VME				**R\$ 145.400**

4.2 Proposta de Reserva de Contingência

Componente	Valor	Justificativa
Reserva de Contingência Identificada	R\$ 145.400	VME calculado sobre riscos com impacto financeiro e

Componente	Valor	Justificativa
**Reserva de Gerenciamento (10% do total)	R\$ 18.000	Riscos desconhecidos (unknown-unknowns), estimados
Reserva Total Recomendada	**R\$ 163.400**	

Nota crítica: O VME é dominado pelo RSK-02 (R\$56K) que representa a invalidação da premissa central do projeto. A verificação documental do acordo NBS (CB-02) deve ser tratada como prioridade absoluta pois, se o risco se materializar, o business case do projeto colapsa. O valor de R\$80K de desenvolvimento externo anula completamente a economia de R\$78K/ano prevista no primeiro ano, tornando o projeto financeiramente neutro na melhor hipótese.

Recomendação: Aprovar orçamento total de projeto de R\$35.000 (operacional) + R\$163.400 (reservas) = R\$198.400, condicionado à verificação do acordo NBS. Sem verificação documental do CB-02, recomendar suspensão da aprovação orçamentária.

5. Top 5 Riscos Críticos — Análise Aprofundada

5.1 RSK-01 — Sponsor Executivo Não Identificado (Score: 25)

Por que é o risco #1: Um projeto sem Sponsor é um projeto sem governança. Todas as demais respostas a riscos dependem de autoridade executiva para decisão — incluindo a resolução de CB-01 e CB-02. Em termos práticos, RSK-01 amplifica todos os outros riscos do registro.

Cenários de materialização:

- *Cenário A (Melhor):* Sponsor designado até 25/05/2026 — projeto segue com autoridade.
- *Cenário B (Esperado):* Sponsor designado com atraso (jun/2026) — kick-off atrasado, cronograma comprime.
- *Cenário C (Pior):* Sponsor não designado até jul/2026 — projeto suspenso; go-live de out/2026 inviável.

Indicadores de alerta (Early Warning Signs):

- Ausência de resposta da diretoria após 3 dias úteis da convocação
- Nenhum executivo comparece à reunião de kick-off
- Decisões críticas sendo adiadas por falta de "responsável"

Resposta estruturada:

1. VMO Autônomo formaliza solicitação escrita à diretoria da Divisão Comércio até 16/05/2026
2. Se sem resposta até 20/05, escalção ao CEO/Diretor Geral do GAB
3. Se sem resposta até 25/05, emitir relatório de risco formal declarando projeto em risco crítico
4. Suspensão formal do projeto com comunicado à diretoria em 26/05 se não resolvido

5.2 RSK-02 — Acordo NBS Sem Verificação Documental (Score: 20)

Por que é o risco #2: A premissa de "custo zero" é o principal diferencial que torna o projeto atraente (ROI de R\$78K/ano). Sem verificação, todo o planejamento baseia-se em premissa não validada. Este risco tem o maior VME individual do registro (R\$56K).

Cenários de materialização:

- **Cenário A (Melhor):** Acordo verificado e cláusula específica encontrada no contrato.
- **Cenário B (Parcial):** Acordo verificado mas com escopo limitado — requer negociação de aditivo.
- **Cenário C (Pior):** Acordo inexistente formalmente — NBS cobra pelo desenvolvimento.

Análise de impacto no business case:

Cenário	Custo Desenvolvimento	Economia Anual	ROI Ano 1
Custo zero confirmado	R\$ 0	R\$ 78K	**R\$ 78K positivo**
NBS cobra R\$40K	R\$ 40K	R\$ 78K	**R\$ 38K positivo**
NBS cobra R\$80K	R\$ 80K	R\$ 78K	**R\$ 2K negativo**
NBS cobra R\$150K	R\$ 150K	R\$ 78K	**R\$ 72K negativo**

Resposta estruturada:

1. Jurídico acessa contrato ERP original e todos os aditivos até 22/05/2026
2. Verificar ata de reunião ou e-mails que documentam o acordo
3. Solicitar confirmação escrita da NBS até 27/05/2026
4. Se não encontrado, iniciar negociação de aditivo antes de 30/05/2026
5. Recalcular business case e submeter para aprovação do Sponsor antes de continuar

5.3 RSK-03 — Atrasos da NBS no Desenvolvimento (Score: 16)

Por que é o risco #3: GAB está em posição de dependência total de um fornecedor que não tem incentivo financeiro direto para priorizar este projeto. O risco é estrutural e permanente durante todo o ciclo de desenvolvimento (jul–set/2026).

Análise de dependência:

GAB (sem controle) ■■ depende de ■■ > NBS (desenvolvimento)

|

- Prioridade: Clientes pagantes
- Prioridade: Projetos internos
- Prioridade: GAB (contrapartida = BAIXA)

Modelo de monitoramento:

Marco	Data Prevista	Entregável	Critério de Aceite
M1 — Especificação	15/07/2026	Documento de requisitos assinado	Aprovação GAB
M2 — Protótipo	15/08/2026	Versão alpha para revisão técnica	Funcionalidades core presentes
M3 — Beta	15/09/2026	Versão para UAT	Critérios de entrada UAT atendidos
M4 — RC	10/10/2026	Release candidate	Zero bugs críticos

Gatilho de escalonamento: Qualquer marco com atraso > 10 dias úteis aciona reunião de crise com NBS e análise de impacto no go-live.

5.4 RSK-04 — Descontinuidade do Fiscal Defender (Score: 15)

Por que é o risco #4: Compliance fiscal não tem tolerância a interrupções. Uma lacuna de 30 dias sem ferramenta pode gerar multas automáticas por atraso na entrega de obrigações acessórias (SPED EFD, EFD-Contribuições, ECF, DCTF, etc.).

Mapa de obrigações fiscais críticas (Divisão Comércio — referência):

Obrigação	Periodicidade	Multa por Atraso
SPED EFD ICMS/IPI	Mensal	R\$1.500/mês + 1% do valor das operações
EFD-Contribuições	Mensal	R\$1.500/mês
ECF	Anual	R\$1.000/mês de atraso
DCTF	Mensal	R\$500/mês ou 2% sobre débito
NFe/CTe	Diário	Multa por documento + cancelamento de inscrição

Janela crítica identificada: Se o módulo NBS atrasar e o go-live sair de out para nov/2026, o período de nov é de fechamento fiscal intenso. Qualquer lacuna neste período é catastrófica.

Resposta estruturada:

- Cláusula no contrato Fiscal Defender: extensão emergencial de 90 dias sem multa
- Go/No-Go formal do Fiscal Defender somente após UAT aprovado (não antes)
- Plano B documentado: prestação de serviço manual com apoio de consultoria (R\$5K/mês)

5.5 RSK-05 — Disponibilidade das Equipes de UAT (Score: 12)

Por que é o #5: UAT é o único mecanismo de controle que o GAB tem sobre a qualidade do módulo NBS. Se executado de forma precária, todos os outros riscos de qualidade e compliance passam para produção sem detecção.

Análise de disponibilidade por área:

Área	Atividades de Rotina Conflitantes (set 2026)	Disponibilidade Real Estimada
Contabilidade	Fechamento 3T26, preparação ECF, SPED EFD mensal	25–30%
Financeiro	Fechamento orçamentário trimestral, projeções 4T26	30–35%
Jurídico	Menor sazonalidade	40–50%

Estratégia recomendada:

- UAT em dois ciclos: 01–15/set (funcionalidades core) e 16–30/set (cenários de borda)
- Mínimo 2 usuários por área dedicados por ciclo
- Contratação de analista fiscal externo para complementar UAT (R\$8K–R\$10K se necessário)
- Critérios de saída do UAT documentados antes do início (não negociáveis)

6. Plano de Monitoramento de Riscos

6.1 Cadência de Revisão

Fase do Projeto	Período	Frequência de Revisão	Responsável	Fórum
Sanação de Bloqueantes	mai/2026	**Diária** (CB-01, CB-02)	VMO / VMO	Report diário ao Sponsor
Pré-Kick-off	mai–jun/2026	Semanal	Gerente do Projeto	Reunião de status semanal
Desenvolvimento NBS	jul–set/2026	Quinzenal	Gerente do Projeto	Comitê de acompanhamento
UAT	set–out/2026	**Semanal**	Gerente do Projeto	Daily stand-up de UAT
Go-live e Estabilização	out–nov/2026	**Semanal**	Gerente do Projeto	War room pós-go-live
Encerramento	nov–dez/2026	Mensal	Gerente do Projeto	Reunião de encerramento

6.2 Responsáveis por Categoria

Categoria	Responsável Primário	Escalação
GOV — Governança	VMO Autônomo / PMO	Diretoria Divisão Comércio
FOR — Fornecedor	Gerente do Projeto	Sponsor + Jurídico
CTR — Contratual	Jurídico GAB	Sponsor
CMP — Compliance	Gestor Contabilidade	Diretor Financeiro
REC — Recursos	Gerente do Projeto	Gestores de Área
TEC — Tecnologia	Arquiteto Técnico GAB	CTO / Gerente de TI
OPE — Operacional	Gerente do Projeto	Sponsor
FIN — Financeiro	Gerente do Projeto + Financeiro	CFO

6.3 Gatilhos de Escalação

Os gatilhos abaixo exigem escalação imediata ao Sponsor e comunicação ao Comitê Executivo:

Gatilho	Ação Imediata	Prazo de Resposta
CB-01 não resolvido até 25/05/2026	Suspensão formal do projeto; comunicação à diretoria	24h
CB-02 não resolvido até 30/05/2026	Revisão do business case; reunião de go/no-go	48h
Atraso NBS > 10 dias úteis em qualquer semana	Reunião de crise com NBS; análise de impacto no go-live	72h
Lacuna de compliance iminente (< 30 dias)	Prorrogação emergencial Fiscal Defesa	24h
Custo projetado ultrapassa R\$50.000	Revisão orçamentária com Sponsor	1 semana
Bug crítico de segurança fiscal em UAT	Stop de go-live; notificação NBS para correção emergencial	24h
Saída de pessoal-chave	Acionamento de backup designado; avaliação de impacto	24h

6.4 Indicadores de Saúde do Projeto (KRIs — Key Risk Indicators)

KRI	Meta	Sinal de Alerta	Fonte
% marcos NBS entregues no prazo	100%	< 80%	Relatório quinzenal NBS
% disponibilidade equipe UAT	≥ 40%	< 30%	Confirmação gestores de área

KRI	Meta	Sinal de Alerta	Fonte
Dias até go-live vs. planejado	0 dias de desvio	> 10 dias de desvio	Cronograma
Itens abertos de UAT (bugs críticos)	0 itens	≥ 1 crítico	Plataforma de testes
Dias restantes com cobertura Fiscal Defender	50 dias antes do go-live	< 30 dias	Contrato
Orcamento utilizado vs. reserva	≤ 70% da reserva	> 80% da reserva	Controle financeiro

7. Riscos Residuais — Aceites Conscientes

Os riscos abaixo são aceitos mediante justificativa, sem plano de ação ativa além do monitoramento:

ID	Risco	Score	Justificativa do Aceite	Condição de Revisão
RSK-06	Descontinuidade/insolvência da NBS	10	Probabilidade baixa (2);	Se empresa com histórico está na NBS, o risco é baixo
RSK-13	Rotatividade de pessoal chave	8	Projeto de 12 meses com baixa probabilidade (2) de turnover	Se baixa probabilidade (2) de turnover, o risco é baixo
RSK-17	Multa rescisória Fiscal Defender	7	Probabilidade baixa (2);	Se revisão mensal de (R\$1.5M) ultra prazos, o risco é baixo
RSK-18	Performance insuficiente módulo NBS	8	Probabilidade baixa (2);	Se testes NBS são bem sucedidos, o risco é baixo

Declaração de aceite: Os riscos residuais acima foram avaliados com base em análise de custo-benefício das respostas disponíveis. O aceite não implica desconsideração — todos estão sujeitos ao ciclo de monitoramento definido na seção 6 e serão reavaliados a cada revisão quinzenal/mensal conforme tabela de cadência.

8. Sumário Executivo de Riscos

Distribuição por Classificação

Classificação	Quantidade	% do total
■ Crítico (≥15)	4	22%
■ Alto (10–14)	6	33%
■ Médio (6–9)	8	45%
■ Baixo (1–5)	0	0%
Total	**18**	**100%**

Distribuição por Categoria

Categoria	Riscos	Maior Score
FOR — Fornecedor	3 (RSK-03, RSK-06, RSK-16)	16 (RSK-03)
GOV — Governança	2 (RSK-01, RSK-10)	25 (RSK-01)
CTR — Contratual	2 (RSK-02, RSK-15)	20 (RSK-02)

Categoria	Riscos	Maior Score
CMP — Compliance	2 (RSK-04, RSK-08)	15 (RSK-04)
TEC — Tecnologia	3 (RSK-07, RSK-11, RSK-18)	12 (RSK-07)
REC — Recursos	2 (RSK-05, RSK-13)	12 (RSK-05)
OPE — Operacional	2 (RSK-09, RSK-14)	12 (RSK-09)
FIN — Financeiro	2 (RSK-12, RSK-17)	9 (RSK-12)

Ações Imediatas Requeridas (próximos 30 dias)

Prioridade	Ação	Prazo	Responsável
1	Designação formal do Sponsor	25/05/2026	Diretoria Divisão Comércio
2	Verificação documental do acordo NBS	30/05/2026	Jurídico GAB
3	Revisão do contrato Fiscal Detran (prazo e rescisão)	15/06/2026	Jurídico GAB
4	Formalização do escopo técnico do projeto com NBS	15/06/2026	Gerente do Projeto + NBS
5	Confirmação de disponibilidade das equipes de UAT	30/06/2026	Sponsor + Gestores de Área

Documento produzido por Pedro Perigo — Especialista em Gestão de Riscos, VMO Autônomo
Data: 2026-05-15 | Versão v5 | Próxima revisão: 2026-05-22 (após sanção das condições bloqueantes)