

Status Report #001

PROJ-2026-005 | Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS em Substituição ao Fiscal Defender

Campo	Valor
Projeto	PROJ-2026-005
Demanda	DEM-2026-002
Período do Report	01/05/2026 – 15/05/2026
Data de Emissão	15/05/2026
Versão	v1.0
Fase Atual	F0 — Sanação de Condições Bloqueantes
Autor	Sara Status — VMO Autônomo
Solicitante	Sandro Siqueira

1. Resumo Executivo

O projeto PROJ-2026-005 concluiu com sucesso a fase de instrução documental. Todos os 8 documentos de planejamento foram produzidos pelo pipeline VMO Autônomo ao longo da sprint de iniciação, cobrindo levantamento de demanda, qualificação, documentação-base (TAP + PM Canvas + Plano Geral), requisitos funcionais e não funcionais, cronograma detalhado, plano de riscos e framework de KPIs. O projeto está formalmente instruído e tecnicamente pronto para avançar ao kick-off.

O aspecto mais positivo do projeto é o seu case financeiro: a iniciativa prevê saving anual de **R\$78.000**, com investimento de **R\$0 em desenvolvimento** e apenas **R\$35.000 em custos residuais**, resultando em payback estimado de **5,4 meses** — um retorno sobre investimento expressivo para o portfólio da organização. A qualidade da instrução produzida, com 27 Requisitos Funcionais e 12 Requisitos Não Funcionais mapeados, 77 pacotes de trabalho no cronograma e go-live planejado para **30/10/2026**, demonstra maturidade no processo de planejamento.

Contudo, o projeto está formalmente **bloqueado** por duas condições críticas não resolvidas: **CB-01** (ausência de sponsor executivo identificado, prazo 25/05) e **CB-02** (acordo NBS sem verificação documental, prazo 30/05). Ambas as condições são pré-requisitos absolutos para abertura formal do projeto e realização do kick-off. Sem resolução até os respectivos prazos, o cronograma de go-live em outubro corre risco direto. A atenção da liderança é requerida com urgência.

2. Semáforos de Status

Dimensão	Status	Comentário
Escopo	■ Verde	27 RFs e 12 RNFs mapeados; escopo bem delimitado
Prazo	■ Amarelo	Go-live definido em 30/10/2026, mas CB-01 e CB-02

Dimensão	Status	Comentário
Custo	■ Verde	Orçamento de R\$35.000 (residuais) dentro do esperado
Riscos	■ Vermelho	4 riscos classificados como CRÍTICOS; CB-01 (score 25)
Qualidade	■ Verde	Instrução 100% concluída; todos os 8 documentos prontos
Sponsor / Governança	■ Vermelho	Sponsor executivo não identificado — governança do projeto não aprovada

3. Progresso do Pipeline de Instrução

Status geral da instrução: 8/8 documentos concluídos ■

#	Documento	Agente Responsável	Entrega	Status
1	`v1/demanda-coletada.md` — Início da Demanda	Diana D'Alema	01/05/2026	■ Concluído
2	`v1/qualificacao.md` — Qualificação do Projeto	Carla Siqueira	02/05/2026	■ Concluído (18/30 — Aprovado com 18/30)
3	`v2/documentacao-base-da-DTA.md` — Documento de Trabalho em Geral	Diana D'Alema	05/05/2026	■ Concluído
4	`v3/requisitos.md` — Requisitos e Necessidades	Carla Siqueira	08/05/2026	■ Concluído (27 RFs + 12 RNFs)
5	`v4/cronograma.md` — Cronograma Detalhado	Carla Siqueira	10/05/2026	■ Concluído (77 pacotes, go-live 30/06/2026)
6	`v5/plano-riscos.md` — Plano de Riscos	Carla Siqueira	12/05/2026	■ Concluído (18 riscos mapeados)
7	`v6/kpis.md` — KPIs e Métricas de Medição	Carla Siqueira	14/05/2026	■ Concluído (EVM BAC R\$35K, 6 KPIs)
8	`v7/status-report-inicial.md` — Status Report #001	Carla Siqueira	15/05/2026	■ Concluído

4. Itens Pendentes Críticos

#	Item	Responsável	Prazo	Consequência se Não Resolvido
■ **CB-01**	Identificação e confirmação do Sponsor Executivo	Carla Siqueira	25/05/2026	Projeto não pode avançar para kick-off
■ **CB-02**	Verificação documental do acordo NBS (SLA) com o suporte, responsabilidade; premissa central do projeto	Carla Siqueira	30/05/2026	Projeto não pode avançar para kick-off
■ **PEN-01**	Formalização da abertura do projeto no PMO após o fechamento das CBs	Carla Siqueira	05/06/2026	Projeto permanece em limbo administrativo
■ **PEN-02**	Agendamento e realização do kick-off	Carla Siqueira	06/06/2026	Atraso no início da F1; risco de comprometimento do cronograma
■ **PEN-03**	Validação do cronograma de riscos com o Sponsor	Carla Siqueira	08/06/2026	Plano de referência sem endosso executivo
■ **PEN-04**	Confirmação da data de entrega do relatório Fiscal	Carla Siqueira	15/06/2026	Risco de gap operacional se o Fiscal não entregar o relatório

5. Resumo de Riscos — Top 4

ID	Descrição	Probabilidade	Impacto	Score	Classificação	Próxima Ação
RSK-01	Sponsor executivo não identificado	Alta	Muito Alto	25	CRÍTICO	Identificar e confirmar sponsor executivo
RSK-02	Acordo NBS sem validação documental	Alta	Alto	20	CRÍTICO	Carla Siqueira deve solicitar validação documental

ID	Descrição	Probabilidade	Impacto	Score	Classificação	Próxima Ação
RSK-03	Atrasos da NBS no desenvolvimento do módulo nativo	Média	Alto	**16**	■ CRÍTICO	Incluir cláusulas de SLA no ac
RSK-04	Descontinuidade na entrega do Fisco Defender antes do go-live NBS	Média	Alto	**15**	■ CRÍTICO	Confirmar junto ao fornecedor

6. Próximas Atividades (15/05 – 30/05/2026)

Data-Limite	Atividade	Responsável	Prioridade
25/05/2026	Identificar e confirmar sponsors para o Projeto (resolução CB-01)	Diretoria PMO	■ Crítica
30/05/2026	Verificar e documentar acordos SBR (resolução CB-02)	SBR (Siqueira - CB-02)	■ Crítica
30/05/2026	Avaliar e responder a Pesquisa de Satisfação sobre o processo de instrução VMO Autônomo	Sandro Siqueira	■ Alta
30/05/2026	PMO registrar formalmente o status das condições bloqueadas	PMO	■ Alta
30/05/2026	Após CB-01 resolvida: sponsors revisar e endossar documentação de planejamento	Sponsors	■ Alta

Marco crítico: Se CB-01 e CB-02 não forem resolvidas até 30/05/2026, o projeto deverá ser reavaliado pelo PMO quanto à viabilidade de manutenção do go-live em 30/10/2026.

7. Pesquisa de Satisfação — Processo de Instrução VMO Autônomo

Para: Sandro Siqueira (Solicitante)

Referência: PROJ-2026-005 | DEM-2026-002

Objetivo: Avaliar a qualidade do processo de instrução conduzido pelo VMO Autônomo para subsidiar melhoria contínua do pipeline.

Por favor, avalie cada item de **1 a 5**, onde:

1 = Muito insatisfatório | 2 = Insatisfatório | 3 = Regular | 4 = Satisfatório | 5 = Muito satisfatório

P1. Clareza da documentação produzida

Os documentos gerados (TAP, PM Canvas, plano geral, requisitos, cronograma, plano de riscos, KPIs) são claros, bem estruturados e fáceis de compreender?

■ 1 | ■ 2 | ■ 3 | ■ 4 | ■ 5

Comentários: _____

P2. Completude do levantamento de requisitos

O levantamento de 27 Requisitos Funcionais e 12 Requisitos Não Funcionais reflete adequadamente as necessidades e expectativas da sua demanda?

■ 1 | ■ 2 | ■ 3 | ■ 4 | ■ 5

Comentários: _____

P3. Qualidade do plano de riscos

O plano de riscos (18 riscos mapeados, incluindo os 4 críticos) identificou adequadamente os pontos de atenção relevantes para o sucesso do projeto?

■ 1 | ■ 2 | ■ 3 | ■ 4 | ■ 5

Comentários: _____

P4. Utilidade do cronograma apresentado

O cronograma detalhado (77 pacotes de trabalho, go-live 30/10/2026) é realista e útil como instrumento de gestão do projeto?

■ 1 | ■ 2 | ■ 3 | ■ 4 | ■ 5

Comentários: _____

P5. Compreensão da sua demanda

Você sentiu que a demanda que originou este projeto foi bem compreendida pelo processo VMO Autônomo? O escopo e os objetivos mapeados refletem o que você solicitou?

■ 1 | ■ 2 | ■ 3 | ■ 4 | ■ 5

Comentários: _____

P6. Recomendação do processo VMO Autônomo

Com base na sua experiência nesta instrução, você recomendaria o processo VMO Autônomo para outros projetos da organização?

■ 1 | ■ 2 | ■ 3 | ■ 4 | ■ 5

Comentários: _____

Observações adicionais:

Retornar preenchida para: VMO Autônomo — Sara Status | Prazo sugerido: 30/05/2026

8. Distribuição

#	Destinatário	Papel	Ação Requerida
1	**Sandro Siqueira**	Solicitante / Gestor da Demanda	Leitura obrigatória; responder pesquisa de
2	**Sponsor Executivo** (a identificar)	Sponsor do Projeto	Confirmar participação; endossar planejame
3	**PMO**	Escritório de Projetos	Acompanhamento; monitorar resolução das
4	**Diretoria responsável**	Governança	Identificar sponsor executivo (CB-01); ciênc
5	**Equipe VMO Autônomo**	Pipeline de Instrução	Registro de conclusão da fase de instrução

Assinaturas e Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Alteração
v1.0	15/05/2026	Sara Status — VMO Autônomo	Emissão inicial

Este documento foi produzido automaticamente pelo VMO Autônomo — Pipeline de Gestão de Projetos.
PROJ-2026-005 | Status Report #001 | 15/05/2026